

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

Zastoupený Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, prokuristy

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10609

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 994404-0745137001/0800

číslo smlouvy zhotovitele: 224 200695

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20 349 390,49 Kč vč. DPH** (slovy dvacetmilionůtřistačtyřicetdevětstřístadevadesát Korun českých čtyřicetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

16 817 678,10 korun českých

DPH (21%)

3 531 712,39 korun českých

Cena celkem

20 349 390,49 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky, SO 101.1 Silnice III/29915 – OKV, SO 101.2 Silnice III/29915 – rekonstrukce, SO 190 Trvalé dopravní značení III/29915, SO 201 Most ev. č. 29915 – 1A, SO 202 Propustek v km 9,533, SO 901.1 Dopravně inženýrská opatření, SO 902 Oprava objízdných tras (vše pro Královéhradecký kraj) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky, SO 101.1 Silnice III/29915 – OKV, SO 101.2 Silnice III/29915 – rekonstrukce, SO 190 Trvalé dopravní značení III/29915, SO 201 Most ev. č. 29915 – 1A, SO 202 Propustek v km 9,533, SO 901.1 Dopravně inženýrská opatření, SO 902 Oprava objízdných tras (vše pro Královéhradecký kraj) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (e), se tímto dodatkem mění a v případě Pod-článku 1.1.4 doplňují takto:

1.1.4

Peníze a platby

Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:

„Zádržné“ jsou akumulované zadržené peníze, které objednatel zadržuje podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby] a vyplácí podle Pod-článku 14.9 [Platba zádržného].

14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „,které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se tečkou.

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se nahrazuje následujícím textem:

„částka, která má být odečtena jako zádržné, stanovená dohodou smluvních stran;“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.9

Platba zádržného

Text Pod-článku 14.9 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Zádržné musí být Správcem stavby potvrzeno k vyplacení Zhotoviteli, když byly Zhotovitelem odstraněny všechny vady Díla uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.,,

5) Smluvní strany sjednaly zádržné ve smyslu Pod-článku 1.1.4.14. a Pod-článku 14.3 Smluvních podmínek. Výše zádržného činí 700 000,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 36530

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/3.123.7/2018..... ze dne 5.2.2018.....

V Hradci Králové dne 23-02-2018

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové



Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Zhotovitel
Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský
prokurista

 **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36530
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	28.6.2017
Název stavby :	

2

„III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I. etapa“

Název objektu :

SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky; SO 101.1 Silnice III/29915 - OKV; SO 101.2 Silnice III/29915 - rekonstrukce; SO 190 Tvalé dopravní značení III/29915; SO 201 Most ev.č. 29915-1A; SO 202 Propustek v km 9,533; SO 901.1 Dopravně inženýrská opatření; SO 902 Oprava objízdných tras.

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby :

Ing. Ivan ŠÍR, PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s., Haškova 1714/3; 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí; IČ: 026 04 795

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č.2. je dopočet položek dle skutečně provedených prací zhotovitele a položky, kde hodnota byla aktualizována po jejich přepočtu. Aktualizované položky jsou na SO 101.1 položka č.915401 vodorovné dopravní značení prefabrik - dodávka a pokládka. Na SO 101.2 položka č.56330 vozovkové vrstvy ze šterkodrti.





Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočty
2	rekapitulační tabulka
3	
4	
5	
5	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
23 290 336,96 Kč	23 290 336,96 Kč	2 607 189,15 Kč	0,00 Kč	20 349 390,49 Kč	2 940 946,47 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změn č.2:		3 388 050,96 Kč	447 104,51 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	ALPINE Bau CZ a.s.	Jan Bogda		
Projektant:	Ing. Ivan Šír projektování dopravních staveb a.s.	Ing. Jan Fiala		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988

Název stavby:
" III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I.etapa"

Rekapitulace ceny po změně č. 2.

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	457 606,32	0,00	0,00	0,00	2 200,00	455 406,32 Kč
SO 001.1	Příprava území	245 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 920,00
SO 002	Bourací práce III/29915	2 356 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 378,54
SO 101.1	Silnice III/29915 - OKV	708 214,13	0,00	0,00	0,00	145 977,30	562 236,83 Kč
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce	11 207 640,46	369 507,86	579 948,68	0,00	916 975,45	10 080 224,20 Kč
SO 190	Trvalé dopravní značení III/29915	377 493,49	0,00	0,00	0,00	23 896,62	353 596,87 Kč
SO 201	Most ev.č.29915-1A	1 386 111,86	0,00	0,00	0,00	138 812,32	1 247 299,53 Kč
SO 202	Propustek v km 9,533	186 210,33	0,00	0,00	0,00	40 240,09	145 970,24 Kč
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření	859 794,15	0,00	0,00	0,00	680 680,00	179 114,15 Kč
SO 902	Oprava objízdných tras	472 681,94	0,00	0,00	0,00	205 920,00	266 761,94 Kč
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1	990 161,14	0,00	65 391,66	0,00	0,00	924 769,48 Kč
CENA CELKEM bez DPH		19 248 212,36	369 507,86	645 340,34	0,00	2 154 701,78	16 817 678,10 Kč
DPH 21 %		4 042 124,60	77 596,65	135 521,47	0,00	452 487,37	3 531 712,39 Kč
CENA CELKEM		23 290 336,96	447 104,51	780 861,81	0,00	2 607 189,15	20 349 390,49 Kč

Handwritten signature

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (72)

Handwritten signature

ALPINE

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 13/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valtálské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 (39)



Aspe

Firma:

Strana: 1

3.1.2

Datum: 17. 1. 2018 Čas: 6:32:52

Soupis objektů s DPH

Stavba: 36530 - III/299 15 DKnL, ul. Heydukova - I. etapa (ALPINE Bau)

Varianta: 04 -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		16 817 678,10
		OC + DPH [Kč]		20 349 390,49
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 000.1	Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj)	455 406,32	95 635,33	551 041,65
[SO 000.1]	Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj)	455 406,32	95 635,33	551 041,65
Z toho ZBV				
07	Skutečné provedení	-2 200,00	-462,00	-2 662,00
SO 001.1	Příprava území (Královéhradecký kraj)	245 920,00	51 643,20	297 563,20
[SO 001.1]	Příprava území (Královéhradecký kraj)	245 920,00	51 643,20	297 563,20
SO 002	Bourací práce III/29915 (Královéhradecký kraj)	2 356 378,54	494 839,49	2 851 218,03
[SO 002]	Bourací práce III/29915 (Královéhradecký kraj)	2 356 378,54	494 839,49	2 851 218,03
SO 101.1	Silnice III/29915 - OKV (Královéhradecký kraj)	562 236,83	118 069,73	680 306,56
[SO 101.1]	Silnice III/29915 - OKV (Královéhradecký kraj)	562 236,83	118 069,73	680 306,56
Z toho ZBV				
08	Skutečné provedení	-145 977,30	-30 655,23	-176 632,53
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce (Královéhradecký kraj)	10 080 224,20	2 116 847,08	12 197 071,28
[SO 101.2]	Silnice III/29915 - rekonstrukce (Královéhradecký kraj)	10 080 224,20	2 116 847,08	12 197 071,28
Z toho ZBV				
06	Vyvolané úpravy (sanace + obruby)	-210 440,82	-44 192,57	-254 633,39
09	Skutečné provedení	-916 975,45	-192 564,84	-1 109 540,29
SO 190	Trvalé dopravní značení III/29915 (Královéhradecký kraj)	353 596,87	74 255,34	427 852,21
[SO 190]	Trvalé dopravní značení III/29915 (Královéhradecký kraj)	353 596,87	74 255,34	427 852,21
Z toho ZBV				
10	Skutečné provedení	-23 896,62	-5 018,29	-28 914,91
SO 201	Most ev.č. 29915-1A (Královéhradecký kraj)	1 247 299,53	261 932,90	1 509 232,43
[SO 201]	Most ev.č. 29915-1A (Královéhradecký kraj)	1 247 299,53	261 932,90	1 509 232,43
Z toho ZBV				
11	Skutečné provedení	-138 812,32	-29 150,59	-167 962,91
SO 202	Propustek v km 9,533 (Královéhradecký kraj)	145 970,24	30 653,75	176 623,99
[SO 202]	Propustek v km 9,533 (Královéhradecký kraj)	145 970,24	30 653,75	176 623,99
Z toho ZBV				
12	Skutečné provedení	-40 240,09	-8 450,42	-48 690,51
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření (Královéhradecký kraj)	179 114,15	37 613,97	216 728,12
[SO 901.1]	Dopravně inženýrská opatření (Královéhradecký kraj)	179 114,15	37 613,97	216 728,12
Z toho ZBV				
13	Skutečné provedení	-680 680,00	-142 942,80	-823 622,80
SO 902	Oprava objízdných tras (Královéhradecký kraj)	266 761,94	56 020,01	322 781,95
[SO 902]	Oprava objízdných tras (Královéhradecký kraj)	266 761,94	56 020,01	322 781,95
Z toho ZBV				
14	Skutečné provedení	-205 920,00	-43 243,20	-249 163,20
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1 (Královéhradecký kraj)	924 769,48	194 201,59	1 118 971,07

Soupis objektů s DPH

Stavba: 36530 - III/299 15 DKuL, ul. Heydukova - Letáň (ALPINE Bau)

Varianta: 04 -

		Odbytová cena [Kč]		16 817 678,10
		OC + DPH [Kč]		20 349 390,49
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
[SO 903]	Provozovní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1 (Královéhradecký kraj)	924 769,48	194 201,59	1 118 971,07
Z toho ZBV				
01	Změny po obnovení skrytých částí mostovky a NK	-65 391,66	-13 732,25	-79 123,91

2 154 201,78

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 2 154 701,78 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	17 093 510,58 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 154 701,78 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	11,19 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 154 701,78 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-2 154 701,78 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 645 340,34 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 369 507,86 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 2 154 701,78 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 645 340,34 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 448 170,24 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 800 042,12 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	14,55 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	369 507,86 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,92 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	19 248 212,36 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 369 507,86 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 800 042,12 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	16 817 678,10 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková