

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ 050 61 415
zastoupený: Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 274779891/0300
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dle dodatku č. 1, dodatku č.2 a dodatku č.3 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné prodloužit termín pro získání územního rozhodnutí. Potřeba prodloužení dílčího termínu realizace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy nerozšiřuje. V souvislosti s tím nedochází k navýšení ceny díla. Dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ 050 61 415
zastoupený: Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 274779891/0300
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dle dodatku č. 1, dodatku č.2 a dodatku č.3 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné prodloužit termín pro získání územního rozhodnutí. Potřeba prodloužení dílčího termínu realizace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy nerozšiřuje. V souvislosti s tím nedochází k navýšení ceny díla. Dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci.

Předmět dodatku

1. Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

*Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději **do 20 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.***

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1 Změnový list č. 4

V Hradci Králové dne 23.3.2018

za stranu

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

V Hradci Králové dne 21.3.2018

objednatele

za stranu zhotovitele

Ing. Tomáš Nosek
jednatel

Ing. Václav Kučera
jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 4

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Posunutí termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Zdůvodnění změny:

V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním s jednotlivými majiteli pozemků, byl současně řešen i souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF), který je nedílnou součástí žádosti o územní řízení. S ohledem na složitá a vícekolová jednání s vlastníky pozemků se nepodařilo získat souhlasy některých majitelů. Byla podána žádost o vynětí ze ZPF na Odbor životního prostředí MÚ Rychnov nad Kněžnou, který ji postoupí Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Hradci Králové. Z důvodů pozbytí platnosti vyjádření správců sítí a DOSS je nutné provést aktualizaci. Z toho důvodu byl projednán posun termínu dle Článku 4, odst. 1 písm. a) dle smlouvy o dílo.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 20 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Cena podle změny:


Změna projednána na výrobním výboru: 7.3.2018

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech smluvních - S realizací změny souhlasím.

Datum: 20.3. 2018

Jméno: Ing. Tomáš Nosek

Podpis:



M - PROJEKCE s.r.o.

Ressova 956/13

500 02 Hradec Králové

IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 20.3. 2018

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:

