

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost

se sídlem: CE-ING s.r.o.
zastoupená: Horní Rybníky 193, 549 46 Zábrodí
Janem Čejchanem, jednatelem
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C pod spisovou značkou 35921
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3959710399/0800
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 12. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové.**

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a dále změny, spočívající ve stavebních pracích s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem změny podle tohoto odstavce.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle bodu 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, společně s cenovým nárůstem podle předchozích dodatků nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Změny podle tohoto dodatku činí celkem:
vícepráce:
423 340,16 Kč bez DPH
méněpráce:
123 357,70 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 299 982,46 Kč bez DPH.

III.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem.....1 977 355,57 Kč bez DPH
DPH (21%) 415 244,67 Kč
Celkem 2 392 600,24 Kč s DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění zajistí ve lhůtě stanovené tímto zákonem objednatel a zhotovitelé ho bez zbytečného odkladu oznámí.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne-9. 04. 2018.....


V Horní Rybníky dne2.4.2018.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:






.....

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán


CE-ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631
.....
CE-ING s. r. o.
Čejchan Jan, jednatel

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 15

Příloha č. 2 – Změny závazků

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
Předmět změny: ZL1 změna skladby podlah 1NP SO 01 A Popis a zdůvodnění změny: Skutečný stav podlah neodpovídal PD, z důvodu nižšího statického zatížení byla provedena změna technologie.		
Přílohy změnového listu: - příloha č.1.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - vp 1 suchá podlaha		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-12 171,04Kč	71 427,69Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59256,65Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
 Datum: 24. 3. 2018	 CE-ING s.r.o. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 24. 3. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
 Datum:	 Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP1 - VÍCEPRÁCE LEVÁ ČÁST SO 01 A - suchá podlaha

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 256.65
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	59 256.65
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	59 256.65	12 443.90
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	71 700.55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP1 - VÍCEPRÁCE LEVÁ ČÁST SO 01 A - suchá podlaha

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královéhradecký kraj HK
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	59 256.65
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 418.37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-10 946.57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 319.66
997 - Přesun sutě	3 433.01
998 - Přesun hmot	-1 224.47
PSV - Práce a dodávky PSV	63 675.02
763 - Konstrukce suché výstavby	63 675.02
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 256.65

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP1 - VÍCEPRÁCE LEVÁ ČÁST SO 01 A - suchá podlaha

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 256.65

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 418.37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 946.57

6	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-2.262	3 080.25	-6 967.53
			-37,7*0,06		-2.262		
			Součet		-2.262		
7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-2.262	212.75	-481.24
			-2,262		-2.262		
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0.146	23 957.50	-3 497.80
			-37,7*0,0031*1,25		-0.146		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 319.66

29	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	113.100	10.32	1 167.19
			3 vrstvy				
			37,7*3		113.100		
13	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1.508	2 090.50	3 152.47
			(2,96*3,07*0,06+4,75*5,45*0,06+1,65*1,65*0,06)		-2.262		
			2,96*3,07*0,1+4,75*5,45*0,1+1,65*1,65*0,1		3.770		
			Součet		1.508		

997 - Přesun sutě

3 433.01

21	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3.365	250.00	841.25
			3,365		3.365		
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3.365	194.25	653.65
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30.285	8.44	255.61
			3,365*9		30.285		
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3.365	500.00	1 682.50
			3,365		3.365		

998 - Přesun hmot

-1 224.47

25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-5.253	233.10	-1 224.47
----	---	-----------	----------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

-5,253

-5.253





PSV - Práce a dodávky PSV

63 675.02

763 - Konstrukce suché výstavby

63 675.02

27	K	763251221	Sádrovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 10 mm	m2	37.700	603.57	22 754.59
					37,7	37.700	
28	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu	m2	527.800	71.61	37 795.76
					(9+10-5)*37,7	527.800	
					Součet	527.800	
30	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	3.262	957.90	3 124.67

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL2 změna způsobu vytápění, doplnění zařizovacích předmětů Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu výstavby byly oproti předpokladům zjištěny příklady ústředního topení, došlo k výměně topení z elektrického na teplovodní.</p> <p>Z hlediska přiměřenosti byly zvoleny vhodnější zařizovací předměty.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>- příloha č.2.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 2 ZTI UT</p>		
Cena méněprací bez DPH:	-1564,20Kč	Cena víceprací bez DPH:
		31052,62Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	29488,42Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 24.3.2018	Datum: 28.3.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: HK-VELKENAMESTI

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				29 488.42
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0.00
Cena bez DPH				29 488.42
DPH základní	21.00%	ze	29 488.42	6 192.57
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v	CZK	35 680.99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: HK-VELKENAMESTI

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Kr.

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		29 488.42	35 680.99
HK GMU VP2	VÍCEPRÁCE ZTI ÚT	29 488.42	35 680.99
HK GMU VP2	VÍCEPRÁCE ZTI ÚT	1.00	1.21
HK GMU ZTI UT	ZP LEVÝ BOK 1 PP	5 576.00	6 746.96
HK GMU ZTI UT 2	ÚT SO 01 B	21 637.12	26 180.92
HK GMU ZTI UT 3	ZP SO 01 A	2 274.30	2 751.90
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		29 488.42	35 680.99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				1.00
DPH základní	21.00%	ze	1.00	0.21
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		1.21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1.00

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1.00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení, ZHODNOCENÍ STAVU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A NÁVRH NA ÚPRAVU ZTI A ÚT	KPL	1.000	1.00	1.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT - ZP LEVÝ BOK 1 PP

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 576.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				5 576.00
DPH základní	21.00%	ze	5 576.00	1 170.96
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v	CZK	6 746.96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT - ZP LEVÝ BOK 1 PP

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 576.00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 576.00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 576.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 576.00

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT - ZP LEVÝ BOK 1 PP

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královohradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 576.00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 576.00

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty

5 576.00

1	K	7251	Výměna přípojovacích hadiček k WC	kus	2.000	108.00	216.00
2	K	7252	Výměna WC sedátek k WC	kus	2.000	780.00	1 560.00
3	K	7253	Výměna nástěnných um. Baterií standardního typu 1670x2	kus	2.000	1 670.00	3 340.00
4	K	7254	Výměna umyvadlových sifonů altr výustí	kus	2.000	230.00	460.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT 2 - ÚT SO 01 B

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 637.12
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	21 637.12
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	21 637.12	4 543.80
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	26 180.92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT 2 - ÚT SO 01 B

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	21 637.12
PSV - Práce a dodávky PSV	21 637.12
713 - Izolace tepelné	265.05
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 548.48
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 840.68
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 982.91
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 637.12

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT 2 - ÚT SO 01 B

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 637.12

PSV - Práce a dodávky PSV

21 637.12

713 - Izolace tepelné

265.05

4	K	7131	Izolace potrubí TUBEX 18/20	m	5.000	53.01	265.05
---	---	------	-----------------------------	---	-------	-------	--------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 548.48

3	K	7331	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných - topení, prvky kusové - vsazení odbočky na stávající potrubí, Dxt = 22x1,5 mm	kus	4.000	226.80	907.20
5	K	7332	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových - DN 15	kus	2.000	71.82	143.64
6	K	7333	Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 18x1 mm	m	5.000	285.30	1 426.50
7	K	7334	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m	%	3.190	22.30	71.14

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 840.68

1	K	7341	Termostatická hlavice	kus	2.000	343.80	687.60
8	K	7342	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 "	kus	2.000	52.74	105.48
9	K	7343	Vekotec, připojovací šroubení pro tělesa VK, rohové, připojení R1/2" (KORADO)	kus	2.000	286.20	572.40
10	K	7344	1300-15.170 Pouzdro opěrné D15 k svork. šroubení	kus	4.000	48.60	194.40
11	K	7345	3831-15.351 Šroubení svorkové D15 /200ks/	kus	4.000	70.20	280.80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 982.91

2	K	7351	Vypuštění vody z části systému	hod	2.000	252.00	504.00
12	K	7352	Napuštění vody do systému, ovzdušnění	hod	4.000	252.00	1 008.00
13	K	7353	Montáž otopných těles RADIK	soubor	2.000	945.00	1 890.00
14	K	7354	VK 33 900/600 /2560W/	kus	1.000	5 114.40	5 114.40
15	K	7355	VK 33 900/1400 /5973W/	kus	1.000	8 145.60	8 145.60
16	K	7356	Otop těleso přesun hmot výška -12	%	2.140	149.96	320.91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT 3 - ZP SO 01 A

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 274.30
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH

2 274.30

DPH základní	21.00%	ze	2 274.30	477.60
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH

v CZK

2 751.90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT 3 - ZP SO 01 A

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 274.30
PSV - Práce a dodávky PSV	2 274.30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 274.30
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 274.30

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP2 - VÍCEPRÁCE ZTI ÚT

Část: HK GMU ZTI UT 3 - ZP SO 01 A

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královohradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 274.30





PSV - Práce a dodávky PSV

2 274.30

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

2 274.30

1	K	7251	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	kus	-1.000	1 564.20	-1 564.20
2	K	7252	Bidette Focus 70 umyvadlová baterie kombinovaná s bidet sprškou	kus	1.000	3 838.50	3 838.50

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal		
Datum:	28.3.2018		
Předmět změny: ZL3 změna schodiště v levé části Popis a zdůvodnění změny: Došlo ke změně konstrukce schodiště a krycí stěny na základě připomínek odboru památkové péče			
Přílohy změnového listu: - příloha č.3.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 3 vícepráce SO 01 A schodiště			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-4391,60Kč	39396,69Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
35005,09Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
			
Datum: 3.4.2018	Datum: 3.4.2018		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
			
Datum:	Datum:		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor
Objekt: HK GMU VP3 - VÍCEPRÁCE SO-01a SCHODIŠTĚ

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 005.09
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	35 005.09

DPH základní	21.00%	ze	35 005.09	7 351.07
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	42 356.16
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP3 - VÍCEPRÁCE SO-01a SCHODIŠTĚ

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královohradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 005.09
766 - Konstrukce truhlářské	36 875.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 869.91
763 - Konstrukce suché výstavby	1 036.37
767 - Konstrukce zámečnické	-2 906.28
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 005.09

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP3 - VÍCEPRÁCE SO-01a SCHODIŠTĚ

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královohradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 005.09

766 - Konstrukce truhlářské

36 875.00

78	K	766221RR	Dodávka a Montáž celodřevěného samonosného schodiště s podestou s podstupnicemi a dřevěným madlem	kpl	1.000	36 875.00	36 875.00
----	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 869.91

763 - Konstrukce suché výstavby

1 036.37

79	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1.000	254.00	254.00
80	M	562457010	dviřka revizní RD 600x600 B - bílá	kus	1.000	768.00	768.00
41	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10.220	1.41	14.37

(254+768)/100

10.220

767 - Konstrukce zámečnické

-2 906.28

55	K	767001	Demontáž stáv. ocelového schodiště, jeho zkrácení a opětovná montáž vč. nového nátěru a dřevěného madla	ks	-1.000	4 347.50	-4 347.50
81	K	767161821	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	2.000	154.00	308.00
82	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	90.563	13.00	1 177.32

5*0,9*0,25*34,5

38.813

1*0,9*34,5

31.050





1,2*2*0,25*34,5

20.700

Součet

90.563

57	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-26.634	1.66	-44.10
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	---	---------	------	--------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
Předmět změny: ZL3 změna schodiště v pravé části Popis a zdůvodnění změny: Došlo ke změně konstrukce schodiště a krycí stěny na základě připomínek odboru památkové péče		
Přílohy změnového listu: - příloha č.4.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 4 vícepráce SO 01 b schodiště		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-20554,97Kč	25181,15Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4626,18Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
 Datum: 3.4. 2018	 CE-ING s.r.o. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábřeh IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 3.4. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
 Datum:	 Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor
Objekt: HK GMU VP 4 - VÍCEPRÁCE SO-01b SCHODIŠTĚ

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 626.18
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	4 626.18
---------------------	-----------------

DPH základní	21.00%	ze	4 626.18	971.50
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	5 597.68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 4 - VÍCEPRÁCE SO-01b SCHODIŠTĚ

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královohradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 626.18
766 - Konstrukce truhlářské	831.60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 794.58
763 - Konstrukce suché výstavby	-2 229.76
767 - Konstrukce zámečnické	2 974.17
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 452.73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-402.56
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 626.18

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 4 - VÍCEPRÁCE SO-01b SCHODIŠTĚ

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 626.18

766 - Konstrukce truhlářské

831.60

67	K	766291113	D+M protiskluzné hrany nalepením 6*0,9	m	5.400	154.00	831.60
					5.400		

PSV - Práce a dodávky PSV

3 794.58

763 - Konstrukce suché výstavby

-2 229.76

18	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw -(2,57+0,59)*3,45 0,59*1,1+2,06*2,3+2*1,1*1*0,985 Součet	m2	-3.348	577.20	-1 932.47
					-10.902		
					7.554		
					-3.348		
19	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr -3,348*2	m2	-6.696	39.78	-266.37
					-6.696		
22	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-21.988	1.41	-30.92





767 - Konstrukce zámečnické

2 974.17

29	K	767002	D+M ocelové schodiště jednoramenné vč. dřeňého madla a obložení stupňů a podesty masivními dřevěnými deskami	kg	-155.000	115.63	-17 922.65
60	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	0.700	214.37	150.06
61	M	553912060	zábradelní výplň z vodorovných tyčí	kus	1.000	2 350.00	2 350.00
65	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného 1,2	m	1.200	125.00	150.00
					1.200		
66	M	553911790	madlo 1 200 - pozink. +barva 1	kus	1.000	1 490.00	1 490.00
					1.000		
56	K	767210114	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním 1,2*2 1*4 Součet	m	6.400	219.22	1 403.01
					2.400		
					4.000		
					6.400		
50	K	767210153	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	10.000	98.94	989.40
52	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním 0,9*(0,985+0,2)	m2	1.067	176.54	188.37
					1.067		
53	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0.133	18 333.00	2 438.29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1*1,2+1*0,254*5+1,1*1)*34,5*1,08/1000		0.133		
54	M	145502540	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3 mm	t	0.129	20 758.00	2 677.78
			(2,3*2+2,06*2+1*7+1,1*5+0,7*2)*5,3*1,08/1000		0.129		
55	M	145501500	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x3 mm	t	0.028	22 989.00	643.69
			(1*4+1,2*2)*4,1*1,08/1000		0.028		
59	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2.160	223.10	481.90
			navaření kotevních pásovin				
			0,06*3*12		2.160		
51	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	269.291	26.87	7 235.85
			(1*1,2+1*0,254*5+1,1*1)*34,5		123.165		
			(2,3*2+2,06*2+1*7+1,1*5+0,7*2)*5,3		119.886		
			(1*4+1,2*2)*4,1		26.240		
			Součet		269.291		
57	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12.000	40.64	487.68
			konstrukce příčky				
			8		8.000		
			schodnice				
			2		2.000		
			schody				
			2		2.000		
			Součet		12.000		
58	M	130103580	ocel pásová válcovaná za studena 40 x 4 mm	t	0.004	43 359.00	173.44
			kotvy				
			0,25*12*1,26*1,08/1000		0.004		
30	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	22.560	1.66	37.35
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 452.73
62	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	15.121	44.72	676.21
			(1*1,2+1*0,254*5+1,1*1)*2		7.140		
			0,7*1*2		1.400		
			Mezisoučet		8.540		
			(2,3*2+2,06*2+1*7+1,1*5+0,7*2)*0,06*4		5.429		
			(1*4+1,2*2)*0,06*3		1.152		
			Mezisoučet		6.581		
			Součet		15.121		
63	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15.121	96.22	1 454.94
64	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15.121	87.40	1 321.58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							-402.56
48	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-6.696	11.93	-79.88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					-6,696		
					-6.696		
49	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-6.696	48.19	-322.68
					-6,696		
					-6.696		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05	
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal		
Datum:	28.3.2018		
<p>Předmět změny: ZL5 slaboproud a ZTI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě doporučení odboru památkové péče došlo při stavbě k zakrytí vedení. Na žádost provozovatele byly rozšířeny rozvody pro telekomunikaci</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>- příloha č.5.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 5 SLABOPROUD SO01A</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0Kč		54453,92Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54453,92Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 Datum: 3.4.2018		 CE-ING s.r.o. Horní Rybník 193, 549 41 Zábrodí IČO: 253 11 222, DIČ: CZ25311222 Datum: 3.4.2018	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
 Datum:		 Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor
Objekt: HK GMU VP 5 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 A

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 453.92
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	54 453.92

DPH základní	21.00%	ze	54 453.92	11 435.32
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	65 889.24
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 5 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 A

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	54 453.92
PSV - Práce a dodávky PSV	54 453.92
742 - Elektroinstalace - slaboproud	54 453.92
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 453.92

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 5 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 A

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královeshradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 453.92





PSV - Práce a dodávky PSV

54 453.92

742 - Elektroinstalace - slaboproud

54 453.92

1	K	R7421	Strukturovaná kabeláž U/UTP C6	KPL	1.000	22 362.89	22 362.89
2	K	R7422	Elektrická požární signalizace	KPL	1.000	32 091.03	32 091.03

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL6 slaboproud a ZTI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě doporučení odboru památkové péče došlo při stavbě k zakrytí vedení. Na žádost provozovatele byly rozšířeny rozvody pro telekomunikaci</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>- příloha č.6.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 6 SLABOPROUD SO01D</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0Kč	26593,71Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26593,71Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 CE-ING s.r.o. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	
Datum: 31. 3. 2018	Datum: 31. 3. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor
Objekt: HK GMU VP 6 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 D

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 593.71
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	26 593.71
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	26 593.71	5 584.68
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	32 178.39
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 6 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 D

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 593.71
PSV - Práce a dodávky PSV	26 593.71
742 - Elektroinstalace - slaboproud	26 593.71
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 593.71

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 6 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 D

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 593.71





PSV - Práce a dodávky PSV

26 593.71

742 - Elektroinstalace - slaboproud

26 593.71

1	K	R7421	Strukturovaná kabeláž U/UTP C6	KPL	1.000	26 593.71	26 593.71
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL7 slaboproud a ZTI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě doporučení odboru památkové péče došlo při stavbě k zakrytí vedení. Na žádost provozovatele byly rozšířeny rozvody pro telekomunikaci</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>- příloha č.7.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 7 SLABOPROUD SO01B</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0Kč	Cena víceprací bez DPH:
		40501,67Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	40501,67Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
2.4.2018	3.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 7 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 B

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	40 501.67
PSV - Práce a dodávky PSV	40 501.67
742 - Elektroinstalace - slaboproud	40 501.67
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 501.67

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 7 - VÍCEPRÁCE SLABOPROUD SO 01 B

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 501.67

PSV - Práce a dodávky PSV

40 501.67

742 - Elektroinstalace - slaboproud

40 501.67

1	K	R7421	Strukturovaná kabeláž U/UTP C6	KPL	1.000	20 285.54	20 285.54
2	K	R7422	Elektrická požární signalizace	KPL	1.000	20 216.13	20 216.13

**SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA K ZMĚNOVÝM
LISTŮM Č 5, Č6 a Č7**

CENOVÁ NABÍDKA



Předmět nabídky: **Úprava rozvodů slaboproudu v nájemních
prostorách Galerie moderního umění v
Hradci Králové**

Zákazník: **KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ**

Předkládá: **AG COM, s.r.o.
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice**

Číslo nabídky: **NS_180033A**

Datum zpracování: **14.2.2018**

Platnost nabídky: **4 týdny**

Technický kontakt: **Petr Kovanda**

E-mail: projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: **Jiří Skořepa**

E-mail: skorepa@agcom.cz

Telefon: **495 405 911**

CELKEM

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
1.	NÁJEMNÍ PROSTORY I.	21%	54 453.92
2.	NÁJEMNÍ PROSTORY II.	21%	26 593.71
3.	NÁJEMNÍ PROSTORY VI.	21%	40 501.67
CENA CELKEM BEZ DPH			121 549.30

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena	121 549.30	121 549.30	25 525.40	147 075.00

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

CENOVÁ NABÍDKA



Předmět nabídky: **Úprava rozvodů slaboproudu v nájemních
prostorách Galerie moderního umění v
Hradci Králové
NÁJEMNÍ PLOCHA I.**

Zákazník: **KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ**

Předkládá: **AG COM, s.r.o.
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice**

Číslo nabídky: **NS_180033A**

Datum zpracování: **13.2.2018**

Platnost nabídky: **4 týdny**

Technický kontakt: **Petr Kovanda**

E-mail: projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: **Jiří Skořepa**

E-mail: skorepa@agcom.cz

Telefon: **495 405 911**

NÁJEMNÍ PLOCHA I.

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
1.1	Strukturovaná kabeláž U/UTP C6	21%	22 362.89
1.2	Elektrická požární signalizace	21%	32 091.03
CENA CELKEM BEZ DPH			54 453.92

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena	54 453.92	54 453.92	11 435.40	65 889.00

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

1.1 Strukturovaná kabeláž U/UTP C6

Poznámka :

- Profese elektro zajistí instalaci silového přívodu pro datový rozvaděč RD4 v tomto provedení (není předmětem cenové nabídky). Pro datový rozvaděč bude připraven samostatný zásuvkový okruh provedený kabelem xxxx-J 3x2,5 a jištěný jističem 1/16/C. Silový přívod bude chráněn proti přepětí dle platných ČSN. Pro možnost přizemnění datového rozvaděče bude do místa jeho instalace připraven vodič CYA 6 žž.
- Vedle každé datové dvojjádrové zásuvky musí být minimálně dvě zásuvky 230V (zajistí profese elektro - není předmětem cenové nabídky). Silové okruhy určené pro IT technologie musí být chráněny proti přepětí dle platných ČSN. Napájení technologie WiFi se předpokládá po ethernetu (PoE) - není potřeba instalovat silové zásuvky do plánovaných pozic.
- Návrh aktivních prvků sítě a záložních zdrojů UPS není předmětem cenové nabídky - nebylo investorem požadováno. Dodávku potřebné technologie zajistí nájemce.
- Stavba zajistí případné otevření a uzavření SDK přiček, podbití balkónu a stavební začištění stěn a stropů po dokončení hrubých rozvodů slaboproudu - není předmětem cenové nabídky.
- Propojovací kabely nejsou předmětem cenové nabídky - dodávku zajistí nájemce v délkách dle potřeby.

Pol.	Nabídka uchazeče		Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Typové číslo	Specifikace		Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Datový rozvaděč RD4					
2.	RUA-09-AS5-CAX-A1	19" datový rozvaděč 9U/600x495mm, prosklená přední stěna, boční stěny a zadní stěna plech, s odnímatelnými bočnicemi, nosnost 30kg, uzamykatelný, materiál ocelový plech, barva šedá	1	3259.3	3 259.30	811.8	811.80
3.	CSRAB-RPX3	19" rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepětíová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva	1	660	660.00	30.25	30.25
4.	RAB-ZP-X01-A1	Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U	1	72.93	72.93	30.25	30.25
5.	RAX-UP-450-A3	Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg	1	431.2	431.20	30.25	30.25
6.		Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)	1	388.3	388.30	30.25	30.25
7.	HSERU246GV	Propojovací pane UTP C6, 24 portů, výška 1U	1	1334.3	1 334.30	30.25	30.25
8.		Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	12	0	0.00	81.18	974.16
9.		proměření TP kabelu, měřící protokol	12	0	0.00	86.68	1 040.16
10.		Ukončení kabelu SYKFY 5x2x0,5 v rozvaděči	1	0	0.00	56.43	56.43
11.	HSEMRJ6UWS	Modul 1xRJ45, UTP C6, keystone, barva bílá	8	70.18	561.44	58.74	469.92
12.	1187170	Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B	4	60.94	243.76	4.18	16.72
13.	5014A-B1018	Maska ABB nosná pro 2 keystone moduly	4	25.85	103.40	0	0.00
14.	1110818	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	4	21.23	84.92	0	0.00
15.	TP-MK-02	Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy	2	3.52	7.04	43.78	87.56
16.	TP-MK-09	Krytka konektoru RJ45	2	1.87	3.74	2.75	5.50
17.	HSKU423H13	Kabel UTP C6 4páry LSZH	161	9.68	1 558.48	9.02	1 452.22
18.		Vnitřní trasy		0	0.00	0	0.00
19.	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	42	12.1	508.20	0	0.00
20.		instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	30	0	0.00	44	1 320.00
21.		instalace trubky PVCP23 na povrch	12	0	0.00	24.53	294.36
22.	3020834	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68	6	25.3	151.80	59.95	359.70
23.	1002286	Krabice KO 125	1	103.95	103.95	59.95	59.95
24.		průraz D40 - 300mm, cihla	4	0	0.00	140.8	563.20
25.		Ostatní		0	0.00	0	0.00
26.		Pronájem montážní plošiny	1	0	0.00	1444.3	1 444.30
27.		Podružný materiál	1	289.3	289.30	179.3	179.30
28.		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0	0.00	976.8	976.80
29.		Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0	0.00	2337.5	2 337.50
Celkem bez DPH				9 762.06		12 600.83	
Celkem materiál + montáž bez DPH				22 362.89			

1.2 Elektrická požární signalizace

Poznámka :

1. Stavba zajistí případné otevření a uzavření SDK přiček, podbití balkónu a stavební začištění stěn a stropů po dokončení hrubých rozvodů slaboproudu - není předmětem cenové nabídky.

Pol.	Nabídka uchazeče		Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Organizační opatření spojená se zajištěním funkčnosti systému EPS při prováděných pracích, demontáž koncových prvků EPS, demontáž stávající kabeláže vedené po povrchu	1	0.00	0.00	5 362.50	5 362.50
2.	MHG 262	Interaktivní hlásič optický	1	1 306.80	1 306.80	59.18	59.18
3.	MHY 734	patice hlásiče intraktiv.	1	175.45	175.45	165.00	165.00
4.	MHG 262	Interaktivní hlásič optický	3	stávající		59.18	177.54
5.	MHY 734	patice hlásiče intraktiv.	3	stávající		165.00	495.00
6.	MHA 142	Hlásič tlačítkový vnitřní adresovatelný	1	stávající		234.30	234.30
7.	3558-A91342	Přístroj ovladače spínacího, řazení 1/0 se svorkou N	1	126.18	126.18	58.63	58.63
8.	3558A-A00620 B	Kryt spínače kolébkového s popisovým polem, barva bílá	1	56.57	56.57	0.00	0.00
9.	1110818	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	1	25.69	25.69	0.00	0.00
10.		Přepojení ovládání stávajících přídržných kontaktů dveří na externí tlačítko	1	0.00	0.00	440.00	440.00
11.		Kabel J-H(St)H 2x2x0,8	75	17.57	1 317.69	9.90	742.50
12.		Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8	23	54.97	1 264.32	9.90	227.70
13.		příplatek za uložení kabelu pod omítku	75	0.00	0.00	11.00	825.00
14.		Vnitřní trasy		0.00		0.00	
15.	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	12	14.64	175.69	0.00	0.00
16.		instalace trubky PVCP23 na povrch	12	0.00	0.00	24.53	294.36
17.	3020834	Krabiče přístrojová rozvodná KPR 68	1	30.61	30.61	59.95	59.95
18.	KSK 125 DPO	Elektroinstalační krabiče pro sdělovací kabely, s funkční schopností při požáru P30-R, pro 8 vodičů 0,5-4mm ² , rozměry 126x126x74mm	1	1 417.52	1 417.52	256.30	256.30
19.	6004338	Přichytka Grip OBO 2031M/15	5	19.17	95.83	13.75	68.75
20.		průraz D40 - 450mm, železobeton	3	0.00	0.00	608.30	1 824.90
21.		průraz D40 - 300mm, cihla	2	0.00	0.00	140.80	281.60
22.		Ostatní		0.00		0.00	
23.		Pronájem montážní plošiny	1	0.00	0.00	1 444.30	1 444.30
24.		SW nastavení systému	1	0.00	0.00	1 925.00	1 925.00
25.		Revize systému, funkční zkouška	1	0.00	0.00	2 475.00	2 475.00
26.		Aktualizace mapových podkladů systému grafické nadstavby EPS	1	0.00	0.00	1 650.00	1 650.00
27.		Podružný materiál	1	183.68	183.68	385.00	385.00
28.		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0.00	0.00	2 887.50	2 887.50
29.		Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0.00	0.00	3 575.00	3 575.00
Celkem bez DPH				6 176.02		25 915.01	
Celkem materiál + montáž bez DPH				32 091.03			

CENOVÁ NABÍDKA



Předmět nabídky: **Úprava rozvodů slaboproudu v nájemních
prostorách Galerie moderního umění v
Hradci Králové
NÁJEMNÍ PLOCHA II.**

Zákazník: **KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ**

Předkládá: **AG COM, s.r.o.
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice**

Číslo nabídky: **NS_180033A**

Datum zpracování: **13.2.2018**

Platnost nabídky: **4 týdny**

Technický kontakt: **Petr Kovanda**

E-mail: projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: **Jiří Skořepa**

E-mail: skorepa@agcom.cz

Telefon: **495 405 911**

NÁJEMNÍ PLOCHA II.

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
2.1	Strukturovaná kabeláž U/UTP C6	21%	26 593.71
2.2	Elektrická požární signalizace	21%	NEBYLO POŽADOVÁNO
CENA CELKEM BEZ DPH			26 593.71

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena	26 593.71	26 593.71	5 584.70	32 178.00

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

2.1 Strukturovaná kabeláž U/UTP C6

Poznámka :

- Slaboproudá přípojka nového datového rozvaděče RD5 bude provedena z rozvaděče RD1A umístěného v mezipatře GMU HK. Mezi rozvaděči bude instalován 2x datový kabel UTP C6 a 1x telefonní kabel SYKFY 5x2x0,5. Na obou stranách bude kabel zakončen na propojovacím panelu konektory RJ45. Případné připojení rozvaděče RD5 na SEK z účastnického rozvaděče umístěného ve vnitroblokovém dvoře bude provedeno propojením v rámci rozvaděče RD1A. Instalace samostatného kabelu z RD5 do účastnického rozvaděče nebyla požadována, protože by znamenala zásah do již rekonstruovaných částí galerie.
- Profese elektro zajistí instalaci silového přívodu pro datový rozvaděč RD5 v tomto provedení (není předmětem cenové nabídky). Pro datový rozvaděč bude připraven samostatný zásuvkový okruh provedený kabelem xxxx-J 3x2,5 a jištěný jističem 1/16/C. Silový přívod bude chráněn proti přepětí dle platných ČSN. Pro možnost přizemnění datového rozvaděče bude do místa jeho instalace připraven vodič CYA 6 zž.
- Vedle každé datové dvozásuvky musí být minimálně dvě zásuvky 230V (zajistí profese elektro - není předmětem cenové nabídky). Silové okruhy určené pro IT technologie musí být chráněny proti přepětí dle platných ČSN. Napájení technologie WiFi se předpokládá po ethernetu (PoE) - není potřeba instalovat silové zásuvky do plánovaných pozic.
- Návrh aktivních prvků sítě a záložních zdrojů UPS není předmětem cenové nabídky - nebylo investorem požadováno. Dodávku potřebné technologie zajistí nájemce.
- Stavba zajistí případné otevření a uzavření SDK přiček, podbití balkónu a stavební začištění stěn a stropů po dokončení hrubých rozvodů slaboproudu - není předmětem cenové nabídky.
- Propojovací kabely nejsou předmětem cenové nabídky - dodávku zajistí nájemce v délkách dle potřeby.

Pol.	Nabídka uchazeče Typové číslo	Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Datový rozvaděč RD1A					
2.	HSERU246GV	Propojovací pane UTP C6, 24 portů, výška 1U	1			stávající	
3.		Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	2	0.00	0.00	81.18	162.36
4.		proměření TP kabelu, měřicí protokol	2	0.00	0.00	86.68	173.36
5.		Ukončení kabelu SYKFY 5x2x0,5 v rozvaděči	1	0.00	0.00	56.43	56.43
6.		Datový rozvaděč RD5		0.00		0.00	
7.	RUA-09-ASS-CAX-A1	19" datový rozvaděč 9U/600x495mm, prosklená přední stěna, boční stěny a zadní stěna plech, s odnímatelnými bočnicemi, nosnost 30kg, uzamykatelný, materiál ocelový plech, barva šedá	1	3 259.30	3 259.30	811.80	811.80
8.	CSRAB-RPX3	19" rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepětová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva	1	660.00	660.00	30.25	30.25
9.	RAB-ZP-X01-A1	Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U	1	72.93	72.93	30.25	30.25
10.	RAX-UP-450-A3	Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg	1	431.20	431.20	30.25	30.25
11.		Panel vyvazovací 1U 5úchyty(ring run)	1	388.30	388.30	30.25	30.25
12.	HSERU246GV	Propojovací pane UTP C6, 24 portů, výška 1U	1	1 334.30	1 334.30	30.25	30.25
13.		Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	5	0.00	0.00	81.18	405.90
14.		proměření TP kabelu, měřicí protokol	5	0.00	0.00	86.68	433.40
15.		Ukončení kabelu SYKFY 5x2x0,5 v rozvaděči	1	0.00	0.00	56.43	56.43
16.	HSEMRJ6UWS	Modul 1xRJ45, UTP C6, keystone, barva bílá	2	70.18	140.36	58.74	117.48
17.	1187170	Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B	1	60.94	60.94	4.18	4.18
18.	5014A-B1018	Maska ABB nosná pro 2 keystone moduly	1	25.85	25.85	0.00	0.00
19.	1110818	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	1	21.23	21.23	0.00	0.00
20.	TP-MK-02	Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy	1	3.52	3.52	43.78	43.78
21.	TP-MK-09	Krytka konektoru RJ45	1	1.87	1.87	2.75	2.75
22.	HSKU423H13	Kabel UTP C6 4páry LSZH	98	9.68	948.64	9.02	883.96
23.		Kabel SYKFY 5x2x0,5	29	8.58	248.82	9.02	261.58
24.		Vnitřní trasy		0.00		0.00	
25.	1061120	Lišta vkladací EIP 40/40 + upev. mat.	18	39.60	712.80	52.47	944.46
26.	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	35	12.10	423.50	0.00	0.00
27.		instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	29	0.00	0.00	44.00	1 276.00
28.		instalace trubky PVCP23 na povrch	6	0.00	0.00	24.53	147.18
29.	3020834	Krabičky přístrojová rozvodná KPR 68	2	25.30	50.60	59.95	119.90

30.	1002286	Krabice KO 125	2	103.95	207.90	59.95	119.90
31.		průraz D40 - 450mm, železobeton	4	0.00	0.00	608.30	2 433.20
32.		průraz D40 - 600mm, cihla	1	0.00	0.00	253.00	253.00
33.		průraz D40 - 150mm, cihla	3	0.00	0.00	90.75	272.25
34.		Protipožární ucpávky zdí a stropů	1	1 127.50	1 127.50	1 457.50	1 457.50
35.		Ostatní		0.00		0.00	
36.		Pronájem montážní plošiny	1	0.00	0.00	1 444.30	1 444.30
37.		Podružný materiál	1	302.50	302.50	234.30	234.30
38.		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0.00	0.00	1 292.50	1 292.50
39.		Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0.00	0.00	2 612.50	2 612.50
Celkem bez DPH				10 422.06		16 171.65	
Celkem materiál + montáž bez DPH				26 593.71			

CENOVÁ NABÍDKA



Předmět nabídky: **Úprava rozvodů slaboproudu v nájemních
prostorách Galerie moderního umění v
Hradci Králové
NÁJEMNÍ PLOCHA VI.**

Zákazník: **KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ**

Předkládá: **AG COM, s.r.o.
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice**

Číslo nabídky: **NS_180033A**

Datum zpracování: **13.2.2018**

Platnost nabídky: **4 týdny**

Technický kontakt: **Petr Kovanda**

E-mail: projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: **Jiří Skořepa**

E-mail: skorepa@agcom.cz

Telefon: **495 405 911**

NÁJEMNÍ PLOCHA VI.

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
3.1	Strukturovaná kabeláž U/UTP C6	21%	20 285.54
3.2	Elektrická požární signalizace	21%	20 216.13
CENA CELKEM BEZ DPH			40 501.67

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena	40 501.67	40 501.67	8 505.40	49 007.00

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

3.1 Strukturovaná kabeláž U/UTP C6

Poznámka :

1. Profese elektro zajistí instalaci silového přívodu pro datový rozvaděč RD3 v tomto provedení (není předmětem cenové nabídky). Pro datový rozvaděč bude připraven samostatný zásuvkový okruh provedený kabelem xxxx-J 3x2,5 a jištěný jističem 1/16/C. Silový přívod bude chráněn proti přepětí dle platných ČSN. Pro možnost přizemnění datového rozvaděče bude do místa jeho instalace připraven vodič CYA 6 žž.
2. Vedle každé datové dvojjádrové zásuvky musí být minimálně dvě zásuvky 230V (zajistí profese elektro - není předmětem cenové nabídky). Silové okruhy určené pro IT technologie musí být chráněny proti přepětí dle platných ČSN. Napájení technologie WiFi se předpokládá po ethernetu (PoE) - není potřeba instalovat silové zásuvky do plánovaných pozic.
3. Návrh aktivních prvků sítě a záložních zdrojů UPS není předmětem cenové nabídky - nebylo investorem požadováno. Dodávku potřebné technologie zajistí nájemce.
4. Stavba zajistí případné otevření a uzavření SDK přiček, podbití balkónu a stavební začištění stěn a stropů po dokončení hrubých rozvodů slaboproudu - není předmětem cenové nabídky.
5. Propojovací kabely nejsou předmětem cenové nabídky - dodávku zajistí nájemce v délkách dle potřeby.





Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.			Datový rozvaděč RD3					
2.	RUA-09-AS5-CAX-A1		19" datový rozvaděč 9U/600x495mm, prosklená přední stěna, boční stěny a zadní stěna plech, s odnímatelnými bočnicemi, nosnost 30kg, uzamykatelný, materiál ocelový plech, barva šedá	1	3 259.30	3 259.30	811.80	811.80
3.	CSRAB-RPX3		19" rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva	1	660.00	660.00	30.25	30.25
4.	RAB-ZP-X01-A1		Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U	1	72.93	72.93	30.25	30.25
5.	RAX-UP-450-A3		Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg	1	431.20	431.20	30.25	30.25
6.			Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)	1	388.30	388.30	30.25	30.25
7.	HSERU246GV		Propojovací pane UTP C6, 24 portů, výška 1U	1	1 334.30	1 334.30	30.25	30.25
8.			Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	10	0.00	0.00	81.18	811.80
9.			proměření TP kabelu, měřící protokol	10	0.00	0.00	86.68	866.80
10.			Ukončení kabelu SYKFY 5x2x0,5 v rozvaděči	1	0.00	0.00	56.43	56.43
11.	HSEMRJ6UWS		Modul 1xRJ45, UTP C6, keystone, barva bílá	8	70.18	561.44	58.74	469.92
12.	1187170		Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B	4	60.94	243.76	4.18	16.72
13.	5014A-B1018		Maska ABB nosná pro 2 keystone moduly	4	25.85	103.40	0.00	0.00
14.	1110818		Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	4	21.23	84.92	0.00	0.00
15.	HSKU423H13		Kabel UTP C6 4páry LSZH	127	9.68	1 229.36	9.02	1 145.54
16.			Vnitřní trasy		0.00		0.00	
17.	1173149		Trubka PVC LPE-2 2323	26	12.10	314.60	0.00	0.00
18.			instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	26	0.00	0.00	44.00	1 144.00
19.	3020834		Krabice přístrojová rozvodná KPR 68	4	25.30	101.20	59.95	239.80
20.	1255664		Krabice instal. s víčkem-KOM97	1	33.33	33.33	49.94	49.94
21.			průraz D40 - 450mm, železobeton	1	0.00	0.00	608.30	608.30
22.			průraz D40 - 300mm, cihla	2	0.00	0.00	140.80	281.60
23.			Ostatní		0.00		0.00	
24.			Pronájem montážní plošiny	1	0.00	0.00	1 444.30	1 444.30
25.			Podružný materiál	1	261.80	261.80	165.00	165.00
26.			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0.00	0.00	880.00	880.00
27.			Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0.00	0.00	2 062.50	2 062.50
Celkem bez DPH					9 079.84		11 205.70	
Celkem materiál + montáž bez DPH					20 285.54			

3.2 Elektrická požární signalizace

Poznámka :

1. Stavba zajistí případné otevření a uzavření SDK přiček, podbití balkónu a stavební začištění stěn a stropů po dokončení hrubých rozvodů slaboproudu - není předmětem cenové nabídky.

Pol.	Nabídka uchazeče	Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Organizační opatření spojená se zajištěním funkčnosti systému EPS při prováděných pracích, demontáž koncových prvků EPS, demontáž stávající kabeláže vedené po povrchu	1	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00
2.	MHG 262	Interaktivní hlásič optický	2	stávající		59.18	118.36
3.	MHY 734	patice hlásiče intraktiv.	2	stávající		165.00	330.00
4.	MHA 142	Hlásič tlačítkový vnitřní adresovatelný	1	stávající		234.30	234.30
5.		Kabel J-H(St)H 2x2x0,8	58	14.52	842.16	9.90	574.20
6.		Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8	12	45.43	545.16	9.90	118.80
7.		příplatek za uložení kabelu pod omítku	23	0.00	0.00	11.00	253.00
8.		Vnitřní trasy		0.00		0.00	
9.	KSK 125 DPO	Elektroinstalační krabice pro sdělovací kabely, s funkční schopností při požáru P30-R, pro 8 vodičů 0,5-4mm ² , rozměry 126x126x74mm	1	1 171.50	1 171.50	256.30	256.30
10.	6004338	Přichytka Grip OBO 2031M/15	15	15.84	237.60	13.75	206.25
11.		průraz D40 - 450mm, železobeton	1	0.00	0.00	608.30	608.30
12.		průraz D40 - 300mm, cihla	2	0.00	0.00	140.80	281.60
13.		Ostatní		0.00		0.00	
14.		Pronájem montážní plošiny	1	0.00	0.00	1 444.30	1 444.30
15.		SW nastavení systému	1	0.00	0.00	1 237.50	1 237.50
16.		Revize systému, funkční zkouška	1	0.00	0.00	1 512.50	1 512.50
17.		Aktualizace mapových podkladů systému grafické nadstavby EPS	1	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00
18.		Podružný materiál	1	82.50	82.50	261.80	261.80
19.		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0.00	0.00	1 925.00	1 925.00
20.		Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0.00	0.00	2 475.00	2 475.00
Celkem bez DPH				2 878.92		17 337.21	
Celkem materiál + montáž bez DPH				20 216.13			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
Předmět změny: ZL8 změna statického prvku Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí nosné zdi, bylo statikem doporučena změna materiálu použitého při výstavbě Přílohy změnového listu: - příloha č.8.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - vp 8 žb stěna 28022018		
Cena méněprací bez DPH:	-5033,70Kč	Cena víceprací bez DPH:
		14540,82Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	9507,12Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
29. 2018	3.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 8 - VÍCEPRÁCE SO 01 ŽB STĚNA

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 507.12
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	9 507.12
---------------------	-----------------

DPH základní	21.00%	ze	9 507.12	1 996.50
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	11 503.62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 8 - VÍCEPRÁCE SO 01 ŽB STĚNA

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	9 507.12
HSV - Práce a dodávky HSV	9 507.12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 057.56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 453.76
998 - Přesun hmot	995.80
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 507.12

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 8 - VÍCEPRÁCE SO 01 ŽB STĚNA

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 507.12

HSV - Práce a dodávky HSV

9 507.12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 057.56

10	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárců ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5.704	814.00	4 643.06
3,64*2-0,8*1,97					5.704		
1	K	311238112	Zdivo nosné vnitřní z keramických bloků tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-6.760	744.63	-5 033.70
30	K	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	1.600	392.00	627.20
zabednění děr ve ztraceném bednění pro betonáž zdi po částech							
2*4*0,2					1.600		
31	K	341351102	Odstanění bednění jednostranného stěn nosných	m2	1.600	152.00	243.20
13	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0.021	40 600.00	852.60
R 6							
(5,704*8)*0,223/1000					0.010		
R 8							
(5,704*8)*0,25*2*0,393/1000					0.009		
přesahy a stykování							
0,01*0,1					0.001		
0,009*0,1					0.001		
Součet					0.021		
22	K	985671113	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25	m3	0.328	3 790.00	1 243.12
dobetonování u stropu							
3,64*0,2*0,45					0.328		
Součet					0.328		
23	K	985671119	Příplatek ke ztužujícím věncům za práci ve stísněném prostoru	m3	0.328	539.00	176.79
dobetonování u stropu							
3,64*0,2*0,45					0.328		
Součet					0.328		
25	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	1.820	325.00	591.50
3,64*2*0,25					1.820		
26	K	985675119	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při zřízení	m2	1.820	76.50	139.23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	1.820	80.90	147.24
27	K	985675129	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při odstranění	m2	1.820	35.00	63.70
28	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0.006	36 800.00	220.80

4*4*0,329/1000*1,1 0.006

29	K	985676119	Příplatek k výztuži ztužujících věnců za práce ve stísněném prostoru	t	0.006	983.00	5.90
12	K	R311321	Nosná zed' ze ŽB - příplatek za tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1.141	120.00	136.92

do ztraceného bednění

(3,64*2-0,8*1,97)*0,2 1.141

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 453.76

20	K	964076231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0.088	4 920.00	432.96
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	--------

21,9*4/1000 0.088

18	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	4.000	74.50	298.00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------	-----	-------	-------	--------

4 4.000

19	K	966079991	Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu	kus	20.000	49.80	996.00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------

(2790-700)/500 4.180

4*5 20.000






21	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	6.800	401.00	2 726.80
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

3,4*2 6.800

998 - Přesun hmot

995.80

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4.272	233.10	995.80
---	---	-----------	----------------------------------------	---	-------	--------	--------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL9 hydroizolace II.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Byla dohodnuta změna v PD, zvýšen stupeň ochrany před případným únikem vody</p> <p>Přílohy změnového listu: - příloha č.9.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - vp 9 hydroizolace 2 np , vpusť</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0Kč	7263,41Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7263,41Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
29. 2018	 Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 2.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 9 - VÍCEPRÁCE SO 01 IZOLACE PROTI VODĚ A SOKL VE 2 NP

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 263.41
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	7 263.41
---------------------	-----------------

DPH základní	21.00%	ze	7 263.41	1 525.32
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	8 788.73
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 9 - VÍCEPRÁCE SO 01 IZOLACE PROTI VODĚ A SOKL VE 2 NP

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královohradecký kraj HK
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	7 263.41
PSV - Práce a dodávky PSV	7 263.41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 733.41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 530.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 263.41

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 9 - VÍCEPRÁCE SO 01 IZOLACE PROTI VODĚ A SOKL VE 2 NP

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královéhradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 263.41

PSV - Práce a dodávky PSV

7 263.41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 733.41

5	K	R711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	27.990	157.00	4 394.43
---	---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

obvod

$3,75*2+(1,1+0,075*2+0,8+0,91)*2-0,6$ 12.820

příčky

$(3,75*2+1,1+1,075+0,91-5*0,6)*2$ 15.170

Součet

27.990

1	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná - stěrková	m ²	0.569	392.20	223.16
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--------	--------

"levá část" 9,2

9.200

dopočet pod příčkami

$(3,75*2+1,1+1,075+0,91-5*0,6)*0,075$ 0.569

2	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	39.008	2.97	115.82
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace





2 530.00

3	K	7210011	D+M podlahová vpust'	kpl	1.000	2 530.00	2 530.00
---	---	---------	----------------------	-----	-------	----------	----------

dodávka a montáž podlahové vpusti , s
připojovacím potrubím a izolačním pásem

1

1.000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL10 změna skladby podlah</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Bylo rozhodnuto o ponechání původní historické podlahy z teraca. Schválen postup prací památkáři</p> <p>Přílohy změnového listu: - příloha č.10.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 10 OPRAVA TERACA SO 01 A</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-65124,02Kč	52722,32Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-12401,70Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 CE-ING s.r.o. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 3.4.2018	
Datum: 3.4.2018	Datum: 3.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP10 - VÍCEPRÁCE SO 01 A - OPRAVA TERACA 1NP

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-12 401.70
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	-12 401.70
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	-12 401.70	-2 604.36
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	-15 006.06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP10 - VÍCEPRÁCE SO 01 A - OPRAVA TERACA 1NP

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 401.70
HSV - Práce a dodávky HSV	806.84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-32.80
997 - Přesun sutě	839.64
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 208.54
771 - Podlahy z dlaždic	-62 389.80
776 - Podlahy povlakové	49 181.26
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 401.70

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP10 - VÍCEPRÁCE SO 01 A - OPRAVA TERACA 1NP

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 401.70

HSV - Práce a dodávky HSV

806.84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-32.80

7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-9.087	123.95	-1 126.33
21	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	3.562	307.00	1 093.53
					35,62*0,10		3.562

997 - Přesun sutě

839.64

8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.823	250.00	205.75
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0.823	194.25	159.87
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7.407	8.44	62.52
					0,823*9		7.407
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0.823	500.00	411.50

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 208.54

771 - Podlahy z dlaždic

-62 389.80





12	K	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlívovým lepidlem do 0,5 ks/ m2 vč. soklíků	m2	-35.620	662.30	-23 591.13
					-(33,86+1,76)		-35.620
13	M	597614140	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné vyššího standardu 59,8 x 59,8 x 1,1 cm	m2	-40.963	708.55	-29 024.33
					-35,62*1,15		-40.963
16	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-35.620	173.90	-6 194.32
					-35,62		-35.620
17	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	-588.190	6.09	-3 580.02
					-588,19		-588.190

776 - Podlahy povlakové

49 181.26

23	K	772991116	Spárování epoxidem - výplně prasklin	m	26.715	142.00	3 793.53
					35,62*0,75		26.715
22	K	R773513113	Podlaha teraco lité vložení kamenných kostiček	m	2.355	763.00	1 796.87
					předpoklad 10 %		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,975+0,25+7,55)*2/10		2.355		
1	K	776001	Oprava podlahy z litého teraca	m2	24.934	1 091.50	27 215.46
			(33,86+1,76)*0,7		24.934		
			Součet		24.934		
20	K	776111116o	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-35.620	45.14	-1 607.89
			odpočet				
			-35,62		-35.620		
6	K	R776002	Chemické čištění stávající teracové podlahy - odsranění vrstev lepidel	m2	35.620	249.75	8 896.10
24	K	R776003	Finální přebroušení a přešetění celé plochy teraca	m2	35.620	250.00	8 905.00
			35,62		35.620		
4	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	518.330	0.35	182.19

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL11 změna finálního povrchu podlah</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Bylo rozhodnuto o přešetření celé plochy původní historické podlahy z teraca. Schválen postup prací památkáři</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>- příloha č.11.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 11 OPRAVA TERACA SO 01 B</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0Kč	7600,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7600,00Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 CE-ING s.r.o. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	
Datum: 31. 2018	Datum: 3.4. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 11 - VÍCEPRÁCE SO 01 B - OPRAVA TERACA

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 600.00
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	7 600.00

DPH základní	21.00%	ze	7 600.00	1 596.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	9 196.00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 11 - VÍCEPRÁCE SO 01 B - OPRAVA TERACA

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královohradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	7 600.00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 600.00
776 - Podlahy povlakové	7 600.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 600.00

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 11 - VÍCEPRÁCE SO 01 B - OPRAVA TERACA

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 600.00






PSV - Práce a dodávky PSV

7 600.00

776 - Podlahy povlakové

7 600.00

1	K	R776003	Finální přebroušení a přešetření celé plochy teraca	m2	30.400	250.00	7 600.00
			30,4		30.400		
			Součet		30.400		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL12 změna soklu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Byla odsouhlasena změna soklu v II. NP</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>- příloha č.12.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 12 vícepráce SO01 A sokl 2 NP</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0Kč	Cena víceprací bez DPH:
		6241,82Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	6241,82Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
3.4. 2018	 Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 3.4. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 12 - VÍCEPRÁCE SO 01 A SOKL 2 NP

JKSO:

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Objednatel:

Královehradecký kraj HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 241.82
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	6 241.82
---------------------	-----------------

DPH základní	21.00%	ze	6 241.82	1 310.78
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	7 552.60
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 12 - VÍCEPRÁCE SO 01 A SOKL 2 NP

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 241.82
PSV - Práce a dodávky PSV	6 241.82
771 - Podlahy z dlaždic	6 241.82
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 241.82

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 12 - VÍCEPRÁCE SO 01 A SOKL 2 NP

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 241.82





PSV - Práce a dodávky PSV

6 241.82

771 - Podlahy z dlaždic

6 241.82

1	K	771444113	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	27.990	97.60	2 731.82
			obvod				
			$3,75*2+(1,1+0,075*2+0,8+0,91)*2-0,6$		12.820		
			příčky				
			$(3,75*2+1,1+1,075+0,91-5*0,6)*2$		15.170		
			Součet		27.990		
2	M	597613380	SOKLOVKA ABITARE 10 KS	BAL	6.000	530.00	3 180.00
			$27,99/0,6*1,1/10$		5.132		
			6		6.000		
3	K	771591186	Podlahy řezání keramických dlaždic do oblouku	m	3.000	110.00	330.00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
Předmět změny: ZL13 zakrytí prostoru schodiště Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke změnám skladby podlah byl navržen nový způsob zakrytí Přílohy změnového listu: - příloha č.13.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 13 ZAKRYTÍ PROSTORU SCHODIŠTĚ Z 1 NP DO 1 PP		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-6248,28Kč	19038,47Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12790,19Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 3.4.2018	Datum: 3.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

**Objekt: HK GMU VP 13 - VÍCEPRÁCE SO 01 A, B - ZAKRYTÍ PROSTORU
SCHODIŠTĚ**

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 790.19
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	12 790.19
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	12 790.19	2 685.94
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	15 476.13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor
Objekt: **HK GMU VP 13 - VÍCEPRÁCE SO 01 A, B - ZAKRYTÍ PROSTORU
SCHODIŠTĚ**
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140 Datum: 13.5.2017
Objednatel: Královohradecký kraj HK Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	12 790.19
PSV - Práce a dodávky PSV	12 070.19
762 - Konstrukce tesařské	245.30
766 - Konstrukce truhlářské	12 804.00
767 - Konstrukce zámečnické	5 269.17
775 - Podlahy skládané	-6 248.28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	720.00
VRN9 - Ostatní náklady	720.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 790.19

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt:

**HK GMU VP 13 - VÍCEPRÁCE SO 01 A, B - ZAKRYTÍ PROSTORU
SCHODIŠTĚ**

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 790.19

PSV - Práce a dodávky PSV

12 070.19

762 - Konstrukce tesařské

245.30

20	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	2.649	92.60	245.30
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

šroub spoj na vřetení a ukotvení k ohybu pásoviny

3,14*0,75*0,75*3/4*2

2.649

766 - Konstrukce truhlářské

12 804.00

21	K	R766001	Výroba a dodání dřevěných segmentů pro zakrytí, záklop MDF 28 mm RAL dle schodiště	kus	6.000	2 134.00	12 804.00
----	---	---------	------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

výřez čtvrt kruh

3*2

6.000

767 - Konstrukce zámečnické

5 269.17

17	M	1455023t	profil ocelový T 50x30x3 mm	t	0.022	21 900.00	481.80
----	---	----------	-----------------------------	---	-------	-----------	--------

4*0,75*2*3,405*1,08/1000

0.022

19	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	2.649	136.00	360.26
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

šroub spoj na vřetení a ukotvení k ohybu pásoviny

3,14*0,75*0,75*3/4*2

2.649

16	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	5.120	223.10	1 142.27
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

0,16*4*8

5.120

2	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	34.299	75.90	2 603.29
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

podpory 40/40 2 kusy schodiště

0,75*4*2*3,405

20.430

lemování obvodu

(3,14*2*0,75*3/4)*1,963*2

13.869

Součet

34.299

4	M	130102180	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm	t	0.015	20 600.00	309.00
---	---	-----------	-------------------------------------------------	---	-------	-----------	--------

lemování obvodu

(3,14*2*0,75*3/4)*1,963/1000*1,08*2

0.015

18	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8.000	41.90	335.20
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	--------

4*2

8.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	22.560	1.66	37.35

775 - Podlahy skládané

-6 248.28

23	K	775530033.1	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky přes 150 mm s podkladem z desek vč. dodávky	m2	4.510	-1 369.00	-6 174.19
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

(1,86+2,24)*1,1

4.510

24	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	66.748	-1.11	-74.09
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------





VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

720.00

VRN9 - Ostatní náklady

720.00

22	K	9001	Doprava	Kč	1.000	720.00	720.00
----	---	------	---------	----	-------	--------	--------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
<p>Předmět změny: ZL14 podlaha ochozu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po sejmutí původní krytiny se zjistilo, že původní dřevěná podlaha je v dobrém stavu, podlaha se lokálně vyspraví a nalakuje</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>- příloha č.14.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 14 VÍCEPRÁCE SO01B PODLAHA OCHOZU</p>		
Cena méněprací bez DPH:	-8269,89Kč	Cena víceprací bez DPH:
		8261,80Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-8,09Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		23.04.2018
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
3.4.2018	3.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 14 - VÍCEPRÁCE SO 01 B - PODLAHA OCHOZU

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-8.09
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	-8.09

DPH základní	21.00%	ze	-8.09	-1.70
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	-9.79
-------------------	--------------	--------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 14 - VÍCEPRÁCE SO 01 B - PODLAHA OCHOZU

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-8.09
PSV - Práce a dodávky PSV	-8.09
776 - Podlahy povlakové	-8 269.89
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 261.80
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8.09

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 14 - VÍCEPRÁCE SO 01 B - PODLAHA OCHOZU

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královéhradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8.09

PSV - Práce a dodávky PSV

-8.09

776 - Podlahy povlakové





-8 269.89

4	K	776212111	Volné položení povlakových s podlepením spojů páskou	m2	-20.450	69.01	-1 411.25
5	M	284122850	krytina podlahová heterogenní vysokozátěžové šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	-22.495	301.55	-6 783.37
6	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-214.141	0.35	-75.27

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 261.80

8	K	783901201	Hrubé broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	20.450	65.00	1 329.25
9	K	783901203	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	20.450	65.00	1 329.25
10	K	783901205	Dekoraturní broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	20.450	65.00	1 329.25
11	K	783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	20.450	8.00	163.60
7	K	783913101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr dřevěných podlah	m2	20.450	67.00	1 370.15
12	K	783918211	Lakovací dvojnásobný syntetický transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	20.450	134.00	2 740.30

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Borůvka Michal	
Datum:	28.3.2018	
Předmět změny: ZL15 silnoproud Popis a zdůvodnění změny: Došlo k posunu a rozšíření odběrních míst ve všech rekonstruovaných místnostech Přílohy změnového listu: - příloha č.15.1 - rozpočet HK-VELKENAMESTI - VP 15 VÍCEPRÁCE SILNOPROUD		
Cena méněprací bez DPH:	0Kč	Cena víceprací bez DPH:
		19064,07Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	19064,07Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 3.4.2018	Datum: 3.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 15 - VÍCEPRÁCE SILNOPROUD

JKSO:
Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

CC-CZ:
Datum: 13.5.2017

Objednatel:
Královehradecký kraj HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Planning art s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 064.07
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	19 064.07
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	19 064.07	4 003.45
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	23 067.52
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant
Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 15 - VÍCEPRÁCE SILNOPROUD

Místo: HK, Velké nám. č.p.139,140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 064.07
M - Práce a dodávky M	19 064.07
21-M - Elektromontáže	19 064.07
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 064.07

ROZPOČET

Stavba: Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor

Objekt: HK GMU VP 15 - VÍCEPRÁCE SILNOPROUD

Místo: HK, Velké nám. č.p. 139, 140

Datum: 13.5.2017

Objednatel: Královehradecký kraj HK

Projektant: Planning art s.r.o. Hradec Králo

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 064.07

M - Práce a dodávky M

19 064.07

21-M - Elektromontáže

19 064.07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	210002	SILNOPROUD VÍCEPRÁCE ,D+M rozvody elektro viz příloha	kpl	1.000	19 064.07	19 064.07



CE - ING s.r.o. - Čejchan Jan

Horní Rybníky 193

549 41 Zábrodí

Česká republika

IČO: 044 75 631

DIČ: CZ 04475631

mobil: +420 725 550 537

email: cejchan@ce-ing.cz

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921

VÍCEPRÁCE

AKCE: **Galerie moderního umění -stavební úpravy nájemních prostor**

HK, Velké nám. č.p.139,140

REKAPITULACE CELKOVA	MATERIAL	MONTAZ	CELKEM
Silnoproud-vícepráce	7 831.22 Kč	11 232.85 Kč	19 064.07 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	7 831.22 Kč	11 232.85 Kč	19 064.07 Kč

POZNÁMKY:

Silnoproud-vícepráce					Celkem materiál	Celkem montáž	Celkem mat.+mont.	
celkem bez DPH					7 831.22 Kč	11 232.85 Kč	19 064.07 Kč	
Druh dodávek a montáží		MJ	počet	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem
<u>Vícepráce GMU-elektro silnoproud</u>								
NJ-Pravá								

Silnoproud-vícepráce		Celkem materiál	Celkem montáž	Celkem mat.+mont.
MJ	počet	JC mat.	JC mont.	
		7 831.22 Kč	11 232.85 Kč	19 064.07 Kč
celkem bez DPH		materiál	montáž	Celkem
Druh dodávek a montáží				

Vícepráce GMU-elektro silnoproud

NJ-Pravá

NJ-Pravá - napojení světél výlohy

CYKY 3(A)C x 1,5

jistič jednopólový 10C/1, 10A

NJ-Pravá - doplnění zásuvek výlohy

CYKY 3C x 2,5

přístrojová krabice pod omítku

domovní zásuvka 230V, 16A

NJ-Pravá - přívod pro rozvaděč SLP

CYKY 3C x 2,5

CY 6

jistič jednopólový 10C/1, 10A

Drobné stavební práce

Přesuny

NJ-Levá

NJ-Levá - Napojení světél výlohy

CYKY 3(A)C x 1,5

jistič jednopólový 10C/1, 10A

NJ-Levá - zásuvky pro průtokové ohříváče

CYKY 3C x 2,5

CYKY 3(A)C x 1,5

přístrojová krabice pod omítku

domovní zásuvka 230V, 16A

vyplínač jednopólový 230V, 10A

jistič jednopólový 16B/1, 16A

NJ-Levá - přívod pro rozvaděč SLP

CYKY 3C x 2,5

CY 6

jistič jednopólový 10C/1, 10A

Drobné stavební práce

Přesuny

m	21	16.59	21.25	348.46	446.29	794.75
ks	1	148.28	128.80	148.28	128.80	277.08
m	15	24.79	21.25	371.83	318.78	690.61
ks	2	7.42	54.65	14.84	109.30	124.13
ks	2	164.49	278.30	328.98	556.60	885.58
			0.00			
m	11	24.79	21.25	272.68	233.77	506.45
m	11	17.19	21.25	189.12	233.77	422.89
ks	1	148.28	128.80	148.28	128.80	277.08
kplť	1	98.00	1 500.00	98.00	1 500.00	1 598.00
kplť	1	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00
m	23	16.59	21.25	381.64	488.80	870.44
ks	1	148.28	128.80	148.28	128.80	277.08
m	49	24.79	21.25	1 214.66	1 041.35	2 256.01
m	9	16.59	21.25	149.34	191.27	340.61
ks	4	7.42	54.65	29.68	218.59	248.27
ks	3	164.49	278.30	493.47	834.90	1 328.37
ks	1	179.51	222.64	179.51	222.64	402.15
ks	3	144.44	128.80	433.32	386.40	819.72
m	7	24.79	21.25	173.52	148.76	322.29
m	7	17.19	21.25	120.35	148.76	269.11
ks	1	148.28	128.80	148.28	128.80	277.08
kplť	1	98.00	1 500.00	98.00	1 500.00	1 598.00
kplť	1	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00

NJ-třetí**NJ-třetí - Napojení světél vložky**

CYKY 3(A)C x 1,5

jistič jednopólový 10C/1, 10A

NJ-třetí - přívod pro rozvaděč SLP

CYKY 3C x 2,5

CY 6

jistič jednopólový 10C/1, 10A

Drobné stavební práce

Přesuny

m	24	16.59	21.25	398.23	510.05	908.28
ks	1	148.28	128.80	148.28	128.80	277.08
m	4	24.79	21.25	99.16	85.01	184.16
m	4	17.19	21.25	68.77	85.01	153.78
ks	1	148.28	128.80	148.28	128.80	277.08
kpřt	1	98.00	1 200.00	98.00	1 200.00	1 298.00
kpřt	1	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 423 340,16 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 123 357,70 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 977 355,57 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	546 697,86 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	32,59 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	299 982,46 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	17,88 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 423 340,16 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 123 357,70 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	299 982,46 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 677 373,11 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	299 982,46 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	17,88 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	1 677 373,11 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 423 340,16 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 123 357,70 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	1 977 355,57 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík