

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO 452 72 891
DIČ CZ 452 72 891
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 105026522/0300
zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dodatku č. 3 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě skutečnosti, že zhotovitel ke dni uzavření dodatku nezná závěr procesu EIA, který je potřebný pro získání některých stanovisek dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, prodlužuje se termín zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále se doplňuje specifikace díla o vypracování základních pohledů na mostní objekt SO 201 jako podklad pro zpracovatele dokumentace pro zjištění vlivu stavby na životní prostředí.

Předmět dodatku

1. Článek 2 smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 8 v následujícím znění:

Zhotovitel vypracuje základní pohledy na mostní objekt SO 201 jako podklad pro zpracovatele dokumentace pro zjištění vlivu stavby na životní prostředí. Pohledy budou sloužit pro posouzení vlivu stavby na krajinný ráz.

2. Článek 4 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a. k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4, odst. 6, odst. 7, odst.8:

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do 30. 11. 2017
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního souhlasu.
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.
- Termín pro odevzdání všech požadovaných podkladů pro zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí **do 1 měsíce od uzavření dodatku č. 4.**
- Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději **do 4 měsíců od ukončení procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí.**
- Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.

- b. provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2, odst. 3, odst. 5 a v rozsahu zbývajícím proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele.

3. Článek 5 odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

Číslo	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	80.000	16.800	96.800
2.	Diagnostika a průzkumy	1.495.000	313.950	1.808.950
3.	Zajištění výkupu pozemků	500.000	105.000	605.000
4.	PD ve stupni DUR	784.000	164.640	948.640
5.	Inženýrská činnost – územní řízení	350.000	73.500	423.500
6.	PD ve stupni DSP	984.000	206.640	1.190.640
7.	Inženýrská činnost-stavební povolení	270.000	56.700	326.700
Cena díla celkem v Kč bez DPH				4.463.000
21% DPH v Kč				937.230
Cena díla celkem v Kč včetně DPH				5.400.230

Rekapitulace změn ceny provedených dodatkem č. 4:


cena díla dle dodatku č. 1	4.408.000,00 Kč
cena víceprací podle ZL 4 bez DPH	+ 55.000,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	4.463.000,00 Kč
DPH 21 % dle dodatku č. 4	937.230,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH	5.400.230,00 Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v souladu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 11-04-2018


za stranu objednatele

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

V Praze dne..... 03-04-2018

za stranu zhotovitele


Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.


Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.

 PUDIS | Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz 1

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 4

Název akce:

„I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Prodloužení termínu zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Doplnění specifikace díla o vypracování základních pohledů na mostní objekt SO 201.

Zdůvodnění změny:

Na základě skutečnosti, že zhotovitel ke dni uzavření dodatku nezná závěr procesu EIA, který je potřebný pro získání některých stanovisek dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, prodlužuje se termín zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Dále se doplňuje specifikace díla o vypracování základních pohledů na mostní objekt SO 201 jako podklad pro zpracovatele dokumentace pro zjištění vlivu stavby na životní prostředí.

Části, které změna ovlivní:

Článek 2, odst. 8 – Specifikace díla
Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín plnění
Článek 5, odst. 2 – Cena díla

Cena podle změny:

Článek 5, odst. 2
Cena změny celkem je 55.000,- Kč bez DPH
Celková cena díla po změně je 4.463.000,- Kč bez DPH

Změna projednána na výrobním výboru:


08.03.2018

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 27.03.2018

Jméno: Ing. Michal Rebec

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 27.3.2018

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:

