

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: SoD schválena usnesením č. 87/2018/16

č. smlouvy zhotovitele: 18-011-01

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem

Město Opočno

Kupkovo nám. 247

517 73 Opočno

Zastoupeno

Šárkou Škrabalovou – starostkou města

Osoby pověřené jednáním ve věcech
technických:

Bc. Jaroslav Koudelka

Mgr. Renáta Čemá

Bankovní spojení

Česká spořitelna

Číslo účtu

19-1242059309/0800

IČO

00275191

DIČ

CZ00275191

Registrován u:

Krajský soud v Hradci králové, oddíl B, vložka 373

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

se sídlem

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Václavem Kučerou - jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Noskem - jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

274779891/0300

IČ:

05061415

DIČ:

CZ0561415

Registrován u:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je posun termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace.

Tímto dodatkem se upravuje v příloze e) Smlouvy o dílo schválené Radou města Opočno, usnesením č. 87/2018/16 ze dne 5.2.2018 - ve Zvláštních obchodních podmínkách (ZOP-D) – článek 22.1.

Nově se mění znění článku 22.1 :

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v konceptu	do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2
společná DUR a DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v konceptu	do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS (Královéhradecký kraj)
společná DUR a DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu společné DUR a DSP + PDPS (Město Opočno)
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS, resp. společné DUR a DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která jsou nedotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva o dílo se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Opočně, dne 21. 05. 2018



Za objednatele:




Šárka Škrabalová
starostka města Opočna

V Hradci Králové, dne 15. 5. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Václav Kučera
jednatel společnosti


Ing. Tomáš Nosek
jednatel společnosti