

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové
IČO: 275 35 461
DIČ: CZ27535461
Zastoupený Ing. Alešem Dejmekem, jednatelem společnosti
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691 ze dne 4. 4. 2008
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Pouchov – Piletice (po odbočku na Slatinu)“

Důvodem změn je vznik nových stavebních objektů vyplývajících z výstavby nových dešťových kanalizací a nesouhlas společnosti Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. s navrženou okružní křižovatkou. Vznikají nové stavební objekty: SO 301 – Přeložky vodovodních přípojek, SO 302 - Přeložka vodovodu PVC D225 a SO 353 – Přeložka výtlačné kanalizace PE D110. Na základě nesouhlasného stanoviska společnosti Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. s okružní křižovatkou byly ve stupni DUR vypracovány tři variantní řešení. Výsledná varianta bude zapracována do DUR. Dále je nutné provést nový světelný technický výpočet na novou křižovátku a na jeho základě upravit objekt SO 401- Přeložka veřejného osvětlení (DUR). Změna typu křižovatky má vliv na již odevzdaný záborový elaborát, který bude nutno upravit.

Číslo stavby: 32892

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r.o.

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„III/2997 Pouchov - Piletice (po odbočku na Slatinu)“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 000,00 Kč
	Geodetické doměření cyklostezky DSP+PDPS	15 000,00 Kč
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko - geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	51 000,00 Kč
c.	Doplňkový diagnostický průzkum konstrukce vozovky	50 000,00 Kč
d.	Dendrologický průzkum	1 000,00 Kč
e.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	35 000,00 Kč
f.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	45 000,00 Kč
g.	PD ve stupni DUR	125 000,00 Kč
	Variantské řešení křižovatky, zpracování výsledné varianty DUR	15 000,00 Kč
h.	PD ve stupni DSP+PDPS	210 000,00 Kč
i.	PD ve stupni DUR (dešťová kanalizace)	15 000,00 Kč
	SO 301 - přeložky vodovodních přípojek DUR	3 000,00 Kč
	SO 302 - dešťová kanalizace (ul. Na Dubech) DUR	15 000,00 Kč
	SO 302 - přeložka vodovodu PVC D225 DUR	4 000,00 Kč
	SO 353 - přeložka výtlačné kanalizace PE D110 - DUR	3 000,00 Kč
	SO 401 - přeložka VO (OK) DUR	25 000,00 Kč
	SO 401 - přeložka VO - přepracování DUR	15 000,00 Kč
j.	PD ve stupni DSP+PDPS (dešťová kanalizace)	60 000,00 Kč
	SO 301 - přeložky vodovodních přípojek DSP + PDPS	13 000,00 Kč
	SO 302 - dešťová kanalizace DSP+PDPS	55 000,00 Kč
	SO 302 - přeložka vodovodu PVC D225 DSP + PDPS	15 000,00 Kč
	SO 353 - přeložka výtlačné kanalizace PE D110 - DSP + PDPS	13 000,00 Kč
	SO 401 - přeložka VO (OK) DSP+PDPS	20 000,00 Kč
k.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	17 000,00 Kč
l.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00 Kč
	Přepracování záborového elaborátu DUR	4 000,00 Kč
m.	DIO, PD objízdných tras, POV	5 000,00 Kč
n.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
o.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	2 000,00 Kč
p.	PD přeložek inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO, příp. další sítě)	15 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	917 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 160 hod x 100 Kč/hod	16 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	933 000,00 Kč
	DPH 21%	195 930,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	1 128 930,00 Kč

Ing. Aleš Dejmeš
jednatel společnosti