

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 04. 2018**

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

**„Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu LDN Opočno – Nádražní 521,  
517 73 Opočno“**

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení:

č. účtu:

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Jiří Strnad

e-mail: [jstrnad@kr-kralovehradecky.cz](mailto:jstrnad@kr-kralovehradecky.cz)

telefon: 495 817 366

(dále též „objednatel“)

**a**

**Společnost PS-STAV Náchod s.r.o.**

se sídlem: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

zastoupená: Pavlem Sedláčkem, jednatelem společnosti

IČ: 288 58 531

DIČ: CZ28858531

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. C 31554

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Náchod

č. účtu : 107-706 988 0247/0100

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“ )

Smlouva o dílo ze 12. 04. 2018 se mění a doplňuje v následujících bodech:

**Článek 6 - Cena díla**

Odst. 6.1. beze změn.

Odstavec 6.2., který nově zní:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkem    | 1.813.601,43 Kč bez DPH (slovy: jeden milion osm set třináct tisíc šest set jedna koruna čtyřicet tři haléře) |
| DPH (21%) | 380.856,30 Kč                                                                                                 |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>2.194.457,73 Kč</b> |
|---------------|------------------------|

Odst. 6.3. až 6.6. beze změn.

**Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 08. 2017 se nemění.**

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Změnové listy č. 1, 2, 3, které jsou předmětem doplnění dle odst. 1, jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Datum: 15. 06. 2018

Datum: \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Jméno: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Za zhotovitele:


Jméno: Pavel Sedláček

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

 **PS-STAV Náchod s.r.o.**  
Na Hámrech 1444  
547 01 Náchod  
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | Číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701<br>Náchod IČ:28858531                                                                                                                 |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pavel Sedláček                                                                                                                                                                      |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04.06.2018                                                                                                                                                                          |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Neprovádění opravy fasády</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po zhodnocení stávajícího stavu fasády bylo konstatováno, že navržené úpravy by vedly k poškození omítek a jejich opravy by znamenaly nárůst finančních prostředků. Z tohoto důvodu bylo od navrhovaných úprav upuštěno.</p> |                                                                                                                                                                                     |             |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                          |             |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                             |             |
| <b>143.348,73 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                                       |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                 |             |
| <b>-143.348,73 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |             |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <b>PS-STAV Náchod s.r.o.</b><br>Na Hamrech 1444<br>547 01 Náchod<br>IČO 28858531 DIČ CZ28858531 |             |
| Datum: 5.6.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                                                                                                                                              |             |

# soutpis prací - méněpráce

Stavba:

Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu LDN

Objekt:

SO - SO01A Léčebna dlouhodobě nemocných a SO02B

KSO:

Místo: Opočno

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

28858531

CZ28858531


Projektant:

Poznámka:

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | méněpráce |           |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 32 | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                        | m2  | 1 249,009 | 43,00        | 53 707,39         | CS ÚRS 2017 01  | 1 249,009 | 49 407,39 |
| 33 | K   | R0601     | Nástřik přípravku na zničení plísní a hub                                     | m2  | 1 183,379 | 25,00        | 29 584,48         |                 | 1 183,379 | 29 584,48 |
| 34 | K   | R0602     | Nástřik ochranného přípravku pro plísním a řasám                              | m2  | 1 183,379 | 30,00        | 35 501,37         |                 | 1 183,379 | 35 501,37 |
| 38 | K   | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m                | den | 20,000    | 4 000,00     | 80 000,00         | CS ÚRS 2017 01  | 20,000    | 12 000,00 |
| 61 | K   | R76101    | Zatmelení spár u výplní otvorů ze skleněných tvárnic (exteriér) vč. dočištění | m2  | 15,000    | 250,00       | 3 750,00          |                 | 15,000    | 3 750,00  |
| 94 | K   | R78101    | Zatmelení spár u venkovních keramických obkladů                               | m2  | 50,630    | 250,00       | 12 657,50         |                 | 50,630    | 12 657,50 |
| 95 | K   | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m             | %   | 1,000     | 448,00       | 448,00            | CS ÚRS 2017 01  | 1,000     | 448,00    |

143 348,73



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701<br>Náchod IČ:28858531                                                                                                                  |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pavel Sedláček                                                                                                                                                                       |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04.06.2018                                                                                                                                                                           |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Oprava klempířských prvků</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po provedení kontroly stávajícího stavu klempířských prvků, bylo rozhodnuto o jejich nutné opravě z důvodu jejich špatného technického stavu</p> |                                                                                                                                                                                      |             |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                           |             |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                              |             |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.960,- Kč                                                                                                                                                                          |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                  |             |
| 22.960,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |             |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |  <b>PS-STAV Náchod s.r.o.</b><br>Na Hamrech 1444<br>547 01 Náchod<br>IČO 28858531 DIČ CZ28858531 |             |
| Datum: 5.6.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                                                                                                                                                               |             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                                            |                                              |                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Objekt :<br>OPZ4                           | Název objektu :<br>OPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | JKSO :                             |
| Stavba :<br>PSST                           | Název stavby :<br>OPOČNO LDN - VÍCEPRÁCE 3   | SKP :                              |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :                     |                                    |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :                              |                                    |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :                            |                                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :<br>PS-STAV Náchod s.r.o.        |                                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |                                              |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |                                              | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
| Dodávka celkem                             | 0                                            | Ostatní náklady                    |
| Z Montáž celkem                            | 0                                            | NUS /VRN/                          |
| R HSV celkem                               | 8 174                                        |                                    |
| N PSV celkem                               | 16 595                                       |                                    |
| ZRN celkem                                 | 24 768                                       | O N celkem                         |
|                                            |                                              | 0                                  |
| HZS                                        | 0                                            |                                    |
| RN II.a III.hlavy                          | 24 768                                       | Rezerva RN                         |
| ZRN+VRN+HZS                                | 25 511                                       | IČD                                |
|                                            |                                              | VRN celkem                         |
|                                            |                                              | 743                                |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele                               | Za objednatele                     |
| Datum : 29.5.2018                          | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :     |
| Základ pro DPH                             | 0 % činí :                                   | 25 511,44                          |
| DPH                                        | 0 % činí :                                   | 0,00                               |
| indexace 0,9                               |                                              | 22 960,00                          |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |                                              | <b>22 960,00</b>                   |

Poznámka :

|          |      |                           |                   |
|----------|------|---------------------------|-------------------|
| Objekt : | OPZ4 | OPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | List :            |
| Stavba : | PSST | OPOČNO LDN - VÍCEPRÁCE 3  | Datum : 29.5.2018 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl          | HSV             | PSV              | Dodávka     | Montáž      | HZS         |
|-----|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9   | OSTATNÍ PRÁCE         | 8 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 979 | DEMOLIČNÍ PŘESUNY HSV | 173,75          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ | 0,00            | 16 594,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>  | <b>8 173,75</b> | <b>16 594,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|           |       |          |        |
|-----------|-------|----------|--------|
| Přirážka  | Sazba | Základna | Kč     |
| NUS /VRN/ | 3,00  | 24 768   | 743,05 |

|                     |                     |        |
|---------------------|---------------------|--------|
| <b>ZÁKLADNY VRN</b> | HSV + PSV + M + D = | 24 768 |
|                     | HSV + PSV + M =     | 24 768 |
|                     | HSV + PSV =         | 24 768 |



|          |      |                           |                   |
|----------|------|---------------------------|-------------------|
| Objekt : | OPZ4 | OPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | List :            |
| Stavba : | PSST | OPOČNO LDN - VÍCEPRÁCE 3  | Datum : 29.5.2018 |

## POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

| Poř.č. Položka                         | Popis<br>MJ                         | Množství | Cena/MJ  | Cena v Kč        | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------|----------------|
| <b>9 OSTATNÍ PRÁCE</b>                 |                                     |          |          |                  |           |                |
| KALKUL.CENA                            | PŁOSINA HYDRAULICKA TELESKOP.       |          |          |                  |           |                |
|                                        | DEN                                 | 2        | 4 000,00 | 8 000,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| <b>Celkem za OSTATNÍ PRÁCE</b>         |                                     |          |          | <b>8 000,00</b>  |           | <b>0,00000</b> |
| <b>979 DEMOLIČNÍ PŘESUNY HSV</b>       |                                     |          |          |                  |           |                |
| 97908-1111.00                          | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM        |          |          |                  |           |                |
|                                        | T                                   | 0,1      | 347,00   | 34,70            | 0,00000   | 0,00000        |
| 97908-1121.00                          | PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM     |          |          |                  |           |                |
|                                        | T                                   | 0,93     | 14,00    | 13,02            | 0,00000   | 0,00000        |
| 97908-2111.00                          | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M  |          |          |                  |           |                |
|                                        | T                                   | 0,1      | 204,00   | 20,40            | 0,00000   | 0,00000        |
| 97908-2121.00                          | VNITŘ.PŘESUN SUTI PŘÍPL.ZA KD 5M    |          |          |                  |           |                |
|                                        | T                                   | 0,51     | 23,00    | 11,73            | 0,00000   | 0,00000        |
| 97908-6213.00                          | NAKLADANI VYBOUR HMOT               |          |          |                  |           |                |
|                                        | T                                   | 0,1      | 339,00   | 33,90            | 0,00000   | 0,00000        |
| 97999-0001.00                          | POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI   |          |          |                  |           |                |
|                                        | T                                   | 0,1      | 600,00   | 60,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| <b>Celkem za DEMOLIČNÍ PŘESUNY HSV</b> |                                     |          |          | <b>173,75</b>    |           | <b>0,00000</b> |
| <b>764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ</b>       |                                     |          |          |                  |           |                |
| 76435-1836.00                          | DEMONTÁŽ HÁKŮ 30ST                  |          |          |                  |           |                |
|                                        | KS                                  | 6        | 16,00    | 96,00            | 0,00000   | 0,00000        |
| 76435-2201.00                          | ŽLABY Pz PODOKAPNÍ PŮLKRUH. rš 250  |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 1,8      | 196,00   | 352,80           | 0,00000   | 0,00000        |
| 76435-2203.00                          | ŽLABY PZ PODOKAPNÍ PŮLKRUH. RŠ 330  |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 22,9     | 233,00   | 5 335,70         | 0,00306   | 0,07000        |
| 76435-2810.00                          | DMTŽ ŽLABŮ PODOK.PŮLKR. RS 330,30ST |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 21       | 23,00    | 483,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 76435-2810.00                          | DMTŽ ŽLABŮ PODOK.PŮLKR. RS 330,30ST |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 7,9      | 23,00    | 181,70           | 0,00000   | 0,00000        |
| 76435-2910.00                          | OPR.ŽLAB PZ PODOKA.PŮLKR.RS330,30ST |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 6        | 170,00   | 1 020,00         | 0,00167   | 0,01000        |
| 76435-2916.00                          | HÁKY ŽLABŮ Pz PŮLKRUHOVÉ RŠ 330     |          |          |                  |           |                |
|                                        | KS                                  | 6        | 43,00    | 258,00           | 0,00167   | 0,01000        |
| 76445-4202.00                          | ODPADNÍ TROUBY Pz KRUHOVÉ D100      |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 1        | 240,00   | 240,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 76435-1209.A                           | PRIPLATEK ZA OBLOUK                 |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 7,9      | 120,00   | 948,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 76435-9218.A                           | OPRAVA KOTLÍKU A OKOLÍ              |          |          |                  |           |                |
|                                        | KS                                  | 1        | 1 200,00 | 1 200,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 76445-4209.A                           | PRODLOUŽENÍ ODP.TRUB PZ KRUH.D100   |          |          |                  |           |                |
|                                        | M                                   | 2        | 550,00   | 1 100,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| 99876-4202.00                          | PŘESUN HMOT PRO KLEMPÍŘSKÉ KCE 12M  |          |          |                  |           |                |
|                                        | %                                   | 11215,2  | 1,60     | 179,44           | 0,00000   | 0,00000        |
|                                        | SVODŮ+MONTÁŽ PRODLOUŽENÍ            |          |          |                  |           |                |
|                                        | DEŠŤOVÝCH SVODŮ                     |          |          |                  |           |                |
|                                        | ks                                  | 2        | 2 600,00 | 5 200,00         | 0,00000   | 0,00000        |
| <b>Celkem za KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ</b> |                                     |          |          | <b>16 594,64</b> |           | <b>0,09000</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | číslo ZL: 3 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701<br>Náchod IČ:28858531                                                                                                                           |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pavel Sedláček                                                                                                                                                                                |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04.06.2018                                                                                                                                                                                    |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Oprava zpevněných ploch</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Na základě špatného technického stavu přilehlých zpevněných ploch a tím způsobeného zatýkání dešťových vod k objektu LDN, bylo rozhodnuto o jejich opravě.</p> |                                                                                                                                                                                               |             |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                    |             |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                                                                                       |             |
| <b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>85.883,86 Kč</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                           |             |
| <b>85.883,86 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |             |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p><b>PS-STAV Náchod s.r.o.</b><br/>Na Hamrech 1444<br/>547 01 Náchod<br/>IČO 28858531 DIČ CZ28858531</p> |             |
| Datum: 5.6.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                                                                                                                                                        |             |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001  
Stavba: ZL 3 - oprava zpevněných ploch

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 95 426,51 Kč         |
| Indexace koeficientem 0,9 dle SOD   | 85 883,86 Kč         |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00                 |
| <b>Cena bez DPH</b>                 | <b>85 883,86 Kč</b>  |
| DPH základní 21,00% ze 85 883,86    | 18 035,61            |
| DPH snížená 15,00% ze 0,00          | 0,00                 |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>             | <b>103 919,47 Kč</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001

**Stavba:** ZL 3 - oprava zpevněných ploch

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>95 426,51</b>   | <b>115 466,08</b> |
| 001                                      | ZL 1 Oprava zpevněných ploch               | 95 426,51          | 115 466,08        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                            | <b>95 426,51</b>   | <b>115 466,08</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZL 3 Oprava zpevněných ploch,

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 95 426,51 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>95 426,51</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 95 426,51 | 20 039,57 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>115 466,08</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZL 1 Oprava zpevněných ploch,

**Místo:**

**Datum:**

22. 5. 2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>95 426,51</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 95 426,51        |
| 1 - Zemní práce                          | 5 347,95         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 42 948,58        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 17 627,30        |
| 997 - Přesun sutě                        | 22 432,68        |
| 998 - Přesun hmot                        | 7 070,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>95 426,51</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** ZL3 Oprava zpevněných ploch,

**Místo:**

**Datum:**

22. 5. 2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**95 426,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**95 426,51**

#### 1 - Zemní práce

**5 347,95**

|   |   |           |                                                                                |    |        |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 10,480 | 134,00 | 1 404,32 |
| 2 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost   | m3 | 10,480 | 23,20  | 243,14   |
| 3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4          | m3 | 10,480 | 230,00 | 2 410,40 |
| 4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                    | m3 | 10,480 | 15,10  | 158,25   |
| 5 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                           | m2 | 52,400 | 21,60  | 1 131,84 |

#### 5 - Komunikace pozemní

**42 948,58**

|   |   |           |                                                                           |    |        |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 6 | K | 564742111 | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 120 mm                                 | m2 | 52,400 | 149,00 | 7 807,60  |
| 7 | K | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                        | m2 | 52,400 | 76,30  | 3 998,12  |
| 8 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 52,400 | 308,00 | 16 139,20 |
| 9 | M | 59245013  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní                            | m2 | 53,970 | 278,00 | 15 003,66 |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**17 627,30**

|    |   |           |                                                                                                     |    |        |          |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 10 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého       | m  | 7,000  | 145,00   | 1 015,00  |
| 11 | M | 59217001  | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm                                                          | m  | 7,000  | 77,30    | 541,10    |
| 12 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm                                                    | m  | 22,500 | 160,00   | 3 600,00  |
| 13 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 5,240  | 2 380,00 | 12 471,20 |

#### 997 - Přesun sutě

**22 432,68**

|    |   |           |                                                                                                  |   |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 18 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                | t | 11,528 | 94,50  | 1 089,40 |
| 16 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace     | t | 11,528 | 488,00 | 5 625,66 |
| 17 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 57,640 | 58,40  | 3 366,18 |

11,528\*5

57,640

|    |   |           |                                                                               |   |         |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11,528  | 213,00 | 2 455,46 |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 103,752 | 9,27   | 961,78   |

11,528\*9

103,752

|    |   |           |                                                                                                   |   |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 19 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101       | t | 11,528 | 125,00 | 1 441,00 |
| 20 | K | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 11,528 | 650,00 | 7 493,20 |

#### 998 - Přesun hmot

**7 070,00**

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným | t  | 40,400   | 175,00       | 7 070,00          |



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

**Název akce:**

**„Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu LDN Opočno – Nádražní 521, 517 73 Opočno“**

**Tabulka k odst. 4, bodu b)**

|                                                        |                         |                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                         | 1 848 106,30 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 4                           | + 108 843,86 Kč bez DPH |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 4                           | - 143 348,73 Kč bez DPH |                                               |
| Druh veřejné zakázky                                   | stavební práce          |                                               |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)                    | 1 813 601,43 Kč bez DPH |                                               |
| <b>Změna závazku ze smlouvy</b><br>(absolutní hodnota) | 252 192,59 Kč bez DPH   | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>            | 13,65 % < 15,00 %       |                                               |

**Tabulka k odst. 5, bodu c)**

|                                                        |                         |                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                         | 1 848 106,30 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 5                           | + 0,00 Kč bez DPH       |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 5                           | - 0,00 Kč bez DPH       |                                               |
| Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)                    | 1 848 106,30 Kč bez DPH |                                               |
| <b>Změna závazku ze smlouvy</b><br>(absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH         |                                               |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>            | 0,00 % < 50,00 %        | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |

**Tabulka k odst. 6, bodu c)**

|                                                        |                         |                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                         | 1 848 106,30 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |
| Vícepráce zařazené k odst. 6                           | + 0,00 Kč bez DPH       |                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 6                           | - 0,00 Kč bez DPH       |                                               |
| Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)                    | 1 848 106,30 Kč bez DPH |                                               |
| <b>Změna závazku ze smlouvy</b><br>(absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH         |                                               |
| <b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>            | 0,00 % < 50,00 %        | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |

**Tabulka k odst. 7, bodu b)**

|                                                             |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Méněpráce zařazené k odst. 7<br>související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH | odečítají se<br>(zahrnou se do "navýšení") |
| Méněpráce zařazené k odst. 7<br>nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH |                                            |

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

|                                                                                |                         |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                                 | 1 848 106,30 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b>                |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7</b><br>(vícepráce po odečtení méněprací) | 0 Kč bez DPH            | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| <b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>                                     | 0,00 % < 30,00 %        |                                  |

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>          | + 108 843,86 Kč bez DPH      |
| <b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>          | - 143 348,73 Kč bez DPH      |
| <b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b> | <b>-34 504,87 Kč bez DPH</b> |



| Předchozí dodatek č. 1                                         |                   |                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Vícepráce z předchozího dodatku                                | + 0,00 Kč bez DPH | dle zákona č. 137/2006 Sb.<br>(starý zákon) |
| Méněpráce z předchozího dodatku<br>související s vícepracemi   |                   |                                             |
| Méněpráce z předchozího dodatku<br>nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH |                                             |

| Předchozí dodatek č. 2                                         |  |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Vícepráce z předchozího dodatku                                |  | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK<br>NEEXISTUJE |
| Méněpráce z předchozího dodatku<br>související s vícepracemi   |  |                                   |
| Méněpráce z předchozího dodatku<br>nesouvisející s vícepracemi |  |                                   |

| Předchozí dodatek č. 3                                         |  |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Vícepráce z předchozího dodatku                                |  | ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK<br>NEEXISTUJE |
| Méněpráce z předchozího dodatku<br>související s vícepracemi   |  |                                   |
| Méněpráce z předchozího dodatku<br>nesouvisející s vícepracemi |  |                                   |

| Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků            |                         |                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                           | 1 848 106,30 Kč bez DPH | POSOUZENÍ:                |
| Navýšení se zahrnutím víceprací z<br>předchozích dodatků | 0,00 Kč bez DPH         | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (Navýšení / Smluvní cena) < 30 %                         | 0,00 % < 30,00 %        |                           |

| SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ) |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)                                        | 1 848 106,30 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ                                       | + 108 843,86 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ                                       | - 143 348,73 Kč bez DPH |
| SOUČASNÁ CENA                                                         | 1 813 601,43 Kč bez DPH |

Výpočet provedl: Ing. Jiří Strnad