

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmánem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ 050 61 415
zastoupený: Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek č. 646814, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1–4 dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné prodloužit termín pro získání územního rozhodnutí. Potřeba prodloužení dílčího termínu realizace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy nerozšiřuje. V souvislosti s tím nedochází k navýšení ceny díla. Dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci. Jedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve vazbě na § 273 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy územní rozhodnutí pro přeložku ČEZ nabyde právní moci.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je-li jeho uveřejnění zákonem vyžadováno. V opačném případě je účinný dnem podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1

Změnový list č. 5

V Hradci Králové dne **19. 06. 2018**


za stranu objednatele


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
1 **Krajský úřad**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Hradci Králové dne.....

za stranu zhotovitele


Ing. Tomáš Nosek
jednatel


Ing. Václav Kučera
jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 5

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Posunutí termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku MěU Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, nutnosti zajištění územního řízení na SO 402 Přeložka ČEZ přednostně před započatím územního řízení na stavbu obchvatu bude posunut termín získání pravomocného územního souhlasu nebo rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději **do dvou měsíců od právní moci územního rozhodnutí pro ČEZ**. Z toho důvodu byl projednán posun termínu dle Článku 4, odst. 1 písm. a) dle smlouvy o dílo.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4 , odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí na přeložku ČEZ.

Cena podle změny:


Změna projednána na výrobním výboru: 10.5.2018

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31.5. 2018

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 31.5. 2018

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:



