

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017_016ZL
Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

JKSO:
Místo: Velké Poříčí
CC-CZ:
Datum: 15.6.2018

Objednatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 875 044,94
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 875 044,94

DPH základní	21,00%	ze	1 875 044,94	393 759,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 268 804,38


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ZA 121: 012
15.6.2018


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017_016ZL

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Místo: Velké Poříčí

Objednatel:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		1 875 044,94	2 268 804,36
.ZL 14	ZL 14 - změna trasy dešť. kanalizace (základ pod stroje), napojení splaškové kanalizace	13 146,75	15 907,57
.ZL 15	ZL 15 - Základy pro tiskařské stroje	190 249,28	230 201,63
.ZL 16	ZL 16 - hydroizolace ve stávající části A+B	134 363,40	162 579,71
.ZL 17	ZL 17 - oprava venkovních omítek nad ídelnou	25 660,88	31 049,66
.ZL 18	ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, El...)	128 687,03	155 711,31
.ZL 19	ZL 19 - Dveře D06a, D21, D21a, D08, D06c, D19a, D17b, D18	42 418,19	51 326,01
.ZL 20	ZL 20 - dozdění zdi mezi SO 01A a SO 01C, přeložení napájecího kabelu	45 424,24	54 963,33
.ZL 21	ZL 21 - Zastřešení zadního přístřešku	-19 368,43	-23 435,80
.ZL 22	ZL 22 - sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo	62 800,88	75 989,06
.ZL 23	ZL 23 - El - osvětlení strojů v m.č. 122.123.124	36 662,16	44 361,21
.ZL 24	ZL 24 - Odbourání rampy u SO 01B, nerealizovaná rampa do SO 01A	11 958,43	14 469,70
.ZL 25	ZL 25 - doplnění dvojzásuvek	5 705,79	6 904,01
.ZL 26	ZL 26 - posunutí dveří v SO 01A	-6 028,43	-7 294,40
.ZL 27	ZL 27 - žaluzie do oken - SO 01 B + SO 01A 1.NP	28 823,77	34 876,76
.ZL 28	ZL 28 - doplnění dle požadavků dodavatelů technologií a VZT	15 572,00	18 842,12
.ZL 29	ZL 29 - oprava schodiště v SO 01A	100 625,40	121 756,73
.ZL 30	ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A	688 892,29	833 559,67
.ZL 31	ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí	199 006,42	240 797,77
.ZL 32	ZL 32 - římsa na stávajícím objektu strojovny	26 139,78	31 629,13
.ZL 33	ZL 33 - úprava nevyhovujícího podloží zpevněné plochy u zadního přístřešku	144 305,11	174 609,18
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 875 044,94	2 268 804,36



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.5.2018	
Předmět změny: Změna trasy dešťové kanalizace		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodů změny požadavků na základy pod tiskařské stroje je nutné provedení změny vedení trasy dešťové kanalizace v objektu SO01C. Trasa dešťové kanalizace zakreslená v projektové dokumentaci je po úpravě tvaru základu v kolizi s vedením této trasy kanalizace. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Změna trasy dešťové kanalizace“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	13 146,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 146,75 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOŘOŠOVSKA 1776, TEL.+FAX 493 423 757	
Datum: 15.6.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum: 15.6.2018	Datum: 15.6.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 14 - ZL 14 - změna trasy dešť. kanalizace (základ pod stroje),
nainstalování smládkové kanalizace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062


Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 146,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 146,75
DPH základní	21,00%	ze	13 146,75	2 760,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		15 907,57

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA TAI: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

**Objekt: .ZL 14 - ZL 14 - změna trasy dešť. kanalizace (základ pod stroje),
napojení splaškové kanalizace**

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 146,75
1 - Zemní práce	7 468,81
4 - Vodorovné konstrukce	334,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 282,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 146,75

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
 Objekt: .ZL 14 - ZL 14 - změna trasy dešť. kanalizace (základ pod stroje), napojení splaškové kanalizace
 Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 146,75

1 - Zemní práce

7 468,81

24	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (10,444*0,8*1,2)	m3	10,026	180,00	1 804,68
					10,026		
25	K	132212209.1	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 0,5*10,026	m3	5,013	110,00	551,43
					5,013		
26	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (2*10,444*1,2)	m2	25,066	9,32	233,62
					25,066		
27	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,066	1,68	42,11
28	K	161101101.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,026	62,73	628,93
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,700	195,00	916,50
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,500	12,00	282,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,700	10,00	47,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,460	140,00	1 184,40
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 10,026-0,836-3,864	m3	5,326	55,63	296,29
					5,326		
33	K	175101101.1	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (10,444*0,8*0,5)-(10,444*0,030)	m3	3,864	100,00	386,40
					3,864		
34	M	583313400.1	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. 1,89*3,864 Součet	t	7,303	150,00	1 095,45
					7,303		
					7,303		

4 - Vodorovné konstrukce

334,40


35	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného (10,444*0,8*0,1)	m3	0,836	400,00	334,40
					0,836		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 282,04

37	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 "dešťová kanalizace od D10" 8,61-2,4 "dešťová kanalizace od D09" 6,634-2,4 Součet	m	10,444	293,60	3 066,36
					6,210		
					4,234		
					10,444		
41	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	10,444	8,20	85,64
42	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,940	2 266,00	2 130,04



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							61,50
43	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	61,500	1,00	61,50



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.5.2018	
Předmět změny: Základy pod tiskařské stroje		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem ke stáří tiskařských strojů v majetku SŠPTP ve Velkém Poříčí, jejichž životnost je na konci cyklu, bylo na kontrolním dnu za účasti všech odpovědných stran dohodnuta úprava základů pod tiskařské stroje. Nový tvar základů odpovídá současným požadavkům pro kompatibilitu s novými technologiemi, tak aby nemusely být při případných výměnách zařízení upravovány, případně bourány nové stavební konstrukce. Na nové konstrukce bude poskytována záruka a v rámci udržitelnosti vynaložených výdajů nedojde k případnému zmaření vynaložení investice. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Základy pod tiskařské stroje“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	190 249,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
190 249,28 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele: 15.6.2018	
	 PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 423 757	
Datum: 15.6.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum: 15.6.2018	Datum: 15.6.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 15 - ZL 15 - Základy pro tiskařské stroje

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	190 249,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	190 249,28
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	190 249,28	39 952,35
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	230 201,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

11.6.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA TOU: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 15 - ZL 15 - Základy pro tiskařské stroje

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	190 249,28
HSV - Práce a dodávky HSV	162 096,24
1 - Zemní práce	26 098,86
2 - Zakládání	97 322,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 737,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 933,26
998 - Přesun hmot	7 004,25
PSV - Práce a dodávky PSV	27 730,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 662,70
767 - Konstrukce zámečnické	25 068,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	422,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	190 249,28

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 15 - ZL 15 - Základy pro tiskařské stroje

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **190 249,28**

HSV - Práce a dodávky HSV **162 096,24**

1 - Zemní práce **26 098,86**

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,975	180,92	4 880,32
			26,975		26,975		
			Součet		26,975		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	13,488	20,20	272,46
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,975	195,00	5 260,13
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	134,875	12,00	1 618,50
			ZP_jáma				
			26,975*5 "Přepočtené koeficientem množství		134,875		
			Součet		134,875		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,975	10,00	269,75
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,555	140,00	6 797,70
44	K	R.9901	Zkoušky zhutnění	Kč	7 000,000	1,00	7 000,00

2 - Zakládání **97 322,19**

7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	41,500	11,29	468,54
8	M	693110260	geoNetex A PP šíře 650 cm, 500 g/m2	m2	47,725	30,55	1 458,00
9	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	11,700	21,60	252,72
10	M	693110260	geoNetex A PP šíře 650 cm, 500 g/m2	m2	13,455	30,55	411,05
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	17,388	600,00	10 432,80
			"odpočet - tendr"				
			-(5,7+1,2+1,2)*(1,6+1,2)*0,15*0		0,000		
			-(3,2+1,2+1,2)*(1,6+1,2+1,826)*0,15*0		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"podsyp pod základy strojů"				
			(5,7+0,6+0,6)*(1,6+0,6)*0,37		5,617		
			(3,2+0,6+0,6)*(1,6+0,6+1,826)*0,37		6,554		
			(5,7+1,2+1,2)*2*0,6*0,28		2,722		
			(1,6+1,6+1,826+1,2+1,2)*2*0,6*0,28		2,495		
			Mezisoučet		17,388		
			Součet		17,388		
12	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	10,225	2 200,00	22 495,00
			"odpočet - tendr" -((5,7+0,2+0,2)*(1,6+0,2)*0,1-(3,2+0,2+0,2)*(1,6+0,2+1,826)*0,1)*0		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			Podkladní beton tl. 200mm				
			(5,7+0,2+0,2)*(1,6+0,2)*0,2+(3,2+0,2+0,2)*(1,6+0,2+1,826)*0,2		4,807		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Dobetonávka šikmin u ztraceného bednění (5,7+1,2)*2+(1,6+1,6+1,826+1,2)*2*(0,3*0,38+0,2*0,1) Dobetonávka mezi základy 1,826*3,2*0,38-0,2*0,25*3,2*2 Mezisoučet Součet		3,518 1,900 10,225 10,225		
13	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) 0,79561 Součet	t	0,796 0,796 0,796	28 530,43	22 710,22
46	K	278381541	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I 5,7*1,6*0,6+3,2*1,6*0,6	m3	8,544 8,544	3 070,40	26 233,50
15	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek Základové bloky 24,2*0,6*0 Bednění kanálů 25,7*0,3 Bednění podkladní betony - předpoklad cca 5 m2 5 Součet	m2	12,710 0,000 7,710 5,000 12,710	217,15	2 759,98
16	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	12,710	54,27	689,77
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,176	24 000,00	4 224,00
18	K	279113132	Základová zed' tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 28,6*0,25 Součet	m2	7,150 7,150 7,150	600,84	4 296,01
19	K	R0205	Deska z drátkobetonu 250mm, vč. bednění, vyspu a dilatací tř. C 25/30 "základy pod stroje - odpočet" - (5,7*1,6+3,2*1,6)*0,2*0 "kanál" - (4,4*0,3+3,878*0,3+2,2*0,3)*0,2*0 "zazilnění mezi základy" 1,825*3,2*0,05 Součet	m3	0,292 0,000 0,000 0,292 0,292	3 050,00	890,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 737,68

20	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 mazanina na dně kanálu tl. 50 mm 2,4*0,05 Součet	m3	0,120 0,120 0,120	2 429,64	291,56
21	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	28,480	10,00	284,80
50	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou 2*(1,6+3,2+1,6+5,7) Součet	m	24,200 24,200 24,200	254,60	6 161,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 933,26

49	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spar z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm 14,52 Součet	m2	14,520 14,520	129,96	1 887,02
43	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů 14*0,5 22*0,2 Součet	m	11,400 7,000 4,400 11,400	2 021,60	23 046,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	56,034	125,00	7 004,25

PSV - Práce a dodávky PSV

27 730,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 662,70

27	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním (5,7+1,6+1,6+1,826)*2*0,3	m2	6,436	14,00	90,10
					6,436		
28	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,002	44 000,00	88,00
			6,435*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,002		
			Součet		0,002		
31	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,870	78,00	1 003,86
32	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm s výztužnou tkaninou pes	m2	15,444	94,00	1 451,74
			12,87*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		15,444		
			Součet		15,444		
33	K	R711PH	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kpl	0,002	14 500,00	29,00

767 - Konstrukce zámečnické

25 068,15

56	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	229,500	19,23	4 413,29
			13,5*17		229,500		
59	M	13611306	plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 5mm tabule	t	0,204	19 380,00	3 953,52
			0,355*13,5*42,5/1000		0,204		
57	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	246,000	43,24	10 637,04
53	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,168	17 480,00	2 936,64
			"lemování základů" 25,4*3,25/1000		0,083		
			"lemování technologických kanálů" 26*3,25/1000		0,085		
			Součet		0,168		
55	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 50x4mm	t	0,078	36 252,00	2 827,66
			(24,5/0,5)*0,25*1,58/1000		0,019		
			(26/0,5)*0,25*1,58/1000		0,021		
			(13,5/0,2)*0,29*1,96/1000		0,038		
			Součet		0,078		
37	K	R767PH	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	kpl	0,005	60 000,00	300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

422,19

51	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	KČ	422,190	1,00	422,19
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 16

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.5.2018


Předmět změny: Doplnění hydroizolace v objektech SO01A a SO01B

Popis a zdůvodnění změny:

Po odbourání původních podlahových konstrukcí nebyla oproti předpokladu projektanta obnažena původní hydroizolace. I po provedení sond do podkladních betonových konstrukcí a při výkopu rýh pro novou kanalizaci nebyly ve skladbách nalezeny hydroizolační vrstvy. Vzhledem k záměru vybudování kabinetů a učeben v inkriminovaných objektech je dle platných norem nutné provedení hydroizolačních vrstev v celém rozsahu, a to z důvodu zamezení pronikání vztlínající vlhkosti a šíření radonu do vnitřních prostor.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Hydroizolace SO 01 A, B

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 134 363,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 134 363,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 15.6.2018	Za zhotovitele: 15.6.2018  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 428 751 Datum: 15.6.2018
Za autorský dozor:  Datum: 15.6.2018	Za technický dozor stavebníka: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum: 15.6.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 16 - ZL 16 - hydroizolacve ve stávající části A+B

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 134 363,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 134 363,40

DPH základní	21,00%	ze	134 363,40	28 216,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 162 579,71

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 15.6.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Zař. 1215


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 16 - ZL 16 - hydroizolacve ve stávající části A+B

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	134 363,40
PSV - Práce a dodávky PSV	133 734,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	133 734,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	628,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 363,40

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 16 - ZL 16 - hydroizolacve ve stávající části A+B

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134 363,40

PSV - Práce a dodávky PSV

133 734,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

133 734,85

1	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	343,170	14,00	4 804,38
			"Oprava po provedených sítích skladba P1, P2 - odpočet tendr" -(133,34+13,72+87,82)		-234,880		
			Mezisoučet		-234,880		
			"reálná výměra"				
			"SO 01a"				
			(13,44+26,91+3,95+6,39+7,59+8,41+27,91+5,63+3,3+5,38+3,32+13,72+15,99+25,79+49,23+26,76)		243,720		
			"SO 01b"				
			(15,66+20,51+43,78+20,23+23,64+42,78+55,78+55,71+56,24)		334,330		
			Mezisoučet		578,050		
			Součet		343,170		
2	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,124	44 000,00	5 456,00
			343,17*0,00036 "Přepočtené koeficientem množství		0,124		
5	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	686,340	68,00	46 671,12
			"Oprava po provedených sítích skladba P1, P2 - odpočet tendr" -(133,34+13,72+87,82)*2		-469,760		
			Mezisoučet		-469,760		
			"reálná výměra"				
			"SO 01a"				
			(13,44+26,91+3,95+6,39+7,59+8,41+27,91+5,63+3,3+5,38+3,32+13,72+15,99+25,79+49,23+26,76)		487,440		
			*2				
			"SO 01b"				
			(15,66+20,51+43,78+20,23+23,64+42,78+55,78+55,71+56,24)*2		668,660		
			Mezisoučet		1 156,100		
			Součet		686,340		
6	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm s výztužnou tkaninou pes	m2	789,291	94,00	74 193,35
			686,34*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		789,291		
10	K	R711PH	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kpl	0,180	14 500,00	2 610,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

628,55


11	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	628,550	1,00	628,55
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.5.2018	
Předmět změny: Oprava omítek nad jídelnou		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po odbourání původních šedových světlíků bylo obnaženo nosné zdivo sousedních objektů bez povrchových úprav. Nosné zdivo je provedeno z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Dle záměru projektové dokumentace, bude původní zdivo nově vytaveno působení klimatickým podmínkám. Z výše uvedených důvodů je nutné opatřit jej omítkou a povrchovou úpravou zajišťující ochranu dle platných norem. Jedná se zejména o zamezení působení proti dešti a větru. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Oprava omítek nad jídelnou“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	25 660,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 660,88 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD, DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 403 757	
Datum: 15.6.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum: 15.6.2018	Datum: 15.6.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 17 - ZL 17 - oprava venkovních omítek nad jídelnou

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 660,88

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

25 660,88

DPH základní

21,00%

ze

25 660,88

5 388,78

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00


Cena s DPH

v

CZK

31 049,66

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA TAI: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 17 - ZL 17 - oprava venkovních omítek nad jídelnou

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 660,88
HSV - Práce a dodávky HSV	25 540,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 243,84
998 - Přesun hmot	297,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 660,88

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 17 - ZL 17 - oprava venkovních omítek nad jídelnou

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 660,88

HSV - Práce a dodávky HSV

25 540,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 243,84

1	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	100,529	203,81	20 488,82
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	100,529	47,30	4 755,02
3,7*2,2/2*19*1,3					100,529		

998 - Přesun hmot

297,00

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,376	125,00	297,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120,04

4	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	120,040	1,00	120,04
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 18

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.5.2018

Předmět změny: Stavební úpravy v atriu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě projektové dokumentace byly provedeny demoliční práce původní haly. Po odbourání haly byly odhaleny původní trasy inženýrských sítí, zejména elektrických tras, které by byly po provedení oprav vedeny po obvodových konstrukcích a exteriérem. Vzhledem k platné legislativě není možné kabelové vedení vystavit působení klimatickým vlivům zejména UV záření a dešti. Z výše uvedených faktů je nutné provedení změny trasování, a to vysekáním drážek a provedením přeložek.





Dále bylo po provedení demontáže ocelového schodiště a vzhledem k vysoké míře poškození omítek z důvodů provedení přeložek elektrických tras a samotnému špatnému technickému stavu omítek přistoupeno k celkové opravě finálních povrchů.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Stavební úpravy v atriu“

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 128 687,03 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 128 687,03 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 15.6.2018	Za zhotovitele: 15.6.2018   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757 Datum: 
Za autorský dozor:  Datum: 15.6.2018	Za technický dozor stavebníka:  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum: 15.6.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 18 - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, FI...)

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062


Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				128 687,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				128 687,03
DPH základní	21,00%	ze	128 687,03	27 024,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	155 711,31

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 11.6.2017 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ZA TEL: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 18 - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, EI...)

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	128 687,03
HSV - Práce a dodávky HSV	110 857,19
1 - Zemní práce	12 049,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 707,04
4 - Vodorovné konstrukce	655,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 422,98
8 - Trubní vedení	195,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 388,47
997 - Přesun sutě	1 614,50
998 - Přesun hmot	823,25
PSV - Práce a dodávky PSV	6 063,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 966,61
764 - Konstrukce klempířské	4 097,00
M - Práce a dodávky M	11 164,23
EI.3 - Prodloužení a nasvorkování stávajícího kabelu	1 433,25
D10 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	4 095,00
EI.4 - Osvětlení venkovního schodiště	5 635,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	602,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 687,03

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 18 - ZL 18 - Stavební úpravy v atriu (zazdění dveří, oprava omítek, EI...)

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 687,03

HSV - Práce a dodávky HSV

110 857,19

1 - Zemní práce

12 049,97

26	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,120	400,00	4 448,00
			"odkopání kolem soklu" 14*0,5*0,5+6*0,5*0,5		5,000		
			"rýha pro EI kabel" 17*0,6*0,6		6,120		
			Součet		11,120		
27	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,120	100,00	1 112,00
34	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,120	583,63	6 489,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 707,04

43	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,5*0,6*3*0,6	m3	0,540	3 252,80	1 756,51
					0,540		
23	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	1,638	3 632,80	5 950,53
			"dveře do kotelny" 2,1*1,3*0,6		1,638		

4 - Vodorovné konstrukce

655,82

40	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 17*0,6*0,1	m3	1,020	642,96	655,82
					1,020		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76 422,98

51	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 25*0,1	m2	2,500	251,56	628,90
					2,500		
52	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	105,000	29,03	3 048,15
35	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	105,000	107,92	11 331,60
					14*7,5		
					105,000		
61	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každých dalších 1 mm tl	m2	65,000	33,06	2 148,90
50	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	105,000	122,36	12 847,80
2	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,980	203,81	3 256,88
			"zazdění dveře do kotelny" 2,1*1,3		2,730		
			"doplnění omítky" 2,5*0,7		1,750		
			"sokl" 0,4*14		5,600		
			"doplnění omítky - Bakoizol" 0,5*7		3,500		
			"sokl Bakoizol" 6*0,4		2,400		
			Součet		15,980		
3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	15,980	39,44	630,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% 14*7,1	m2	99,400	107,54	10 689,48
20	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "sokl" 14*0,4+6*0,4	m2	8,000	217,34	1 738,72
5	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 14*7,1	m2	99,400	250,00	24 850,00
36	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	10,000	28,58	285,80
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	105,000	47,30	4 966,50

8 - Trubní vedení

195,16

41	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	17,000	11,48	195,16
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 388,47

47	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	110,000	41,73	4 590,30
48	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 950,000	0,10	495,00
49	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	110,000	25,25	2 777,50
25	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	14,000	18,54	259,56
24	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm "elektro" 20+5	m	25,000	41,34	1 033,50
9	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% 14*7,1	m2	99,400	11,32	1 125,21
21	K	R0904	Vybourání dveřních zárubní vč. vyvěšení dveřních křídel "dveře do kotelny" 2,1*1,3	m2	2,730	80,00	218,40
22	K	R0911	Otlučení omítek stěn vč. vyškrábání poškozených spár "dveře do kotelny - ostění" (2,1*2+1,3)*0,6 "sokl" 14*0,5 "sokl Bakoizol" 6*0,4 Součet	m2	12,700	70,00	889,00

997 - Přesun sutě

1 614,50

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,774	80,00	221,92
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,710	8,00	421,68
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,774	250,00	693,50
13	K	R0907	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	2,774	100,00	277,40

998 - Přesun hmot

823,25

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,586	125,00	823,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 063,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 966,61

29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním "pod zazdívkou dveří" 0,8*1,3	m2	1,040	14,00	14,56
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	44 000,00	44,00
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,040	68,00	70,72
32	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	1,196	87,40	104,53
28	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	20,000	86,64	1 732,80
			14*1+6*1		20,000		

764 - Konstrukce klempířské

4 097,00

37	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	10,000	62,70	627,00
38	K	R76409	Oprava oplechování římsy rš 333mm	bm	10,000	321,00	3 210,00
39	K	R764PH	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	kpl	0,010	26 000,00	260,00

M - Práce a dodávky M

11 164,23

El.3 - Prodloužení a nasvorkování stávajícího kabelu

1 433,25

58	K	Pol62	5x25	m	5,000	286,65	1 433,25
----	---	-------	------	---	-------	--------	----------

D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

4 095,00

56	K	Pol108	Demontáž stávající instalace	hod	5,000	189,00	945,00
57	K	Pol109	zednické přípomocce, sekání	hod	15,000	210,00	3 150,00

El.4 - Osvětlení venkovního schodiště

5 635,98

54	K	Pol39	X-Exterier 218	ks	3,000	1 441,86	4 325,58
53	K	Pol54	3x1.5 mm2 pevně	m	50,000	22,05	1 102,50
55	K	Pol76	Vypínač osvětlení, VZT 230V/10A, IP44	ks	2,000	103,95	207,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

602,00

60	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	KČ	602,000	1,00	602,00
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 19

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.5.2018

Předmět změny: Změna zárubní

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace bylo uvažováno provedení nových ocelových zárubní s nadsvětlíkem v provedení protipožární odolnosti EW 30 DP3 C2. Současná situace na trhu toto provedení nenabízí. Na základě provedení poptávek u certifikovaných dodavatelů, podložené jejich vyjádřením o nedostupnosti předpokládaného typu výrobku je tedy nutné provedení záměny za truhlářskou zárubně s nadsvětlíkem, které umožňuje dodržení požadované požární ochrany s doložením certifikátu potřebného pro kolaudaci objektu.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Změna zárubní“

Cena méněprací bez DPH: -185 121,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 227 539,19 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 42 418,19 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:


Za objednatele:  Datum: 15.6.2018	Za zhotovitele: 15.6.2018  PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757 Datum: 
Za autorský dozor:  Datum: 15.6.2018	Za technický dozor stavebníka: Ekofogický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum: 15.6.2018 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 19 - ZL 19 - Dveře D06a, D21, D21a, D08, D06c, D19a, D17b, D18
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 15.06.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				42 418,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 418,19
DPH základní	21,00%	ze	42 418,19	8 907,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	51 326,01

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA TA1



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 19 - ZL 19 - Dveře D06a, D21, D21a, D08, D06c, D19a, D17b, D18

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 418,19
PSV - Práce a dodávky PSV	42 219,76
766 - Konstrukce truhlářské	12 977,76
767 - Konstrukce zámečnické	29 242,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 418,19

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 19 - ZL 19 - Dveře D06a, D21, D21a, D08, D06c, D19a, D17b, D18

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 418,19

PSV - Práce a dodávky PSV


42 219,76

766 - Konstrukce truhlářské

12 977,76

1	K	R766D06a	D+M dřevěné dvoukřídle interiérové dveře D06a 1,6*2,2 vč. ocelové zárubně a kování - viz spec. v PD "m.č. 124-125" -1	kus	-1,000	13 350,00	-13 350,00
3	K	R766D06a.1	D+M dřevěné dvoukřídle interiérové dveře D06a 1,6*2,2 protipožární vč. ocelové zárubně a kování "m.č. 124-125" 1	kus	1,000	24 399,76	24 399,76
			"výpočet ceny dle D09 : rozměr 1,6x1,97 m = 3,15 m2, cena 21835,- Kč ... 6931,75 Kč/m2 "				
			"dveře 1,6x2,2 m = 3,52 m2 x 6931,75 Kč/m2 = 24399,76 Kč"				
10	K	R766D06c	D+M dřevěné dvoukřídle interiérové dveře D06c 1,6*2,2 vč. obložkové zárubně a kování -viz spec. v PD "m.č. 122-123" -1	kus	-1,000	20 995,00	-20 995,00
16	K	R766D06b	D+M dřevěné dvoukřídle interiérové dveře D06b 1,6*2,2 vč. ocelové zárubně a kování -viz spec. v PD "m.č. 122-123" 1	kus	1,000	23 495,00	23 495,00
11	K	R766D08	D+M dřevěné dvoukřídle interiérové dveře D08 1,6*1,97 - protipožární vč. obložkové zárubně a kování -viz spec. v PD "m.č. 155-127" -1	kus	-1,000	25 240,00	-25 240,00
15	K	R766D08a	D+M dřevěné dvoukřídle interiérové dveře D08a 1,6*1,97 - protipožární vč. ocelové zárubně a kování -viz spec. v PD "m.č. 155-127" 1	kus	1,000	21 835,00	21 835,00
12	K	R766D19a	D+M dřevěné jednokřídle interiérové dveře D19a 0,7*1,97m, vč. ocelové zárubně a kování- viz spec. v PD "m.č. 110" -1	kus	-1,000	7 238,00	-7 238,00
17	K	R766D17b	D+M dřevěné jednokřídle interiérové dveře D17b 0,8*1,97m vč. obložkové zárubně a kování- viz spec. v PD "m.č. 150-148" -1	kus	-1,000	9 449,00	-9 449,00
18	K	R766D18	D+M dřevěné jednokřídle interiérové dveře D18 0,8*1,97m, vč. obložkové zárubně a kování- viz spec. v PD "m.č. 150-146" -1	kus	-1,000	9 449,00	-9 449,00
13	K	R766D19	D+M dřevěné jednokřídle interiérové dveře D19 0,7*1,97m, vč. obložkové zárubně a kování- viz spec. v PD "m.č. 110" 1 "m.č. 150-148" 1 "m.č. 150-146" 1 Součet	kus	3,000 1,000 1,000 3,000	9 603,00	28 809,00
2	K	R766PH	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kpl	0,004	40 000,00	160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							29 242,00
4	K	R767D21	D+M dvoukřídlé interiérové dveře D21 1,43*1,97m vč. nadsvětlíku 1,51*1,0m, zárubně a kování - viz spec. v PD	kus	-1,000	49 700,00	-49 700,00
6	K	R767D21.1	D+M dvoukřídlé interiérové dveře D21 1,43*1,97m vč. nadsvětlíku 1,51*1,0m, zárubně a kování - protipožární rámová zárubeň	kus	1,000	64 201,00	64 201,00
5	K	R767D21a	D+M dvoukřídlé interiérové dveře D21 1,43*1,97m vč. nadsvětlíku 1,51*1,0m, zárubně a kování	kus	-1,000	49 700,00	-49 700,00
7	K	R767D21a.1	D+M dvoukřídlé interiérové dveře D21 1,43*1,97m vč. nadsvětlíku 1,51*1,0m, zárubně a kování - protipožární rámová zárubeň	kus	1,000	64 201,00	64 201,00
8	K	R767PH	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	kpl	0,004	60 000,00	240,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							198,43
9	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	198,430	1,00	198,43



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 20

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.5.2018

Předmět změny: Dozdění zdiva mezi objekty SO01A a SO01C

Popis a zdůvodnění změny:

Po odbourání střešní konstrukce nad původní halou byla shledána rozdílná tloušťka zdiva v prostorách 1NP a v nadstřešní části původní haly mezi objekty SO01A a SO01C. Vzhledem k vedení tras nových inženýrských sítí a k záměru projektanta je nutné provedení celistvých ploch bez změn tloušťek obvodových konstrukcí.



Na základě výše uvedených okolností je zapotřebí provedení přízdívky zdiva, které sjednotí tloušťky a umožní vedení tras inženýrských sítí dle projektové dokumentace.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Dozdění mezi SO01A - C“

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 45 424,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 45 424,24 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 15. 6. 2018	Za zhotovitele: 15. 6. 2018  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757 Datum: 
Za autorský dozor:  Datum: 15. 6. 2018	Za technický dozor stavebníka: Ekofogický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum: 15. 6. 2018 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 20 - ZL 20 - dozdnění zdi mezi SO 01A a SO 01C, přeložení nanájecího kabelu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062


Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				45 424,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				45 424,24
DPH základní	21,00%	ze	45 424,24	9 539,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		54 963,33

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA TEL: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 20 - ZL 20 - dozdění zdi mezi SO 01A a SO 01C, přeložení napájecího kabelu

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 424,24
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	37 561,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 452,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	880,46
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 446,90
997 - Přesun sutě	232,26
998 - Přesun hmot	2 549,38
M - Práce a dodávky M	7 659,75
21-M - Elektromontáže	7 659,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	203,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 424,24

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 20 - ZL 20 - dozdění zdi mezi SO 01A a SO 01C, přeložení napájecího kabelu

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 424,24

D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

37 561,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 452,00

1	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15	m3	10,640	3 050,00	32 452,00
"dozdívka zdi mezi SO 01 A-C" 35*1,9*0,16					10,640		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

880,46

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 35*0,1	m2	3,500	251,56	880,46
					3,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 446,90

4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	35,000	41,34	1 446,90
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě

232,26

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,070	80,00	5,60
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,270	8,00	202,16
0,07*19					1,330		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,070	250,00	17,50
8	K	R0907	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	0,070	100,00	7,00

998 - Přesun hmot

2 549,38

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,395	125,00	2 549,38
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

M - Práce a dodávky M

7 659,75

21-M - Elektromontáže

7 659,75

10	K	Pol61	5x16 mm2 pevně	m	10,000	73,50	735,00
11	K	Pol62	5x25	m	15,000	286,65	4 299,75
15	K	Pol110	Připojení technického zařízení	hod	10,000	262,50	2 625,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

203,49

14	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	203,490	1,00	203,49
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 21

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.5.2018

Předmět změny: Změna zastřešení zadního přístřešku

Popis a zdůvodnění změny:

Při konání kontrolního dne, byl od zhotovitele předložen návrh na změnu skladby konstrukce a detailu zadního přístřešku, která vedla ke zjednodušení.



Skladba byla projednána a odsouhlasena projektantem, TDI a zástupcem objednatele. Tato změna sebou nese finanční úspory.

Jedná se o stavební práce, které byly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku předložení návrhu od zhotovitele.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Změna zastřešení zadního přístřešku“

Cena méněprací bez DPH: - 55 643,69 Kč	Cena víceprací bez DPH: 36 275,26 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -19 368,43 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 15. 6. 2018	Za zhotovitele: 15. 6. 2018   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 421 77 Datum:
Za autorský dozor:  Datum: 15. 6. 2018	Za technický dozor stavebníka:  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum: 15. 6. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 21 - ZL 21 - Zastřešení zadního přístřešku

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -19 368,43


Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -19 368,43

DPH základní	21,00%	ze	-19 368,43	-4 067,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -23 435,80

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA TČI:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 21 - ZL 21 - Zastřešení zadního přístřešku

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-19 368,43
PSV - Práce a dodávky PSV	-24 719,94
712 - Povlakové krytiny	4 556,70
762 - Konstrukce tesařské	7 107,16
763 - Konstrukce suché výstavby	-48 759,70
764 - Konstrukce klempířské	-6 828,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 203,90
M - Práce a dodávky M	5 407,50
21-M - Elektromontáže	5 407,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-55,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-19 368,43

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 21 - ZL 21 - Zastřešení zadního přístřešku

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-19 368,43

PSV - Práce a dodávky PSV

-24 719,94

712 - Povlakové krytiny

4 556,70

4	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	14,000	98,00	1 372,00
			"zadní přístřešek - žlab" (0,6+0,45+0,2)*11,2		14,000		
5	M	R28303	fólie hydroizolační střešní o pož. odolnosti (B) roof T3 tl 1,5 mm	m2	16,100	148,00	2 382,80
			14*1,15		16,100		
6	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	14,000	12,00	168,00
7	M	693110240	geotextilie, 300 g/m2	m2	16,100	24,00	386,40
			14*1,15		16,100		
8	K	R712PH	Přesun hmot pro krytiny povlakové	kpl	0,015	16 500,00	247,50

762 - Konstrukce tesařské

7 107,16

9	K	R76203	Obití střešy z OSB desek tl. 15mm - kotveno vrty do dřevěných hranolů	m2	12,678	520,00	6 592,56
			"Zadní přístřešek - žlab"				
			11,2*0,232		2,598		
			11,2*0,45*2		10,080		
			Součet		12,678		
3	K	R762PH	Přesun hmot pro kce tesařské	kpl	0,062	8 300,00	514,60

763 - Konstrukce suché výstavby

-48 759,70

17	K	R76305	Podhled z cementových desek 1x12,5mm do venkovního prostoru	m2	-60,500	803,00	-48 581,50
			"Detail 06" -60,5		-60,500		
			Součet		-60,500		
20	K	R763PH	Přesun hmot pro konstrukce suché výstavby	kpl	-0,003	59 400,00	-178,20

764 - Konstrukce klempířské

-6 828,00


1	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-11,100	580,00	-6 438,00
2	K	R764PH	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	kpl	-0,015	26 000,00	-390,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 203,90

25	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	113,004	86,46	9 770,33
			"nátěr spodní strany trapézové plechu na RAL 9006 - rozvinutá plocha" 83		83,000		
			"OK zadního přístřešku - RAL 7004"				
			"IPE 240" 0,9476*5,98*5		28,333		
			"TR 140" (10,995*2+4,51+0,9*4)*0,04		1,204		
			"TR 60" 2,8*4*0,02		0,224		
			"kotvy" 0,29*0,464+0,29*0,29+0,181*0,132		0,243		
			Součet		113,004		
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	113,004	83,48	9 433,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M - Práce a dodávky M							5 407,50
21-M - Elektromontáže							5 407,50
13	K	Pol99	Topné kabely samoregulační s příchytky PVC, řetězu do okapu 1600W	ks	0,500	10 815,00	5 407,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							-55,99
21	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-55,990	1,00	-55,99



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 22

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.5.2018

Předmět změny: Změna sanačních omítek

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě projektové dokumentace došlo k odstranění původních omítek na zdivu z cihel plných pálených, které již byly před zahájením oprav vytaveny působením vody z dešťových svodů a špatnému technickému stavu kanalizaci. Po odstranění omítek a po vytavení zdiva možnosti odpaření vody nedocházelo k požadovanému vysychání zdiva. Na základě měření TDI příložným vlhkoměrem bylo přistoupeno k provedení měření certifikovanou osobou, které prokázalo vysokou míru vlhkosti v cihelném zdivu na některých místech u objektů SO01A, B a C. Přiložené měření dokazuje nutnost provedení sanačních omítek s vysokou mírou propustnosti vodních par a salinity.


Z výše uvedených okolností je patrná záměna předpokládaných sanačních omítek, umožňující a zaručující odpaření vodních par a salinity z původního cihelného zdiva.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Sanační omítky“

Cena méněprací bez DPH: -49 444,04 Kč	Cena víceprací bez DPH: 112 244,92 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 62 800,88 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: 	Za zhotovitele: 15.6.2018  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 777
Datum: 15.6.2018	Datum: 
Za autorský dozor:  15.6.2018	Za technický dozor stavebníka: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř iČ 275 04 514 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 22 - ZL 22 - sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

62 800,88

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

62 800,88

DPH základní	21,00%	ze	62 800,88	13 188,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 989,06

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA DÍ:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 22 - ZL 22 - sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	62 800,88
HSV - Práce a dodávky HSV	62 507,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-29 204,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	91 505,76
998 - Přesun hmot	205,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	293,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 800,88

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 22 - ZL 22 - sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 800,88

HSV - Práce a dodávky HSV

62 507,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-29 204,04

12	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	-101,650	51,31	-5 215,66
13	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-101,650	165,77	-16 850,52
14	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-203,300	35,11	-7 137,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

91 505,76

20	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	138,450	524,40	72 603,18
			"SO 01c"				
			6*4		24,000		
			5*4		20,000		
			4*4		16,000		
			1,8*4		7,200		
			2*4		8,000		
			5,5*4		22,000		
			"SO 01b"				
			10*3,3		33,000		
			"SO 01a"				
			2,5*3,3		8,250		
			Součet		138,450		
19	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	276,900	141,36	39 142,58
			138,45*2		276,900		
5	K	R0907	Sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - dle systému sanace vč. spárování a penetrace zdiva	m2	-36,800	550,00	-20 240,00

998 - Přesun hmot


205,38

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,643	125,00	205,38
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

293,78

15	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	293,780	1,00	293,78
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.5.2018	
Předmět změny: Elektroinstalace – osvětlení strojů v m. č. 122,123,124		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků a specifikace strojů uživatele, byla po dohodě doplněna řada svítidel pro přímé osvětlení pracoviště strojů v m. č. 122, 123 a 124. Tato změna byla vyvolána na základě zkušeností s obsluhou tiskařských strojů a doplnění svítidel bylo zapotřebí k uživatelsky pohodlnému ovládání a oprav tiskařských strojů.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „EI – osvětlení strojů v m. č. 122,123,124“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	36 662,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36 662,16 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele: 15.6.2018	
	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 751	
Datum: 15.6.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IC 275 04 514 ①	
Datum: 15.6.2018	Datum: 15.6.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 23 - ZL 23 - EI - osvětlení strojů v m.č. 122,123,124

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

36 662,16

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

36 662,16

DPH základní

21,00%

ze

36 662,16

7 699,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

44 361,21

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

24.7.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 23 - ZL 23 - EI - osvětlení strojů v m.č. 122,123,124

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	36 662,16
EI.3 - Osvětlení 122, 123, 124	36 490,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	171,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 662,16

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 23 - ZL 23 - EI - osvětlení strojů v m.č. 122,123,124

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 662,16

EI.3 - Osvětlení 122, 123, 124

36 490,65

1	K	Pol36	H-254-BAP	ks	8,000	4 225,20	33 801,60
6	K	Pol82	Vypínač 230V/10A řaz.1..7, vč. Krabice IP20, IP43	ks	3,000	112,35	337,05
7	K	Pol91	Lankový závěs pro svítidla	ks	7,000	84,00	588,00
10	K	Pol54	3x1.5 mm2 pevně	m	80,000	22,05	1 764,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

171,51

11	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	171,510	1,00	171,51
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 24

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	30.5.2018

Předmět změny: Odbourání rampy u SO 01B, nerealizovaná rampa před SO 01A

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě schválené projektové dokumentace byly provedeny bourací práce na podlahách v objektech SO01A, SO01B a SO01C. Po odbourání původních podlah, zaměření stávajících podkladních vrstev a po provedení výškového zaměření byl odhalen nesoulad původní projektové dokumentace s výškovým zaměřením vztahují se k okolnímu terénu. V návaznosti na toto zaměření není potřebné provedení nájezdových ramp do objektů a v rámci úspor bude dostačující provedené chodníků se zámkové dlažby, které zaručí dodržení platné normy pro imobilní občany, specifikující podmínky pro přístupu těchto osob do veřejných budov.

Z výše uvedeného bylo upuštěno provedení ramp do objektů. Toto řešení sebou nese finanční úspory na projektu.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Odbourání rampy u SO 01B, nerealizovaná rampa před SO 01A“

Cena méněprací bez DPH: -5 836,62 Kč	Cena víceprací bez DPH: 17 795,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 11 958,43 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Datum:

15.6.2018

Za zhotovitele: 15.6.2018

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 311 NÁCHOD

DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.: FAX: 49 47 47 47

Datum:

Za autorský dozor:

15.6.2018

Za technický dozor stavebníka:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
iC 275 04 514

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 24 - ZL 24 - Odbourání rampy u SO 01B, nerealizovaná rampa do SO 01A

JKSO:

Místo:

Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 958,43

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 958,43

DPH základní

21,00%

ze

11 958,43

2 511,27

snížená

15,00%

ze

0,00


0,00

Cena s DPH

v CZK

14 469,70

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA TDI:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 24 - ZL 24 - Odbourání rampy u SO 01B, nerealizovaná rampa do SO 01A

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 958,43
HSV - Práce a dodávky HSV	11 902,49
1 - Zemní práce	8 673,11
2 - Zakládání	-224,64
5 - Komunikace pozemní	813,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-691,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 346,60
997 - Přesun sutě	5 106,96
998 - Přesun hmot	-429,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 958,43

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 24 - ZL 24 - Odbourání rampy u SO 01B, nerealizovaná rampa do SO 01A

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 958,43

HSV - Práce a dodávky HSV


11 902,49

1 - Zemní práce

8 673,11

13	K	113107033	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 400 mm při překozech inž sítí	m2	6,000	1 200,80	7 204,80
			"Rampa u SO 01 B" 6		6,000		
12	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	6,000	101,84	611,04
			"Rampa u SO 01 B" 6		6,000		
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,200	100,00	120,00
		Odkopávky	"Rampa u SO 01 B" 6*0,2		1,200		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	195,00	234,00
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,200	12,00	14,40
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	10,00	12,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,160	140,00	302,40
			1,2*1,8		2,160		
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,808	15,36	181,37
			"před SO 01 A" 7,2+4,608		11,808		
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,177	90,90	16,09
			11,808*0,015		0,177		
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-6,408	10,00	-64,08
			"Rampa u SO 01 B" 6		6,000		
			"rampa před SO 01A" -(2,24*1,5+2,56*1,5)		-7,200		
			"kačírek u rampy před SO 01A" -1,8*2,56		-4,608		
			"slepacká dlažba před rampou do SO 01A" -1,5*0,4		-0,600		
			Součet		-6,408		
21	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	23,616	1,74	41,09
			"před SO 01 A" 11,808*2		23,616		
2 - Zakládání							-224,64
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-4,608	20,00	-92,16
			"před SO 01 A" -4,608		-4,608		
26	M	693110620	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	-5,299	25,00	-132,48
			-4,608*1,15		-5,299		
5 - Komunikace pozemní							813,96
7	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1,800	150,00	-270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Rampa u SO 01 B" 6		6,000		
			"rampa před SO 01A" -(2,24*1,5+2,56*1,5)		-7,200		
			"slepacká dlažba před rampou do SO 01A" - 1,5*0,4		-0,600		
			Součet		-1,800		
8	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	6,000	200,00	1 200,00
			"Rampa u SO 01 B" 6		6,000		
11	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	6,000	449,16	2 694,96
			"Rampa u SO 01 B" 6		6,000		
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-0,600	200,00	-120,00
			"SO 01 A" -0,6		-0,600		
30	M	592451200	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	-0,600	360,00	-216,00
31	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-7,200	200,00	-1 440,00
			"SO 01 A" -7,2		-7,200		
32	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-7,200	143,75	-1 035,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-691,20
33	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	-4,608	150,00	-691,20
		1004	"SO 01 A" -4,608		-4,608		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-1 346,60
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	-4,440	140,00	-621,60
			"SO 01 A" -(3,25+1,19)		-4,440		
35	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	-5,000	145,00	-725,00
997 - Přesun sutě							5 106,96
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7,380	80,00	590,40
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,320	8,00	826,56
			7,38*14		103,320		
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,380	400,00	2 952,00
16	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	m2	7,380	100,00	738,00
998 - Přesun hmot							-429,10
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,510	90,00	-225,90
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-2,540	80,00	-203,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							55,94
18	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	KČ	55,940	1,00	55,94



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 25

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	30.5.2018

Předmět změny: Doplnění dvoj-zásuvek

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavby byly svolány mimořádné pracovní porady, které byly svolány pro koordinaci stavebních prací a dodávek nábytku, vybavení a konektivity. V rámci specifikace nábytku a na základě požadavků upřesnění požadavků školy bylo nutné doplnění zásuvek jednotlivých pracovišť v kabinetech učitelů, které bylo zapotřebí pro bezproblémové připojení přenosných zařízení (mobily, PC, tablety, a. j.) k sílové síti. Stav dle projektové dokumentace toto umožňoval pouze v úrovni podlah a pod úrovní pracovní desky.

Na základě specifikace výše uvedených okolností bylo po vzájemné dohodě objednatele, autorského dozoru, technického dozoru, uživatele a dodavatele stavebních prací jednomyslně odsouhlasené drobné navýšení stavebních prací pro zajištění komfortních pracovišť pedagogického sboru.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Doplnění dvoj-zásuvek“

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 5 705,79 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 5 705,79Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 15.6.2018	Za zhotovitele: 15.6.2018   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD PROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 461 123 151 Datum: 15.6.2018
Za autorský dozor:  Datum: 15.6.2018	Za technický dozor stavebníka:   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř iC 275 04 514 Datum: 15.6.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 25 - ZL 25 - doplnění dvojzásuvek

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 705,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 705,79

DPH základní

21,00%

ze

5 705,79

1 198,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 904,01

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 25 - ZL 25 - doplnění dvojzásuvek

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 705,79
D3 - kabely (CYKY)	913,50
HSV - Práce a dodávky HSV	3 342,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 515,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	826,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 423,20
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 423,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 705,79

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 25 - ZL 25 - doplnění dvojzásuvek

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 705,79

D3 - kabely (CYKY)

913,50

1	K	Pol55	3x2.5 mm2 pevně	m	30,000	30,45	913,50
---	---	-------	-----------------	---	--------	-------	--------

HSV - Práce a dodávky HSV

3 342,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 515,60

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	251,56	2 515,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

826,80

4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,000	41,34	826,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 423,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 423,20

8	K	741112072	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojité	kus	6,000	44,69	268,14
9	M	34571515	krabice přístrojová instalační 400 V, 142x71x45mm do dutých stěn	kus	6,000	34,96	209,76
6	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná	kus	6,000	68,63	411,78
7	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	6,000	88,92	533,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26,69

5	K	38,55	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	26,690	1,00	26,69
---	---	-------	------------------------	----	--------	------	-------



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 26

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	30.5.2018

Předmět změny: Posunutí dveří v SO 01A

Popis a zdůvodnění změny:



Na základě schválené projektové dokumentace byly provedeny stavební a bourací práce na propojení objektů SO01A a SO01C. Po provedení těchto stavebních a bouracích prací byl shledán nesoulad původní projektové dokumentace a skutečného provedení stavby. V rámci pokračování výstavby byla provedena úprava dveřích otvorů respektující stávající rozměrové dispozice a záměr architekta dle zadání objednatele. To si vyžádalo nutnost provedení dodatečných stavebních prací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Posunutí dveří v SO 01A“

Cena méněprací bez DPH: - 226 824,95 Kč	Cena víceprací bez DPH: 220 796,52 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 6 028,43 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 15. 6. 2018	Za zhotovitele: 15. 6. 2018   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD UL. ROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 928 12 Datum: 15. 6. 2018
Za autorský dozor:  Datum: 15. 6. 2018	Za technický dozor stavebníka: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř iC 275 04 514 Datum: 15. 6. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 26 - ZL 26 - posunutí dveří v SO 01A

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-6 028,43

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-6 028,43

DPH základní

21,00%

ze

-6 028,43

-1 265,97

snížená

15,00%

ze

0,00


0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 294,40

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

2A 15.6.2018



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 26 - ZL 26 - posunutí dveří v SO 01A

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-6 028,43
HSV - Práce a dodávky HSV	16 197,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 069,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 951,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 512,58
997 - Přesun sutě	1 333,90
998 - Přesun hmot	330,63
PSV - Práce a dodávky PSV	-22 197,97
767 - Konstrukce zámečnické	-22 668,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	470,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-28,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-6 028,43

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 26 - ZL 26 - posunutí dveří v SO 01A

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 028,43

HSV - Práce a dodávky HSV

16 197,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 069,46

20	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15	m3	1,056	3 050,00	3 220,80
			0,6*2,3*0,5		0,690		
			0,2*2,3*0,3		0,138		
			0,33*2,3*0,3		0,228		
			Součet		1,056		
5	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,230	27 588,00	6 345,24
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,200	419,52	503,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 951,42

24	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	8,878	165,77	1 471,71
			(0,6*2+0,5)*2,3		3,910		
			(0,2*2+0,3)*2,3		1,610		
			(0,33*2+0,3)*2,3		2,208		
			2,3*0,5		1,150		
			Součet		8,878		
8	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,200	399,76	479,71

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 512,58

2	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,230	4 354,80	1 001,60
4	K	974031265	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,000	177,08	1 062,48
9	K	R0904	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - vč. omítek	m3	0,690	650,00	448,50
			0,6*2,3*0,5		0,690		

997 - Přesun sutě

1 333,90

11	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,855	80,00	148,40
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,250	8,00	258,00
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,855	400,00	742,00
13	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	m2	1,855	100,00	185,50

998 - Přesun hmot


330,63

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,645	125,00	330,63
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

-22 197,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							-22 668,50
16	K	R767S3	D+M Sestava S3 (prvky S3A-B)	kus	-1,000	105 726,50	-105 726,50
21	K	R767S3.1	D+M Sestava S3 (prvek XS3)	kus	1,000	92 243,00	92 243,00
17	K	R767S6	D+M Sestava S6 (prvky S6A-C)	kus	-1,000	59 950,00	-59 950,00
22	K	R767S6.1	D+M Sestava S6 (prvky XS6 A-B)	kus	1,000	56 157,00	56 157,00
18	K	R767S7	D+M Sestava S7 (prvky S7A-C)	kus	-1,000	60 940,00	-60 940,00
23	K	R767S7.1	D+M Sestava S7 (prvky XS7 A-B)	kus	1,000	55 728,00	55 728,00
19	K	R767PH	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	kpl	-0,003	60 000,00	-180,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							470,53
25	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	8,878	15,00	133,17
26	K	R78400	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m - vysoká bělost	m2	8,878	38,00	337,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							-28,45
27	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-28,450	1,00	-28,45



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.5.2018	
Předmět změny: Žaluzie do oken v SO 01B + SO 01A 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při konání kontrolních dnů a na základě koordinační schůzky s dodavatelem vybavení a technologií, byl vznesen požadavek na doplnění oken vnitřními zastiňujícími prvky. Vzhledem k dispozici jednotlivých pracovišť s orientací na jih, zejména pak počítačové učebny, a na základě charakteru užívání jednotlivých učeben a kabinetů bylo dohodnuto vybavení okenních výplní vnitřními stahovacími žaluziemi pro zlepšení vnitřního klimatu jednotlivých prostor. Na základě specifikace výše uvedených okolností bylo po vzájemné dohodě objednatele, autorského dozoru, technického dozoru, uživatele a dodavatele stavebních prací jednomyslně odsouhlaseno navýšení stavebních prací na zakázce pro zajištění komfortních pracovišť učeben.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Žaluzie do oken v SO 01B + SO 01A 1.NP“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	28 823,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28 823,77 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 PROMSTAV NACHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 423 755	
Datum: 15.6.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum: 15.6.2018	Datum: 15.6.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 27 - ZL 27 - žaluzie do oken - SO 01 B + SO 01A 1.NP

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

28 823,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

28 823,77

DPH základní	21,00%	ze	28 823,77	6 052,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 876,76

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

24. 6. 2018



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 27 - ZL 27 - žaluzie do oken - SO 01 B + SO 01A 1.NP

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 823,77
PSV - Práce a dodávky PSV	28 688,93
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	28 688,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 823,77

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 27 - ZL 27 - žaluzie do oken - SO 01 B + SO 01A 1.NP

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 823,77

PSV - Práce a dodávky PSV

28 688,93

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

28 688,93

4	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	63,605	149,72	9 522,94
			"SO 01B - okno O1 - 1400x2500 mm - 13 ks"		45,500		
			13*1,4*2,5		18,105		
			"SO 01A - okna v 1.NP - 1220x2120 mm - 7 ks"		63,605		
			7*1,22*2,12				
			Součet				
8	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	63,605	300,20	19 094,22
7	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	286,172	0,25	71,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

134,84

9	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	134,840	1,00	134,84
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Pořiči CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.5.2018	
Předmět změny: Elektroinstalace – doplnění dle dodavatelů technologií a VZT		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě koordinační schůzky s dodavateli vybavení a technologií byly upřesněny požadavky jednotlivých dodavatelů technologií na stavební připravenost. To si vyžádalo dodatečné úpravy v rozvodech inženýrských sítí, které jsou nezbytně nutné pro připojení technologií školy bez dalšího zásahu do již provedeného díla. Na základě specifikace výše uvedených okolností bylo po vzájemné dohodě objednatele, autorského dozoru, technického dozoru, uživatele a dodavatele stavebních prací jednomyslně odsouhlasené navýšení stavebních prací pro provedení dodatečných úprav v rozvodech inženýrských sítí pro jednotlivé technologie		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Elektroinstalace – doplnění dle dodavatelů technologií a VZT “		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	15 572 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 572 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 201 423 757	
Datum: 15. 6. 2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř iČ 275 04 514	
Datum: 15. 6. 2018	Datum: 15. 6. 2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 28 - ZL 28 - doplnění dle požadavků dodavatelů technologií a VZT
JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 572,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 572,00
DPH základní	21,00%	ze	15 572,00	3 270,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		18 842,12

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 28 - ZL 28 - doplnění dle požadavků dodavatelů technologií a VZT

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 572,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 499,15
741.2 - Doplnění dle požadavků dodavatele VZT	7 558,60
741 - Požadavky od dodavatelů technologie	7 940,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 572,00

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 28 - ZL 28 - doplnění dle požadavků dodavatelů technologií a VZT

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 572,00

PSV - Práce a dodávky PSV

15 499,15

741.2 - Doplnění dle požadavků dodavatele VZT

7 558,60

18	K	Pol109	zednické přípomoce, sekání	hod	5,000	210,00	1 050,00
11	K	Pol53	Ventilátorové relé do KR68	ks	5,000	372,75	1 863,75
12	K	Pol54	3x1.5 mm2 pevně	m	60,000	22,05	1 323,00
13	K	Pol56	5x1,5	m	17,000	30,80	523,60
15	K	Pol57	5x2,5	m	65,000	43,05	2 798,25

741 - Požadavky od dodavatelů technologie

7 940,55

1	K	Pol55	3x2.5 mm2 pevně	m	80,000	30,45	2 436,00
2	K	Pol68	6- Zlutozeleny pevně	m	5,000	15,75	78,75
3	K	Pol72	zásuvka 230V/16A- jednoduchá včetně krabice	ks	2,000	147,00	294,00
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	55,000	21,81	1 199,55
5	M	34111042	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	55,000	27,51	1 513,05
19	K	Pol77	Vypínač 400V/160A IP54	ks	1,000	2 419,20	2 419,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

72,85

20	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	KČ	72,850	1,00	72,85
----	---	--------	------------------------	----	--------	------	-------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 29

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	5.6.2018




Předmět změny: Oprava schodiště v SO01A

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě chválené projektové dokumentace byly odstraněny původní malby a nátěry zámečnických a truhlářských konstrukcí. Po odstranění původních nátěrů byl odhalen špatný technický stav omítek, který na mnoha místech vykazoval silnou míru degradace. Vzhledem ke stavu konstrukcí bylo přistoupeno k opravě dožilých původních konstrukcí, a to otlučení omítek a nahrazením nových jádrových dvouvrstvých omítek, opravě nátěrů zábradlí, opravě nátěrů stupnic a podstupnic schodiště a k celkové výmalbě.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Oprava schodiště v SO01A“

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 100 625,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 100 625,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 15.6.2018	Za zhotovitele: 15.6.2018   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX: 481 491 177 Datum: 15.6.2018
Za autorský dozor:  Datum: 15.6.2018	Za technický dozor stavebníka: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum: 15.6.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 29 - ZL 29 - oprava schodiště v SO 01A

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

100 625,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

100 625,40

DPH základní	21,00%	ze	100 625,40	21 131,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 756,73

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

15.6.2018

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

2A TDI:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 29 - ZL 29 - oprava schodiště v SO 01A

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	100 625,40
HSV - Práce a dodávky HSV	53 963,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	966,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 724,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 238,95
997 - Přesun sutě	1 486,42
998 - Přesun hmot	546,00
PSV - Práce a dodávky PSV	46 189,46
771 - Podlahy z dlaždic	9 685,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 649,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 854,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	472,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 625,40

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 29 - ZL 29 - oprava schodiště v SO 01A

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 625,40

HSV - Práce a dodávky HSV

53 963,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

966,72

39	K	310231031	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	1,200	805,60	966,72
			"2.NP" 1,2		1,200		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 724,92

23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	199,575	76,76	15 319,38
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	199,575	140,38	28 016,34
			"1NP"				
			4,3*2,2+2,9*2/2+3,2*2,2/2+2*(2,3+1,1+0,3)		24,020		
			2,3*1,1+3,7*1,3		7,340		
			"2.NP"				
			3,9*3,1/2+1,5*4,1*2+4,1*2,3-1,2*1,2+4,2*4,0-				
			2,1*0,9+3,6*2*0,2+3,9*2,5-		71,875		
			2,0*0,8+1,3*4,0+4,4*3,6				
			2,3*1,5+4,2*1,3+3,6*1,3+1,5*1,5+4,1*1,3		21,170		
			"3.NP"				
			2,4*(1*1,4+2,5)-				
			1,2*1,2+3*2,4/2+3,6*0,2*2+3,0*(2*2,5+2*5,1)-		58,920		
			1,2*1,2+0,9*2				
			2,5*5,1+2,5*1,4		16,250		
			Součet		199,575		
24	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,000	34,73	1 389,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 238,95

3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	44,10	1 102,50
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,000	23,37	1 004,91
43	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	199,575	19,90	3 971,54
5	K	R0904	Vybourání dveřních zárubní vč. vyvěšení dveřních křídel	m2	2,000	80,00	160,00

997 - Přesun sutě

1 486,42

6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,148	80,00	171,84
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,072	8,00	240,58
			2,148*14		30,072		
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	2,148	400,00	859,20
8	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	m2	2,148	100,00	214,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							546,00
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,368	125,00	546,00

PSV - Práce a dodávky PSV

46 189,46

771 - Podlahy z dlaždic

9 685,59

26	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm "1.NP" 4,3*2+2,3+0,3	m	11,200	125,00	1 400,00
					11,200		
27	M	R59701	ker. sokl v. 100 mm 11,2*1,05	m	11,760	32,00	376,32
					11,760		
11	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm "1.NP - doplnění soklu" (0,45+0,2)*11 "2.NP - doplnění soklu" 1,1 Součet	m	8,250	125,00	1 031,25
					7,150		
					1,100		
					8,250		
12	M	R59701	ker. sokl v. 100 mm 8,25*1,05	m	8,663	32,00	277,22
					8,663		
13	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 "SO 01 A - 1.NP" 2,3*1,1+1,1*3,6	m2	6,490	390,00	2 531,10
					6,490		
14	M	R59700	dlaždice keramické 6,49*1,05	m2	6,815	200,00	1 363,00
					6,815		
15	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,490	15,00	97,35
16	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,490	250,00	1 622,50
17	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	6,490	65,00	421,85
18	K	R77102	D+M plastových ukončovacích lišt - soklíky	m	11,200	25,00	280,00
19	K	R771PH	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	kpl	0,015	19 000,00	285,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 649,50

40	K	R.7834201	Obroušení dřevěného schodišťového madla, nátěr "schodišťové madlo" "1.NP" 2,1 "2.NP" 5,1 "3.NP" 2,8*2+4,1 Součet	m	16,900	145,00	2 450,50
					2,100		
					5,100		
					9,700		
					16,900		
41	K	R.7834202	Obnova nátěru kovového schodišťového zábradlí "1.NP" 2,3*1,0 "2.P" 6 "3.NP" 2,9*1,0*2+4,1*1,0 Součet	m2	18,200	520,00	9 464,00
					2,300		
					6,000		
					9,900		
					18,200		
42	K	R.7834203	Očištění, vyspravení a nátěr stávajícího schodiště "schodiště" "1.NP" (1,2*0,3+1,2*0,2)*11 "2.NP" 1,2*(0,3+0,2)*11*2 "3.NP" 22*1,2*(0,3+0,2) Součet	m2	33,000	295,00	9 735,00
					6,600		
					13,200		
					13,200		
					33,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 854,37


29	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m "1NP" 4,3*2,2+2,9*2/2+3,2*2,2/2+2,2*(2,3+1,1+0,3) 2,3*1,1+3,7*1,3 "2.NP"	m2	199,575	21,43	4 276,89
					24,020		
					7,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,9*3,1/2+1,5*4,1*2+4,1*2,3-1,2*1,2+4,2*4,0- 2,1*0,9+3,6*2*0,2+3,9*2,5- 2,0*0,8+1,3*4,0+4,4*3,6 2,3*1,5+4,2*1,3+3,6*1,3+1,5*1,5+4,1*1,3 "3.NP" 2,4*(1*1,4+2,5)- 1,2*1,2+3*2,4/2+3,6*0,2*2+3,0*(2*2,5+2*5,1)- 1,2*1,2+0,9*2 2,5*5,1+2,5*1,4 Součet		71,875 21,170 58,920 16,250 199,575		
21	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	199,575	15,00	2 993,63
22	K	R78400	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m - vysoká bělost	m2	199,575	38,00	7 583,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

472,93

44	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	472,930	1,00	472,93
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 30

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	5.6.2018

Předmět změny: Oprava části fasády stávajícího objektu SOP 01A

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení sond do obvodového pláště objektu SO01A byly odhaleny silně degradované vrstvy původních exteriérových omítek, poškození klempířských konstrukcí, okenních výplní a zámečnických prvků. Nejvíce zasažené omítky byly odhaleny v místech říms, parapetů a v soklové části původního zdiva z cihel plných pálených. K poškození dochází vlivem dlouhodobého působení vlhkosti a vody přes špatný technický stav klempířských konstrukcí a střešního pláště, což má za následek zatékání do výše jmenovaných konstrukcí a následné degradaci, kterou můžeme konstatovat jako HAVARIJNÍ STAV konstrukcí.




Na základě výše uvedených okolností bylo po vzájemné dohodě objednatele, autorského dozoru, technického dozoru, uživatele a dodavatele stavebních prací jednomyslně odsouhlasené navýšení stavebních prací na zakázce pro zajištění obvodového pláště před exteriérovými klimatickými vlivy.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Oprava části fasády stávajícího objektu SOP 01A“

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 688 892,29 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 688 892,29 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 15.6.2018	Za zhotovitele:  15.6.2018  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 821 757 Datum: 
Za autorský dozor:  15.6.2018	Za technický dozor stavebníka:   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř iČ 275 34 514


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 30 - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15.06.2018
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o.	DIČ: CZ25275062
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	688 892,29
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	688 892,29
DPH základní 21,00% ze 688 892,29	144 667,38
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	833 559,67

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

24. 7. 2018



ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 30 - ZL 30 - oprava fasády části stávajícího objektu SO 01A

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

688 892,29

HSV - Práce a dodávky HSV

473 855,76

1 - Zemní práce

7 043,60

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "odkopání kolem soklu" (22+4)*0,5*0,5	m3	6,500	400,00	2 600,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,500	100,00	650,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,500	583,63	3 793,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

357 062,60

45	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 55*0,1	m2	5,500	251,56	1 383,58
76	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "ostění 2.NP" (2*2+1,2)*0,5*11+(2,2*2+1,6)*0,5*2	m2	34,600	451,44	15 619,82
81	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (2*2+2,2)*0,5*8	m2	24,800	140,38	3 481,42
85	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně "ostění 2.NP" (2*2+1,2)*0,5*11+(2,2*2+1,6)*0,5*2 Součet	m2	34,600	44,61	1 543,51
52	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	346,700	29,03	10 064,70
4	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm 13*10-2*1,2*5 21*10-2*1,2*11-2*1,6*2 5,15*10 Součet	m2	346,700	107,92	37 415,86
69	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl "tl. 5 mm" 3*346,7	m2	1 040,100	27,74	28 852,37
51	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 13*10-2*1,2*5+(2*2+1,2)*0,2*5 21*10-2*1,2*11+(2*2+1,2)*0,2*11-2*1,6*2+(2*2+1,6)*0,2*2 5,15*10 "sokl" 13*0,95+9*0,55+7,0*0,65+5,15*0,65 Součet	m2	390,778	122,36	47 815,60
47	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou "svislé rohy" 9,7*2 "okrasná římsa - spodní hrana" 13++22+4 "přístřešek" 2,4*2+3,6 "parapety 2.NP - spodní hrana" 10*1,4	m	80,800	24,85	2 007,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	24,000	36,10	866,40
104	M	56245646	mřížka větrací kruhová plast 110 se síťovinou	kus	24,000	28,88	693,12
101	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	24,000	18,09	434,16
102	M	28615063	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000 mm	m	4,800	108,68	521,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 022,91

24	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	436,500	41,73	18 215,15
		Lešení	(14,5+25+5,5)*9,7		436,500		
25	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	26 190,000	0,10	2 619,00
			436,5*30*2		26 190,000		
26	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	436,500	25,25	11 021,63
82	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	78,000	23,37	1 822,86
			(22+13+4)*2		78,000		
39	K	966032911	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených do 80 mm	m	2,400	29,64	71,14
			1,2*2		2,400		
99	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m ²	25,198	212,04	5 342,98
			"sokl" 13*0,95+9*0,55+7,0*0,65+5,15*0,65		25,198		
23	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	55,000	41,34	2 273,70
			"El - část k trati" 20		20,000		
			"El - část ke školce" 35		35,000		
			Součet		55,000		
13	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m ²	315,800	11,32	3 574,86
100	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m ²	25,198	44,38	1 118,29
53	K	R0901	Vyspravení zdiva po otlučení omítky, vč. ošetření spár a dozdívek (rozsah do 10%)	m ²	54,200	110,00	5 962,00
			"sokl" (13+21+4)*0,4		15,200		
			"ostění" (2*2+1,2)*0,5*15		39,000		
			Součet		54,200		
54	K	R0903	Vybourání okenních otvorů	m ²	20,691	300,00	6 207,30
			1,22*2,12*8		20,691		
14	K	R0911	Otlučení omítek stěn vč. vyškrábání poškozených spár	m ²	54,200	70,00	3 794,00
			"sokl" (13+21+4)*0,4		15,200		
			"ostění" (2*2+1,2)*0,5*15		39,000		
			Součet		54,200		

997 - Přesun sutě

45 788,40

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,800	80,00	1 104,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 981,800	8,00	39 854,40
			13,8*19 "Přepočtené koeficientem množství		262,200		
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,800	250,00	3 450,00
18	K	R0907	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	13,800	100,00	1 380,00

998 - Přesun hmot

1 938,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		39,300		
73	K	783414201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický nátěr klempiřských konstrukcí	m2	39,300	65,59	2 577,69
74	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempiřských konstrukcí	m2	39,300	62,78	2 467,25
75	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempiřských konstrukcí	m2	39,300	64,68	2 541,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 554,60

78	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m "ostění" (2*2+1,2)*0,3*15	m2	48,200	15,00	723,00
					23,400		
					24,800		
					48,200		
79	K	R78400	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m - vysoká bělost	m2	48,200	38,00	1 831,60

M - Práce a dodávky M

20 359,20

21-M - Elektromontáže

20 359,20

94	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	3,000	334,40	1 003,20
91	K	R.2101	Exter. svítidla, např. VOLTANA 16 LED, bez výložníku	ks	3,000	6 452,00	19 356,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby


2 742,08

92	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	11,000	249,28	2 742,08
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 820,71

58	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	6 820,710	1,00	6 820,71
----	---	--------	------------------------	----	-----------	------	----------



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 31

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	5.6.2018

Předmět změny: Stavební úpravy v umývárně nádobí

Popis a zdůvodnění změny:

Ve stávající umývárně nádobí v objektu SO01D jsou veškeré zdravotnické rozvody a rozvody ústředního topení vedeny po povrchu stěn. Dále není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a při kontrole technického stavu výdejních okének byly po odstranění krycího nátěru odhaleny poškozené rámy u parapetů, které je způsobeno dlouhodobým působením vody.



Bylo tedy přistoupeno k přemístění rozvodů do pod omítkových drážek, obnově povrchových úprav včetně maleb, doplnění otevíravého okna z PVC a výměně výdejních oken z hliníkových profilů, které dlouhodobě odolává působením vlhkosti.

Na základě výše uvedených okolností bylo po vzájemné dohodě objednatele, autorského dozoru, technického dozoru, uživatele a dodavatele stavebních prací jednomyslně odsouhlasené navýšení stavebních prací na zakázce pro zajištění obvodového pláště před exteriérovými klimatickými vlivy.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Stavební úpravy v umývárně nádobí“

Cena méněprací bez DPH: - 2 629,01 Kč	Cena víceprací bez DPH: 201 635,43 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 199 006,42 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 15. 6. 2018	Za zhotovitele: 15. 6. 2018   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD OBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757 Datum: 15. 6. 2018
Za autorský dozor:  Datum: 15. 6. 2018	Za technický dozor stavebníka: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IC 275 04 514 Datum: 15. 6. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 31 - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	199 006,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	199 006,42
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	199 006,42	41 791,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	240 797,77
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel



Datum a podpis: 15.6.2018 **Razítko**

Zhotovitel



Datum a podpis: **Razítko**

2A 21: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 31 - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 199 006,42

HSV - Práce a dodávky HSV	38 380,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 298,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 358,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 116,76
997 - Přesun sutě	1 147,34
998 - Přesun hmot	460,25
PSV - Práce a dodávky PSV	143 550,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 204,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	25 573,20
764 - Konstrukce klempířské	745,76
766 - Konstrukce truhlářské	9 943,11
767 - Konstrukce zámečnické	59 494,96
781 - Dokončovací práce - obklady	22 752,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 185,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 651,26
M - Práce a dodávky M	13 468,55
21-M - Elektromontáže	10 500,35
D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ	6 619,20
D3 - kabely (CYKY)	1 300,25
D8 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH	963,90
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	1 617,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	2 968,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 675,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	931,02

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 199 006,42

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 31 - ZL 31 - stavební úpravy v umývárně nádobí

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 006,42

HSV - Práce a dodávky HSV

38 380,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 298,25

127	K	310231015	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15, tl. stěny 175 mm	m2	2,000	611,80	1 223,60
62	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC 2*0,2*0,2	m3	0,080	3 731,60	298,53
45	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "I 180" 2*2*21,9/1000	t	0,088	27 588,00	2 427,74
46	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 2*2*0,2	m2	0,800	435,48	348,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 358,23

128	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 071,60	2 143,20
48	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (1*2+1,5)*0,3	m2	1,050	451,44	474,01
56	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (4,4+3,78)*2*2,2-0,9*2,1-2,1*1	m2	32,002	109,44	3 502,30
21	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (4,4+3,78)*2*(3,93-2,2)-1,5*1	m2	111,631	140,38	15 670,76
			(7,5+5,21)*2*(5-1,6)-0,8*0,4*5		26,803		
			Součet		84,828		
					111,631		
64	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů (APU lišt) 2*1,0+2*1,5	m	5,000	20,00	100,00
65	M	590514760	profil okenní zajišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m	m	3,500	23,00	80,50
66	M	R59001	profil okenní zajišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m - s okapničkou	m	1,500	24,15	36,23
67	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm -1,5*1,0	m2	-3,750	500,00	-1 875,00
			-2,5*0,9		-1,500		
			Součet		-2,250		
					-3,750		
68	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm -3,75*1,02	m2	-3,825	133,40	-510,26
					-3,825		
69	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm 2,5*0,9	m2	2,250	691,13	1 555,04
					2,250		
70	M	R63101	deska minerální izolační tl. 150 mm 2,25*1,02	m2	2,295	349,60	802,33
					2,295		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zmitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn -1,5*1,0 +(1,0*2+1,5)*0,15 Součet	m2	-0,975 -1,500 0,525 -0,975	250,00	-243,75
131	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 2+1,6+1,5+1,6*2+2,5*2 Součet	m2	15,300 15,300	29,26	447,68
49	K	632451022	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu "parapet" 1,5*0,33 2*0,2*2 Součet	m2	1,295 0,495 0,800 1,295	135,28	175,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 116,76

125	K	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči 3,78*4,4-0,62*1,7 Součet	m2	15,578 15,578	141,36	2 202,11
22	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 12+48 Součet	m2	60,000 60,000	44,10	2 646,00
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 15,578+(7,5*5,21) Součet	m2	54,653 54,653	23,37	1 277,24
124	K	953735113	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz	m	0,400	177,08	70,83
123	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm "pro ventilátor" 1 Součet	kus	1,000 1,000	170,24	170,24
47	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 1*1,5*0,33 Součet	m3	0,495 0,495	727,32	360,02
61	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm "zasekání rozvodů ZTI" 8 Součet	m	8,000 8,000	68,93	551,44
116	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm 2*2 Součet	m	4,000 4,000	187,72	750,88
132	K	R0901	Vyspravení zdiva po otlučení omítky, vč. ošetření spár a dozdivek (rozsah do 10%) "ostění" (1,0*2+2)*0,2*2 Součet	m2	1,600 1,600	110,00	176,00
133	K	R0903	Vybourání okenních otvorů 3*2 Součet	m2	6,000 6,000	300,00	1 800,00
134	K	R0911	Otlučení omítek stěn vč. vyškábání poškozených spár "ostění" (1,0*2+2)*0,2*2 Součet	m2	1,600 1,600	70,00	112,00

997 - Přesun sutě

1 147,34

5	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,658	80,00	132,64
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,658*14 Součet	t	23,212 23,212	8,00	185,70
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,658	400,00	663,20
7	K	R09100	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	1,658	100,00	165,80

998 - Přesun hmot

460,25

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,682	125,00	460,25
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

143 550,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							13 204,60
140	K	970900100	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání plostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované práce	hod	10,000	180,00	1 800,00
141	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	28,000	22,70	635,60
142	M	283771040	izolace potrubí z pěněného PE 22 x 13 mm	m	20,000	11,30	226,00
143	M	283771120	izolace potrubí z pěněného PE 28 x 13 mm	m	8,000	12,40	99,20
145	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000	142,10	2 842,00
146	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	8,000	152,40	1 219,20
147	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	2,000	236,90	473,80
148	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	1,00	3,00
149	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	3,000	541,80	1 625,40
150	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	28,000	9,30	260,40
151	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,000	8,20	229,60
153	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 689,20	3 378,40
154	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	0,100	4 120,00	412,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							25 573,20
160	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	4,000	31,90	127,60
161	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 339,00	4,02
166	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,000	90,60	90,60
167	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	2,000	13,40	26,80
168	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025	1 545,00	38,63
155	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	7,000	210,10	1 470,70
156	K	7331131151	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky do DN 50	kus	2,000	288,40	576,80
157	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	7,000	5,20	36,40
158	K	733PX01	Topná zkouška	h	3,000	236,90	710,70
159	K	733PX02	Stavební přípomoci a ostatní práce	h	10,000	329,60	3 296,00
162	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120 °C otopných těles	kus	1,000	53,60	53,60
163	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	1,000	148,30	148,30
164	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	1,000	241,00	241,00
170	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	18,50	18,50
171	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,000	6,20	12,40
165	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,000	7,20	14,40
169	K	R73504	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm vč. uchycení	kus	1,000	247,20	247,20
110	K	R.730001	Radiátor pozinkovaný Radik klasik Z 226180	ks	1,000	18 320,50	18 320,50
172	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,050	2 781,00	139,05

764 - Konstrukce klempířské

745,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	1,700	360,00	612,00
121	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm	kus	2,000	53,88	107,76
118	K	R764PH	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	kpl	0,001	26 000,00	26,00

766 - Konstrukce truhlářské

9 943,11

50	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,500	129,55	194,33
51	M	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	1,500	361,76	542,64
52	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	39,14	39,14
174	K	R766O103	D+M plast okno 1500x1000 mm vč. pákového ovladače	kus	1,000	9 047,00	9 047,00
11	K	R766PH	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kpl	0,003	40 000,00	120,00

767 - Konstrukce zámečnické

59 494,96

173	K	767610211	Montáž oken kovových podávacích horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	3,686	493,24	1 818,08
			1,9*0,97*2		3,686		
136	K	R767O99	Dvojdílné hliníkové vnitřní posuvné okno 1900x970 mm	ks	2,000	18 490,44	36 980,88
137	K	R767P99	M+D nerezový parapet u výdejního okénka, vč konzol, š. do 400 mm, dl. 2000 mm	ks	4,000	5 024,00	20 096,00
			"z obou stran výdejního okénka" 2*2		4,000		
138	K	R767PH	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	kpl	0,010	60 000,00	600,00

781 - Dokončovací práce - obklady

22 752,84

12	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	23,056	86,21	1 987,66
			(4,4+3,78)*2*1,6-0,9*1,6-2,1*0,8		23,056		
13	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,002	390,00	12 480,78
			(4,4+3,78)*2*2,2-0,9*2,1-2,1*1		32,002		
14	M	R78101	obkladačky keramické	m2	33,602	200,00	6 720,40
			32,002*1,05		33,602		
16	K	R78103	D+M ukončovací plastové lišty	m	16,360	25,00	409,00
			(4,4+3,78)*2		16,360		
17	K	R78104	D+M plastové lišty pro vnější a vnitřní rohy	m	11,000	25,00	275,00
			2,2*5		11,000		
18	K	R781PH	Přesun hmot pro obklady keramické	kpl	0,110	8 000,00	880,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 185,09

126	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,100	62,41	318,29
			(2,1*2+0,9)*0,2*5		5,100		
54	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,100	86,48	441,05
55	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,100	83,48	425,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 651,26

129	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	123,903	21,20	2 626,74
			(7,5+5,21)*2*(5-1,6)-0,8*0,4*5		84,828		
			7,5*5,21		39,075		
			Součet		123,903		
39	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	151,406	15,00	2 271,09
			26,803+(1,5+1,0*2)*0,2		27,503		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(7,5+5,21)*2*(5-1,6)-0,8*0,4*5		84,828		
			7,5*5,21		39,075		
			Součet		151,406		
40	K	R78400	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m - vysoká bělost	m2	151,406	38,00	5 753,43

M - Práce a dodávky M

13 468,55

21-M - Elektromontáže

10 500,35

D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ

6 619,20

72	K	Pol38	K-254-EP	ks	4,000	1 162,35	4 649,40
73	K	Pol49	NC-ETM65.9C1L-LED 2W	ks	1,000	1 969,80	1 969,80

D3 - kabely (CYKY)

1 300,25

74	K	Pol54	3x1.5 mm2 pevně	m	45,000	22,05	992,25
75	K	Pol56	5x1,5	m	10,000	30,80	308,00

D8 - UKONCENÍ VODICŮ V ROZVÁDEČÍCH

963,90

76	K	Pol94	žlaby PVC 20x40, 40x40	m	18,000	53,55	963,90
----	---	-------	------------------------	---	--------	-------	--------

D10 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

1 617,00

77	K	Pol108	Demontáž stávající instalace	hod	3,000	189,00	567,00
78	K	Pol109	zednické přípomoc, sekání	hod	5,000	210,00	1 050,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

2 968,20

122	K	6. 1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 760 m3/h; 200 Pa; 0,12 kW; 230 V; 0,5 A	ks	1,000	2 968,20	2 968,20
-----	---	------	--	----	-------	----------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby


2 675,20

139	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	267,52	2 675,20
			"vyhledání napojovacích míst, úprava stávajících rozvodů" 10		10,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

931,02

175	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	931,020	1,00	931,02
-----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠTP Velké Pořičí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	5.6.2018	
Předmět změny: Římsa na stávajícím objektu strojovny		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě projektové dokumentace bylo provedeno odřezání přesahů krokví a kontrola bednění na přesahu římsy. Vzhledem ke špatnému technickému stavu jak krokví, tak bednění je nutné provedení oprav těchto konstrukcí. Na základě výše uvedených okolností byla navržena oprava bednění a částečná oprava krokví. Po opravách nosných částí krovu bude provedeno opláštění přesahů z cementových desek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Římsa na stávajícím objektu strojovny“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	26 139,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26 139,78 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele: 15.6.2018	
	 PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 497 423 757	
Datum: 15.6.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	
Datum: 15.6.2018	Datum: 15.6.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 32 - ZL 32 - římsa na stávajícím objektu strojovny

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

26 139,78

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

26 139,78


DPH základní	21,00%	ze	26 139,78	5 489,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 629,13

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

ZA: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 32 - ZL 32 - římsa na stávajícím objektu strojovny

Místo: Velké Poříčí

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 139,78
PSV - Práce a dodávky PSV	26 017,50
762 - Konstrukce tesařské	26 017,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	122,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 139,78

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 32 - ZL 32 - římsa na stávajícím objektu strojovny

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 139,78

PSV - Práce a dodávky PSV

26 017,50

762 - Konstrukce tesařské

26 017,50

14	K	R76305	Podhled z cementových desek 1x12,5mm do venkovního prostoru 25*(0,3+0,5)	m2	20,000	803,00	16 060,00
					20,000		
7	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt 25*6	m	150,000	39,37	5 905,50
					150,000		
8	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m 150*0,04*0,06	m3	0,374	4 696,80	1 756,60
					0,360		
9	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	20,000	20,98	419,60
2	K	R762PH	Přesun hmot pro kce tesařské	kpl	0,226	8 300,00	1 875,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

122,28

15	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	122,280	1,00	122,28
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 33

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	14.6.2018

Předmět změny: Úprava nevyhovujícího podloží zpevněné plochy u zadního přístřešku

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění skřívky na základovou spáru zpevněné plochy u zadního přístřešku u objektu SO01C byla provedena zkouška hutnění. Výsledná hodnota 20,9 a 19,8 Mpa poukazuje na nevyhovující základové poměry zemní pláně předepsané dle zrušené normy ČSN 73 1001 nahrazené Eurokódem 7 a projektovou dokumentaci Edef,2 > 45 MPa a $k_{max} = 2,0$ Pro zlepšení základových poměrů byla navržena nová skladba podkladních vrstev zlepšující únosnost podloží na požadované normové hodnoty. Tato hodnota bude následně ověřena opětovnými hutnicími zkouškami.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Úprava nevyhovujícího podloží zpevněné plochy u zadního přístřešku“

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

144 305,11 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

144 305,11 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Datum:

15.6.2018

Za zhotovitele:

15.6.2018



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD

EDROŠOVSKÁ 1776, TEL +FAX 491 428 1657

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

nám. Československé armády 37

551 01 Jaroměř

IC 275 04 514

①

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 33 - ZL 33 - úprava nevyhovujícího podloží zpevněné plochy u zadního nřístřešku

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25275062
Průmstav Náchod s.r.o. DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 144 305,11
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 144 305,11

DPH základní	21,00%	ze	144 305,11	30 304,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 174 609,18

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 15.6.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 33 - ZL 33 - úprava nevyhovujícího podloží zpevněné plochy u zadního přístřešku

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant: Zpracovatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	144 305,11
HSV - Práce a dodávky HSV	143 630,05
1 - Zemní práce	50 618,68
2 - Zakládání	19 054,81
5 - Komunikace pozemní	61 530,00
998 - Přesun hmot	12 426,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	675,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	144 305,11

ROZPOČET

Stavba: D2 - Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 33 - ZL 33 - úprava nevyhovujícího podloží zpevněné plochy u zadního přístřešku

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.06.2018

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

144 305,11

HSV - Práce a dodávky HSV

143 630,05

1 - Zemní práce

50 618,68

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	82,040	100,00	8 204,00
			Odkopávky 410,2*0,2		82,040		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,040	195,00	15 997,80
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	410,200	12,00	4 922,40
			Odvoz 82,04*5 "Přepočtené koeficientem množství		410,200		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,040	10,00	820,40
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 82,04*1,8	t	147,672	140,00	20 674,08
					147,672		

2 - Zakládání

19 054,81

8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	410,200	11,32	4 643,46
9	M	693110430	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	471,730	30,55	14 411,35

5 - Komunikace pozemní

61 530,00

6	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm ŠDa (0-63)	m2	410,200	150,00	61 530,00
			IO02 410,2		410,200		

998 - Přesun hmot

12 426,56

7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	155,332	80,00	12 426,56
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

675,06

10	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	KČ	675,060	1,00	675,06
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠPTP Velké Poříčí

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 258 351,48 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 25 396,86 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	46 046 814,57 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 283 748,34 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,86 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 642 090,32 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	45 455 950,27 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	642 090,32 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,43 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	642 090,32 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,43 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 900 441,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 25 396,86 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 875 044,94 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 267 026,02 Kč bez DPH	

dodatku	+ 207 930,93 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 2 125 720,76 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 357 184,64 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 258 351,48 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 267 936,93 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 25 396,86 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	46 314 751,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 551 685,27 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	3,46 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	2 410 626,44 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,38 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	44 813 859,95 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4 294 099,49 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 382 581,50 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	48 725 377,94 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Jméno a příjmení