

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejmanem  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-2031110287/0100  
(dále též „objednatel“)

a

**Společnost / podnikatel:** Ján Mucha  
se sídlem / místem podnikání: Dašická 1762, 530 03 Pardubice  
Zastoupená/ý: Jánem Muchou  
IČO: 401 15 798  
DIČ: CZ40115798  
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 636270217/0100  
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-035728 (dále jen „veřejná zakázka“).

### I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) zákona – práce vymezené změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku;
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce: 88 381,96 Kč bez DPH  
méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 4. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí: | 88 381,96 Kč bez DPH |
| 5. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce činí:            | 0,00 Kč bez DPH      |
| 6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 88 381,96 Kč bez DPH          |                      |

## II.

### Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH 677 880,96

~~[padesát šest milionů šest set padesát dva tisíc osm set padesát pět korun českých devadesát osm haléřů]~~

DPH v Kč samostatně 142 355

~~[jedenáct milionů osm set devadesát sedm tisíc devadesát devět korun českých sedmdesát šest haléřů]~~

Celková cena v Kč včetně DPH 820 235,96

~~[šedesát osm milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set padesát pět korun českých sedmdesát čtyři haléři]~~

*oprávně K.*

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.


#### Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne 20. 08. 2018

  
 Královéhradecký kraj  
 PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

  
 Ján Mucha



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce, reg. číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003015	
Zhotovitel:	Ján Mucha, IČO: 40115798	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:		
<b>Předmět změny:</b> Provedení plynovodního potrubí včetně kulových uzávěrů a skříní, SDK předstěna, dodávka a montáž obkladů včetně lišt a stavební připravenost pro separátor sádry.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr chybí provedení plynovodního potrubí včetně uzávěru a skříní, které je nutné pro provedení nových povrchů a funkčnost dodávky navazujícího vybavení. Trasa plynovodního potrubí je navržena kolem okna, což není možné vzhledem k umístění litinového tělesa pod oknem, potrubí bude nově rozděleno na 2 větve pro každou řadu stolů zvlášť. Obklady jsou navrženy pouze do výšky 1,2 m, ale z provozního hlediska budou obklady provedeny do výšky 1,5m. Vzhledem k tomu, že část plynovodního potrubí je vedeno v konstrukci nové akustické příčky, kterou nelze řádně odvětrat, je nutné provést předstěnu z SDK, ve které bude plynovodní potrubí umístěno.  Pro separátor sádry, který bude umístěn ve skříní kuchyňské linky, která je součástí následné dodávky nábytku, je nutné vyvést potrubí kanalizace a vodovodu a zároveň provést drobné stavební úpravy včetně obložení stěny.  Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.		
<b>Přílohy změnového listu:</b> Oceněný výkaz výměr A024.1 - SDK předstěna, plyn, obklady		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH:  <b>0 ,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>88 381,96 Kč</b>
Celková cena změny bez DPH:  <b>88 381,96 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny termínu dokončení díla.</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: ZA LUKA ŽILKA   Datum: 17.8.2018	Za zhotovitele:   Datum: 17.8.2018
Za autorský dozor:   Datum:	Za technický dozor stavebníka: ZA CE-MB   Datum: 17.8.2018

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOSZ a SZS Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce, reg. číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0003015**

**Tabulka k odst. 4**

Původní smluvní cena (vstupní)	589 499,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 88 381,96 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	677 880,96 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	88 381,96 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	14,99 % < 15,00 %	

**Tabulka k odst. 5**

Původní smluvní cena (vstupní)	589 499,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	589 499,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

**Tabulka k odst. 6**

Původní smluvní cena (vstupní)	589 499,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	589 499,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

**Tabulka k odst. 7**

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	589 499,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 88 381,96 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	- 0,00 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>88 381,96 Kč bez DPH</b>

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	589 499,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 88 381,96 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	677 880,96 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	88 381,96 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>14,99 % &lt; 15,00 %</b>	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	589 499,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>0,00 % &lt; 30,00 %</b>	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	589 499,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 88 381,96 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>677 880,96 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Libor Žilka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

**Objekt:** A024.1 - SDK předstěna, plyn, obklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				88 381,96
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>88 381,96</b>
DPH základní	21,00%	ze	88 381,96	18 560,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>106 942,17</b>

<b>Projektant</b>	
ing. Kolář	
Datum a podpis:	Razítko

<b>TDS</b>	
CE-ING s.r.o	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
ing. Libor Žilka	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Jan Mucha	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Objekt: A024.1 - SDK předstěna, plyn, obklady

Místo: Datum: 17.08.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>88 381,96</b>
D1 - D.1.1: Architektonicko-stavební řešení objektu	17 597,89
D29 - 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 475,60
D31 - 781.: Obklady	9 053,81
D16 - 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	7 068,48
D74 - P: Přesuny hmot	7 568,25
D12 - 099.: Přesun hmot HSV	7 568,25
D.1.4: - Technika prostředí staveb	1 212,48
751 - Vzduchotechnika	1 212,48
HSV - HSV	89,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89,64
D44 - D.1.4: Technika prostředí staveb	61 744,30
D45 - D.1.4.1.a: Zařízení zdravotně technických instalací	0,00
D55 - 721.: Vnitřní kanalizace	362,50
D48 - 722.: Vnitřní vodovod	608,20
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	46 180,00
OST - Ostatní	14 593,60
PSV - Práce a dodávky PSV	169,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	169,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>88 381,96</b>



# ROZPOČET

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Objekt: A024.1 - SDK předstěna, plyn, obklady

Místo: Datum: 17.08.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**88 381,96**

### D1 - D.1.1: Architektonicko-stavební řešení objektu

**17 597,89**

#### D29 - 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti

**1 475,60**

1	K	711193121.AH	Hydroizolační těsnící stěrka - vč. těsnících pásů	m2	4,340	340,00	1 475,60
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

#### D31 - 781.: Obklady

**9 053,81**

2	K	781443121.AH	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených cementovým lepidlem - vč. spárování, tmelení a řezání dlažby	m2	5,394	680,00	3 667,92
3	M	781_001	Obkladačky keramické	m2	7,905	370,00	2 924,85
4	K	781494001.R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22,100	106,00	2 342,60
5	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,500	26,32	118,44

#### D16 - 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových

**7 068,48**

6	K	763121400.AH	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 50 mm desky 2xA 12,5 bez TI	m2	11,940	592,00	7 068,48
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

### D74 - P: Přesuny hmot

**7 568,25**

#### D12 - 099.: Přesun hmot HSV

**7 568,25**

7	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,414	245,00	101,43
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,866	11,10	87,31
9	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,414	5 368,00	2 222,35
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,414	1 140,00	471,96
11	K	998011003.AH	Přesun hmot pro budovy do 24 m - pro HSV i PSV	t	0,884	5 300,00	4 685,20

### D.1.4: - Technika prostředí staveb

**1 212,48**

#### 751 - Vzduchotechnika

**1 212,48**

12	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	6,000	138,40	830,40
13	M	562450110.R	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	6,000	63,68	382,08

### HSV - HSV

**89,64**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**89,64**

14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	1,500	59,76	89,64
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

### D44 - D.1.4: Technika prostředí staveb

**61 744,30**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D45 - D.1.4.1.a: Zařízení zdravotně technických instalací							0,00
D55 - 721.: Vnitřní kanalizace							362,50
15	K	721_002	PVC HT DN50	m	0,500	725,00	362,50
D48 - 722.: Vnitřní vodovod							608,20
16	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,000	550,00	550,00
17	K	722181231.AH	Uchránění vodovodního potrubí připepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. 13 mm, DN15	m	1,000	58,20	58,20
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							46 180,00
18	K	723_001.R	Přípojka plynovodní gumová hadice	soubor	10,000	791,00	7 910,00
19	K	723111205.AH	Potrubí ocelové DN 32	m	10,000	345,60	3 456,00
20	K	723181021.AH	Potrubí měděné DN 10	m	5,000	262,40	1 312,00
21	K	723181025.AH	Potrubí měděné DN 32	m	22,000	669,60	14 731,20
22	K	723231161	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	10,000	160,00	1 600,00
23	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	570,40	1 140,80
24	K	723_002.R	Plynová skříň 350 x 480 x 150 mm	soubor	2,000	4 840,00	9 680,00
25	K	723_003.R	Laboratorní kahan	soubor	10,000	635,00	6 350,00
OST - Ostatní							14 593,60
26	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	24,000	224,00	5 376,00
27	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	293,60	4 697,60
28	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista (potřebné revize a zkoušky)	hod	4,000	380,00	1 520,00
29	K	723.02_003	Drobný montážní materiál	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
30	K	723.02_004	Dílenská dokumentace	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV							169,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							169,40
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	106,00	106,00
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	63,40	63,40