

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále též jako „kupující“ a

Prodávající	MERCI, s.r.o.
--------------------	----------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 6817

se sídlem	Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
IČ	46966447
DIČ	CZ46966447
zastoupený	Mgr. Radim Appel
bankovní spojení	ČSOB, pobočka Brno
číslo účtu	382408043/0300

dále též jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 11. 10. 2017, která byla uzavřena s prodávajícím jako účastníkem veřejné zakázky: **Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ vybavení – nábytek.**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 4 a čl. 15 odst. 2 původní kupní smlouvy v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek – víceprací, které kupující nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu dodávky předmětu, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních dodávek a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – dodávek, které nebudou realizovány.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové méněpráce činí **13 142,- Kč bez DPH**
DPH (21%) **2 759,82 Kč**
Celkové méněpráce činí 15 901,82 Kč s DPH

4. Celkové vícepráce činí 10 610,- Kč bez DPH
DPH (21%) 2 228,10 Kč
Celkové vícepráce činí 12 838,10 Kč s DPH
5. Celková smluvní cena se tedy poníží o 2 532,- Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Kupní cena

1. Článek 7, odstavec 1 původní kupní smlouvy se mění takto:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	648 468,-
	[částka slovy – šestsetčtyřicet osmtisícčtyřistašedesátosm]
DPH v Kč samostatně	136 178,-
	[částka slovy – stotřicetšesttisícstosedmdesátosm]
Celková cena v Kč včetně DPH	784 646,-
	[částka slovy – sedmsetosmdesátčtyřtisícšestsetčtyřicetšest]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění dodávky.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele v Hradci Králové dne

29 -08- 2019

Za zhotovitele v Brně dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Mgr. Radim Appel

jednatel

MERCI, s.r.o. ©

Obchodní oddělení
Hviezdoslavova 68b, 627 00 Brno
Tel: 548 428 411
DIČ: CZ46966447



číslo ZL: 1

Název projektu:	Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové - rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002515)
Zhotovitel:	MERCI, s.r.o., Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	31. 7. 2018

Změna počtu kusů skříněk:

místnost č.222 – standard 029D – 1ks nevyrábět (4 318 Kč bez DPH)
místnost č.125 – standard 021B – 1 ks nevyrábět (4 790 Kč bez DPH)
- standard 021E – 1 ks nevyrábět (4 034 Kč bez DPH)
- standard 021C – 1 ks přidat (7 224 Kč bez DPH)
- standard 021D – 1 ks přidat (3 386 Kč bez DPH)

Při skutečném přeměření prostoru pro montáž vybavení nábytkem m.č. 222 a m.č.125 bylo zjištěno, že skřínky by zakryly stávající el. vypínač místnosti, proto bylo nutné zkrátit délku prostoru a upravit rozměry nábytku.

Přílohy změnového listu:

Cena méněprací bez DPH: 13 142 Kč	Cena víceprací bez DPH: 10 610 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 648 468 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ vybavení – nábytek

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	651 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	651 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	651 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	651 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	651 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 10 610,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 13 142,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	648 468,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	23 752,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	3,65 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	651 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-2 532,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-0,39 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 10 610,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 13 142,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-2 532,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	651 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	651 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	651 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	651 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 10 610,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 13 142,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	648 468,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení