

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel**DELTA Velké Poříčí s. r. o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 12720

se sídlem Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí

IČO 25283383

DIČ CZ25283383

zastoupený Ladislav Štirand, jednatel společnosti

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

číslo účtu 8227660237/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 2. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Zlepšení praktické připravenosti technických odborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-027704 (dále jen „veřejná zakázka“).

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 8 a 9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí celkem:

vícepráce:

448.738,84Kč bez DPH,

méněpráce:

7.112,84Kč bez DPH.

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **441.626,-Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7. Cena díla odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH 4.100.685,84Kč

(čtyři miliony jedno sto tisíc šest set osmdesát pět korun českých osmdesát čtyři haléře)

DPH v Kč samostatně 861.144,03Kč

Celková cena v Kč včetně DPH 4.961.829,87Kč

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

08. 10. 2018


Za objednatele v Hradci Králové dne

08. 10. 2018

Za zhotovitele ve Velkém Poříčí dne.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
hejtman

DELTA Velké Poříčí s. r. o.
Ladislav Štirand, jednatel



Příloha č. 1 – Změnové listy č. 8, 9




Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – stavební práce včetně zeleně a publicity	
Zhotovitel:	DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke koupališti 663, 549 42 Velké Poříčí	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke koupališti 663, 549 42 Velké Poříčí	
Datum:	18.09.2018	
Předmět změny: Záměna podlahové krytiny		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací vznesl uživatel (Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická) požadavek na záměnu materiálu povrchové úpravy chodby m. č. 119 a m. č. 122 z PVC na dlažbu. Záměna materiálu povrchové úpravy místností je nutná z důvodu zajištění delší doby udržitelnosti povrchu a lepší funkčnosti pro uživatele v průběhu školního roku. Daná nemá vliv na termín dokončení díla. Jedná se o změnu ve smyslu §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7 112,84 Kč	7 943,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
830,62 Kč	Nemá vliv na termín dokončení díla	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 8.10.2018	Datum: 5.10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 5.10.2018	Datum: 5.10.2018	

Stavba:

Podklady pro změnový list č. 8

Objekt:

na akci: Zlepšení praktické připravenosti technických oborů
SPŠ Hronov, Vrchlického 538

Místo:


Datum: 18.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
		D 776	Podlahy povlakové				830,62	
54	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nerefedná vč. soklíků	m2	-9,219	40,00	-368,76	CS ÚRS 2016 01
					8,78*1,05	9,219	-7 112,84	
55	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-9,219	150,00	-1 382,85	CS ÚRS 2016 01
56	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-9,219	180,00	-1 659,42	CS ÚRS 2016 01
57	M	284122850	podlahovina PVC tl.2mm	m2	-10,141	350,00	-3 549,35	CS ÚRS 2016
					9,219*1,1 Přepočtené koeficientem množství	10,141		
58	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	-6,453	20,00	-129,06	CS ÚRS 2016 01
					9,219*0,7	6,453		
59	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	-70,894	0,33	-23,40	CS ÚRS 2016 01
					7 943,46			
86	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 vč. soklíků	m2	9,658	212,00	2 047,50	CS ÚRS 2016 01
					8,78*1,1	9,658		
87	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	10,524	350,00	3 683,40	CS ÚRS 2016 01
					9,658*1,1 Přepočtené koeficientem množství	10,624		
88	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9,658	40,00	386,32	CS ÚRS 2016 01
					9,658			

89	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	9,658	150,00	1 448,70	CS ÚRS 2016 01
90	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	75,659	4,99	377,54	CS ÚRS 2016 01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – stavební práce včetně zeleně a publicity	
Zhotovitel:	DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke koupališti 663, 549 42 Velké Poříčí	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke koupališti 663, 549 42 Velké Poříčí	
Datum:	03.10.2018	
Předmět změny: Práce neobsažené ve výkazu výměr		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že uvedené stavební práce v příloženém soupisu prací sice byly obsaženy ve výkresové části projektové dokumentace, ale nebyly promítnuty do položkového výkazu výměr. Daná změna nemá vliv na termín dokončení díla. Jedná se o změnu ve smyslu §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 440 795,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 440 795,378 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín dokončení díla	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum: 8.10.2018	Za zhotovitele:  Datum: 5.10.2018	
Za autorský dozor:  Datum: 5.10.2018	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 5.10.2018	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zlepšení praktické připravenosti technických odborů SPŠ Hronov
Objekt:

01 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

KSO:	CC-CZ:
Místo: Vrchlického 538, Hronov	Datum: 29. 9. 2018
Zadavatel:	IČ:
KHK Pivovarské náměstí 1245, HK	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
Obchodní Projekt Hradec Králové	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		440 795,38
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	417 184,93 0,00	21,00% 15,00% 87 608,84 0,00
Cena s DPH		528 404,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšení praktické připravenosti technických odborů SPŠ Hronov

Objekt: 01 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Místo: Vrchlického 538, Hronov

Zadavatel: KHK Pivovarské náměstí 1245, HK
Uchazeč:

Datum: 29. 9. 2018

Projektant: Obchodní Projekt
Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		440 795,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		126 049,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		52 188,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		31 425,55
997 - Přesun sutě		38 312,47
PSV - Práce a dodávky PSV		4 123,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		75 133,40
766 - Konstrukce truhlářské		6 398,51
771 - Podlahy z dlaždic		20 991,10
781 - Dokončovací práce - obklady		31 406,73
733 - Ústřední vytápění		1 326,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		12 770,00
D1 - Neobsažené položky v rozpočtu		2 241,06
D2 - Dřevěná prefabrikace		103 158,76
D3 - Zdravotní technika		15 000,00
733 - Ústřední vytápění		46 165,00
D4 - Elektroinstalace		4 200,00
		70 558,40

OST - Ostatní	15 530,80
001 - Elektroinstalace	4 490,80
002 - Elektroinstalace - práce neobsažené ve výkazu výměr	11 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů SPŠ Hronov

Objekt:

01 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Místo:

Vrchlického 538, Hronov

Zadavatel:

KHK Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč:

Datum: 29. 9. 2018

Projektant: Obchodní Projekt Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

440 795,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 049,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

52 188,00

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC - zazdění okna z vnitřní části v mč. 112 - WC ženy	m3	1,000	3 723,60	3 723,60	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Cena je uvedena s koeficientem 0,87

2	K	317142322	Překlady nenosné přímé z porobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	9,000	325,00	2 925,00	
3	K	342272323	Příčky tl. 100mm z porobetonových tvárnic - obezdění odtahů VZT v 2.NP	m2	8,000	450,00	3 600,00	
4	K	317234410	Vyzdívká mezi I nosiči a zdivo atiky - střecha	m3	8,400	3 770,00	31 668,00	SoD
5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,380	530,00	10 271,40	SoD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 425,55

6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,760	90,00	3 488,40	SoD
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková - místnost 106 a120 úpravy kolem nových dveří	m2	8,000	220,00	1 760,00	SoD
8	K	611295-R01	Začištění omítek kolem dveří- místnost 106 a 120 - úprava do ztracena	m2	10,000	134,00	1 340,00	
9	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - pro zazdění okna z vnitřní části v mč. 112 - WC ženy	kus	1,000	1 226,70	1 226,70	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

Cena je uvedena s koeficientem 0,87

10	K	612521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	38,760	250,00	9 690,00	SoD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,202	2 900,00	3 485,80	
12	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,850	2 700,00	4 995,00	
13	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za strižení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,850	73,00	135,05	
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,113	18 200,00	2 056,60	
15	K	642942611	Osazování zárubní dveřních kovových do 2,5m2	kus	14,000	232,00	3 248,00	CS ÚRS 2018 01

D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				
				38 312,47				
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	95,070	45,00	4 278,15	
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	339,060	42,00	14 240,52	
18	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,800	427,00	1 622,60	
19	K	9670-R01	Zarovnání ostění a úprava kolem dozděných zárubní	m2	14,000	157,00	2 198,00	
20	K	971036481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC z jedné strany tl do 900 mm - pro překlady a osazení dveří, - úprava ostění a zarovnání zdiva	kus	9,000	1 774,80	15 973,20	CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Cena je uvedena s koeficientem 0,87

D 997				Přesun sutě				
				4 123,00				
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,320	190,00	1 010,80	
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,320	250,00	1 330,00	
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,880	5,00	239,40	
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,320	290,00	1 542,80	

D PSV				Práce a dodávky PSV				
				75 133,40				
D 711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
				6 398,51				
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	37,930	3,00	113,79	
26	M	111631500	lak asfaltový	t	0,011	30 000,00	330,00	
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	37,930	49,00	1 858,57	
28	M	628361090	pás těžký asfaltovaný	m2	43,610	90,00	3 924,90	
29	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	62,272	2,75	171,25	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766 Konstrukce truhlářské								
30	K	766001	Dodávka dveří vnitřních dřevěných fóliovaných vč. Ocelové zárubně a kování 700-800/1970 mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
31	K	76601	Dodávka a montáž samozavíračů ke dveřím. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.	ks	7,000	2 427,30	16 991,10	
P Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
D 771 Podlahy z dlaždic								
32	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 vč. soklíků	m2	49,610	193,00	9 574,73	
33	M	592472460	dlaždice terasová 30x30x2,8 cm přírodní černobílá	m2	54,580	400,00	21 832,00	
D 781 Dokončovací práce - obklady								
34	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých porovinových do 22ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	288,00	576,00	
35	K	597610260	Obkladačky keramické (barevné) 25x33x0,7cm	m2	2,500	300,00	750,00	
D 733 Ústřední vytápění								
36	K	733191923	Navážení odbočky na potrubí ocelové závitové DN15	kus	12,000	213,00	2 556,00	SoD
P Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
37	K	733191925	Navážení odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 - propojení se stávající dílnou	kus	2,000	277,00	554,00	SoD
P Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
38	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D35x1,5	m	14,000	690,00	9 660,00	SoD
P Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
39	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	52,300	32,00	1 673,60	SoD
P Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
40	M	34111030	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	52,300	10,85	567,46	SoD
P Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
D	D1		Neobsažené položky v rozpočtu				103 158,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	120901121	Bourání betonu pod zámkovou dlažbou v tl. 20cm vč. odvozu a likvidace sutí	m3	6,000	5 428,80	32 572,80	
Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
42	K	28990-2221	Odsekání soklu z betonu v tl. 10 cm vč. likvidace sutí	m2	30,000	600,00	18 000,00	
43	K	319203111	Vyrovnání nerovného povrchu tl. do 3cm maltou	m2	35,980	88,50	3 184,23	
44	K	346244381	Plentování válcovaných nosníků	m2	8,970	498,51	4 471,63	
Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
45	K	349231811	Přízdívka ostění tl. do 15cm	m2	5,580	685,00	3 822,30	SoD
46	K	564762111	Podklad ze šterku v tl. 20 cm - chodník	m2	30,000	199,23	5 976,90	
Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
47	K	611478111	Vnitřní omítka štuková stropů (místnost č. 108, sklad elektro)	m2	18,500	285,00	5 272,50	
48	K	612421534	Vnitřní omítka štuková stěn	m2	35,980	240,00	8 635,20	
49	K	612425931	Omítka ostění štuková - dveřní otvory	m2	9,580	270,00	2 586,60	
50	K	975053151	Podchycení stropů při montáži průvlaků	m	10,000	363,66	3 636,60	
Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
D D2 Dřevěná prefabrikace							15 000,00	
51	K	763001	Výroba a montáž poklopu otevíratelného ze sádrokartonu vel. 2000/1250 mm	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	
52	K	763002	Výroba montáž branky otevíratelné ze sádrokartonu vel. 600/600 mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D3 Zdravotní technika							46 165,00	
53	K	SPCM	Provedení odvětrání v mezistropu z potrubí DN 100/HT dodávka + montáž	m	12,500	330,00	4 125,00	
54	K	R-001	Napojení nových kanalizačních vývodů	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
55	K	R-002	Dopojení dešťového svodu v 2.NP DN 150	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
56	K	SPCM.1	Potrubí KG DN 150 dodávka + montáž - dopojení ve sklepe	m	6,500	420,00	2 730,00	
57	K	R-003	Propojení dešťového potrubí a jeho výměna DN 125	m	8,000	480,00	3 840,00	
58	K	R-004	Provizorní propojení WC DN 100 a kuchyňky DN 70	ks	5,000	1 200,00	6 000,00	
59	K	R-005	Úpravy rozvodů ZT, přemístění umyvadla v místnosti č. 106 a 120	hod	24,000	280,00	6 720,00	
60	K	R-006	Rozbor pitné vody	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
61	K	R-007	Dodávka a montáž bojlerku 5l vč. Baterie	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
D 733 Ústřední vytápění							4 200,00	
62	K	HZS1292	Demontáž radiátorů po obvodové zdi z důvodů izolací, zavaření potrubí kvůli dveřím	hod	12,000	350,00	4 200,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
P								
D D4 Elektroinstalace 70 558,40								
63	K	D4001	Demontáž stávajících zářivek včetně poplatků za recyklaci	soub	1,000	17 360,00	17 360,00	
Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
64	K	D4002	Dodávka svítidel přisazených Q LED 838 o rozměrech 600/600mm 700mA nestmívatelný s rámečkem pro přisazenou montáž	kus	16,000	3 062,40	48 998,40	
Poznámka k položce: Cena je uvedena s koeficientem 0,87								
65	K	SPCM.2	Úprava a doplnění elektroinstalace v místnosti č. 106 a 120	hod	15,000	280,00	4 200,00	
D OST Ostatní 15 530,80								
D O01 Elektroinstalace 4 490,80								
66	K	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 uložený pod omítkou	m	88,000	32,00	2 816,00	SoD
67	K	211010002	Osazení HM 8	ks	48,000	15,00	720,00	
68	K	341110302	Kabel silový s CU jádrem CYKY 3C x 1,5mm2	m	88,000	10,85	954,80	SoD
D O02 Elektroinstalace - práce neobsažené ve výkazu výměr 11 040,00								
69	K	210201046	Montáž svítidel 4x40V zářivkových stropních	kus	16,000	690,00	11 040,00	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů SPŠ Hronov, Vrchlického

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 448 738,84 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 7 112,84 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 880 012,53 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	455 851,68 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
[Změna ZzS / Smluvní cena] < 15 %	13,26 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
[Změna ZzS / Smluvní cena] < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
[Změna ZzS / Smluvní cena] < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
[Navýšení / Smluvní cena] < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 448 738,84 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 7 112,84 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	441 626,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 17 925,41 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 11 497,86 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 10 298,70 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 330 964,47 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 106 420,01 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 448 738,84 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 17 925,41 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 7 112,84 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 21 796,56 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 876 141,38 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	495 573,65 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	14,41 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 438 386,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	224 544,46 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	6,53 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	3 438 386,53 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 797 628,72 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 135 329,41 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	4 100 685,84 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Čapek