

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ 050 61 415
zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 636814, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění všech předchozích změn a dodatků dále jako „smlouva o dílo“).
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné realizovat práce nad rámec rozsahu díla dle smlouvy o dílo. Ve vazbě na tuto změnu dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla a k prodloužení termínu pro zajištění územního

souhlasu s nabytím právní moci. Potřeba změn dle tohoto odstavce vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. Ke změně smlouvy o dílo dochází v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně termínu plnění. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

4. Předmět dodatku

1. Dílo dle článku 2 - Specifikace díla, odst. 1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy územní rozhodnutí pro přeložku ČEZ nabyde právní moci.

3. V článku 5 - Cena díla – se ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla.

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

ČÍSLO	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	90.000,-	18.900,-	108.900,-
2.	Diagnostika a průzkumy	750.000,-	157.500,-	907.500,-
3.	Zajištění výkupu pozemků	307.000,-	64.470,-	371.470,-
4.	PD ve stupni DUR	685.000,-	143.850,-	828.850,-
5.	Inženýrská činnost – územní řízení	400.000,-	84.000,-	484.000,-
6.	PD ve stupni DSP	350.000,-	73.500,-	423.500,-
7.	Inženýrská činnost-stavební povolení	300.000,-	63.000,-	363.000,-
8.	PD ve stupni PDPS	400.000,-	84.000,-	484.000,-
9.	Součinnost v zadávacím řízení	75.000,-	15.750,-	90.750,-
10.	Autorský dozor (300 hodin x 750,-hodinová sazba)	225.000,-	47.250,-	272.250,-

Celková nabídková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	3.240.000,-
<i>Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>3.360.000,-</i>
<i>Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>3.530.000,-</i>
<i>cena víceprací podle ZL6 bez DPH</i>	<i>52.000,-</i>
cena podle dodatku č. 6 bez DPH	3.582.000,-
DPH 21 %	752.220,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH	4.334.220,-

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
6. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


Přílohy

Příloha č. 1 Změnový list č. 6

15. 10. 2018

V Hradci Králové dne

za stranu objednatele




PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Hradci Králové dne **8. 10. 2018**

za stranu zhotovitele



Mgr. Michal Kropáč
jednatel



Ing. Václav Kučera
jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 6

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Posunutí termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Výkupy pozemků – zajištění vyjádření vlastníků dle zákona o krajích, rozšíření výkupů pro přístupové komunikace dle projednání UR

Zdůvodnění změny:

- Během zajišťování vyjádření dotčených orgánů státní správy a další inženýrské činnosti vznikl požadavek na doplnění dalších vyjádření a drobné změny projektu, které je nutné zpracovat, proto je posunut termín k získání pravomocného územního rozhodnutí o dva měsíce.
- Na základě administrace kupních smluv k projednání Radou a Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje byl ze strany majetkového odboru vznesen požadavek na předložení vyjádření vlastníka – nesouhlas s cenou dle znaleckého posudku dle zákona o krajích a směrnice KHK č. 6. u všech smluv, u kterých prodávající požadují vyšší cenu, než je dle znaleckého posudku.
- Uznatelné náklady pro výkupy jsou dle zákona č. 416/2009 Sb., tedy 8-mi násobek ceny dle znaleckého posudku.
-

Části, které změna ovlivní:

Článek 4 , odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 4 měsíců od právní moci územního rozhodnutí na přeložku ČEZ.

Článek 5, odst.2 - Pol. 3 – Zajištění výkupů pozemků

Cena podle změny:

- Pol. 3 – Zajištění výkupů pozemků – nová cena 307.000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 52.000,- Kč bez DPH

Cena změny celkem je 52.000,-Kč

Celková cena díla po změně je tedy 3.582.000,- Kč bez DPH

Změna projednána na výrobním výboru: 11. 9. 2018

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 2.10. 2018

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 2.10. 2018

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:

