

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C17538	
se sídlem	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO	259 57 481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavel Pohl
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	210 894 380 / 0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK - VZ na stavební práce.** Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008375 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1 - 4.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 -4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny dle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 214 565,50 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 214 565,50 Kč bez DPH

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*
Celková cena v Kč bez DPH 8 172 007,20
[osm milionů sto sedmdesát dva tisíce sedm korun dvacet haléřů]
DPH v Kč samostatně 1 716 121,50
[jeden milion sedm set šestnáct tisíc sto dvacet jedna korun a padesát haléřů]
Celková cena v Kč včetně DPH 9 888 128,70
[devět milionů osm set osmdesát osm tisíc sto dvacet osm korun sedmdesát haléřů]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 4

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 26. 10. 2018



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne



Ing. Pavel Pohl



jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš, projektový manažer	
Datum:	20. 8. 2018	
Předmět změny: doplnění ztužujících táhel Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací bylo upozorněno na nezbytnou změnu ocelové konstrukce, kterou je nutno doplnit o vyztužení. Změnový list řeší statické posouzení ocelové konstrukce, jehož výsledkem je nutnost doplnit vyztužení konstrukce ocelovými táhly dle předloženého statického posouzení, a doprojektování ocelových táhel. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	61.000,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
61.000,-	Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
1.10.2018	1.10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	
1.10.2018	1.10.2018	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1384

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9. 5. 2017

Objednatel:

Královéhradecký kraj -

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:

201 - Milan Drahoš

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	61 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	61 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	61 000,00	12 810,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 810,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 7.10.2018 Razítko

Zpracovatel

STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Datum a podpis: 1.10.2018 Razítko

Objednavatel

7.10.2018
ZATIS Mila

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Datum a podpis: 1.10.18 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocolova HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: 01 - ZL.č.01 - Doplnění ztužení ocelové konstrukce

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 61 000,00

D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly 61 000,00

01 - Dodatečné zavětrování 61 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 61 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocolova HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: 01 - ZL.č.01 - Doplnění ztužení ocelové konstrukce

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **61 000,00**

D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly **61 000,00**

01 - Dodatečné zavětrování **61 000,00**

1	K	R.01001	Vypracování dokumentace ztužující konstrukce	kpl	1,000	6 825,00	6 825,00
2	K	R.01002	Dodávka ztužujících táhel včetně napínacích matic a nátěru	ks	24,000	945,00	22 680,00
3	K	R.01003	Plotny + tvarové pálení	ks	48,000	142,00	6 816,00
4	K	R.01004	Montáž ocelové konstrukce	hod	50,000	285,00	14 250,00
5	K	R.01005	Hydraulická zvedací plošina	den	4,000	2 230,00	8 920,00
6	K	R.01006	Doprava	kpl	1,000	1 509,00	1 509,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocolova HK CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš, projektový manažer	
Datum:	20. 8. 2018	
Předmět změny: doplnění ocelové konstrukce pro uchycení obvodových panelů Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace ocelové konstrukce (OK) bylo zjištěno, že je nutno vyřešit kotvení opláštění k ocelovým sloupům na jihovýchodní straně budovy, které jsou z důvodu ztužení střešní konstrukce osazeny dle projektové dokumentace v podélných osách vůči stávající budově (stejně jako ostatní sloupy). Příčné osy OK sloupů se z důvodu šikmé stěny do ulice po celé délce rozbíhají. Změnový list řeší dorovnání šikmých ploch po celé výšce OK sloupů jacklem 40/40 mm se silou stěny 2 mm. O tuto konstrukci budou opřeny panely opláštění. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	70.150,30,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
70.150,30,-	Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 1.10.2018	Datum: 1.10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 1.10.2018	Datum: 1.10.2018	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1384

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9. 5. 2017

Objednatel:

IČ: 70889546

Královéhradecký kraj -

DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:

IČ: 25957481

201 - Milan Drahoš

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	70 150,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	70 150,30
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	70 150,30	14 731,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 881,90
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: 1.10.2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 1.10.2018 Razítko

Objednavatel

7.10.2018
ZATOP Kubeš

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 1.10.18 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vodelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: **02 - ZL.Č.02 - Doplnění ocelové konstrukce pro opláštění**

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 70 150,30

D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly 70 150,30

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 70 150,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vcelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: 02 - ZL.Č.02 - Doplnění ocelové konstrukce pro opláštění

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 150,30

D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly

70 150,30


1	K	R.02001	Ocelová konstrukce - doplnění konstrukce pro opláštění	t	0,805	26 250,00	21 131,30
2	K	R.02002	D+M nátěr ocelové konstrukce	m2	38,000	220,50	8 379,00
3	K	R.02003	Pomocný materiál	kg	100,000	52,50	5 250,00
4	K	R.02004	Montáž ocelové konstrukce	hod	82,000	285,00	23 370,00
5	K	R.02005	Hydraulická zdvihací plošina	den	2,000	2 230,00	4 460,00
6	K	R.02006	Oprava nátěrů ocelové konstrukce	m2	24,000	230,00	5 520,00
7	K	R.02007	Doprava	kpl	1,000	2 040,00	2 040,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocolova HK CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš, projektový manažer	
Datum:	3. 9. 2018	
Předmět změny: doplnění výztuh ocelové konstrukce pro uchycení atik Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace opláštění bylo zjištěno nedostatečné kotvení atikových panelů. Změnový list řeší statické ukotvení atikového panelu a ukotvení proti větru. Navržené řešení spočívá ve vyztužení z pásoviny v šířce 100 mm a tloušťce 15 mm, které se navaří 500 mm pod hlavu sloupu. Tímto způsobem dojde ke zpevnění atik. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	52.815,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
52.815,-	Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481	
Datum: 1.10.2018	Datum: 1.10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 1.10.2018	Datum: 1.10.2018	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1384

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9. 5. 2017

Objednatel:

Královéhradecký kraj -

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:

201 - Milan Drahoš

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	52 815,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	52 815,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	52 815,00	11 091,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 906,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 7.10.2018 Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: 1.10.2018 Razítko

Objednavatel

7.10.2018
ZATIS


Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 1.10.18 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocolova
HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: 03 - ZL.č.03 - Doplnění ocelové konstrukce pro atiky

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	52 815,00
D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly	52 815,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 815,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Votelova
HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: 03 - ZL.č.03 - Doplnění ocelové konstrukce pro atiky

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 52 815,00

D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly 52 815,00

1	K	R.03001	Ocelová konstrukce - doplnění konstrukce pro atiky	t	0,612	26 250,00	16 065,00
2	K	R.03002	D+M nátěr ocelové konstrukce	m2	34,000	220,50	7 497,00
3	K	R.03003	Montáž ocelové konstrukce	hod	76,000	285,00	21 660,00
4	K	R.03004	Hydraulická zdvihací plošina	den	2,000	2 230,00	4 460,00
5	K	R.03005	Oprava nátěrů ocelové konstrukce	m2	6,000	230,00	1 380,00
6	K	R.03006	Doprava	kpl	1,000	1 753,00	1 753,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 04
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocolova HK CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš, projektový manažer	
Datum:	17. 9. 2018	
Předmět změny: doplnění ocelové konstrukce pro montáž vrat Popis a zdůvodnění změny: Po konzultaci s dodavatelem vrat bylo zjištěno, že vrata na jihozápadní straně stavby zasahují při otevření celé sekce do konstrukce oken a vzduchotechniky. Změnový list řeší snížení výšky vodicí kolejnice a doplnění ocelové konstrukce pro montáž vrat. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	30.600,20,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30.600,20,-	Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 11.10.2018	Datum: 1.10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 1.10.2018	Datum: 1.10.2018	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1384

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vcelova HK-VZ na stavební práce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9. 5. 2017

Objednatel:

IČ: 70889546

Královéhradecký kraj -

DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:

IČ: 25957481

201 - Milan Drahoš

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	30 600,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	30 600,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	30 600,20	6 426,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	37 026,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: 1.10.2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 1.10.2018 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 1.10.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocolova HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: 04 - ZL.č.04 - Doplnění ocelové konstrukce u vrat

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 600,20
D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly	30 600,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 600,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: 04 - Dodatek č.1 k SOD

Část: 04 - ZL.č.04 - Doplnění ocelové konstrukce u vrat

Místo: Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 600,20

D70 - D.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce haly

30 600,20

1	K	R.05001	Ocelová konstrukce - doplnění orámování vrat, materiál jackel 100/100/5 včetně ploten	t	0,360	31 320,00	11 275,20
2	K	R.05002	Výroba ocelové konstrukce	t	0,360	10 500,00	3 780,00
3	K	R.05003	D+M nátěr ocelové konstrukce	m2	10,000	220,50	2 205,00
4	K	R.05004	Montáž ocelové konstrukce	hod	24,000	285,00	6 840,00
5	K	R.05005	Hydraulická zdvihací plošina	den	2,000	2 230,00	4 460,00
6	K	R.05006	Doprava	kpl	1,000	2 040,00	2 040,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU
Vocelova HK - VZ na stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 214 565,50 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	8 172 007,20 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	214 565,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,70 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	214 565,50 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,70 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 214 565,50 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	214 565,50 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	214 565,50 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,70 % < 30,00 %	
		Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	7 957 441,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 214 565,50 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	8 172 007,20 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení