

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3.10.2013
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) ZEPOS RS s.r.o.
Libuň 225, 507 15 Libuň
IČ: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
zastoupený Roman Ševců, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 19458
bankovní spojení: Komerční banka Jičín, č.ú. 35-336890297/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/28414 Stav – 3x sesuv**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		21.10.2013
Termín dokončení prací		17.11.2013
Termín dokončení stavby	1.1.9	
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		29.12.2013
Doba realizace stavby		4 týdny + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 15. 11. 2013

V Libuni dne 14. 11. 2013

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman



ZEPOS RS s.r.o.
LIBUŇ 225
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671

DIČ: CZ26002671

e-mail: zepos@zepos.cz

②

.....
Zhotovitel
Roman Ševců
jednatel



logo zhotovitele

III/28414 Stav - 3x sesuv			
		Identifikační údaje	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	IČ:	70889546
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ:	27502988
Stavební podnikatel	ZEPOS RS s.r.o.	IČ:	26002671
Odborné vedení provádění stavby			
Technický dozor	SÚS Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ:	27502988
Autorský dozor projektanta	Projektstavis s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín	IČ:	25297538
Koordinátor pro přípravu stavby	nebyl stanoven	č.	
Koordinátor pro realizaci stavby	SÚS Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové	č.	27502988

Základní seznam předpisů	Požadované doklady	Koordináční situace
--------------------------	--------------------	---------------------

Z 309/2006 Sb Z 183/2006 Sb Z 171/1992 Sb Z 254/2001 Sb Z 262/2006 Sb Z 258/2000 Sb Z 185/2001 Sb NV 591/2006 Sb NV 362/2006 Sb NV 101/2006 Sb NV 378/2001 Sb NV 361/2007 Sb Výhl. 50/1978 Výhl. 19/1979 normy	stavební deník seznam pracovníků revize el. zařízení zápis o předání a převzetí staveniště oznámení o zahájení prací školení BOZP osob na pracovišti postupné předávání rizik mezi subdodavateli revize strojů průkazy obsluhy stavebních strojů svědčské průkazy revize a kontroly el. spotřebičů školení práce ve výškách nad 1,5 m seznámení s TP seznámení s havarijním povodňovým plánem protokol o předání a převzetí řešení	
zpracoval:	ing. Karel Charousek	dne: . . 2013
podpis:		
razítko:		
koordinátor		