

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3.10.2013
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) ZEPOS RS s.r.o.
Libuň 225, 507 15 Libuň
IČ: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
zastoupený Roman Ševců, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 19458
bankovní spojení: Komerční banka Jičín, č.ú. 35-336890297/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/28421 Stupná – sesuv**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		21.10.2013
Termín dokončení prací		17.11.2013
Termín dokončení stavby	1.1.9	29.12.2013
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		
Doba realizace stavby		4 týdny + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 15. 11. 2013

V Libuni dne 14. 11. 2013

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

 ZEPOS RS s.r.o.
LIBUŇ 225
507 15 LIBUŇ
IČO: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
e-mail: zepos@zepon.cz ②

.....
Zhotovitel
Roman Ševců
jednatel



logo zhotovitele

Název akce:		III/28421 - Stupná - sesuv	
Identifikační údaje			
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	IČ:	70899546
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kuřimhorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ:	27502988
Stavební podnikatel	ZEPOS RS s.r.o.	IČ:	26002671
Oborné vedení provádění stavby			
Technický dozor	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kuřimhorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ:	27502988
Autorský dozor projektanta	Projekt servis s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín	IČ:	25297538
Koordinátor pro přípravu stavby nebyl stanoven		č.	
Koordinátor pro realizaci stavby	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kuřimhorská 59, 500 04 Hradec Králové	č.	27502988

Základní seznam předpisů	Požadované doklady	Koordináční situace
--------------------------	--------------------	---------------------

Z 309/2006 Sb Z 183/2006 Sb Z 171/1992 Sb Z 254/2001 Sb Z 262/2006 Sb Z 258/2000 Sb Z 185/2001 Sb NV 591/2006 Sb NV 362/2005 Sb NV 101/2005 Sb NV 378/2001 Sb NV 361/2007 Sb Výtl. 501/1978 Výtl. 19/1979 normy	stavební deník seznam pracovníků revize el. zařízení zápis o předání a převzetí staveniště oznámení o zahájení prací školení BOZP osob na pracovišti postupné předávání rizik mezi subdodavateli revize strojů průkazy obsluhy stavebních strojů svářečské průkazy revize a kontroly el. spotřebičů školení práce ve výškách nad 1,5 m seznamění s TP seznamění s havarijním povodňovým plánem protokol o předání a převzetí řešení	
zpracoval:	Ing. Karel Charousek	dne: . 2013
podpis:		
razítko: koordinátor		

