

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**

se sídlem: Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
IČO 674 39 918
DIČ CZ67439918
zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Stavhaus s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35900

se sídlem náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 04469739
DIČ CZ04469739
zástupce Pavel Hauser, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Bezbariérový přístup a stavební úpravy pro kroužek multimediální tvorby II,**“ zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 7. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Termín pro realizaci díla se nemění.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

<i>Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH</i>	<i>637.705,00</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>21.123,00</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>658.828,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>138.353,88</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH</i>	<i>797.181,88</i>

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Změnový list č. 1

Za objednatele dne 16. 11. 2018
Střední škola
informatiky a služeb ☒
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 622 215, www.ssis.cz

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
Ředitel

Za zhotovitele dne 16. 11. 2018


Pavel Hauser
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Název projektu:	Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836
Zhotovitel:	Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739
Objednatel:	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO: 67439918
Změnový list vystavil:	8.11.2018
Datum:	


Předmět změny:

- 1) náhrada části asfaltové plochy betonovou dlažbou
- 2) úprava ocelového zábradlí vstupní rampy žárovým zinkováním.

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Sklon stávající asfaltové plochy směřuje k nástupnímu ramenu vstupní rampy. Náhradou dotčené asfaltové plochy propustnou betonovou dlažbou s obráceným spádem se zamezí hromadění srážkové vody v tomto prostoru.
- 2) Ocelové zábradlí vstupní rampy je vhodné kvůli prodloužení trvanlivosti upravit žárovým zinkováním.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: -	Cena víceprací bez DPH: 21 123,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 21 123,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch Datum: 15.11.2018  Střední škola informatiky a služeb E. Krásnohorské 2069 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 674 39 918, DIČ: CZ674 39 918	Za zhotovitele: Pavel Hauser Datum: 15.11.2018 
Za autorský dozor: Lucie Machková Datum: 15.11.2018 	Za technický dozor stavebníka: Ing. Radomír Tomášek Datum: 15.11.2018 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS - změnový rozpočet
č. 1

JKSO:
Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
SŠIS Dvůr Králové nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavhaus s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čechovič Patrik DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 123,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 123,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 123,00	4 436,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 559,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS - změnový rozpočet
č.1

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

Objednatel: SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: Stavhaus s.r.o.

Zpracovatel:

Čechovič Patrik DiS.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	21 123,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 123,00
1 - Zemní práce	3 999,00
5 - Komunikace pozemní	2 905,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 199,00
998 - Přesun hmot	500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 000,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 123,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS - změnový rozpočet č.1

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

Objednatel: SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: Stavhaus s.r.o.

Zpracovatel:

Čechovič Patrik DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 123,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 123,00

1 - Zemní práce

3 999,00

5	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	6,600	521,00	3 439,00
6	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	6,600	84,90	560,00

5 - Komunikace pozemní

2 905,00

8	K	564740111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 120 mm	m2	6,600	118,00	779,00
9	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	6,600	39,10	258,00
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 40 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,600	283,00	1 868,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 520,00

12	K	632453331	Vyrovnaní výškového rozdílu v rampě	m2	4,800	1 150,00	5 520,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 199,00

1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	229,00	1 374,00
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	4,000	156,00	624,00
3	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,500	189,00	662,00
4	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	4,000	65,90	264,00
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,700	74,30	275,00

998 - Přesun hmot

500,00

11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	2,856	175,00	500,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 000,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

5 000,00

13	K	789411121	Povrchová úprava ocelových konstrukcí žárovým zinkem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------