

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	35-0345650287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 54002.

se sídlem	Havlenova 20, 639 00 Brno
IČ	27714870
DIČ	CZ227714870
zástupce	Ing. Miroslav Poláček
bankovní spojení	Fio banka
číslo účtu	2600237836/2010

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „DD Tmavý Důl - PD novostavba I. oddělení“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodu víceprací a v souvislosti se změnou termínu plnění z důvodu požadavků na straně objednatele.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu

Dokončení plnění:

- a) předání spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) **do 16 týdnů a 2 dnů od zahájení plnění**
- b) předání DPS **do 12 týdnů od předání spojené DUR + DSP**

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DÚR +DSP) činí:

cena bez DPH	1.117.100 Kč (slovy jeden milion sto sedmnáct tisíc sto)
DPH samostatně	234.591 Kč (slovy dvě stě třicet čtyři tisíc pět set devadesát jedna)
cena s DPH	1.351.691 Kč (slovy jeden milion tři sta padesát jeden tisíc šest set devadesát jedna)
- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DPS a spolupráce) činí:

cena bez DPH	965.800 Kč (slovy devět set šedesát pět tisíc osm set)
DPH samostatně	202.818 Kč (slovy dvě stě dva tisíc osm set osmnáct)
cena s DPH	1.168.618 Kč (slovy jeden milion sto šedesát osm tisíc šest set osmnáct)
- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (autorský dozor) v předpokládaném rozsahu 300 hodin činí:

cena celkem bez DPH	337.100 Kč (slovy tři sta třicet sedm tisíc sto)
DPH samostatně	70.791 Kč (slovy sedmdesát tisíc sedm set devadesát jedna)
cena s DPH	407.891 Kč (slovy čtyři sta sedm osm set devadesát jedna)

Hodinová sazba bude vypočtena podílem celkové ceny za autorský dozor uvedené zhotovitelem výše a předpokládaného rozsahu činnosti!
- d) součet dílčích cen výše dle písm. a), b) a c):

cena bez DPH	2.420.000 Kč (slovy dva miliony čtyři sta dvacet tisíc)
DPH samostatně	508 200 Kč (slovy pět set osm tisíc dvě stě)
cena s DPH	2.928.200 Kč (slovy dva miliony devět set dvacet osm tisíc dvě stě)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha: Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne 30 - 11 - 2018



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3

Za zhotovitele v Brně dne 26.11.2018



Ing. Miroslav Poláček

jednatel

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o
Orlí 7, 602 00 Brno
IČ:27714870
DIČ:CZ27714870

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

DD Tmavý Důl - PD novostavba I. oddělení

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 40 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 420 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	40 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	1,68 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 40 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	40 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 40 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 420 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	40 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	1,68 % < 10,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	2 380 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 40 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	2 420 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

