

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-2031110287/0100

zastoupen: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ATIP, a.s.

sídlo : Pražská 169, 541 01 Trutnov

IČ: 25261568

DIČ : CZ 25261568

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1300807329/0800

zastoupen: Ing. Vladimír Vokatý, předseda představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1551

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

na akci

**„VRCHLABÍ čp. 1409, POŽÁRNÍ STANICE A ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA“**

I. Vymezení rozsahu změn

Článek II smlouvy o dílo se doplňuje o bod 2.6. , který zní:

Předmětem díla je :

- Zpracování dokumentace zjišťovacího řízení EIA a výkon inženýrské činnosti ve zjišťovacím řízení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění
- Zpracování souboru projektových dokumentací (PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby) tepelného čerpadla , venkovních

rozvodů a geotermálních vrtů

Článek III Smlouvy o dílo se doplňuje bod 3.1. se mění a doplňuje takto:

- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu. Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky a bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla. V této ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, a to v členění:

Cena za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, vč. inženýrské činnosti

cena bez DPH 247 600,- Kč

DPH 21% 51 996,- Kč

cena včetně DPH 299 596,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení, vč. inženýrské činnosti

cena bez DPH 150 000,- Kč

DPH 21% 31 500,- Kč

cena včetně DPH 181 500,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby

cena bez DPH - 100 000,- Kč

DPH 21% - 21 000,- Kč

cena včetně DPH 121 000,- Kč

Cena za autorský dozor (předpoklad 500hodin)

cena bez DPH - 100 000,- Kč

DPH 21% - 21 000 Kč

cena včetně DPH 121 000,- Kč

cena za zpracování dokumentace zjišťovacího řízení EIA

cena bez DPH35.400,- Kč

DPH 21% 7.434,- Kč

cena včetně 42.834,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci tepelného čerpadla, venkovních rozvodů a geotermálních vrtů

cena bez DPH74.200,- Kč

DPH 21%15.582,- Kč

cena včetně 89.782,- Kč

Celková cena za projektovou dokumentaci, dokumentaci zjišťovacího řízení EIA a autorský dozor

cena bez DPH 707.200,- Kč

DPH 21% 148.512,- Kč

cena včetně DPH 855.712,- Kč

Článek IV Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 4.4., který zní:

Termín pro zpracování dokumentace zjišťovacího řízení EIA – nejpozději do dvou týdnů ode podpisu tohoto dodatku

Zajištění výsledku zjišťovacího řízení EIA – do 60 dnů ode dne podání žádosti

Zpracování PD tepelná čerpadla, venkovní rozvody a geotermální vrty k územnímu řízení – do 2 týdnů od vydání závěru zjišťovacího řízení EIA

Zpracování PD tepelná čerpadla, venkovní rozvody a geotermální vrty ke stavebnímu řízení – do 3 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby PD tepelná čerpadla, venkovní rozvody a geotermální vrty do 4 týdnů od právní moci stavebního povolení.

V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

II. Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením na jejím zasedání dne 18.11.2013.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Hradci Králové, dne2.9.-11-2013....


V Trutnově, dne 25.11.2013

Objednatel:

Zhotovitel :


Bc. Lubomír Franc
Hejtmán Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


Ing. Vladimír Vokatý
jednatel, ATIP, a.s.

