








<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 017
Název projektu:	Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – stavební práce vč. zeleně CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002548	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Škrabal	
Datum:	22.10.2018	
<b>Předmět změny:</b> SO06		
Popis a zdůvodnění změny: provedení zábradlí Z1, viz zdůvodnění níže.		
<b>17.1. – zábradlí Z1</b>		
Chyba projektu. Úprava výšky a v počtu příčlů v zábradlí senážních žlabů. Nátěr změněn na žárový zinek, místo po 10m dilatováno po 6m. Dle projektové úpravy R.01.25 ze dne 23.7.2018. Tato úprava nemá vliv na cenu.		
<b>Přílohy změnového listu:</b> - příloha č.1 – 17.1. PD R.01.25 trubkové zábradlí SO06		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Kč	Změny v tomto změnovém listu nemají dopad na termín dokončení díla.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum: 22.10.2018	Datum: 25.10.2018	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Datum: 25.10.2018	Datum: 25.10.18	

VALC, s.r.o.  
Pražská 13 (1)  
500 04 Hradec Králové  
tel: 495336827 fax: 495536798  
IČ: 49537151 DIČ: CZ49537151



# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ SO 06

OZNAČENÍ	POPIS	KS / BM / M <sup>2</sup>	POZNÁMKA
Z1	<p>TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ</p> 	<p>167,56 BM 21,1 KG/BM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JEDNOTLIVÉ TRUBKY BUDOU SVAŘENY</li> <li>- ZÁBRADLÍ BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO</li> <li>- ZÁBRADLÍ DILATOVAT CCA PO 6 M, DLE DILATACE ŽB KCE</li> <li>- SVISLÉ SLOUPKY OPATŘIT KOTVÍCÍMY DESKAMI</li> <li>- KOTVÍCÍ DESKY PŘIPEVNIT K PODKLADU CHEMICKOU KOTVOU</li> </ul>

[illegible]

## Cenová nabídka

S:	Hořice
O:	S006
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zámečnické konstrukce				315 850,60
1		D+M trubkového zábradlí $\phi$ 51/3,2 s jednotyčovou výplní $\phi$ 31,8/3,2 výšky 1,1m, žárově zinkované, dilatované po 6m, kotvené přes kotvící desky na chemickou maltu	m	167,56000	1 885,00	315 850,60


V Lodíně dne : 16.8.2018

Zpracoval : Jiří Dvořák

**Jiří Dvořák**

Lodín 150, 503 15 Nechanice  
tel.: 604 608 495

IČ: 657 24 364 DIČ: CZ6004181713



# Vojtaš Roman - zámečnictví

Družstevní 169

50401 Nový Bydžov

Tel. 606 168 550

IČ: 70178160

CN 012/2018

## Cenová nabídka : Zábradlí Hořice

22.08.2018

	Počet jednotek		cena/j.	
D-M zábradlí 167,56 m, výška 1,1m, dilatace po 6m, žárově zinkováno, bez nátěru, kotvení na chemické kotvy	167	m	1 630 Kč	272 210 Kč
				-
				-
<b>c e l k e m</b>				<b>272 210 Kč</b>

Přesuny a manipulace jsou již započítány v jednotlivých položkách

Cena bez DPH

VOJTAŠ ROMAN  
Zámečnictví  
Družstevní 169, 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 70178160, DIČ: CZ70178160  
Mobil: 606 168 550

## Cenová nabídka

Stavba: Hořice

Objekt: SO06 - Senážní žlaby

Objednatel: VALC HK

email: hefa@hefacz.eu

Běleč nad Orlicí 185, 50346 Třebechovice p.O.

tel.: 602428639

IČ: 64788113

DIČ: CZ64788113

Zhotovitel:

Datum: 20.8.2018

P.Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem
1	2	3	4	5	6	7

1		Trubkové zábradlí $\phi 51/3,2$ s jednotyčovou výplní $\phi 31,8/3,2$ výšky 1,1m, dilatované po 6m, žárové zinkováno, kotveno na chemické kotvy	m	167,56	1 750,00	293 230,00
2		Doprava, přesun kapacit	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
				celkem bez DPH		298 230

Lubomír Baláš

