

Číslo smlouvy objednatele: 2746/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-5-164

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2746/2013 ze dne 2. 8. 2013

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

**„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování
projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek
Nerudova – Nádražní“**

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Královéhradecký kraj**
sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem
bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 78-7774680267/0100
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**
sídlo: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Nosek, jednatel a obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lávic, vedoucí střediska dopravního inženýrství
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
číslo účtu: 482851413/0300
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je rozšíření předmětu smlouvy o „**Optimalizaci dopravního řešení průjezdního úseku silnice I/14 ve Vrchlabí v úseku Nerudova ↔ Nádražní**“. Podrobná specifikace rozšíření díla je uvedena v nabídce, která je přílohou této smlouvy.

Článek 3 – Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

29. 11. 2013 – koncept optimalizace dopravního řešení pro projednání
29. 11. 2013 – DÚR včetně čistopisu optimalizace

Článek 4 – Cenové ujednání

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Cena dle SOD bez DPH celkem: | 1 845 550,00 Kč |
| Cena víceprací bez DPH: | 163 000,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH: | 2 008 550,00 Kč |
| DPH 21%: | 421 795,50 Kč |
| CELKEM: | 2 430 345,50 Kč |

Článek 5 – Další ujednání

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 2746/2013 ze dne 2. 8. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.


Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 11. 2013....., číslo usnesení RK/2P/1534/2013.

V Hradci Králové dne 29. 11. 2013


Objednatel:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Praze dne 21. 11. 2013

Zhotovitel:


.....
Ing. Tomáš Nosek
jednatel a obchodní ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218