

Číslo smlouvy objednatele: 2809/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-5-166

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2809/2013 ze dne 9. 8. 2013

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Královéhradecký kraj**
sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem Královéhradeckého kraje
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 78-7774680267/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **AF-CITYPLAN s.r.o.**
sídlo: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Tomášem Noskem, obchodním ředitelem a jednatelem
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
číslo účtu: 482851413/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 v souladu s ustanovením smlouvy 2809/2013 a Zvláštních obchodních podmínek(ZOP-D) na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná“.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě je rozšíření předmětu smlouvy o optimalizaci trasy stoupacího jízdního pruhu na základě vyjádření DI Policie ČR z důvodu zajištění bezpečné a plynulé dopravy na trase logistické přepravy společnosti Škoda Auto a.s.

Článek 3 – Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění staveb DSP+PDPS (všechny PD)	15. 12. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) DÚR	30. 9. 2013
Zajištění územního rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) - ÚR	15. 2. 2014
Zajištění povolení stavby (všechny PD)	15. 5. 2014
Autorský dozor	Kolaudace stavby

Článek 4 – Cenové ujednání

Cena dle SOD bez DPH celkem:	1 597 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	25 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 622 000,00 Kč
DPH 21%:	340 620,00 Kč
CELKEM:	1 962 620,00 Kč

Článek 3 – Další ujednání

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 2809/2013 ze dne 9. 8. 2013 a dodatku č. 1 ze dne 23.10.2013, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne

28. 11. 2013... – RKJ 32/1536/2013.

V Hradci Králové dne 28. 11. 2013

Objednatel:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

07. Franc
Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Praze dne 29. 11. 2013

Zhotovitel:

Tomáš Nosek
Ing. Tomáš Nosek
obchodní ředitel a jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218