

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 3.10.2013
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) ZEPOS RS s.r.o.
Libuň 225, 507 15 Libuň
IČ: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
zastoupený Roman Ševců, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 19458
bankovní spojení: Komerční banka Jičín, č.ú. 35-336890297/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/28421 Stupná – sesuv**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/28421 Stupná – sesuv**“, **včetně změny č. 1 a č. 2** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 1 347 468,83 Kč vč. DPH (slovy jedenmiliontřistačtyřicetsedmtisícčtyřistašedesátosm Korun českých, 83 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	1 113 610,60	korun českých
DPH (21%)	233 858,23	korun českých
Cena vč. DPH	1 347 468,83	korun českých

Rezerva nebyla při stavbě čerpána, proto v dodatku je uvedena cena díla bez rezervy 5% s DPH.

Tabulka Rekapitulace ceny je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne - 2. 12. 2013

V Libuni dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
13

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

 ZEPOS RS s.r.o.
LIBUŇ 225
507 15 LIBUŇ
IČO: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
e-mail: zepos@zepos.cz ①

.....
Zhotovitel
Roman Ševců
jednatel

Název stavby:
III/28421 Stupná - sesuv

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 2 - ZÁVĚREČNÁ		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	103 100,000			103 100,000
SO 100	Stupná - sesuv	1 010 510,600			1 010 510,600
CENA CELKEM bez DPH		1 113 610,600			1 113 610,600
Rezerva 5 %		55 680,530			0,000
Cena celkem včetně rezervy bez DPH		1 169 291,130	0,000	0,000	1 113 610,600
DPH 21 %		245 551,137	0,000	0,000	233 858,226
CENA CELKEM		1 414 842,267	0,000	0,000	1 347 468,826
					rezerva nebyla použita

Změna č. 1 - termíny

rezerva bez DPH	55 680,530
DPH 21 %	11 692,911
rezerva včetně DPH	67 373,441

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

PROJEKTSERVIS JIČÍN a.s.
506 01 Jičín, Jarošovská 291
tel. 493 532 247
IČO: 25 29 75 38 DIČ: CZ25297538