

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
se sídlem: Komenského 234/6, 500 03 Hradec Králové
Příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem
Zřizovací listinou č.j.: 14648/SM/2009
Zastoupená: PaedDr. Soňou Lamichovou, ředitelkou školy
IČ: 00581101
DIČ: CZ00581101
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 24938511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PRIMA s.r.o.

se sídlem: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem
IČO: 00486361
DIČ: CZ00486361
zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 76
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 189781444/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a za podmínek dále uvedených

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že mají mezi sebou uzavřenu smlouvu o dílo ze dne 12. 7. 2013, jejímž předmětem je realizace projektu „Výměna oken a zateplení domova mládeže VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – stavební práce II“.

II.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu sjednaly níže uvedené změny ve shora označené smlouvě o dílo. Tyto změny budou financovány na základě vítězství zhotovitele ve veřejné zakázce Jednací řízení bez uveřejnění. Ina realizaci víceprací na shora označeném projektu. Zhotovitel prohlašuje, že tyto vícepráce nebylo možné objektivně předpokládat v době podpisu smlouvy o dílo.

- v čl. 6.3 se tímto doplňuje odrážka f) v následujícím znění: „ f) vícepráce ve výši 67.555,60 Kč bez DPH a méněpráce ve výši. -87.917,68 Kč bez DPH dle položkových rozpočtů v příloze č.1 dodatku č. 1 k této smlouvě“
- V čl. 6.2 se celková cena díla snižuje o 20.362,08 Kč bez DPH na hodnotu 8.463.179,92 Kč bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 – položkové rozpočty dvou změnových listů č. 1 a 2, jež jsou v přímé souvislosti s jednacím řízením bez uveřejnění č. 1 na realizaci víceprací na projektu shora označeném.


V Hradci Králové dne 28. 11. 2013

Za objednatele:


.....
PaedDr. Soňa Lamichová
ředitelka školy
Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 234

V Hradci Králové dne 28. 11. 2013

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jaroslav Javorský
jednatel společnosti

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-20-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Domov mládeže VOŠZ a SZŠ dodatky

Objekt: dodatek č.1

Část: odpočet OK rampy zadního schodiště

Objednatel:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: Ing.Ferklová

Datum: 31.10.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-8 467,79

767 Konstrukce zámečnické

-8 467,79

1	R	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	-115,000	7,50	-862,50
2		553990103	Ocel kce zadního vstupu (U65, L35/35/4. TR 51/3,2, TR 31,8/2,6, P5, rošt)	kg	-115,000	64,90	-7 463,50
3	R	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-83,260	1,70	-141,79

Celkem

-8 467,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Domov mládeže VOŠZ a SZŠ dodatky

Objekt: dodatek č.1

Část: sokl

Objednatel:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: Ing.Ferklová

Datum: 31.10.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-4 268,96

1 Zemní práce

-31 909,15

1	R	155282111	Otryskání soklu pískem, zbavení nátěru	m2	-90,651	352,00	-31 909,15
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 209,46

2	011	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	90,651	53,10	4 813,57
3	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	90,651	162,00	14 685,46
4	R	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - doplnění očištěných ploch, odhad 40%	m2	-36,260	95,80	-3 473,71
5	011	622332111	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	90,651	333,00	30 186,78
6	R	622333000	Barva do břízolitu	m2	90,651	60,00	5 439,06
7	R	622511100	Potážení soklu omítkou z umělého kamene odstínu dle stáv	m2	-90,651	402,00	-36 441,70

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 062,34

8	R	985112111	Odsekání degradovaného zdiva a od fouklé omítky stěn tsoklu - dle skut, odhad 40%	m2	54,391	185,00	10 062,34
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

99 Přesun hmot

2 368,39

9	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,197	499,00	597,30
10	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,197	212,00	253,76
11	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,773	9,20	99,11
12	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,197	577,00	690,67
13	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,191	228,00	727,55

Celkem

-4 268,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Domov mládeže VOŠZ a SZŠ dodatky

Objekt: dodatek č.1

Část: odpočet žaluzii

Objednatel:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 29.10.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-7 625,33

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

-7 625,33

297		786656121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	-14,285	107,00	-1 528,50
			"15" 1,1*1,45*3		4,785		
			"16" 1,2*2,25*3		8,100		
			"17" 1*07*2		1,400		
298		553462000	žaluzie horizontální lamelové interiérové AL, barva bílá	m2	-14,285	426,8	-6096,836

Celkem

-7 625,33