

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2018
(dále jen „Dodatek“)

E. Smlouvy zhotovitele OSO/2018

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČO: 469 74 806
DIČ: CZ46974806
Zastoupený/jednající Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti
zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 309 – 004 přes Zlatý potok v Kounově“**

Předmětem dodatku je navýšení ceny z důvodu potřeby zajištění přepočtu zatížitelnosti a diagnostiky mostu, který má být v roce 2020 zrekonstruován. V průběhu projekčních prací proběhla dne 3. 9. 2018 pravidelná hlavní mostní prohlídka a jejím závěrem je nařízení snížení normální zatížitelnosti mostu na 9 t, což neumožňuje průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému. Do doby rekonstrukce mostu je nutné zjistit skutečnou únosnost mostu přepočtem zatížitelnosti.

Číslo stavby: 35944

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2018)	461 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	83 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	544 500,- Kč

Cena DPH (21 %)	114 345,- Kč
Cena celkem	658 845,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 320 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Přepočet zatížitelnosti	10. 3. 2019
Diagnostika	10. 3. 2019
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35944

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Brně dne 20.2.2019

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„Most ev. č. 309 - 004 přes Zlatý potok v Kounově“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	32 000
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	64 000
c.	Mostní objekt ev.č. 309 - 004 - PD ve stupni DSP+PDPS	206 000
d.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	30 000
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	32 000
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	24 000
g.	DIO a PD objízdných tras	25 000
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000
ch.	Přepočet zatížitelnosti	16 000
i.	Diagnostika	67 500
Cena za vypracování projektové dokumentace		504 500
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 800 Kč/hod		40 000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		544 500
DPH 21 %		114 345
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		658 845