

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2017

(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.  
Praha 8, Pernerova 659/31a, SČ 186 00  
IČ: 246 68 613  
DIČ: CZ24668613  
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

#### **Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“**

Předmětem dodatku je navýšení rozsahu projekčních prací, a to z důvodu požadavku spol. KARSIT HOLDING, s.r.o. na zachování vnitrozávodní dopravy v průběhu rekonstrukce mostu ev.č. 285-008 (SO 201) a navazujících úseků silnice II/285 (SO 101) a dále se rozšiřuje o opravu objízdné trasy v rámci realizace III/28517 v úseku Nahořany – Česká Skalice. Předmětem navýšení ceny je tedy zapracování těchto změn projektu DSP + PDPS:

1. změna projektu SO 201 most ev.č. 285-008;
2. zapracování změny způsobu rekonstrukce mostu do ostatních částí PD (souhrnné řešení, ZOV, revize DIO, SO 101, záborový elaborát);
3. doplnění opravy silnice III/28517 do SO 183;
4. doplnění a oprava soupisu prací
5. vydání revize dokumentace DSP + PDPS

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2017	2 679 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)</b>	<b>122 000,- Kč</b>
<i>Z toho:</i>	
<i>Změna řešení SO 201- 1. úsek</i>	<i>77 500,- Kč</i>
<i>Doplnění opravy objízdné trasy</i>	<i>44 500,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	2 801 000,- Kč
DPH (21%)	588 210,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3 389 210,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR – pro 5. úsek	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DÚR – pro 5. úsek	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
koncept záborového elaborátu	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<b>koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění</b>	<b>úsek č. 1 – do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1</b> úsek č. 2 – do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo úsek č. 3 – do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo úsek č. 4 – do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo úsek č. 5 – do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS, postupně k jednotlivým úsekům
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Číslo smlouvy: 34160

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Robert Weisz  
Jednatel společnosti

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>CENA BEZ DPH</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	420 000
b.	Diagnostický průzkum vozovky, propustků	330 000
c.	PD ve stupni DUR (pouze pro 5. úsek)	280 000
d.	PD ve stupni DSP+PDPS - 5. úsek	180 000
e.	PD ve stupni DSP+PDPS - 4. úsek	252 000
f.	PD ve stupni DSP+PDPS - 3. úsek	251 000
g.	PD ve stupni DSP+PDPS - 2. úsek	348 000
h.	<b>PD ve stupni DSP+PDPS - 1. úsek</b>	<b>407 500</b>
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	68 800
j.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků), komplet	36 000
k.	<b>DIO a PD objízdných tras</b>	<b>116 500</b>
l.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	42 000
m.	Dendrologický průzkum	26 000
	Cena za vypracování projektové dokumentace	2 757 800
	Cena za výkon autorského dozoru 240 hod x 180 Kč/hod	43 200
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>	<b>2 801 000</b>
	<b>DPH (21%)</b>	<b>588 210</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>	<b>3 389 210</b>