

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o poskytování energetických služeb
se zaručeným výsledkem

uzavřené dne 21. 5. 2012, ve znění jejího dodatku č. 1, 2 a 3 uzavřeného dne 11. 10.
2012 resp. dne 19. 12. 2012 resp. dne 25. 6. 2013 (dále jen „Smlouva“)
který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely

1. Smluvní strany

1.1 ENESA a.s.

se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
IČ 27382052
DIČ CZ27382052
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200
jejímž jménem jedná Ing. Ivo Slavotínek, předseda představenstva
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 35-6930270207/0100
vedoucí účastník sdružení firem ENESA a.s. a D-energy s.r.o.
název sdružení: Sdružení firem ENESA a.s. a D-energy s.r.o.
adresa sdružení: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
(dále jen „**ESCO**“)

1.2 Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1445/2, 500 03 Hradec Králové
IČ 70889546
DIČ CZ70889546
jejímž jménem jedná Bc. Lubomír Franc, hejtman
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „**Klient**“)

2. Prohlášení smluvních stran a účel uzavření dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že důvody uvedené v dodatku č. 2 nadále trvají.
2. ESCO tak není schopné z důvodů na straně Klienta spočívajících v nemožnosti předání staveniště splnit svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy a to provést v plném rozsahu základní investiční opatření popsané v článku 15 přílohy č. 3 Smlouvy, která se mají realizovat v SO212 (ID070) SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, Hradec Králové v termínu stanoveném ve Smlouvě.
3. Za účelem smírného vyřešení této situace smluvní strany uzavírají tento dodatek Smlouvy.

3. Úprava dalšího postupu


1. S ohledem na skutečnost konstatovanou v článku 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:
 - a. ESCO dokončila instalaci základních opatření v tomto areálu (SO212) kromě systému individuální regulace v místnostech (DIRC) v objektu dílen v celkové výši 80 000 Kč včetně DPH.
 - b. Smluvní strany se dohodly na dokončení instalace tohoto základního opatření nejpozději do 31. 12. 2014 s tím, že Klient umožní ESCO zahájit montáž tohoto základního opatření nejpozději do 30. 11. 2014.
 - c. V případě, že ESCO nedokončí instalaci tohoto základního investičního opatření v souladu s podmínkami uvedenými v předcházejícím bodě, sníží ESCO cenu za energetický management za rok 2014 o 80 000 Kč včetně DPH, tj. faktura za 4. čtvrtletí 2014 bude snížena o 80 000 Kč včetně DPH.
2. Na dokončení základních opatření se vztahují ustanovení Smlouvy včetně jejich Dodatků.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 16.12.2013 usnesením č. RK/ 40 / 1682 /2013.
3. Dodatek je vyhotoven v 5 originálech, přičemž 3 originály obdrží Klient a 2 originály obdrží ESCO.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen bez výhrad po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svými podpisy.

za Klienta:

V Hradci Králové, dne 20 -12- 2013


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj

Za ESCO:

V Praze, dne 16.12. 2013


Ing. Ivo Slavotínek
předseda představenstva
ENESA a.s.

ENESA 

ENESA a.s.
U Voborníků 852/10
190 00 Praha 9
IČ 27382052
DIČ CZ27382052