

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C17538

se sídlem	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO	259 57 481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavel Pohl
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	210 894 380 / 0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK - VZ na stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008375 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5, 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu

veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 5 - 20.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 až č. 20, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 315 087,60 Kč bez DPH
méněpráce: - 88 865,-- Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 226 222,60 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*
Celková cena v Kč bez DPH 8 398 229,80
[osm milionů tři sta devadesát osm tisíc dvě stě dvacet devět korun osmdesát haléřů]
DPH v Kč samostatně 1 763 628,20
[jeden milion sedm set šedesát tři tisíc šest set dvacet osm korun dvacet haléřů]
Celková cena v Kč včetně DPH 10 161 858,-
[deset milionů sto šedesát jeden tisíc osm set padesát osm korun českých]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 5 - 20

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 12. 03. 2019


.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne


.....
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

Přehled změnových listů - Vocolova HK

Stavba: 1384 - Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-
SOŠ a SOU Vocolova HK-VZ na stavební práce

Kód	Popis	Celkem bez DPH
-----	-------	----------------

Změnové listy - Dodatek č.1

214 565,50

ZL.č.01	Doplnění ztužení ocelové konstrukce	61 000,00
ZL.č.02	Doplnění ocelové konstrukce pro opláštění	70 150,30
ZL.č.03	Doplnění ocelové konstrukce pro atiky	52 815,00
ZL.č.04	Doplnění ocelové konstrukce u vrat	30 600,20

Změnové listy - Dodatek č.2

226 222,60

ZL.č.05	Hliníkové výplně - změny na základě dopřesnění	27 481,70
ZL.č.06	Vybourání ŽB žeber na fasádě	10 613,60
ZL.č.07	Demontáž dřevěného podhledu	4 746,40
ZL.č.08	Vyspravení venkovní zpevněné betonové plochy	50 856,50
ZL.č.09	Odpočet ochranného roštu žlabu	-61 747,70
ZL.č.10	Keramický obklad soklu - interier	12 280,00
ZL.č.11	Keramická dlažba	10 067,20
ZL.č.12	Sokl - exterie	-5 799,20
ZL.č.13	Bourací práce - zpevněné venkovní plochy	74 534,00
ZL.č.14	Vícepráce elektroinstalace	16 533,00
ZL.č.15	Oplocení	7 485,70
ZL.č.16	Okapový chodník	3 727,50
ZL.č.17	SDK podhled m.č.133	11 278,90
ZL.č.18	Vícepráce slaboproud	46 840,40
ZL.č.19	ZTI vícepráce bojler, radiátor	12 309,90
ZL.č.20	Vícepráce elektro přípojení bojleru a úprava rozvaděče	5 014,70

Celkem

440 788,10

STYLBÁU
STYLBÁU s.r.o.
Pardubice 13873, 500 04 Hradec Králové
IČ: 25771111 ZČ: 25771111

Handwritten signature

ENERGY BENEFIT
CENTRE

⑤

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj -

Projektant

Zhotovitel

201 - Milan Drahoš

Zpracoval

70889546

CZ70889546

25957481

CZ25957481

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

9. 5. 2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	29 786,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	166 917,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	14 555,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	14 963,30	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		226 222,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 226 222,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	226 222,60	47 506,70

Cena s DPH 273 729,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 1170/1, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 401 DIČ: CZ259 57 401



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Voceľova HK-VZ na stavební práce

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 201 - Milan Drahoš

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 5. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
05	Dodatek č.2 k SOD	226 222,60	0,00	47 506,70	273 729,30	0,00	226 222,60	0,00	0,00	0,00
05	ZL č.05 - Hliníkové výplně - změny na základě doplnění	27 481,70	0,00	5 771,20	33 252,90	0,00	27 481,70	0,00	0,00	0,00
06	ZL č.06 - Vybourání ŽB žeber na fasádě	10 613,60	0,00	2 228,90	12 842,50	0,00	10 613,60	0,00	0,00	0,00
07	ZL č.07 - Demontáž dřevěného podhledu	4 746,40	0,00	996,70	5 743,10	0,00	4 746,40	0,00	0,00	0,00
08	ZL č.08 - Vyspravení venkovní zpevněné betonové plochy	50 856,50	0,00	10 679,90	61 536,40	0,00	50 856,50	0,00	0,00	0,00
09	ZL č.09 - Odpočet ochranného roštu žlábu	-61 747,70	0,00	-12 967,00	-74 714,70	0,00	-61 747,70	0,00	0,00	0,00
10	ZL č.10 - Keramický obklad soklu v interieru - vodorovná plocha + obklad u podlahy	12 280,00	0,00	2 578,80	14 858,80	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00
11	ZL č.11 - Keramická dlažba	10 067,20	0,00	2 114,10	12 181,30	0,00	10 067,20	0,00	0,00	0,00
12	ZL č.12 - Sokl - exteriér	-5 799,20	0,00	-1 217,80	-7 017,00	0,00	-5 799,20	0,00	0,00	0,00
13	ZL č.13 - Bourací práce - zpevněné venkovní plochy	74 534,00	0,00	15 652,10	90 186,10	0,00	74 534,00	0,00	0,00	0,00
14	ZL č.14 - Vícepráce elektroinstalace	16 533,00	0,00	3 471,90	20 004,90	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00
15	ZL č.15 - Oplocení	7 485,70	0,00	1 572,00	9 057,70	0,00	7 485,70	0,00	0,00	0,00
16	ZL č.16 - Okapový chodník	3 727,50	0,00	782,80	4 510,30	0,00	3 727,50	0,00	0,00	0,00
17	ZL č.17 - SDK podhled m.č.133	11 278,90	0,00	2 368,60	13 647,50	0,00	11 278,90	0,00	0,00	0,00
18	ZL č.18 - Vícepráce slaboproud	46 840,40	0,00	9 836,50	56 676,90	0,00	46 840,40	0,00	0,00	0,00
19	ZL č.19 - ZTI vícepráce bojler, radiátor	12 309,90	0,00	2 585,10	14 895,00	0,00	12 309,90	0,00	0,00	0,00
20	ZL č.20 - Vícepráce elektro připojení bojleru a úprava rozvaděče	5 014,70	0,00	1 053,10	6 067,80	0,00	5 014,70	0,00	0,00	0,00
Celkem		226222,60	0,00	47506,70	273729,30	0,00	226222,60	0,00	0,00	0,00

STYLBAU
 STYLBAU a.s.
 Prah 110 00, SOŠ a SMOŠ Královéhradecký kraj
 IČ: 253 57 441
 DIK: CZ205 37 461

ENERGY BENEFIT
 CENTRE
 Energy Benefit Centre a.s.
 Křenova 438/3, 102 00 Praha 6, IČ: 29029210
 tel. +420 270 003 300
 Strana 1 z 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: změna systému otvírání oken Popis a zdůvodnění změny: po konzultaci s dodavatelem oken není vhodné na velkou výšku oken použít pákové mechanismy, doporučení nahradit elektrickými pohony, které okna bezpečně otevrou a doplnit elektroinstalaci k pohonům Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH: - 13650, Kč		Cena víceprací bez DPH: 41131,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 27481,70, Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 29.1.2019	
Za autorský dozor:  Datum: 26.02.2019	Za technický dozor stavebníka:  Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocolova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.05 - Hliníkové výplně - změny na základě dopřesnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

27 481,70

01

Odpočet z SOD

-13 650,00

1	R	D.1.1.08.01_002.1	ON02 Jednoduché okno hliníkové - pákový ovladač Geze OL90 s bowdenovým ovladačem	ks	-2,000	2 730,00	-5 460,00
2	R	D.1.1.08.01_004.1	ON04 Jednoduché okno hliníkové - pákový ovladač Geze OL90 s bowdenovým ovladačem	ks	-3,000	2 730,00	-8 190,00

02

Přípočet - změny na základě dopřesnění

34 020,00

3	R	R.04001.1	ON04 Jednoduché okno hliníkové - motorický pohon Geze 230V	ks	3,000	11 340,00	34 020,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

03

Silnoproud

7 111,70

4	R	740.01_006	Pomocný montážní materiál (hmoždinky,vruty,příchytky,ťahovací pásy atd)	kpl	1,000	569,00	569,00
5	R	743_001	Instalační krabice s průchodkami, rozměry 167x167x78, IP54, s víkem, se svorkovnicí	ks	3,000	133,40	400,20
6	R	743_001.1	Tlačítko pro ovládání pohonů	ks	1,000	310,60	310,60
7	R	743_002	Tuhá PVC trubka pr. 32mm s vysokou mechanickou odolností, včetně kolen, spojek a příchýtek	m	30,000	85,40	2 562,00
8	R	743131112.RR01	Montáž trubka plastové, tuhé D do 32 mm	m	30,000	22,90	687,00
9	R	743411121.RR01	Montáž instalační krabice	ks	3,000	177,50	532,50
10	R	744_002	Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2	m	45,000	9,80	441,00
11	R	744_002.1	Kabel CYKY-J 4 x 1,5mm2	m	25,000	17,00	425,00
12	R	744411120	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stře	m	45,000	15,00	675,00
13	R	744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku	m	25,000	15,00	375,00
14	R	747_006	Jistič 16B/1	ks	1,000	79,00	79,00
15	R	747231230.RR01	Montáž jističe jednopólového	ks	1,000	55,40	55,40

Celkem

27 481,70

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Vybourání ŽB žeber Popis a zdůvodnění změny: vybourání ŽB žeber z prostoru haly k zajištění jednotného hladkého povrchu uvnitř haly (usazování prachu) Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 10613,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 10613,6 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 29. 1. 2019	
Za autorský dozor:  SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Datum: 26.02.2019 Křenova 3, 220 00 Praha 10 • IČ: 25957481 • DIČ: CZ25957481 sídlo: +420 270 003 300 / 133 • +420 270 003 300	Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300 Datum:	
IČO • 03301087 • DIČ • CZ03301087		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.06 - Vybourání ŽB žeber na fasádě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			D.1.1: Architektonicko-stavební řešení	10 613,60			
D18			D.1.1.06: Skladby	6 354,50			
D29			VN: Vertikální nové konstrukce	6 354,50			
D32			VN_04: Přestukování stěn	6 354,50			
1	014	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	127,600	49,80	6 354,50
25,52*5 "vyrovnání omítky v místě vybouraných žeber zapuštěné o 30mm do okolní omítky štítové stěny					127,600		
D2			D.1.1.01: Bourané konstrukce	3 466,30			
D3			D.1.1.01.01: Bourané konstrukce	3 466,30			
D4			009: Ostatní konstrukce a práce	3 466,30			
2	R	966053121.RR01	Vybourání částí ŽB žeber na fasádě vyložených do 250 mm - šířka 200-400 mm, vyložení 100 mm	m	14,750	235,00	3 466,30
14,75 "dopočet výměry k výměře v SOD dle skutečnosti					14,750		
D60			D.1.1.10: Likvidace sutí	792,80			
D61			D.1.1.10.01: Likvidace sutí	792,80			
D62			099: Přesun hmot HSV	792,80			
3	R	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,856	75,00	64,20
4	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,264	3,00	48,80
předpoklad vzdálenosti skládky 20 km							
0,856*19					16,264		
Součet					16,264		
5	R	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,856	250,00	214,00
6	R	997013831.RR01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - včetně rozřídění na kategorie dle katalogu odpadů a následné ekologické likvidace	t	0,856	280,00	239,70
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,340	168,70	226,10

Celkem

10 613,60

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vcelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Demontáž dřevěného podhledu Popis a zdůvodnění změny: v místnosti spojovacího krčku nahrazen dřevěný podhled štukovou omítkou z důvodu zajištění protipožárních úseků (dozdění otvorů) a možnosti osazení hliníkových dveří Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 4746,4 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 4746,4 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:	
Za autorský dozor:  SVIŽN Datum: 26.02.2019	Za technický dozor stavebníka:  ENERGY BENEFIT CENTRE Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce
 Objekt: Dodatek č.2 k SOD
 Část: ZL.č.07 - Demontáž dřevěného podhledu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 D.1.1: Architektonicko-stavební řešení 4 746,40

D12 003: Svislé konstrukce 1 345,00

1	R	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,364	3 695,00	1 345,00
			2,8*0,1*0,3*2		0,168		
			19,56*0,1*0,1		0,196		
			Součet		0,364		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 144,30

2	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,630	172,60	1 144,30
			2,6*2,55		6,630		

766 Konstrukce truhlářské 1 280,70

3	766	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	12,730	79,80	1 015,90
			2,8*2,8 "m.č.101		7,840		
			19,56*0,25 "stávající jihovýchodní fasáda		4,890		
			Součet		12,730		

4	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	12,730	20,80	264,80
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

D2 D.1.1.01: Bourané konstrukce 480,50

D3 D.1.1.01.01: Bourané konstrukce 480,50

D4 009: Ostatní konstrukce a práce 480,50

5	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,630	40,80	270,50
			2,6*2,55		6,630		

6	R	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,168	1 250,00	210,00
			2,8*0,1*0,3*2		0,168		

D60 D.1.1.10: Likvidace suti 495,90

D61 D.1.1.10.01: Likvidace suti 495,90

D62 099: Přesun hmot HSV 495,90

7	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,544	75,00	40,80
8	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,336	3,00	31,00
			0,544*19		10,336		
9	R	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,544	250,00	136,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.07 - Demontáž dřevěného podhledu

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2018

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	997013831,RR01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - včetně rozřídění na kategorie dle katalogu odpadů a následné ekologické likvidace	t	0,544	280,00	152,30
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,805	168,70	135,80

Celkem

4 746,40

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 08

Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocolova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer
Datum:	29.1.2019


Předmět změny: Rozšíření plochy a změna povrchu

Popis a zdůvodnění změny: Před vraty do objektu se nacházela popraskaná betonová plocha, proti PD byla zvětšena kvůli poškození až ke spáře, z tohoto rozšíření dopočítána změna. Dále odsouhlaseno, že vrchní pojízdná plocha bude provedena ze zámkové dlažby, aby se v příštích letech mohlo plynule navázat a celou plochu esteticky sjednotit (změna povrchu bez navýšení ceny)

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 50856,50Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 50856,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: 	Za zhotovitele:  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Datum:	Datum: 29.1.2019
Za autorský dozor:  SVIŽN s.r.o. Kancelář • Zlínická 1527/10 • 110 00 Praha 1 Sídlo • Milady Horákové 298/123 • 160 00 Praha 6 IČO • 02301097 • DIČ • CZ02301097	Za technický dozor stavebníka:  ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300
Datum: 26.02.2019	Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.08 - Vyspravení venkovní zpevněné betonové plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			D.1.1: Architektonicko-stavební řešení				
							50 856,50
D50			D.1.1.09: Exteriér				
							20 288,50
D51			D.1.1.09.01: Zpevněné plochy				
							20 288,50
D53			CEMENT_BETON: Konstrukce cementové plochy				
							20 288,50
1 R	581141212		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm - včetně 2x infiltrační postřík PI-E	m2	14,921	1 013,00	15 115,00
14,921 "dopočet výměry k výměře v SOD dle skutečnosti"					14,921		
2 R	919716111		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 - 2x kari síť 10/10/5 mm	t	0,092	27 527,00	2 532,50
3 R	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	14,921	166,00	2 476,90
4 R	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,921	11,00	164,10
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							15 290,60
5 013	965042241		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	10,906	1 292,00	14 090,60
13,3*4,1*0,2 "nová vysprávka betonového povrchu"					10,906		
6 002	113152111		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžného	m3	8,180	146,70	1 200,00
13,3*4,1*0,15					8,180		
D60			D.1.1.10: Likvidace sutí				
							15 277,40
D61			D.1.1.10.01: Likvidace sutí				
							15 277,40
D62			099: Přesun hmot HSV				
							15 277,40
7 R	997006512		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	37,081	75,00	2 781,10
8 R	997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	704,539	3,00	2 113,60
předpoklad vzdálenosti skládky 20 km							
37,081*19					704,539		
Součet					704,539		
9 R	997013831.RR01		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - včetně rozřídění na kategorie dle katalogu odpadů a následné ekologické likvidace	t	37,081	280,00	10 382,70

Celkem

50 856,50

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Odpočet ochranného roštu žlabu Popis a zdůvodnění změny: Dohodnuto že se nebude provádět, zajištěn lepší přístup na údržbu na dně žlabu Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH -61747,70 Kč		Cena víceprací bez DPH:
Výsledná cena změny bez DPH: -61747,70 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
 SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Kancelář: Jitelská 1582/10 • 110 00 Praha 1 sídlo: Mlýnská 298/123 • 160 00 Praha 6 IČO • 03301087 • DIČ • CZ03301087	 ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300	
Datum: 26.02.2019	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.09 - Odpočet ochranného roštu žlabu

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:


Datum: 16. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		D1	D.1.1: Architektonicko-stavební řešení				-61 747,70
		D37	D.1.1.08: Výrobky				-61 747,70
		D46	D.1.1.08.05: Zámečnické prvky				-61 747,70
		D47	D.1.1.08.05.01: Zámečnické prvky - novotvar				-61 747,70
1	R	D.1.1.08.05_015	ZN_XX Ochranný rošt žlabu, celkový rozměr sestavy: 21,8 m a 21,35 m	m	-43,150	1 431,00	-61 747,70

Podrobný popis viz kniha zámečnických výrobků

Celkem

-61 747,70

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: svislý a vodorovný keramický obklad soklu Popis a zdůvodnění změny: provedení soklů, aby se mohl snáze provádět úklid – stírání podlahy, utírání prachu Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH		Cena víceprací bez DPH: 12280 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 12280 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:		Za zhotovitele:  Datum: 29.1.2019
Za autorský dozor:   SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Datum: 26.02.2019		Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 20029210 tel. +420 270 003 300 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.10 - Keramický obklad soklu v interieru - vodorovná plocha + obklad u podlahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 16. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			D.1.1: Architektonicko-stavební řešení				12 280,00
D18			D.1.1.06: Skladby				12 280,00
D19			HN: Horizontální nové konstrukce				12 280,00
D21.1			Nový keramický obklad soklu				12 280,00
1	R	771574113.RR01	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 - včetně řezání, tmelení, spárování	m2	14,876	527,00	7 839,70
včetně kovových ukončovacích, přechodových, dilatačních lišt a dalších profilů							
(1,38+3,08+1,38+21,724+9,51+1,85+1,38)*0,25					10,076		
4,8					4,800		
Součet					14,876		
2	R	XRR.008	Keramická slinutá dlaždice 300x300 mm - nekalibrované, tl. 9 mm, matný granitový povrch, barva šedá nordic / koef. tření min. 0,5, zvýšena odolnost proti mechanickému opotřebení	m2	14,876	225,00	3 347,10
3	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,876	15,00	223,10
4	R	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,775	29,00	573,50
(0,25+1,13+2,83+0,25+0,25+1,13+21,22+9,26+0,25+0,25+1,6+1,13)*0,5 "sokl - svislá část					19,775		
5	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,775	15,00	296,60

Celkem

12 280,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Doplnění keramické dlažby Popis a zdůvodnění změny: doplnění keramické dlažby kvůli výškovému srovnání podlah pod schody a chodby Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 10067,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 10067,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:   Datum: 29.1.2019	
Za autorský dozor:   SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Datum: 26.02.2019	Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300 Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.11 - Keramická dlažba

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 D.1.1: Architektonicko-stavební řešení 10 067,20

D2 D.1.1.01: Bourané konstrukce 108,30

D3 D.1.1.01.01: Bourané konstrukce 108,30

D4 009: Ostatní konstrukce a práce 108,30

1	R	781731810.RR01	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,140	95,00	108,30
			7,6*0,15 "sokl m.č.133		1,140		

D21.2 Nová keramická dlažba 9 958,90

2	R	771574113.RR01	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 - včetně řezání, tmelení, spárování	m2	8,851	527,00	4 664,50
			včetně kovových ukončovacích, přechodových, dilatačních lišt a dalších profilů				

3,403 "dopočet výměry k výměře v SOD dle skutečnosti

3,403

17,72*0,15 "výměra dle skutečnosti - sokl

2,658

(7,6*2+2,5*2-1,6)*0,15 "sokl m.č.133

2,790

Součet

8,851

3	R	XRR.008	Keramická slinutá dlaždice 300x300 mm - nekalibrované, tl. 9 mm, matný granitový povrch, barva šedá nordic / koef. tření min. 0,5, zvýšena odolnost proti mechanickému opotřebení	m2	8,851	225,00	1 991,50
4	R	632453421.RR01	Potěr samonivelační tl 5 mm - na bázi cementu	m2	4,513	258,00	1 164,40
5	011	632459111.R01	Příplatek k potěrům betonovým tl. 40mm za každých dalších 5mm tloušťky	m2	29,440	19,30	568,20
			7,36*4		29,440		

6	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,513	15,00	67,70
7	R	632453361.RR01	Potěr betonový tl do 60 mm - tl. 40-60 mm	m2	4,513	260,00	1 173,40
			4,513 "dopočet výměry k výměře v SOD dle skutečnosti		4,513		

8	R	771553810	Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných lepených - včetně lepidla tl. 10 mm	m2	4,448	74,00	329,20
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Celkem 10 067,20

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vcelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	



Předmět změny: Změna materiálu soklu

Popis a zdůvodnění změny: Nahrazení plechového soklu v exteriéru tenkovrstvou mozaikovou omítkou (velká rozvinutá šířka plechu, při změnách teplot možnost kroucení a zatékání)

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH -13467,30 Kč	Cena víceprací bez DPH: 7668,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -5799,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Kancelář: Zlatochůvka 1582/10 • 110 00 Praha 1 Sídlo: Mlýnský náhon 298/123 • 160 00 Praha 6 IČO • 03301087 • DIČ • CZ03301087 Datum: 26.02.2019	Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.12 - Sokl - exteriér

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		D1	D.1.1: Architektonicko-stavební řešení				-5 799,20
		D18	D.1.1.06: Skladby				7 646,20
		D29	VN: Vertikální nové konstrukce				7 646,20
		D30	VN_01: Stěna zateplená v kontaktu se zemí				7 646,20
1	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (1,5+3,2+1,5+21,964+9,63+1,97+1,5)*0,5	m2	20,632	370,60	7 646,20
					20,632		
		D37	D.1.1.08: Výrobky				-13 467,30
		D48	D.1.1.08.06: Klempířské prvky				-13 467,30
		D49	D.1.1.08.06.01: Klempířské prvky - novotvar				-13 467,30
2	R	D.1.1.08.06.01_01	KN_01 Oplechování soklu z exteriéru, rozvinutá šířka 545 mm <i>Podrobný popis viz kniha klempířských výrobků</i>	m	-42,350	318,00	-13 467,30
		D60	D.1.1.10: Likvidace suti				21,90
		D61	D.1.1.10.01: Likvidace suti				21,90
		D62	099: Přesun hmot HSV				21,90
3	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,130	168,70	21,90
		Celkem					-5 799,20

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Doplnění bourání pod komunikacemi Popis a zdůvodnění změny: nové komunikace jsou prováděny dle PD v určených skladbách, aby se mohlo provést je nutno nejprve vybourat původní skladby Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč		Cena víceprací bez DPH: 74534 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 74534 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 29.1.2019	
Za autorský dozor:  SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Kancelář • Zlatnická 1582/10 • 110 00 Praha 1 Mlýnská ul. 298/123 • 160 00 Praha 6 IČO • 05501007 • DIČ • CZ05501007	Za technický dozor stavebníka:  ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre s.r.o. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300	
Datum: 29.02.2019	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.13 - Bourací práce - zpevněné venkovní plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1

D.1.1: Architektonicko-stavební řešení

74 534,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 628,80

1	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 13,25*9,3*0,08 "betonová vrstva s kari sítí v místě budoucího přístřešku	m3	9,858	1 584,00	15 615,10
2	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 49,36*0,28 "betonová cesta ke vchodu 1,5*0,9*0,11 "část plochy v SV rohu pozemku pro základy nového oplocení Součet	m3	13,970	1 292,00	18 049,20
3	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	9,858	856,70	8 445,30
4	002	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžného 13,25*9,3*0,25	m3	30,806	146,70	4 519,20

D60

D.1.1.10: Likvidace suti

27 905,20

D61

D.1.1.10.01: Likvidace suti

27 905,20

D62

099: Přesun hmot HSV

27 905,20

5	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	66,581	75,00	4 993,60
6	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 422,950	3,00	4 268,90
7	R	997013831.RR01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - včetně roztrídění na kategorie dle katalogu odpadů a následné ekologické likvidace	t	66,581	280,00	18 642,70

Celkem

74 534,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Změna silových kabelů Popis a zdůvodnění změny: Odečteny přívody kabelů ke strojům které provazovatel nepožaduje neboť neví jaké stroje bude potřeba. Dopočet chybějících přívodů mezi zásuvkovými skříněmi Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč		Cena víceprací bez DPH: 16533, Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 16533 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:		Za zhotovitele:  Datum: 29.1.2019
Za autorský dozor:  SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Datum: 26.02.2019		Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 429/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vcelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.14 - Vícepráce elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		D75	D.1.4: Technické zařízení budov				16 533,00
		D96	D.1.4.4: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů				16 533,00
		D97	D.1.4.4.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů				16 533,00
		D98	740: Silnoproud				16 213,00
1	R	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omitku	m	160,000	15,00	2 400,00
			-85		-85,000		
			245		245,000		
			Součet		160,000		
2	R	744_003	Kabel CYKY-J 5 x 1,5mm ²	m	-85,000	16,20	-1 377,00
3	341	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ²	m	245,000	62,00	15 190,00
		D99	740.01: Ostatní				320,00
4	R	740.01_001	Revize a potřebné zkoušky	kpl	1,000	220,00	220,00
5	R	740.01_002	Úvedení do provozu	kpl	1,000	100,00	100,00
Celkem							16 533,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocolova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Doplnění oplocení Popis a zdůvodnění změny: Doplnění oplocení vpravo od brány. Nutno zamezit přístupu cizích osob na pozemek. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč	Cena víceprací bez DPH: 7485,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 7485,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 18.2. 2019	
Za autorský dozor:  Datum: 26.02.2019	Za technický dozor stavebníka:  Datum:	

SVIŽN s.r.o.
+420 606 062 636 • info@svizn.cz

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

IČO • 03301087 • DIČ • CZ03301087

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.15 - Oplocení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 D.1.1: Architektonicko-stavební řešení 7 485,70



D50 D.1.1.09: Exteriér 7 485,70

D54 D.1.1.09.02: Oplocení 7 485,70

D12 003: Svislé konstrukce 7 485,70

1	R	348181110.RR01	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky - včetně příslušenství: příchytky, objímky atd.	m2	4,575	111,10	508,30
2	R	XRR.014	Pletivové oplocení z plotových 3D dílců, rozměr panelu: 2500x2030 mm	m2	4,575	367,40	1 680,90
3	R	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	2,000	149,60	299,20
4	R	XRR.015	Plotový sloupek POZINK + PVC 48 mm, výška 2600 mm - včetně PVC čepičky a příslušenství	kus	2,000	1 375,00	2 750,00
5	R	348121122.RR01	Osazování podhrabových desek - včetně příslušenství	kus	1,000	276,10	276,10
6	R	XRR.017	Podhrabová deska 2500x290 mm, tl. 50 mm - včetně příslušenství	kus	1,000	976,80	976,80
7	R	348272515.RR01	Plotová stříška pro zeď tl 250 mm z tvarovek betonových - betonová deska 800x300x80 - včetně příslušenství	m	2,000	497,20	994,40

Celkem 7 485,70

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Okapový chodník Popis a zdůvodnění změny: Doplnění okapového chodníku u terénu Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč		Cena víceprací bez DPH: 3727,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 3727,50 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:		Za zhotovitele:  Datum: 28.2.2019
Za autorský dozor: SVIŽN  SVIŽN s.r.o. +420 606 068 636 • info@svizn.cz Kancelář • Zlatnická 1588/10 • 100 00 Praha 1 Sídlo • Milady Horákové 298/123 • 146 00 Praha 4 IČO • 03301081 • DIČ CZ03301081		Za technický dozor stavebníka:  Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocolova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.16 - Okapový chodník

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1		D.1.1: Architektonicko-stavební řešení					3 727,50
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 302,50
1 011		637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	8,880	371,90	3 302,50
			22,2*0,4		8,880		
D60		D.1.1.10: Likvidace suti					425,00
D61		D.1.1.10.01: Likvidace suti					425,00
D62		099: Přesun hmot HSV					425,00
2 011		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,519	168,70	425,00
Celkem							3 727,50

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Úprava stropu v kanceláři Popis a zdůvodnění změny: Povedení obložení stropu z SDK desek Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč		Cena víceprací bez DPH: 11278,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 11278,9 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 18.2.2019	
Za autorský dozor:  SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Kancelář: Zlatnická 1582/10 • 110 00 Praha 1 Střed: Mlýnský Průrůk 298/123 • 160 00 Praha 6 IČO: 03301087 • DIČ: CZ03301087	Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300	
Datum: 26.02.2019	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.17 - SDK pohled m.č.133

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			D.1.1: Architektonicko-stavební řešení	11 278,90			
D2			D.1.1.01: Bourané konstrukce	775,20			
D3			D.1.1.01.01: Bourané konstrukce	775,20			
D4			009: Ostatní konstrukce a práce	775,20			
1	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,000	40,80	775,20
D33			D.1.1.07: Povrchy stěn, stropů	836,00			
D34			D.1.1.07.01: Povrchy stěn, stropů	836,00			
D36			784: Malby	836,00			
2	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,000	15,00	285,00
3	R	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,000	29,00	551,00
PSV			Práce a dodávky PSV	9 667,70			
763			Konstrukce suché výstavby	9 667,70			
4	763	763131511	SDK pohled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,000	501,70	9 532,30
			7,6*2,5	19,000			
5	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	95,323	1,42	135,40
			Celkem	11 278,90			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Doplnění slaboproudu Popis a zdůvodnění změny: Doplnění zabezpečení objektu aby bylo plně funkční, původní 18 let staré, sestrojené žáky Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč		Cena víceprací bez DPH: 46840,4Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 46840,4 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 28.2.2019	
Za autorský dozor: SVIŽN  SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Kancelář - Zlatnická 1582/10 • 110 00 Praha 1 Datum: 29.02.2019	Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300 Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce
Objekt: Dodatek č.2 k SOD
Část: ZL.č.18 - Vícepráce slaboproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D101

D.1.4.5.01: Zařízení slaboproudé elektrotechniky

46 840,40

Nahrazení prvků a kabeláže starého systému novými

D01

33 515,20

1 R	D.1.4.5.02.R01	Demontáž stávajících prvků a kabeláže	ks	1,000	2 541,00	2 541,00
2 R	D.1.4.5.02_011.1	Montáž sběrnice - Instalační kabel	m	285,000	11,90	3 391,50
3 R	D.1.4.5.02_011	Sběrnice - Instalační kabel - drát 2 x 0,8 mm + 2 x 0,5	m	285,000	8,50	2 422,50
4 R	D.	Adresný rozbočovač sběrnice, obsahuje 2 x 4 paralelně zapojené svorkovnice pro možnost propojení nezávislých smyček	ks	3,000	385,90	1 157,70
5 R	D.1.4.5.02.R03	Sběrníkový modul se dvěma programovatelnými vstupy NC / NO pro připojení magnetického kontaktu otevírání dveří a oken	ks	19,000	349,10	6 632,90
6 R	D.1.4.5.02.R04	Sběrníkový detektor pohybu PIR, dosah 12m / 110°, instalační výška 2,5m, určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapassivní detekce pohybu v místnosti	ks	9,000	468,10	4 212,90
7 R	D.1.4.5.02.R05	JA-120PB Sběrníkový kombinovaný detektor PIR + rozbití skla, dosah PIR 12m / 110°, dosah GLASS 9m	ks	1,000	1 022,00	1 022,00
8 R	D.1.4.5.02.R06	Sběrníkový detektor požáru - detekce: optická a teplotní, optická nebo teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní	ks	1,000	788,20	788,20
9 R	D.1.4.5.02_008	Sběrníková vnitřní piezo siréna	ks	1,000	588,50	588,50
10 R	D.1.4.5.02.R07	JA-114E Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí, LCD displejem a s RFID čtečkou (125kHz) pro ovládání ústředny řady JA-100	ks	1,000	1 713,00	1 713,00
11 R	D.1.4.5.02_001	Montáž přístrojů EZZ	soubor	1,000	5 294,00	5 294,00
12 R	D.1.4.5.02.R08	Oživení a zkoušky	kpl	1,000	3 751,00	3 751,00

D02

Detektor k zajištění místnosti s ústřednou

1 275,30

13 R	D.1.4.5.03.R01	JA-120PB Sběrníkový kombinovaný detektor PIR + rozbití skla, dosah PIR 12m / 110°, dosah GLASS 9m	ks	1,000	1 022,00	1 022,00
14 R	D.1.4.5.02_001.1	Montáž přístrojů EZZ	soubor	1,000	151,30	151,30
15 R	D.1.4.5.03_011.1	Montáž sběrnice - Instalační kabel	m	5,000	11,90	59,50
16 R	D.1.4.5.03_011	Sběrnice - Instalační kabel - drát 2 x 0,8 mm + 2 x 0,5	m	5,000	8,50	42,50

D03

Zajištění přenosu zpráv na PCO

2 811,80

17 R	D.1.4.5.04.R01	JA-190X Modul telefonního komunikátoru s DTMF volbou pro analogové telefonní linky, hlasové zprávy s JA-101K - 8 telefonních čísel, hlasové zprávy s JA-106K - 15 telefonních čísel, na PCO pomocí protokolu CID	ks	1,000	996,80	996,80
18 R	D.1.4.5.02_001.2	Montáž přístrojů EZZ	soubor	1,000	302,50	302,50
19 R	D.1.4.5.04.R02	Připojení vysílače RADOM k nové ústředně	kpl	1,000	847,00	847,00
20 R	D.1.4.5.04.R03	Spolupráce při připojení na pult	kpl	1,000	665,50	665,50

D04

Řešení magnetických kontaktů na sekčních vratech

961,90

21 R	D.1.4.5.02_007	Sběrníkový magnetický detektor otevření dveří, sabotážní ochranu krytu, povrchová montáž	ks	-2,000	385,00	-770,00
------	----------------	--	----	--------	--------	---------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.18 - Vícepráce slaboproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	D.1.4.5.05.R01	Sběrníkový modul se dvěma programovatelnými vstupy NC / NO pro připojení magnetického kontaktu otevírání dveří a oken	ks	2,000	349,10	698,20
23	R	D.1.4.5.05.R02	Magnetický kontakt masivní, kovový 2-drátové vývody v pancéřové chrániče	ks	2,000	365,60	731,20
24	R	D.1.4.5.02_001.3	Montáž přístrojů EZZ	soubor	1,000	302,50	302,50

Řešení magnetických kontaktů na dveřích v sekčních vratech

D05

4 749,00

25	R	D.1.4.5.06.R01	Radiový adresovatelný sběrníkový modul - přijímač pro bezdrátové prvky řady JA-100, pracující v pásmu 868 MHz	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
26	R	D.1.4.5.06.R02	Bezdrátový magnetický kontakt (868MHz) se dvěma vstupy IN1 a IN2, napájení Lithiová baterie typ LS(T)14500 AA (3,6 V / 2,4 Ah) , -10°C až +40°C.	ks	2,000	866,60	1 733,20
27	R	D.1.4.5.06.R03	Lithiová baterie typ LS14500 AA - 3,6V / 2,45 Ah	ks	2,000	81,00	162,00
28	R	D.1.4.5.02_001.4	Montáž přístrojů EZZ	soubor	1,000	453,80	453,80

D104


D.1.4.5.03: Ostatní

3 527,20

29	R	D.1.4.5.03_002.1	Uvedení do provozu	kpl	1,000	2 129,00	2 129,00
30	R	D.1.4.5.03_003.1	Stavební přípomoc - zejména provedení drážek, prostupů a jejich zapravení	kpl	1,000	660,00	660,00
31	R	D.1.4.5.03_006.1	Pomocný montážní materiál (hmoždinky, vruty, příchytky, stahovací pásy atd)	kpl	1,000	738,20	738,20

Celkem

46 840,40

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Doplnění ZTI a topení Popis a zdůvodnění změny: Doplnění ohřívače pro umyvadlo na chodbě (ekonomicky nejde z centrálního rozvodu TUV), doplnění radiátoru v kanceláři Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč		Cena víceprací bez DPH: 12309,9
Výsledná cena změny bez DPH: 12309,9 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:  Datum:		Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  SVIŽN SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizn.cz Pardubická 1582 / 10 • 110 00 Praha 1 Mlýnský náhon 228 / 123 • 160 00 Praha 6 IČO • 03301087 • DIČ • CZ03301087		Za technický dozor stavebníka:  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 102 00 Praha 6, IČ: 280247 tel.: +420 270 003 30
Datum: 28.02.2019		Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce
Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.19 - ZTI vícepráce bojler, radiátor

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D75 D.1.4: Technické zařízení budov 12 309,90

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 727,00

1	721	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	214,20	214,20
2	541	54132286	ohřivač vody elektrický tlakový 5L 2kW	kus	1,000	3 505,00	3 505,00
3	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	37,192	0,21	7,80

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 453,30

4	731	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	5,000	211,60	1 058,00
5	731	733293905	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm	kus	2,000	175,20	350,40
6	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	14,084	3,19	44,90

734 Ústřední vytápění - armatury 2 160,30

7	731	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	186,90	186,90
8	731	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	216,10	216,10
9	731	734251133	Ventil pojistný čepový rohový G 1/2 PN 16 do 200°C	kus	1,000	1 207,00	1 207,00
10	731	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000	106,40	212,80
11	731	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	1,000	183,70	183,70
12	731	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	148,00	148,00
13	731	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	21,545	0,27	5,80

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 314,30

14	731	735151561	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus	1,000	4 219,00	4 219,00
15	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	42,190	2,26	95,30

D95 734.01: Ostatní 655,00

16	R	734.01_007	Vypuštění + napuštění systému	kpl	1,000	655,00	655,00
----	---	------------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkem 12 309,90

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK – VZ na stavební práce CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005870	
Zhotovitel:	Stylbau, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 7889546, DIČ CZ 70889546	
Změnový list vystavil:	Milan Drahoš projektový manažer	
Datum:	29.1.2019	
Předmět změny: Doplnění elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: Dopojení elektro a úprava rozvaděče kvůli dodatečné montáži ohřívače vody Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH Kč	Cena víceprací bez DPH: 5014,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 5014,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: SVIŽN  SVIŽN s.r.o. +420 606 062 636 • info@svizan.cz Kancelář • Zlatnická 1582/10 • 110 00 Praha 1 Sídlo • Pivovarské náměstí 298/123 • 160 00 Praha 6 IČ: 0556167 • DIČ: CZ0556167	Za technický dozor stavebníka:   Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300	
Datum: 26.02.2019	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory-SOŠ a SOU Vocelova HK-VZ na stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 k SOD

Část: ZL.č.20 - Vícepráce elektro připojení bojleru a úprava rozvaděče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D98 740: Silnoproud

5 014,70

02 Úprava rozvaděče

4 541,00

1	R	747311124.RR01	Montáž stykče do 63A	ks	2,000	262,50	525,00
2	R	747_013	Stykač modulový 20A,230VAC, 4Z	ks	2,000	459,90	919,80
3	R	747233230.RR01	Montáž jističe třípólového	ks	2,000	94,30	188,60
4	R	747_007	Jistič 10C/3	ks	2,000	449,40	898,80
5	R	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku	m	50,000	15,00	750,00
6	R	744_003	Kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2	m	50,000	16,20	810,00
7	741	74131.R01	Montáž spínače dvojpólového	kus	2,000	55,30	110,60
8	R	747.R51	Spínač jednopólový, řaz. 5, 10A/230V, IP54, pro povrchovou montáž	ks	2,000	169,10	338,20

03 Připojení bojleru

473,70

9	R	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku	m	4,000	15,00	60,00
10	R	744_004	Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m	4,000	15,80	63,20
11	R	747_019	Zásuvka 16A/250V, IP54, jednonásobná s víčkem, pro povrchovou montáž	ks	1,000	94,30	94,30
12	R	747132131.RR01	Montáž zásuvky, nástěnné provedení, IP44	ks	1,000	121,80	121,80
13	R	747231230.RR01	Montáž jističe jednopólového	ks	1,000	55,40	55,40
14	R	747_006	Jistič 16B/1	ks	1,000	79,00	79,00

Celkem

5 014,70

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU
Vocelova HK - VZ na stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 315 087,60 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 88 865,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	8 183 664,30 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	403 952,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	5,08 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	226 222,60 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,84 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 315 087,60 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 88 865,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	226 222,60 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 214 565,50 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 957 441,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	440 788,10 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,54 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	7 957 441,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 529 653,10 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 88 865,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	8 398 229,80 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová