

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 11. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Václavem Kučerou
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“**

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací, kdy se z technických a ekonomických důvodů nebude řešit nová dešťová kanalizace. Přesto je nutné řešit systém odvodnění samotné vozovky a zemní pláň formou rekonstrukce stávajícího potrubí propustků a přípojek uličních vpustí. Proto se nebude vypracovávat DUR nové dešťové kanalizace, ale rekonstrukce stávající kanalizace se zahrne do DSP + PDPS silnice. V této souvislosti dojde i k úpravě termínu plnění.

Číslo stavby: 36617

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2018)	1 078 000,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	- 23 000,- Kč
<i>Z toho:</i>	
<i>Měněpráce - PD ve stupni DUR (nové) dešťové kanalizace</i>	<i>- 38 000,- Kč</i>
<i>Vícepráce - PD ve stupni DSP+PDPS silnice vč. dešťové kanalizace</i>	<i>+ 15 000,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	1 055 000,- Kč
DPH (21%)	221 550,- Kč
Cena celkem	1 276 550,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát včetně diagnostického průzkumu v konceptu	do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR nové dešťové kanalizace v konceptu	do 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR nové dešťové kanalizace v čístopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 120 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 36617

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 13-03-2019

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
jednatel

Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA CELKEM BEZ DPH
1.	Zeměměřické práce, mapový podklad	35 000,00
2.	Diagnostický průzkum	80 000,00
4.	PD ve stupni DSP + PDPS silnice vč. rekonstrukce dešťové kanalizace	574 000,00
5.	Mostní objekt ev.č. 284-036 - PD ve stupni DSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	175 000,00
6.	Geotechnický průzkum	45 000,00
7.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00
8.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00
9.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00
10.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		987 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 850 Kč/hod		68 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 055 000,00
DPH 21%		221 550,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 276 550,00