

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2016 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) Společnost „STRADA-PRIS – Běloves – Velké Poříčí  
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Sdružení dle společenské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, č. 801/16

společník 1:  
STRADA HK spol. s r.o.  
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 275 35 461  
DIČ: CZ27535461  
Zastoupený: Ing. Alešem Dejmekem, jednatelem společnosti  
správcem spol. „STRADA-PRIS–Běloves–Velké Poříčí“  
zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691 ze dne 4. 4. 2008.  
bankovní spojení: [REDAKCE]

a

společník 2:  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti  
společníkem společnosti „STRADA-PRIS – Běloves – Velké Poříčí“  
IČ: 469 74 806  
DIČ: CZ46974806  
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

Číslo stavby: 34818

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“**

Důvodem navýšení ceny je požadavek na odborné stanovení nákladů na jednotlivé stavební objekty pro účely žádosti o dotaci a technická pomoc při získání stavebního povolení, dle požadavku objednatele. Dalším důvodem pro navýšení ceny je oddělení stavebního objektu SO 107 – Okružní křižovatka, neboť v původním návrhu byla styková křižovatka, která již prošla územním řízením. Nyní je navržena kruhová křižovatka (požadavek ŘSD), a proto je třeba vypracovat novou dokumentaci DUR pro vydání nového územní rozhodnutí ( viz vyjádření Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování). Dále úprava stavebního objektu SO 102 – Přeložka místní komunikace, neboť z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele pozemku, je nutné posunutí křižovatky s II/303 v km 3,35950.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1 se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2016	1 995 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	180 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 (dle nabídky dodavatele)</b>	<b>165 000,- Kč</b>
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	2 340 500,- Kč
DPH (21%)	491 505,- Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. DPH	2 832 005,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Číslo stavby: 34818

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. I: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 19.3.2019

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Aleš Dejmek  
Jednatel společnosti  
STRADA HK spol. s r.o. – společník I

.....  
Zhotovitel  
Ing. Jiří Šrubař  
Jednatel společnosti  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. – společník 2

**Aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**"Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí"**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A.	Aktualizace zaměření a průzkumů	40 000,00 Kč
B.	PD ve stupni aktualizace DSP včetně úprav specifikovaných v ZOP příloha A (Požadavky na zhotovení stavby) v souladu s platným územním rozhodnutím	1 070 000,00 Kč
	PD ve stupni DSP pro objekt SO 110	30 000,00 Kč
	PD ve stupni DSP pro objekt SO 205	65 000,00 Kč
	PD ve stupni DSP pro objekt SO 421	25 000,00 Kč
C.	Bilance zemin a ornice	5 000,00 Kč
D.	Hluková a exhalační studie	30 000,00 Kč
E.	Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SŽDC	20 000,00 Kč
F.	PD ve stupni PDPS	540 000,00 Kč
	PD ve stupni PDPS pro objekt SO 110	15 000,00 Kč
	PD ve stupni PDPS pro objekt SO 205	35 000,00 Kč
	PD ve stupni PDPS pro objekt SO 421	10 000,00 Kč
G.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	95 000,00 Kč
H.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	45 000,00 Kč
I.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00 Kč
J.	Plán BOZP	10 000,00 Kč
	<b>Planografické práce</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
	Cena za vypracování projektové dokumentace	2 068 000,00 Kč
	<b>Cena za technickou pomoc 300 hod x 500 Kč/hod</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
	Cena za výkon autorského dozoru 350 hod x 350 Kč/hod	122 500,00 Kč
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>	<b>2 340 500,00 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>491 505,00 Kč</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>	<b>2 832 005,00 Kč</b>

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

**Název akce:**

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“

**Tabulka k odst. 4**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</b>	0,00 % ≤ 15,00 %	

**Tabulka k odst. 5**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 165 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 160 500,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	165 000,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	8,27 % ≤ 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

**Tabulka k odst. 6**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	0,00 % ≤ 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

**Tabulka k odst. 7**

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
<b>Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi</b>	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
<b>Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi</b>	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	165 000,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	8,27 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 165 000,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	- 0,00 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>165 000,00 Kč bez DPH</b>

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 180 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	345 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	17,29 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 995 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

**SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)**

<b>PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)</b>	<b>1 995 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	<b>+ 345 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>2 340 500,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

