

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2016 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná
moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) Společnost „MDS projekt – STRADA – II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice
nad Orlicí
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
- Sdružení dle společenské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, č. 801/16

Společník 1:

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27487938
DIČ: CZ28477938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
21973
Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo stavby: 35805

Společník 2:

STRADA HK spol. s r.o.

Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27535461

DIČ: CZ27535461

Zastoupený/jednající Ing. Aleš Dejmek, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691

Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“**

Předmětem Dodatku je rozšíření dokumentace o požadavek na zhotovení diagnostického průzkumu a statického výpočtu zatížitelnosti mostu ev. č. 305-003 Týniště. Při vizuální prohlídce je patrné vážné poškození mostu, na které upozorňuje obec Albrechtice nad Orlicí. V zájmu zajištění bezpečnosti občanů a ostatních účastníků silničního provozu proto obec požaduje učinění takových rozhodnutí, která povedou k ověření bezpečného stavu inundačních mostů. V této souvislosti obec navrhuje provedení diagnostického průzkumu, včetně statického výpočtu, vybraných inundačních mostů a uzavření úseku pro nákladní dopravu nad 12 t.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s Dodatkem č. 1 se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2016	2 596 275,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	188 700,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 (dle nabídky dodavatele)	98 600,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 883 575,- Kč
DPH (21%)	605 550,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 489 125,75 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci

Číslo stavby: 35805

staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

koncept záborového elaborátu	do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DUR	do 31. 5. 2017
čistopis DUR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30. 11. 2017
čistopis PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
diagnostický průzkum mostu ev. č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	31. 8. 2019
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Číslo stavby: 35805

Přílohy: Rekapitulace nabídkové ceny
Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

Ve Vyspěchém Mýtě dne 1.6.2019

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti
MDS projekt s. r.o.
společník 1

V Hradci Králové dne

3.4.2019

.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r.o.
společník 2

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 400,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	217 400,00 Kč
	PD ve stupni DUR	188 700,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	2 012 575,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	67 500,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
g.	Plán BOZP	5 400,00 Kč
h.	Hydrologický průzkum	42 000,00 Kč
i.	PD bouracích prací	20 000,00 Kč
	Diagnostický průzkum nosné konstrukce mostu ev. č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	98 600,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 758 575,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 250 hod x 500,- Kč/hod		125 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		2 883 575,00 Kč
DPH 21%		605 550,75 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		3 489 125,75 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 98 600,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 694 875,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	98 600,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,80 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	98 600,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,80 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 98 600,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	98 600,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 188 700,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	287 300,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	11,07 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	2 596 275,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 287 300,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	2 883 575,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: