

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED] —

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Māslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželevěs**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (15. 4. 2019)
Doba pro dokončení Stavby (= prací) Celkem pro I. a II. sekci	1.1.3.3	6 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 14 týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem (1. 9. 2019)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) Celkem pro I. a II. sekci		6 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 14 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem (13. 10. 2019)
Doba realizace Díla		20 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů
Datum zahájení prací 1. sekce 2. sekce	1.1.3.3	15. 4. 2019 27. 5. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1. sekce 2. sekce		26. 5. 2019 1. 9. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) 1. sekce 2. sekce		7. 7. 2019 13. 10. 2019
Doba realizace Díla 1. sekce 2. sekce		6 týdnů + 6 týdnů 14 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Číslo stavby: 32894

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Pavel Vacek
ředitel oblasti


.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení

 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dobruška, stavební území: oblast H. Králové
CR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar. 19.7.1959 bytem Starý Pelhřimov 64, 393 01 Pelhřimov,

uděluje tímto

panu Ing. Pavlu Vackovi, [REDACTED]

a

panu Lukášovi Novákovi, DiS., [REDACTED]

a

panu Jiřímu Burianovi, [REDACTED]

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2020

V Pelhřimově dne 1. března 2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Zdeněk Havel
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

Ing. Pavel Vacek

Lukáš Novák

Jiří Burian

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32894
Registrační číslo projektu :	CZ.06 1 42/0 0/0 0/17 082/0009245
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.8.2018

1

Název stavby :

**II/325 Máslojedy - hranice okresu HK,
rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žíželevé**

Název objektu :

celá stavba

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČO: 45272891

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

1) Z důvodu průtahů při získání stavebního povolení, kdy celý spis byl z důvodu nečinnosti příslušného stavebního úřadu postoupen jinému stavebnímu úřadu a pravomocné stavební povolení bylo díky tomu získáno až v 11/2018, došlo k posunu získání příslibu dotace. Zahájení prací na I. etapě výstavby vycházelo do zimního období. S ohledem na tuto skutečnost bude nutné I. etapu výstavby zahájit až po zimní přestávce, tedy realizace celé stavby proběhne ve stavební sezóně 2019. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Délka výstavby zůstane zachována, změnou dojde pouze k přesunu realizace obou etap stavby do stavební sezóny roku 2019.**

Přílohy evidenčního listu :

1.	Aktualizovaný HMG prací po změně č. 1
2.	Rozhodnutí - stavební povolení č.j. MUDK-ODP/81497-2018/kap 18053-2018 s datem nabytí právní moci

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
17 121 711,96 Kč	17 121 711,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 121 711,96 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Václav Šantora	19.3.2019	
Projektant (autorský dozor) :	PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta	-	-
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	19.3.2019	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	19.3.2019	

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

	Datum zahájení prací	15.4.2019
I. sekce	Termín zahájení I. sekce Díla:	15.4.2019
	Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací)	26.5.2019
	Doba pro dokončení I. sekce Díla	7.7.2019
	Doba realizace I. sekce Díla	6 týdnů + 6 týdnů
II. sekce	Termín zahájení II. sekce Díla:	27.5.2019
	Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací)	1.9.2019
	Doba pro dokončení II. sekce Díla	13.10.2019
	Doba realizace II. sekce Díla	14 týdnů + 6 týdnů
	Doba pro dokončení Stavby (= prací):	1.9.2019
	Doba pro dokončení Díla:	13.10.2019
	Doba realizace Díla:	20 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 13.11.2018

Kašparová

Č. j.: MUDK-ODP/81497-2018/kap 18053-2018
Spls. a skart. znak: 280.9
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
IČ 275 02 988
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje: Kateřina Kašparová
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Datum: 09.10.2018

Účastníci stavebního řízení:

Žadatel (stavebník):

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupen Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 Hradec Králové

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Hoříněves, Hoříněves 73, 503 06 Hoříněves

Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Janata Martin, J. Štursy 1840, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Festová Renata, Žiželeves 43, Hoříněves, 503 03 Smiřice

Hanková Anna, Žiželeves 18, Hoříněves, 503 03 Smiřice

Hanka Vlastimil, Žiželeves 18, Hoříněves, 503 03 Smiřice

Hanka Josef, Žiželeves 18, Hoříněves, 503 03 Smiřice

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

p.p.č. 423/5, 446, 305/4, 432/2, 472/1, 127/8, 903, 816, 895, 128/3, 128/4, 433/2, 430/6, v k.ú. Hoříněves v obci Hoříněves a st.p.č. 102/1, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 131/1, 108, 101 v k.ú. Hoříněves v obci Hoříněves.

p.p.č. 233/80, 233/90, 233/91, 233/73, 233/69, 233/60, 233/17, 233/5, 233/65, 233/66, 233/67, 233/3, 233/4, 550, 96, 25/1, 581/2, 36/2, 36/1, 552/1, 39, 578/1, 78/3, 78/2, 78/1, 568, 79, 80, 82/3, 83/1, 84/2, 271, 538/4, 538/1, 2, 45, 3, 11/2, 578/3, 13/2, 19, 577, 23, 24/3, 24/2, 240/2, 240/1, 247/3, 239/3, 239/4, 230/12, 239/6, 239/7, 239/8, 239/9 a 235/1 v k.ú. Žiželeves v obci Hoříněves.

st.p.č. 82, 94, 98/3, 106, 107, 70, 69, 67, 66, 65, 64, 39, 8/1, 7, 4, 43, 40, 34, 35, 31, 28, 27, 26, 68 v k.ú. Žiželeves v obci Hoříněves.

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost, kterou Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního

hospodářství usnesením ze dne 17.05.2018 vydaným pod č.j.: KUKHK-16608/DS/2018/Ku rozhodl, že namísto nečinného Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, správní řízení ve věci „II/325 Chlum – Velký Vřešřov – Mostek, stavba Máslojedy – hranice okresu HK“, přičemž se jedná o úseky rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žíževes, projedná a rozhodne odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako speciální stavební úřad (dále „stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále „stavební zákon“) a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“). Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové zaslal odboru dopravy a silničního Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem spis za účelem vedení správního řízení, který místní odbor dopravy obdržel dne 18.07.2018 pod č.j. ODP/81497-18/, a který obsahoval žádost Královéhradeckého kraje, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ 275 02 988, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 Hradec Králové, o stavební povolení dle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 stavebního zákona pro stavbu:

"II/325 Chlum – Velký Vřešřov – Mostek" (rekonstrukce komunikací Hoříněves a Žíževes)

na pozemkové parcele číslo 440/19, 446, 420/7, 433/2, 472/1, 896 v k.ú. Hoříněves, obec Hoříněves,

na pozemkové parcele číslo 566/3, 566/1, 274/3, 240/1, 240/2, 550, 577, 36/1, 578/1, 578/2, 78/2, 568, 79, 84/2, 566/2, 2 v k.ú. Žíževes, obec Hoříněves,

a stavební parcele číslo 68, 45 a 4 v k.ú. Žíževes, obec Hoříněves.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznámil pod č.j.: MUDK-ODP/95845-2018/kap 18053-2018 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu a vydává

stavební povolení

na shora uvedenou stavbu.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukce silnice II/325

SO 103 - První úsek: km 5,567 12 – 5,834 20 silnice II/325 průtah Hoříněvsi v délce cca 0,267 m.

SO 107 - Druhý úsek: km 7,513 32 – 8,263 84 silnice II/325 průtah Žíževesi v délce 0,750 m.

Celková délka stavby je 1017 m.