

## DODATEK č. 2

Číslo smlouvy zhotovitele : 780301-22339-5-12184/94427

### ke Smlouvě o dílo ze dne 22.8.2012

(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) Skanska a.s.  
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov  
IČ: 262 71 303  
DIČ: CZ26271303  
zastoupený Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy východ a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ  
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904  
bankovní spojení: Citibank Europe plc. 2038057001/2600  
(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 2. etapa**“, včetně změny č. 1 a 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 22 964 348,39 Kč vč. DPH (slovy dvacetdvamilionůdevětsetšedesátčtyřitřistačtyřicet osm Korun českých, 387 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	18 978 800,32	korun českých
DPH (21%)	3 985 548,07	korun českých
Cena celkem	22 964 348,39	korun českých

3) Oceněný soupis prací SO-001 ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (j) se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací SO-001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 20. 03. 2013





Objednatel  
Bc. Lubomír Franc  
Hejtmán

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

15

V Pardubicích dne 16-09-2013

Zhotovitel  
Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ  
Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek závodu  
Čechy východ  
oba na základě pověření č. P/1631/2011

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Libalova 1/2348, P.O.Box 41  
149 00 Praha 4 - Chodov


**Název stavby:**  
**"II/317 Borohrádek - Čermná n/O., 2.etapa"**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	372 000,000		62 710,040	309 289,960
SO 102	Komunikace	18 669 510,360		0,00	18 669 510,360
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>19 041 510,360</b>	<b>0,000</b>	<b>62 710,040</b>	<b>18 978 800,320</b>
DPH 21 %		<b>3 998 717,176</b>	<b>0,000</b>	<b>13169,108</b>	<b>3 985 548,067</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>23 040 227,536</b>	<b>0,000</b>	<b>75 879,148</b>	<b>22 964 348,387</b>

**Poznámka:**

změna č.1 - sazba DPH z 20% na 21%, částka 190 415,10 Kč

  
 415 Kč  
 100,275



## Soupis objektů

Stavba: - II/317 Borohrádek - Čermná - 2.etapa  
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]	OC
SO 001	Všeobecné a předběžné položky		309 289,96
SO 101	KOMUNIKACE		18 669 510,36

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Divize Stlaňní stavitelství  
Závod Čechy východ  
Průmyslová 493  
0305 630 03 Pardubice

### ROZPOČET

Stavba:	II/317 Borohrádek - Černná - 2.etapa
Objekt:	SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:	Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:	M.I.S. a.s., Hradec Králové
Zhotovitel:	Skanska a.s.

Základní cena: 372 000,0000 Kč

Cena celková:	309 289,9600 Kč
DPH:	64 950,8916 Kč
Cena s daní:	374 240,8516 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:	Ing.Kučera M.	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	15.1.2010	Datum vypracování nabídky:

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	II/317 Borohrádek - Černná - 2.etapa
Objekt:	SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	02821		Všeobecné a předběžné položky PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Provizorní cena = 20 000 Kč 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	20 000,0000	20 000,0000
			<i>Dodatky:</i> 1 odpočet nevyčerpaných prostředků odpočet původní hodnoty: -1=-1,000000 [A] (20.000 Kč) realizovaná fakturace na základě dodavatelské faktury od "Muzea a galerie Orlických hor" 0,27=-0,270000 [B] (5400 Kč) A+B=-0,730000 [C]				
			aktuální množství		0,270000		5 400,0000
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudační stavbě Pevná cena 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	8 000,0000	8 000,0000
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkově vypořádání vlastnických vztahů (12 x lískem) Pevná cena 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	45 000,0000	45 000,0000
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby v počtu 3 paré pevná cena 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	75 000,0000	75 000,0000
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních Pevná cena 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	8 000,0000	8 000,0000
6	02945		FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000000	3 000,0000	3 000,0000

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	H/317 Borohrádek - Černá - 2.etapa
Objekt:	SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1x měšičná sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA 1=1,000000 [A]				
7	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA Provizorní cena = 90 000 Kč 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	90 000,0000	90 000,0000
		Dodatky:	odpočet nevyčerpaných prostředků odpočet původní hodnoty: -1=-1,000000 [A] fakturae 04/2013 : 18095=18 095,000000 [B] fakturae 05/2013 : 6360=6 360,000000 [C] fakturae 06/2013 : 7660=7 660,000000 [D] fakturae 07/2013: 6125=6 125,000000 [E] fakturae 08/2013: 3650=3 650,000000 [F] Celkem fakturae: B+C+D+E+F=-41 890,000000 [G] přepočet vůči jednotkové ceně : G/900000=-0,465444 [H] Nová hodnota: A+H=-0,534556 [I]				
		1			-0,534556		-48 110,0400
			aktuální množství		0,465444		41 889,9600
8	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel Pevná cena 2=2,000000 [A]	KUS	2,000000	5 500,0000	11 000,0000
9	03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatel (min rozměr 300 x 400 mm) Pevná cena 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	15 000,0000	15 000,0000
10	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000000	65 000,0000	65 000,0000

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	H/317 Borohrádek - Černá - 2.etapa
Objekt:	SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zajištění provozu v průběhu výstavby - objíždné trasy, jakým koli způsobem (světelná sign., řízení osobami, použitím provozovního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady PEVNÁ CENA 1=1,000000 [A]				
11	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasnou úpravu a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. PEVNÁ CENA 1=1,000000 [A]	KPL	1,000000	32 000,0000	32 000,0000
			Všeobecné a předběžné položky				309 289,9600
Celkem:							309 289,9600