

2019 HARMONOGRAM

příloha č. 3

Stavební díl	Červenec	12.8.-18.8.	19.8.-25.8.	26.8.-1.9.	2.1.-8.9.	9.9.-15.9.	16.9.-22.6.	23.9.-29.9.	30.9.
1. Příprava, dodání materiálu	X								
2. Demontáže kotelny	X								
3. Dodávka kotlů a montáž		X							
4. Montáž kotelny			X						
5. Montáž potrubí apod.				X					
6. Montáž elektroinstalace a MaR					X				
7. Dokončovací práce a úklid staveniště						X			
8. Topná zkouška a revize								X	
9. Předání díla									X

VK INVESTING s.r.o.
MORAVSKÁ 205
551 01 JAROMĚŘ
DIČ: CZ49287851