

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-0345650287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 54002.
se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno
IČ 27714870
DIČ CZ227714870
zástupce Ing. Miroslav Poláček
bankovní spojení Fio banka
číslo účtu 2600237836/2010

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „DD Tmavý Důl - PD novostavba I. oddělení“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodu víceprací a v souvislosti se změnou termínu plnění z důvodu požadavků na straně objednatele.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu

Dokončení plnění:

- a) předání spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) **do 16 týdnů a 2 dnů od zahájení plnění**
- b) předání DPS **do 12 týdnů od předání spojené DUR + DSP**
- c) **předání DPS-interiéru do 9 týdnů od předání DPS**

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DÚR +DSP) činí:

cena bez DPH	1.117.100 Kč (slovy jeden milion sto sedmnáct tisíc sto)
DPH samostatně	234.591 Kč (slovy dvě stě třicet čtyři tisíc pět set devadesát jedna)
cena s DPH	1.351.691 Kč (slovy jeden milion tři sta padesát jeden tisíc šest set devadesát jedna)
- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DPS a spolupráce) činí:

cena bez DPH	1 075 700 Kč (slovy jeden milion sedmdesát pět tisíc sedm set)
DPH samostatně	225 897 Kč (slovy dvě stě dvacet pět tisíc osm set devadesát sedm)
cena s DPH	1 301 597 Kč (slovy jeden milion tři sta jeden tisíc pět set devadesát sedm)
- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (autorský dozor) v předpokládaném rozsahu 300 hodin činí:

cena celkem bez DPH	337.100 Kč (slovy tři sta třicet sedm tisíc sto)
DPH samostatně	70.791 Kč (slovy sedmdesát tisíc sedm set devadesát jedna)
cena s DPH	407.891 Kč (slovy čtyři sta sedm osm set devadesát jedna)

Hodinová sazba bude vypočtena podílem celkové ceny za autorský dozor uvedené zhotovitelem výše a předpokládaného rozsahu činnosti!
- d) součet dílčích cen výše dle písm. a), b) a c):

cena bez DPH	2 529 900 Kč (slovy dva miliony pět set dvacet devět tisíc devět set)
--------------	---

DPH samostatně

531 279 Kč (slovy pět set třicet jeden tisíc dvě stě

sedmdesát devět)

cena s DPH

3 061 179 Kč (slovy tři miliony šedesát jeden tisíc sto

sedmdesát devět)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha: Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne 17. 06. 2019

Za zhotovitele v Brně dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Ing. Miroslav Poláček

jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"DD Tmavý Důl - PD novostavba I. oddělení"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 40 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 40 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	40 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	40 000 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	1,68 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 380 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 109 900,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 109 900,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	109 900,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,62 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 380 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	2 380 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 109 900,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	109 900,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,62 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 109 900,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	109 900,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 380 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 420 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 529 900,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 529 900,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík