

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Praha 8, Pernerova 659/31a, PSČ 186 00
IČ: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“

Předmětem dodatku je zpracování revize rev01 projektové dokumentace úseků 1-3 po odevzdání čistopisu projektové dokumentace v 03/2018. Vzhledem k oddálení podání žádosti o vydání stavebního povolení a vzniku dodatečných požadavků na dokumentaci po odevzdání čistopisu projektové dokumentace je třeba provést:

- 1.) změnu záborového elaborátu a úpravu PD v důsledků úprav v katastru nemovitostí Městec u Nahořan;
- 2.) změny v projektové dokumentaci a žádosti o vydání stavební povolení na základě dodatečných požadavků po vydání čistopisu projektové dokumentace, vydání kompletní revize PD DSP/PDPS rev01 úseků 1 - 3.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2017 2 679 000,- Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele) 122 000,- Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 2 (dle nabídky dodavatele) 57 500,- Kč

Z toho:

Změna záborového elaborátu a úprava PD v důsledku úprav v katastru nemovitostí Městec u Nahořan. 12 500,- Kč

Změna projektové dokumentace a žádosti o vydání stavební povolení na základě dodatečných požadavků po vydání čístopisu, vydání kompletní revize PD DSP/PDPS rev01 úseků 1 – 3. 45 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 2 858 500,- Kč

DPH (21%) 600 285,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3 458 785,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR – pro 5. úsek	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čístopis DÚR – pro 5. úsek	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
koncept záborového elaborátu	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	úsek č. 1 – do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 úsek č. 2 – do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo úsek č. 3 – do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo úsek č. 4 – do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo úsek č. 5 – do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS, postupně k jednotlivým úsekům
Čistopis kompletní revize rev01 PD ve stupni DSP + PDPS úseků 1 - 3	do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.



Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy: Rekapitulace nabídkové ceny
Tabulka změn závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

V Praze dne 16-07-2019

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
Jednatel společnosti


Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	420 000
b.	Diagnostický průzkum vozovky, propustků	330 000
c.	PD ve stupni DUR (pouze pro 5. úsek)	280 000
d.	PD ve stupni DSP+PDPS - 5. úsek	180 000
e.	PD ve stupni DSP+PDPS - 4. úsek	252 000
f.	PD ve stupni DSP+PDPS - 3. úsek	251 000
g.	PD ve stupni DSP+PDPS - 2. úsek	348 000
h.	PD ve stupni DSP+PDPS - 1. úsek	407 500
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	68 800
j.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků), komplet	36 000
k.	DIO a PD objízdných tras	116 500
l.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	42 000
m.	Dendrologický průzkum	26 000
n.	Kompletní revize rev01 PD ve stupni DSP + PDPS úseků 1 - 3	57 500
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 815 300
Cena za výkon autorského dozoru 240 hod x 180 Kč/hod		43 200
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		2 858 500
DPH (21%)		600 285
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		3 458 785

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování PD a výkon AD stavební akce „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 679 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 679 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 122 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 57 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 179 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	179 500,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,70 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 679 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
c) $(\text{Změna ZzS} / \text{Smluvní cena}) \leq 50 \%$	$0,00 \% \leq 50,00 \%$	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	2 679 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 179 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	179 500,00 Kč bez DPH	
(9) $(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	$6,70 \% \leq 30,00 \%$	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 57 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	57 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 679 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 801 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 858 500,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 858 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: [redacted]