

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100
dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **FLAME System s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 28253
se sídlem Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO 26846888
DIČ CZ 26846888
zastoupený Bc. Alešem Kavikem, jednatelem
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 35-3904890257/0100
dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

I.

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 26. 6. 2018, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství II**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-005029 (dále jen „veřejná zakázka“).

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 15 odst. 2. původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných a nutných změn:
 - a) které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ, dle Změnového listu č. 2,

- b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, dle Změnového listu 1.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a
3. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
méněpráce:
86 000,-Kč bez DPH.
4. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
84 564,-Kč bez DPH,
méněpráce:
7 200,-Kč bez DPH.
5. Celkové méněpráce dle tohoto dodatku činí:
93 200,-Kč bez DPH.
6. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí:
84 564,-Kč bez DPH
7. Celková smluvní cena se tedy snižuje o **8 636,-Kč bez DPH.**
8. Dále je tento dodatek uzavírán z důvodu potřeby změny termínu dodání zboží, jelikož v průběhu dodávky bylo zjištěno, že projektová dokumentace a výkaz výměr vykazují nedostatky v sekci strukturované kabeláže, neboť v položkovém rozpočtu chybí položky, které je nutné zrealizovat pro zdárnou instalaci a dokončení dodávky, a tedy jejich doplnění má vliv na dobu dodání, která se prodlužuje tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku.

III.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5, odst. 2. původní kupní smlouvy se mění takto:

2. Zboží bude dodáno do 7. 12. 2018. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 7, odst. 1. původní kupní smlouvy se mění takto:

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí
- | | |
|--|-----------------------|
| Celková cena v Kč bez DPH | 1 949 734,-Kč |
| (jeden milion devět set čtyřicet devět tisíc sedm set třicet čtyři koruny české) | |
| DPH v Kč samostatně | 409 444,14Kč |
| (čtyři sta devět tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři koruny české čtrnáct haléřů) | |
| Celková cena v Kč včetně DPH | 2 359 178,14Kč |

(dva miliony tři sta padesát devět tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých čtrnáct haléřů)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Tabulka změn závazků ze smlouvy

Za kupujícího v Hradci Králové dne - 7. 11. 2018

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího v Ostravě dne.....

FLAME ③
FLAME System s.r.o.
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
..... zaps. u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 28253,
tel: 596 13 84 13, IČO: 26846888

FLAME System s.r.o.




Bc. Aleš Kavík, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002051)	
Zhotovitel:	FLAME System s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	6. 9. 2018	
Předmět změny: Změna strukturované kabeláže		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace dodávky IT vybavení a zajištění konektivity (aktivních prvků a pasivních prvků síťové infrastruktury) a poskytnutí souvisejících služeb bylo zjištěno, že projektová dokumentace a výkaz výměr vykazují nedostatky v sekci strukturované kabeláže. V položkovém rozpočtu chybí položky (viz příloha ZL), které je nutné zrealizovat pro zdárnou instalaci a dokončení dodávky. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č.134/206 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změnového listu č. 1 Příloha č. 2 – Kopie projektové dokumentace		
Cena méněprací bez DPH: - 7 200 Kč	Cena víceprací bez DPH: 84 564 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 77 364 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 7. 12. 2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: V. Janderová  Datum:	Za zhotovitele: N.Gorgol  FLAME ③ FLAME System s.r.o. Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory zeps. u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 28253 tel: 596 13 84 13, IČO: 26846888 Datum: 7. 11. 2018	
Za autorský dozor: M. Veselák  Datum: 6. 11. 2018	Za uživatele: Ing. P. Malý  Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002051)	
Zhotovitel:	FLAME System s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	12.9.2018	
Předmět změny: Nahrazení Sonda pro monitorování síťového provozu		
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci a výkazu výměr se nachází položka s názvem „Sonda pro monitorování síťového provozu“, která bude plně nahrazena zařízením firewall Meraki MX 84. Zařízení firewall Meraki MX 84 svými funkcemi plně nahrazuje funkce dodávané Sondy pro monitorování. Pomocí služby flow v. 9 je schopno exportovat údaje nutné pro monitoring sítě a to za pomoci SW collectoru. Prostřednictvím SW collectoru uživatel (škola Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích) bude schopen zaznamenávat a ukládat nutné údaje na server/stanici v rozsahu 2 měsíců. Firewall Meraki MX 84 dále umí logovat, jak zadavatel požaduje v rámci zadávacích podmínek a mimo jiné zajišťuje zdrojové/cílové IP adresy, zdrojové/cílové TCP/UDP porty. SW řešení bude tyto data ukládat po dobu minimálně 2 měsíce. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/206 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změnového listu č. 2		
Cena méněprací bez DPH: - 86 000 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 86 000 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 7. 12. 2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: V. Janderová Datum: 	Za zhotovitele: N. Gorgol  Datum: 1. 11. 2018 Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory zaps. u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 28253 IČO: 26846888	
Za autorský dozor: M. Veselák Datum: 6. 11. 2018 	Za uživatele: Ing. P. Malý  Datum:	

Název zakázky: Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství
Název stavebního objektu: **Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích**
Zadavatel: **Královehradecký kraj, IČ 708 89 546, Píčovské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
Účastník: FLAME System s.r.o.
Datum: 10.9.2018

Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství CELKEM	Jednotková cena	Cena CELKEM
1. Materiál					
1	UTP kabel cat. 5e LSOH , doplatek na LSOH, bezp. důvody	m	840	2	1680
2	PVC lišta 20 x 20 mm	m	-240	10	-2400
3	PVC lišta 100 x 40 mm	m	122	105	12810
4	PVC lišta 60 x 40 mm	m	48	68	3264
5	PVC lišta 40 x 40 mm	m	189	40	7560
6	PVC lišta 40 x 20 mm	m	10	28	280
	Pigtail LC/PC	ks	8	250	2000
	Adapter LC/ PC	ks	8	360	2880
7	Patch panel 19", 24 port 5e	ks	5	900	4500
8	Vyazovací panel 1U , oka	ks	5	190	950
9	Kotvy pro kabel závěsné	ks	6	90	540
10	Optický rozvaděč 19SB24	ks	1	3000	3000
2. Montážní práce					
11					
12	zprůchodnění stoupacích průchodů - původní komínová tělesa	ks	2	3000	6000
13	Průvrt do objektu 80mm	ks	-6	800	-4800
14	Průvrt do objektu 300mm	ks	30	500	15000
15	Průvrt do objektu 600mm	ks	4	600	2400
16	Průvrt do objektu 1000mm	ks	16	800	12800
17	Instalace optického rozvaděče	ks	1	2500	2500
18	ukončení optického kabelu	ks	8	800	6400
CELKEM pasivní prvky bez DPH					77364

vícepráce
méněpráce

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 958 370,00 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 86 000,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 86 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	86 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	86 000 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 10 %	4,39 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Původní smluvní cena (vstupní)	1 958 370,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Původní smluvní cena (vstupní)	1 958 370,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 84 564,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 7 200,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 84 564,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 7 200,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	91 764,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,69 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 958 370,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 84 564,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 7 200,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	77 364,00 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,95 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 958 370,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH		
(Vyhraz. změny / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 84 564,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 93 200,00 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-8 636,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 958 370,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 949 734,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 949 734,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení