

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

Smluvní strany

Příkazce **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále též jako „příkazce“ a

Příkazník **společnost „SP + ERV + RSTAV_ON Náchod_TDS a BOZP“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 23.10.2017**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Správce a společník 1: SUDOP PRAHA a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6088

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO 257 93 349

DIČ CZ25793349

zastoupený Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

číslo účtu 51-2489990247/0100

a

Společník 2: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 28795

se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČO 275 04 514

DIČ CZ27504514

zastoupený Zdeňkem Vančákem, jednatelem
Ing. Janem Hurdálkem, prokurou
Ivetou Nývltovou, prokurou

Zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 na základě Smlouvy o společnosti a plné moci ze dne 23.10.2017.

Společník 3: REALSTAV MB spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 61035

se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

IČO 256 85 210

DIČ CZ25685210

zastoupený Alešem Jurankou, jednatelem

Václavem Sedláčkem, jednatelem

Zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 na základě Smlouvy o společnosti a plné moci ze dne 23.10.2017

dále též jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s § 1901 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění s odkazem na § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 14. 02. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na služby s názvem „**Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP**“ (dále též jen „dodatek“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 66 a násl. ZZVZ a v návaznosti na vyhrazenou změnu závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem **Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP**
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy a ceny díla.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

Předmět dodatku

Podklady pro uzavření dodatku:

1. Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka dodavatele podaná dne 20. 3. 2019 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem **Výměňíková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod – zajištění výkonu TDS a BOZP**.

2. Dalším podkladem pro uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě je následující dokumentace, která tvoří přílohu č. 4 uzavřené smlouvy, a jako taková se doplňuje do čl. 3, bodu 2. příkazní smlouvy takto:

- d) Příloha č. 4 - PD s názvem „Výměňíková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod “ zpracovanou společností zpracované společností MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018 (uložena mimo smlouvu).

Změna čl. 4 příkazní smlouvy – předmět smlouvy:

Smluvní strany dohodly, že se mění bod 1 článku 4 příkazní smlouvy a to následovně:

Původní znění

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, při realizaci stavebních prací dle projektových dokumentací s názvem: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“ a

„Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Předmětem činnosti není výkon TDS a BOZP na následující stavební práce:

- a) dočasná veřejná parkoviště vně areálu nemocnice Náchod (parkoviště v ul. Nemocniční, parkoviště pod horní nemocnicí);
- b) centrální výměňiková stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu teplé vody (dále jen CVS) umístěná v objektu J (SO 10) v místnosti č. J.01.009.

Nové znění

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, při realizaci stavebních prací dle projektových dokumentací s názvem: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“, „Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod“ a Výměňiková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených, ve znění pozdějších dodatků. Předmětem činnosti není výkon TDS a BOZP na následující stavební práce:

- a) dočasná veřejná parkoviště vně areálu nemocnice Náchod (parkoviště v ul. Nemocniční, parkoviště pod horní nemocnicí);

Změna čl. 7 příkazní smlouvy: Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že se ruší bod 1. článku 7. smlouvy a nahrazuje se v následujícím znění:

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 11 059 500 Kč

DPH: 2 322 495 Kč

Cena celkem včetně DPH: 13 381 995 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí příkazce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 1. 4. 2019 usnesením č. RK/10/558/2019.

10. 07. 2019

Za příkazce v Hradci Králové dne

Za příkazníka v Praze dne

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

.....
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

.....
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

.....
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

.....
REALSTAV MB spol. s r.o.
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

.....
REALSTAV MB spol. s r.o.
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva