

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 05. 2019

(dále též jen „*dodatek*“ nebo „*dodatek č.1*“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“))

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	35-345650287/0100

dále též jako „*objednatel*“ a

Zhotovitel	Projecticon s.r.o.
-------------------	---------------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28502

se sídlem	Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
IČ	28809459
DIČ	CZ28809459
zastoupený	Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	43-8105470267/0100

dále též jako „*zhotovitel*“; objednatel a zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „*Dodatek*“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2019 (dále též jen „*Smlouva*“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno – projektové dokumentace**“.

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní Smlouvy o dílo a v souladu se Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „*ZZVZ*“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných prací – víceprací a nutných změn, jejichž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku a které nemění jeho celkovou povahu, ve smyslu ust. § 222 odst 4 ZZVZ – dokumentace instalace rekuperačního větrání, a dále z důvodu potřeby změn, jejichž potřebu zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když se jedná o nové požadavky na změnu dokumentace dle HZS, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222 odst.6 ZZVZ.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. V souvislosti s vícepracemi se prodlužuje i termín plnění.
4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 204 000 Kč bez DPH.

5. Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek 5
Termíny plnění

1. V čl.5 – Termíny plnění se mění odstavec „Dokončení plnění“, který nově zní:

Dokončení plnění:

- a) předání DUR a DSP, ev.spojené DUR + DSP (dále též jen DUR+DSP) a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) **do 17 týdnů od zahájení plnění**
b) předání DPS **do 12 týdnů od vydání stavebního povolení.**

Ostatní odstavce čl.5 beze změn.

Článek 6
Cena díla

1. Odstavec 1 – beze změn.
2. Odstavec 2, který nově zní:
Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH	270 000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých)
DPH samostatně	56 700,- Kč (slovy padesát šest tisíc sedm set korun českých)
cena s DPH	326 700,- Kč (slovy tři sta dvacet šest tisíc sedm set korun českých)

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH	429 000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet devět tisíc korun českých)
DPH samostatně	90 090,- Kč (slovy devadesát tisíc devadesát korun českých)
cena s DPH	519 090,- Kč (slovy pět set devatenáct tisíc devadesát korun českých)

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS a spolupráce) činí:

cena bez DPH	743 000,- Kč (slovy sedm set čtyřicet tři tisíce korun českých)
DPH samostatně	156 030,- Kč (slovy jedno sto padesát šest tisíc třicet korun českých)
cena s DPH	899 030,- Kč (slovy osm set devadesát devět tisíc třicet korun českých)

českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) činí:

cena celkem bez DPH	60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých)
DPH samostatně	12 600,- Kč (slovy dvanáct tisíc šest set korun českých)
cena s DPH	72 600,- Kč (slovy sedmdesát dva tisíc šest set korun českých)

e) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c) a d):

cena bez DPH	1 502 000,- Kč (slovy jeden milion pět set dva tisíce korun českých)
DPH samostatně	315 420,- Kč (slovy tři sta patnáct tisíc čtyři sta dvacet korun českých)
cena s DPH	1 817 420,- Kč (slovy jeden milion osm set sedmnáct tisíc čtyři sta dvacet korun českých)

Odst. 3 a 4 beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20.05.2019 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Datum:

Datum: 30.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Ing. Pavel Ježek
jednatel

**Cenová nabídka: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 v areálu nemocnice
Opočno – změna rozsahu prací**

Na základě Vašeho požadavku zasílám cenovou nabídku na výše uvedenou akci pro:

- Úpravy projektové dokumentace dle požadavků hasičského záchranného sboru.
- Instalace rekuperačního větrání (bez chlazení).


Úpravy projektové dokumentace dle požadavků hasičského záchranného sboru

Cena: 75 000,- Kč bez DPH
DPH 21%: 15 750,-
Cena vč. DPH: 90 750,- Kč

Instalace rekuperačního větrání (bez chlazení)

Cena: 129 000,- Kč bez DPH
DPH 21%: 27 090,-
Cena vč. DPH: 156 090,- Kč

Za Projecticon s.r.o.



Ing. Pavel Ježek
jednatel společnosti

V Novém Hrádku 5.8.2019

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno - projektové dokumentace“

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	1 298 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 129 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 427 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	129 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	9,94 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	1 298 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	1 298 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	1 298 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 75 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 373 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	75 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	5,78 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	1 298 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	75 000 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,78 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 204 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	204 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 298 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	75 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,78 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	1 298 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 204 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	1 502 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl:

