

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 5
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěnánem, Ph.D.

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, dle plné moci zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“, včetně změny č. 1 – č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **75 364 875,82 Kč vč. DPH** (slovy

sedmdesátpětmilionůtřistašedesátčtyřitisícsmsetsedmdesátpět Korun českých osmdesátdva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	62 285 021,34 korun českých
DPH (21%)	13 079 854,48 korun českých
Cena celkem	75 364 875,82 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov (odb. Bělý) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov (odb. Bělý) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací I. sekce	1.1.3.3	3. 7. 2017
Termín zahájení zimní přestávky		15. 12. 2017
Termín ukončení zimní přestávky		6. 5. 2018
Datum zahájení prací II. sekce		7. 5. 2018
1. etapa provádění prací		7. 5. 2018 – 3. 6. 2018
Přerušení prací č. 1		4. 6. 2018 – 10. 6. 2018
2. etapa provádění prací		11. 6. 2018 – 24. 6. 2018
Přerušení prací č. 2		25. 6. 2018 – 8. 7. 2018
3. etapa provádění prací		9. 7. 2018 – 22. 7. 2018
Přerušení prací č. 3		23. 7. 2018 – 5. 8. 2018
4. etapa provádění prací		6. 8. 2018 – 12. 8. 2018
Přerušení prací č. 4		13. 8. 2018 – 23. 9. 2018
5. etapa provádění prací		24. 9. 2018 – 30. 9. 2018
Termín zahájení zimní přestávky		1. 10. 2018

Předpoklad průběhu prací na rekonstrukci odvodnění SO 102 – SO 105		duben – květen 2019
Zahájení prací po zimní přestávce		19. 6. 2019
Datum přerušení prací		1. 8. 2019
Zahájení prací po přerušení		23. 9. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		20. 10. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce + II. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (1. 12. 2019)
Doba realizace Díla		45 + 6 týdnů (bez zimní přestávky a přerušení provádění prací)

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34156
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16 014/0000752
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.4.2017

6

Název stavby :

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Název objektu :

SO 104

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Z předložených dokladů zhotovitele a doplňujících zkoušek plyne, že část dotčeného stavebního objektu vykazuje vyhovující únosnosti a část vozovky vykazuje nevyhovující výsledky únosnosti stávající konstrukce. Správce stavby pochůzkou určil zhotoviteli rozsah sanací. Na základě toho byly provedeny doplňující kontrolní zkoušky určených objednatelem (Správcem stavby) a bylo přistoupeno k úpravě navržené skladby konstrukce SO 104. Na základě pokynu objednatele (Správce stavby) provede zhotovitel v km 1,974 - 3,646 celoplošné frézování v tl. 40 mm oproti navrženým 100 mm a pokládku nového asfaltobetonového souvrství dle návrhu v PD. Z toho důvodu musí být u stanovených sanačních oken provedena poslední vrstva "podbalení" z podkladní asfaltobetonové vrstvy z ACP 16+, 16S tl. 70 mm nikoliv ze štěrkodrti jak bylo navrženo v PD. K "podbalení" sanačních oken musí být přistoupeno z důvodu, že v případě celoplošného frézování konstrukce v tl. 40 mm budou narušeny zbytkové vrstvy stávající asfaltobetonového krytu a tím pádem musí dojít ke sjednocení podkladní konstrukce pro pokládku nového asfaltobetonového souvrství. Kdyby byla ponechána skladba konstrukce ukončením sanace štěrkodrti ŠDa, tak by nově položený asfaltobetonový kryt nesplnil parametry spojení a celistvosti živých vrstev. Z tohoto důvodu bude také provedena ve zbytku SO 104 v km 3,662 - 3,876 doplňková ložná vrstva z ACL 16+, 16S tl. 60 mm. Tímto doplněním vrstvy bude sjednocen podélný profil celého SO 104 a zlepšeno výškové napojování okolních nemovitostí vůči novému asfaltobetonovému krytu. Tímto řešením se takélepší plynulost jízdy a s tím spojená bezpečnost a hlučnost.

2. Na základě dopřesnění technického řešení propustku v SO 104 km 2,105 mohou být znovu zahájeny stavební práce. Zahájení stavebních prací bude od 23.9.2019. Doba pro dokončení Stavby (=práci) celkově 4 týdny budou do 20.10.2019, doba pro dokončení díla bude do 1.12.2019. Tímto budou splněny podmínky dodatku č. 5.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. O všech těchto změnách bylo rozhodováno v rámci kontrolních dnů stavby po odsouhlasení TDS.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	rozpočet
3.	harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 5(nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 6:		Nová cena stavby po změně č. 6 :	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
74 843 441,13 Kč	74 829 424,61 Kč	225 103,28 Kč	760 554,50 Kč	75 364 875,82 Kč	521 434,69 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.6:		4 393 370,09 Kč	4 914 804,78 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	17.9.2019
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	17.9.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
TDS, hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	17.9.2019
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	17.9.2019
Supervize :			

Název stavby:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zackrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		ZMĚNA Č. 6		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	1 610 755,10	150 000,00										1 760 755,10
SO 101	Silnice III/30315 - Na Mýtě - Vysoká Srbská	4 120 356,10			70 953,99				486 633,60	486 633,60			4 191 310,09
SO 102	Silnice III/30315 - Vysoká Srbská - Nizká Srbská	6 356 781,07						63 390,12					6 293 390,95
SO 103	Silnice III/30317 - Bezděkov n/M - Nizká Srbská	9 947 051,78						404 541,41	917 262,31	211 682,97			10 247 689,70
SO 104	Silnice III/30317 - Nizká Srbská - Machov(odb. Bělý)	12 567 282,39						763 268,66			628 557,44	186 035,77	12 246 535,39
SO 105	Silnice III/30317 - Machov(odb. Bělý) - Machov (č.p. 10)	3 481 621,94						406 169,31	273 504,32	460 639,18			2 888 717,76
SO 106	Silnice III/30317 - Machov (č.p. 9) - Machov (č.p. 68)	2 981 746,09			131 987,38								3 113 733,47
SO 107	Silnice III/30317 - Machovská Lhota - státní hranice	3 937 238,53	1 050 366,39	514 613,18	83 120,49	2 744,50							4 553 367,74
SO 201	Most ev. č. 30315-1	2 176 428,45											2 176 428,45
SO 202	Most ev. č. 30315-2	2 174 169,66											2 174 169,66
SO 203	Most ev. č. 30317-1	1 744 815,50											1 744 815,50
SO 204	Most ev. č. 30317-3	1 883 259,48											1 883 259,48
SO 205	Most ev. č. 30317-4	3 882 399,69			254 531,40								4 136 931,09
SO 206	Most ev. č. 30317-5	935 007,73											935 007,73
SO 207	Most ev. č. 30317-6	929 760,82			14 504,81	130 765,67							813 499,98
SO 401	Scělovací vedení - opatření v průběhu stavebních úprav	0,00											0,00
SO 801	Sadové úpravy	534 867,00											534 867,00
SO 901	Dopravné inženýrské opatření	383 483,00											383 483,00
SO 902	Oprava objízdných tras	2 207 059,25											2 207 059,25
CENA CELKEM bez DPH		61 854 083,58	1 200 366,39	514 613,18	555 098,07	133 510,17	0,00	1 637 769,50	1 677 800,23	1 158 955,75	628 557,44	186 035,77	62 285 021,34
DPH 21%		12 989 357,55	252 076,94	108 068,77	116 570,59	28 037,14	0,00	343 931,60	352 338,05	243 380,71	131 997,06	39 067,51	13 079 854,48
CENA CELKEM		74 843 441,132	1 452 443,332	622 681,948	671 668,665	161 547,306	0,000	1 981 701,095	2 030 138,278	1 402 336,458	760 554,502	225 103,282	75 364 875,821

změna č. 2 se týkala úpravy termínů a harmonogramu

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENISTI

[illegible]

Datum zahájení prací 1. částí 2017:	3.7.2017
Termín zahájení zimní přestávky:	15.12.2017
Termín ukončení zimní přestávky:	1.5.2018
Datum zahájení prací 2. částí 2018:	
1. sekce prací	7.5.2018 - 3.6.2018
1. přerušení prací	4.6.2018 - 10.6.2018
2. sekce prací	11.6.2018 - 24.6.2018
2. přerušení prací	25.6.2018 - 8.7.2018
3. sekce prací	8.7.2018 - 22.7.2018
3. přerušení prací	23.7.2018 - 5.8.2018
4. sekce prací	6.8.2018 - 12.8.2018
4. přerušení prací	13.8.2018 - 23.9.2018
5. sekce prací	24.9.2018 - 30.9.2018
Termín zahájení zimní přestávky:	1.10.2018
Přepoklad půdního pracoviště: teplota: odvozením ISO 102 – SO 105	rubor, květen 2018
Datum zahájení prací 3. částí 2018	18.6.2019
Prohlášení prací	19.6.2019 - 31.7.2019
Zahájení přerušení prací (o této době vyčerpáno 7 týdnů)	1.8.2019
Datum zahájení prací pro přerušení prací	23.9.2019
Doba dokončení Stavby (= prací)	20.10.2019
Doba pro dokončení Díla:	1.12.2019
Doba realizace Díla:	45 týdnů + 6 týdnů

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 9 396 663,27 Kč

Cena celková: 9 075 916,27 Kč

DPH: 1 905 942,42 Kč

Cena s daní: 10 981 858,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 075 916,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
 Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
 Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8 092,841		
			Zemina a kamení (17 05 04)				
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Počítaná hmotnost 1,9/m3. Objem z položek:				
			Objem*přepočet na tuny				
			Položka č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY: 304*1,9=577,600 [A]				
			Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 3,6*1,9=6,840 [B]				
			Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL 1745,3*1,9=3 316,070 [C]				
			Položka č. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I 138*1,9=262,200 [D]				
			Položka č. 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 1902*1,9=3 613,800 [E]				
			Položka č. 11130 SEJMUTÍ DRNU 3193*0,05*1,9=303,335 [F]				
			Položka č. 12110 SEJMUTÍ ORNICE 6,84*1,9=12,996 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8 092,841 [H]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace				
			-242,759=- 242,759 [A]				
			aktuální množství		7 850,082		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	715,725		
			Beton (17 01 01)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 2,3/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH: 151*0,15*2,3=52,095 [B] Položka č. 113514ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, 87*0,15*23=300,150 [A] Položka č. 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU: 3*2,3=6,900 [C] Položka č. 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC: 139*2,3=319,700 [D] Položka č. 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU: 19,*2,3=19,000 [E] Položka č. 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH: 18*0,4=7,200 [F] Položka č. 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH: 32*0,3=9,600 [G] Položka č 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ: 3,6*0,3=1,080 [H] Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H=715,725 [I] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -8,78=-8,780 [A]			-8,780	
				aktuální množství	706,945		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi (17 03 02) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 2,4m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM 21,7*2,4=52,080 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	52,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi obsahující dehet (17 03 01) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍK Plocha pod vozovkou*tloušťka*přepočet na tuny 4946*0,07*1,9=657,818 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	657,818		
5	014102	7	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton armovaný (17 01 01) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 2,5t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 50*2,5=125,000 [A] Celkem: A=125,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	125,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	3 193,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. [dl.*prům. š.]: km 1,974 – km 3,876 vlevo (39,5+42+6+169,5+48,5+93+11+30+15,5+33+5+44+14+26,5+24,5+38+3,5+42+70+20+39+34,5+41,5+42,5+47,5+30,5+13+4+22+21+40,5+17,5+13,5+34+6+36+13,5+109+33+11+24,5+81)*1=1 490,500 [A] km 1,974 – km 3,876 vpravo (10+9+19,5+34+91+87+45,5+36+20,5+20,5+17,5+4+8+9+20+26,5+64+10+16+19+172+71+36+122+20+36,5+46+35+20,5+14,5+34,5+70+10,5+22,5+32,5+43+16,5+12,5)*1=1 482,500 [B] km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5=220,000 [C] Celkem: A+B+C=3 193,000 [D] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
7	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	21,665		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * prům.šířka* prům.tl. KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*2*0,05=0,480 [A] KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1,5*0,05=0,825 [B] KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [C] KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [D] KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*2,85*0,05=0,670 [E] KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*2,7*0,05=0,743 [F] KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*2,9*0,05=2,683 [G] KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*6,5*0,05=0,764 [H] KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1,7*0,05=0,655 [I] KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1,7*0,05=0,893 [J] KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1,8*0,05=0,387 [K] KM 2,560 sjezd asfaltový 5*2,85*0,05=0,713 [L] KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*2,4*0,05=0,576 [M] KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*2,1*0,05=0,399 [N] KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*2*0,05=0,130 [O] KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*2,1*0,05=0,341 [Q] KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1,15*0,05=0,702 [P] KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*2,3*0,05=1,012 [R] KM 3,490 sjezd asfaltový 22*2,1*0,05=2,310 [T] KM 3,720 asfaltová plocha 48*1,8*0,05=4,320 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+P+R+T+S=21,665 [U] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	2,163		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * prům.šířka* prům.tl. KM 3,275 vstup betonový 1,7*0,8*0,10=0,136 [A] KM 2,730 sjezd betonový 7,8*1,5*0,10=1,170 [B] KM 3,184 vstup betonový 0,8*1,25*0,10=0,100 [C] KM 3,500 vstup betonový 1,9*2,1*0,10=0,399 [D] KM 3,592 vstup betonový 1,1*3,25*0,10=0,358 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2,163 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113178		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu	M3	132,412		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * prům.šířka* prům.tl. Žulová kostka 100x100x100, lože 40mm Délka * prům.šířka* prům.tl. km 3,662 – km 3,876 (3876-3662)*5,65*0,1=120,910 [A] KM 2,007 sjezd dlážděný 5,2*2,2*0,1=1,144 [B] KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5*2*0,1=1,700 [C] KM 3,401 sjezd dlážděný 5,85*2,2*0,1=1,287 [D] KM 3,472 vstup dlážděný 2,6*2,1*0,1=0,546 [E] KM 3,726 vstup dlážděný 1*1,8*0,1=0,180 [F] KM 3,744 vstup dlážděný 1,78*1,7*0,1=0,303 [G] KM 3,752 sjezd dlážděný 4*1,7*0,1=0,680 [H] Odvoz cca 30% vybourané dlažby. odstranění rigolů z dlážděných kostek km 3,490 vpravo 13*0,75=9,750 [J] Celkem: A+J+(B+C+D+E+F+G+H)*0,3=132,412 [I] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu	M3	9,584		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			kryt z beton dlaždic se zámkem				
			KM 2,962 sjezd dlážděný	3,5*3,5*0,1=1,225 [A]			
			KM 3,426 sjezd dlážděný	8,2*2,5*0,1=2,050 [B]			
			Odvoz cca 30% vybourané dlažby.				
			Dlaždice 30/30, barva přírodní				
			km 2,566 vstup dlážděný	1,5*2,5*0,1=0,375 [C]			
			km 2,572 vstup dlážděný	1,5*2,5*0,1=0,375 [D]			
			KM 2,803 vstup dlážděný	1*2,5*0,1=0,250 [E]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	1,1*2,5*0,1=0,275 [F]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	6,2*1,7*0,1=1,054 [G]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	1,3*2,4*0,1=0,312 [H]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	1,6*1,4*0,1=0,224 [I]			
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3*1,2*0,1=0,360 [J]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	1,8*1,35*0,1=0,243 [K]			
			KM 3,667 sjezd dlážděný	3,3*3*0,1=0,990 [L]			
			KM 3,689 sjezd dlážděný	1,65*1,3*0,1=0,215 [M]			
			KM 3,711 sjezd dlážděný	3,5*1,75*0,1=0,613 [N]			
			km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku	8*2,5*0,1+16*2,1*0,1+21*2,2*0,1=9,980 [O]			
			km 2,745 předlážděná chodníku	19,0*1,3*0,1=2,470 [P]			
			Odvoz cca 30% vybourané dlažby.				
			kryt z kamenné dlažby				
			KM 2,477 sjezd dlážděný	16,5*0,95*0,1=1,568 [Q]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	1,2*2,1*0,1=0,252 [R]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	4,25*3,5*0,1=1,488 [S]			
			KM 3,706 sjezd dlážděný	4,45*2,7*0,1=1,202 [T]			
			Odvoz cca 30% vybourané dlažby.				
			kryt z vegetačních dlaždic				
			KM 2,208 sjezd dlážděný	4,8*1*0,1=0,480 [U]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	10*2*0,1=2,000 [V]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 2,689 sjezd dlážděný 11*2,5*0,1=2,750 [W] KM 3,207 sjezd dlážděný 4,3*1,4*0,1=0,602 [X] KM 3,574 sjezd dlážděný 3,3*1,8*0,1=0,594 [Y] Odvoz cca 30% vybourané dlažby. Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y)*0,3=9,584 [Z] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	1 745,331		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně.				
			Odstranění podkladu pod komunikací				
			Délka * prům.šířka * průměrná tl.				
			km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974-12)*5,78*0,2*1,15*0,3=658,053 [A]				
			km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,15*0,3=6,624 [B]				
			km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2*1,15*0,3=8,487 [C]				
			km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*1,15*0,3=5,348 [D]				
			km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7*1,15*0,3=27,945 [E]				
			km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6*1,15*0,3=9,867 [F]				
			km 2,885 křižovatka s MK 18*3*1,15*0,3=18,630 [G]				
			km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7*1,15*0,3=4,868 [H]				
			km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5*1,15*0,3=13,886 [I]				
			km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3*1,15*0,3=4,709 [J]				
			km 2,105 propustek 44*5,78*1,15*0,3=87,740 [K]				
			km 2,244 propustek 6*5,78*1,15*0,3=11,965 [L]				
			km 2,297 propustek 10*5,78*1,15*0,3=19,941 [M]				
			km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,15*0,3=101,699 [N]				
			km 3,202 propustek 7*5,78*1,15*0,3=13,959 [O]				
			km 3,294 propustek 6*5,78*1,15*0,3=11,965 [P]				
			km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,15*0,3=440,393 [Q]				
			km 3,788 křižovatka s MK 40,5*2,2*1,15*0,3=30,740 [R]				
			km 3,877 křižovatka s MK 5*4*1,15*0,3=6,900 [S]				
			KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*2*0,05=0,480 [U]				
			KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1,5*0,05=0,825 [V]				
			KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [W]				
			KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [X]				
			KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*2,85*0,05=0,670 [Y]				
			KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*2,7*0,05=0,743 [Z]				
			KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*2,9*0,05=2,683 [AA]				
			KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*6,5*0,05=0,764 [AB]				
			KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1,7*0,05=0,655 [AC]				
			KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1,7*0,05=0,893 [AD]				
			KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1,8*0,05=0,387 [AE]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 2,560 sjezd asfaltový	5*2,85*0,05=0,713 [AF]			
			KM 2,628 sjezd asfaltový	4,8*2,4*0,05=0,576 [AG]			
			KM 3,066 sjezd asfaltový	3,8*2,1*0,05=0,399 [AH]			
			KM 3,075 vstup asfaltový	1,3*2*0,05=0,130 [AI]			
			KM 3,239 sjezd asfaltový	3,25*2,1*0,05=0,341 [AJ]			
			KM 3,245 sjezd asfaltový	12,2*1,15*0,05=0,702 [AK]			
			KM 3,305 sjezd asfaltový	8,8*2,3*0,05=1,012 [AL]			
			KM 3,490 sjezd asfaltový	22*2,1*0,05=2,310 [T]			
			KM 3,720 asfaltová plocha	48*1,8*0,05=4,320 [AM]			
			KM 2,004 sjezd nezpevněný	11,5*1,3*0,2=2,990 [AN]			
			KM 2,036 sjezd nezpevněný	5,5*2*0,2=2,200 [AO]			
			KM 2,075 sjezd nezpevněný	6*1,7*0,2=2,040 [AP]			
			KM 2,214 sjezd nezpevněný	6*2,5*0,2=3,000 [AQ]			
			KM 2,304 sjezd nezpevněný	8,5*1,6*0,2=2,720 [AR]			
			KM 2,437 sjezd nezpevněný	6*1,6*0,2=1,920 [AS]			
			KM 2,440 sjezd nezpevněný	5,5*1,9*0,2=2,090 [AT]			
			KM 2,454 sjezd nezpevněný	6,2*1,9*0,2=2,356 [AU]			
			KM 2,585 sjezd nezpevněný	5,2*2,5*0,2=2,600 [AV]			
			KM 2,597 sjezd nezpevněný	6,5*2,7*0,2=3,510 [AW]			
			KM 2,617 sjezd nezpevněný	5,9*2,1*0,2=2,478 [AX]			
			KM 2,686 sjezd nezpevněný	6,8*3,8*0,2=5,168 [AY]			
			KM 2,709 sjezd nezpevněný	4,5*2,8*0,2=2,520 [AZ]			
			KM 2,728 sjezd nezpevněný	6,8*2,1*0,2=2,856 [BA]			
			KM 2,760 sjezd nezpevněný	6,2*2,1*0,2=2,604 [BB]			
			KM 2,788 sjezd nezpevněný	4,4*2*0,2=1,760 [BC]			
			KM 2,828 sjezd nezpevněný	4*2*0,2=1,600 [BD]			
			KM 2,834 sjezd nezpevněný	3,75*2,1*0,2=1,575 [BE]			
			KM 2,956 sjezd nezpevněný	6,5*4,6*0,2=5,980 [BF]			
			KM 2,966 sjezd nezpevněný	16,4*2,2*0,2=7,216 [BG]			
			KM 2,983 sjezd nezpevněný	5,2*3*0,2=3,120 [BH]			
			KM 3,029 sjezd nezpevněný	4,58*2,8*0,2=2,565 [BI]			
			KM 3,047 sjezd nezpevněný	11,8*3,5*0,2=8,260 [BJ]			
			KM 3,097 sjezd nezpevněný	6,3*1,8*0,2=2,268 [BK]			
			KM 3,109 sjezd nezpevněný	4*1,3*0,2=1,040 [BL]			
			KM 3,168 sjezd nezpevněný	2,5*1,2*0,2=0,600 [BM]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,217 sjezd nezpevněný	4*1,4*0,2=1,120 [BN]			
			KM 3,256 sjezd nezpevněný	7,7*1,7*0,2=2,618 [BO]			
			KM 3,327 sjezd nezpevněný	3,5*3*0,2=2,100 [BP]			
			KM 3,333 sjezd nezpevněný	4,5*3*0,2=2,700 [BQ]			
			KM 3,342 sjezd nezpevněný	5,5*3,4*0,2=3,740 [BR]			
			KM 3,379 sjezd nezpevněný	6,25*3*0,2=3,750 [BS]			
			KM 3,382 sjezd nezpevněný	5,25*3,4*0,2=3,570 [BT]			
			KM 3,417 sjezd nezpevněný	5,3*2,2*0,2=2,332 [BU]			
			KM 3,480 sjezd nezpevněný	4,3*2,65*0,2=2,279 [BV]			
			KM 3,519 sjezd nezpevněný	5,6*2,2*0,2=2,464 [BW]			
			KM 3,538 sjezd nezpevněný	6,5*2,65*0,2=3,445 [BX]			
			KM 3,572 sjezd nezpevněný	5,1*2,25*0,2=2,295 [BY]			
			KM 3,586 sjezd nezpevněný	5,2*2,2*0,2=2,288 [BZ]			
			KM 3,694 sjezd nezpevněný	4,3*2,8*0,2=2,408 [CA]			
			KM 3,733 sjezd nezpevněný	4,9*2,65*0,2=2,597 [CB]			
			KM 3,756 sjezd nezpevněný	4,2*1,5*0,2=1,260 [CD]			
			KM 3,849 vstup nezpevněný	1,1*2,3*0,2=0,506 [CC]			
			Odstranění konstrukce pro "S2":				
			KM 1,985 sjezd asfaltový	4,8*1*0,2=0,960 [CE]			
			KM 2,055 sjezd asfaltový	11*1*0,2=2,200 [CF]			
			KM 2,082 sjezd asfaltový	17,5*1*0,2=3,500 [CG]			
			KM 2,090 sjezd asfaltový	17,5*1*0,2=3,500 [CH]			
			KM 2,136 sjezd asfaltový	4,7*1*0,2=0,940 [CI]			
			KM 2,147 sjezd asfaltový	5,5*1*0,1=0,550 [CJ]			
			KM 2,254 sjezd asfaltový	18,5*1*0,2=3,700 [CK]			
			KM 2,415 sjezd asfaltový	2,35*1*0,2=0,470 [CL]			
			KM 2,503 sjezd asfaltový	7,7*1*0,2=1,540 [CM]			
			KM 2,514 sjezd asfaltový	10,5*1*0,2=2,100 [CN]			
			KM 2,544 sjezd asfaltový	4,3*1*0,2=0,860 [CO]			
			KM 2,560 sjezd asfaltový	5*1*0,2=1,000 [CP]			
			KM 2,628 sjezd asfaltový	4,8*1*0,2=0,960 [CQ]			
			KM 3,066 sjezd asfaltový	3,8*1*0,2=0,760 [CR]			
			KM 3,075 vstup asfaltový	1,3*1*0,2=0,260 [CS]			
			KM 3,239 sjezd asfaltový	3,25*1*0,2=0,650 [CT]			
			KM 3,245 sjezd asfaltový	12,2*1*0,2=2,440 [CU]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,305 sjezd asfaltový	8,8*1*0,2=1,760 [CV]			
			KM 3,490 sjezd asfaltový	22*1*0,2=4,400 [CW]			
			KM 3,720 asfaltová plocha	48*1*0,2=9,600 [CX]			
			KM 3,275 vstup betonový	1,7*1*0,2=0,340 [CY]			
			KM 2,730 sjezd betonový	7,8*1*0,2=1,560 [CZ]			
			KM 3,184 vstup betonový	0,8*1*0,2=0,160 [DA]			
			KM 3,500 vstup betonový	1,9*1*0,2=0,380 [DB]			
			KM 3,592 vstup betonový	1,1*1*0,2=0,220 [DC]			
			KM 2,007 sjezd dlážděný	5,2*1*0,2=1,040 [DD]			
			KM 2,559 sjezd dlážděný	8,5*1*0,2=1,700 [DE]			
			KM 3,401 sjezd dlážděný	5,85*1*0,2=1,170 [DF]			
			KM 3,472 vstup dlážděný	2,6*1*0,2=0,520 [DG]			
			KM 3,726 vstup dlážděný	1*1*0,2=0,200 [DH]			
			KM 3,744 vstup dlážděný	1,78*1*0,2=0,356 [DI]			
			KM 3,752 sjezd dlážděný	4*1*0,2=0,800 [DJ]			
			KM 2,962 sjezd dlážděný	3,5*1*0,2=0,700 [DK]			
			KM 3,426 sjezd dlážděný	8,2*1*0,2=1,640 [DL]			
			km 2,566 vstup dlážděný	1,5*1*0,2=0,300 [DM]			
			km 2,572 vstup dlážděný	1,5*1*0,2=0,300 [DN]			
			KM 2,803 vstup dlážděný	1*1*0,2=0,200 [DO]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	1,1*1*0,2=0,220 [DP]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	6,2*1*0,2=1,240 [DQ]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	1,3*1*0,2=0,260 [DR]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	1,6*1*0,2=0,320 [DS]			
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3*1*0,2=0,600 [DT]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	1,8*1*0,2=0,360 [DU]			
			KM 3,667 sjezd dlážděný	3,3*1*0,2=0,660 [DV]			
			KM 3,689 sjezd dlážděný	1,65*1*0,2=0,330 [DW]			
			KM 3,711 sjezd dlážděný	3,5*1*0,2=0,700 [DX]			
			KM 2,477 sjezd dlážděný	16,5*0,95*0,2=3,135 [DY]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	1,2*1*0,2=0,240 [DZ]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	4,25*1*0,2=0,850 [EA]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,706 sjezd dlážděný	4,45*1*0,2=0,890 [EB]			
			KM 2,208 sjezd dlážděný	4,8*1*0,2=0,960 [EC]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	10*1*0,2=2,000 [ED]			
			KM 2,689 sjezd dlážděný	11*1*0,2=2,200 [EE]			
			KM 3,207 sjezd dlážděný	4,3*1*0,2=0,860 [EF]			
			KM 3,574 sjezd dlážděný	3,3*1*0,2=0,660 [EG]			
			KM 2,004 sjezd nezpevněný	11,5*1*0,2=2,300 [EH]			
			KM 2,036 sjezd nezpevněný	5,5*1*0,2=1,100 [EI]			
			KM 2,075 sjezd nezpevněný	6*1*0,2=1,200 [EJ]			
			KM 2,214 sjezd nezpevněný	6*1*0,2=1,200 [EK]			
			KM 2,304 sjezd nezpevněný	8,5*1*0,2=1,700 [EL]			
			KM 2,437 sjezd nezpevněný	6*1*0,2=1,200 [EM]			
			KM 2,440 sjezd nezpevněný	5,5*1*0,2=1,100 [EN]			
			KM 2,454 sjezd nezpevněný	6,2*1*0,2=1,240 [EO]			
			KM 2,585 sjezd nezpevněný	5,2*1*0,2=1,040 [EP]			
			KM 2,597 sjezd nezpevněný	6,5*1*0,2=1,300 [EQ]			
			KM 2,617 sjezd nezpevněný	5,9*1*0,2=1,180 [ER]			
			KM 2,686 sjezd nezpevněný	6,8*1*0,2=1,360 [ES]			
			KM 2,709 sjezd nezpevněný	4,5*1*0,2=0,900 [ET]			
			KM 2,728 sjezd nezpevněný	6,8*1*0,2=1,360 [EU]			
			KM 2,760 sjezd nezpevněný	6,2*1*0,2=1,240 [EV]			
			KM 2,788 sjezd nezpevněný	4,4*1*0,2=0,880 [EW]			
			KM 2,828 sjezd nezpevněný	4*1*0,2=0,800 [EX]			
			KM 2,834 sjezd nezpevněný	3,75*1*0,2=0,750 [EY]			
			KM 2,956 sjezd nezpevněný	6,5*1*0,2=1,300 [EZ]			
			KM 2,966 sjezd nezpevněný	16,4*1*0,2=3,280 [FA]			
			KM 2,983 sjezd nezpevněný	5,2*1*0,2=1,040 [FB]			
			KM 3,029 sjezd nezpevněný	4,58*1*0,2=0,916 [FC]			
			KM 3,047 sjezd nezpevněný	11,8*1*0,2=2,360 [FD]			
			KM 3,097 sjezd nezpevněný	6,3*1*0,2=1,260 [FE]			
			KM 3,109 sjezd nezpevněný	4*1*0,2=0,800 [FF]			
			KM 3,168 sjezd nezpevněný	2,5*1*0,2=0,500 [FG]			
			KM 3,217 sjezd nezpevněný	4*1*0,2=0,800 [FH]			
			KM 3,256 sjezd nezpevněný	7,7*1*0,2=1,540 [FI]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,327 sjezd nezpevněný 3,5*1*0,2=0,700 [FJ] KM 3,333 sjezd nezpevněný 4,5*1*0,2=0,900 [FK] KM 3,342 sjezd nezpevněný 5,5*1*0,2=1,100 [FL] KM 3,379 sjezd nezpevněný 6,25*1*0,2=1,250 [FM] KM 3,382 sjezd nezpevněný 5,25*1*0,2=1,050 [FN] KM 3,417 sjezd nezpevněný 5,3*2,2*0,2=2,332 [FO] KM 3,480 sjezd nezpevněný 4,3*1*0,2=0,860 [FP] KM 3,519 sjezd nezpevněný 5,6*1*0,2=1,120 [FQ] KM 3,538 sjezd nezpevněný 6,5*1*0,2=1,300 [FR] KM 3,572 sjezd nezpevněný 5,1*1*0,2=1,020 [FS] KM 3,586 sjezd nezpevněný 5,2*1*0,2=1,040 [FT] KM 3,694 sjezd nezpevněný 4,3*1*0,2=0,860 [FU] KM 3,733 sjezd nezpevněný 4,9*1*0,2=0,980 [FV] KM 3,756 sjezd nezpevněný 4,2*1*0,2=0,840 [FW] KM 3,849 vstup nezpevněný 1,1*1*0,2=0,220 [FX]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+T+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+ AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CD+CC+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+ CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DM+DN+DO+DP+DQ+DR+DS+DT+DU+DV+DW +DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH+EI+EJ+EK+EL+EM+EN+EO+EP+EQ+ER+ES+ET+EU+EV+EW+EX+EY+EZ+FA+FB+FC+FD+FE+FF+FG+FH+FI+FJ+FK+F L+FM+FN+FO+FP+FQ+FR+FS+FT+FU+FV+FW+FX=1 745,331 [FY]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Odstranění stávajících betonových záhonových obrubníků, včetně odvozu KM 0,142 – 0,195 vpravo 67=67,000 [A] Km 0,200 – 0,221 vpravo 20=20,000 [B]	M	87,000		
			Celkem: A+B=87,000 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M	151,000		
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Odstranění stávajících betonových silničních obrubníků, včetně odvozu km 1,974 – 2,033 vlevo 60=60,000 [A] km 2,310 vlevo 12=12,000 [B] km 2,463 – 2,482 vpravo 18=18,000 [C] km 3,262 – 3,278 vlevo 12=12,000 [D] km 3,426 vpravo 12=12,000 [E] KM 3,760 vlevo 37=37,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=151,000 [G]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu	M	5,000		
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 2,007 5=5,000 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	989,149		
			vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Frézování krytu asfaltové vozovky KONSTRUKCE "B" Průměrná tl. 100mm. (2x 50mm) km 1,974 – km 3,636 (3636-1974-12)*5,78*(2*0,050)=953,700 [A] km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*(2*0,050)=1,920 [B] km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2*(2*0,050)=2,460 [C] km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*(2*0,050)=1,550 [D] km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7*(2*0,050)=8,100 [E] km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6*(2*0,050)=2,860 [F] km 2,885 křižovatka s MK 18*3*(2*0,050)=5,400 [G] km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7*(2*0,050)=1,411 [H] km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5*(2*0,050)=4,025 [I] km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3*(2*0,050)=1,365 [J] KONSTRUKCE "A" Průměrná tl. 110mm. (2x 55mm) km 3,636 – km 3,646 (3646-3636)*5,78*(2*0,055)=6,358 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=989,149 [L] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				
	ZBV:	5	Úprava rozsahu asfaltob. souvrství		-373,806		
			aktuální množství		615,343		
16	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	319,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. TL. 100 mm [dl.*prům. š.]: km 1,974 – km 3,876 vlevo (39,5+42+6+169,5+48,5+93+11+30+15,5+33+5+44+14+26,5+24,5+38+3,5+42+70+20+39+34,5+41,5+42,5+47,5+30,5+13+4+22+21+40,5+17,5+13,5+34+6+36+13,5+109+33+11+24,5+81)*1*0,1=149,050 [A] km 1,974 – km 3,876 vpravo (10+9+19,5+34+91+87+45,5+36+20,5+20,5+17,5+4+8+9+20+26,5+64+10+16+19+172+71+36+122+20+36,5+46+35+20,5+14,5+34,5+70+10,5+22,5+32,5+43+16,5+12,5)*1*0,1=148,250 [B] km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5*0,1=22,000 [C] Celkem: A+B+C=319,300 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
17	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně Viz. Vzorové příčné řezy [dl.*prům. š.*prům.tl]: km 2,080 – km 2,136 38*4*2=304,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	304,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 [dl.*prům. š.]: km 1,974 – km 3,876 vlevo (3876-1974)*0,50=951,000 [A] km 1,974 – km 3,876 vpravo (3876-1974)*0,50=951,000 [B] Celkem: A+B=1 902,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	1 902,000		
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	138,432		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 (délka*šířka*výška) Šachty				
	MŠ 4-01		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [A]				
	MŠ 4-02		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [B]				
	MŠ 4-03		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [C]				
	MŠ 4-04		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [D]				
	MŠ 4-05		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [E]				
	MŠ 4-06		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [F]				
	MŠ 4-07		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [H]				
	MŠ 4-08		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [G]				
	MŠ 4-09		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [I]				
	MŠ 4-10		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [J]				
	MŠ 4-11		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [K]				
	MŠ 4-12		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [L]				
	MŠ 4-13		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [M]				
	MŠ 4-14		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [N]				
	MŠ 4-15		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [O]				
	MŠ 4-16		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [P]				
	MŠ 4-17		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [Q]				
	MŠ 4-18		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [R]				
	MŠ 4-19		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [S]				
	MŠ 4-20		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [T]				
	MŠ 4-21		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [U]				
	MŠ 4-22		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [V]				
	MŠ 4-23		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [W]				
	MŠ 4-24		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [X]				
	MŠ 4-25		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [Y]				
	MŠ 4-26		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [Z]				
	MŠ 4-27		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AA]				
	MŠ 4-28		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AB]				
	MŠ 4-29		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AC]				
	MŠ 4-30		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AD]				
	MŠ 4-31		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AE]				
	MŠ 4-32		1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AF]				
			Uliční vpusti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV 4-01	1,2*1,2*0,6=0,864 [AG]			
			UV 4-02	1,2*1,2*0,6=0,864 [AH]			
			UV 4-03	1,2*1,2*0,6=0,864 [AI]			
			UV 4-04	1,2*1,2*0,6=0,864 [AJ]			
			UV 4-05	1,2*1,2*0,6=0,864 [AK]			
			UV 4-06	1,2*1,2*0,6=0,864 [AL]			
			UV 4-07	1,2*1,2*0,6=0,864 [AM]			
			UV 4-08	1,2*1,2*0,6=0,864 [AN]			
			UV 4-09	1,2*1,2*0,6=0,864 [AO]			
			UV 4-10	1,2*1,2*0,6=0,864 [AP]			
			UV 4-11	1,2*1,2*0,6=0,864 [AQ]			
			UV 4-12	1,2*1,2*0,6=0,864 [AR]			
			UV 4-13	1,2*1,2*0,6=0,864 [AS]			
			UV 4-14	1,2*1,2*0,6=0,864 [AT]			
			UV 4-15	1,2*1,2*0,6=0,864 [AU]			
			UV 4-16	1,2*1,2*0,6=0,864 [AV]			
			UV 4-17	1,2*1,2*0,6=0,864 [AW]			
			UV 4-18	1,2*1,2*0,6=0,864 [AX]			
			Celkem:				
			A+B+C+D+E+F+H+G+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX=138,432 [AY]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -127,2=- 127,200 [A]		-127,200		
			aktuální množství		11,232		
20	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	3,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Vybourání stávajících kanalizačních přípojek (délka*šířka*prům.výška)				
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-01	1,0*0,4*0,5=0,200 [A]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-02	1,0*0,4*0,5=0,200 [B]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-03	1,0*0,4*0,5=0,200 [C]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-04	1,0*0,4*0,5=0,200 [D]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-05	1,0*0,4*0,5=0,200 [E]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-06	1,0*0,4*0,5=0,200 [F]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-07	1,0*0,4*0,5=0,200 [G]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-08	1,0*0,4*0,5=0,200 [H]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-09	1,0*0,4*0,5=0,200 [I]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-10	1,0*0,4*0,5=0,200 [J]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-11	1,0*0,4*0,5=0,200 [K]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-12	1,0*0,4*0,5=0,200 [L]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-13	1,0*0,4*0,5=0,200 [M]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-14	1,0*0,4*0,5=0,200 [N]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-15	1,0*0,4*0,5=0,200 [O]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-16	1,0*0,4*0,5=0,200 [P]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-17	1,0*0,4*0,5=0,200 [Q]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-18	1,0*0,4*0,5=0,200 [R]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=3,600 [S]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -1=-1,000 [A]		-1,000		
			aktuální množství		2,600		
21	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Viz. Vzorové příčné řezy [dl.*prům. š.*prům.tl]: km 2,080 – km 2,136 39*4*2=312,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	312,000		
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Zásyp nenamrzavým materiálem za silniční obrubou - včetně zhutnění Délka * průměrná plocha km 1,974 – km 3,876 vlevo (3876-1974-208)*0,1=169,400 [A] km 1,974 – km 3,876 vpravo (3876-1974-192)*0,1=171,000 [B] Celkem: A+B=340,400 [C]	M3	340,400		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
23	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	65,358		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Připojky uličních vpustí				
			(délka*šířka*výška)				
	UV 3-01		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [A]				
	UV 3-02		2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [B]				
	UV 3-03		2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [C]				
	UV 3-04		7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [D]				
	UV 3-05		3*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*3=0,268 [E]				
	UV 3-06		2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [F]				
	UV 3-51		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [G]				
	UV 3-52		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [H]				
	UV 3-53		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [I]				
	UV 3-54		10*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*10=0,894 [J]				
	UV 3-55		7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [K]				
	UV 3-56		8*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*8=0,715 [L]				
	UV 3-57		7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [M]				
			Uliční vpusti				
	UV 3-01		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [N]				
	UV 3-02		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [O]				
	UV 3-03		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [P]				
	UV 3-04		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Q]				
	UV 3-05		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [R]				
	UV 3-06		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [S]				
	UV 3-51		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [T]				
	UV 3-52		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [U]				
	UV 3-53		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [V]				
	UV 3-54		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [W]				
	UV 3-55		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [X]				
	UV 3-56		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Y]				
	UV 3-57		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Z]				
			Šachty				
	MŠ 3-01		(1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AA]				
	MŠ 3-02		(1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AB]				
	MŠ 3-03		(1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AC]				
	MŠ 3-04		(1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AD]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			MŠ 3-05 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AE] MŠ 3-51 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AF] MŠ 3-52 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AG] MŠ 3-53 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AH] MŠ 3-54 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AI] MŠ 3-55 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AJ] MŠ 3-56 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AK] MŠ 3-57 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AL] MŠ 3-58 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AM] MŠ 3-59 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AN] MŠ 3-60 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AO] MŠ 3-61 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AP] MŠ 3-62 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AQ] MŠ 3-63 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AR] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=65,358 [AS]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -47,934=-47,934 [A]		-47,934		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	17,424	
24	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	15,681		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 (délka*šířka*výška)				
			Lože pod kanalizační přípojky				
	UV 4-01		2*0,4*0,1=0,080 [A]				
	PV 4-02		2*0,4*0,1=0,080 [B]				
	PV 4-03		2*0,4*0,1=0,080 [C]				
	UV 4-04		9*0,4*0,1=0,360 [D]				
	UV 4-05		2*0,4*0,1=0,080 [E]				
	UV 4-06		1*0,4*0,1=0,040 [F]				
	UV 4-07		17*0,4*0,1=0,680 [G]				
	UV 4-08		4*0,4*0,1=0,160 [H]				
	UV 4-09		4*0,4*0,1=0,160 [I]				
	UV 4-10		3*0,4*0,1=0,120 [J]				
	UV 4-11		6*0,4*0,1=0,240 [K]				
	UV 4-12		4*0,4*0,1=0,160 [L]				
	UV 4-13		2*0,4*0,1=0,080 [M]				
	UV 4-14		3*0,4*0,1=0,120 [N]				
	UV 4-15		3*0,4*0,1=0,120 [O]				
	UV 4-16		15*0,4*0,1=0,600 [P]				
	UV 4-17		4*0,4*0,1=0,160 [Q]				
	UV 4-18		3*0,4*0,1=0,120 [R]				
			Obsyp kanalizační přípojky				
	UV 4-01		2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [S]				
	PV 4-02		2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [T]				
	PV 4-03		2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [U]				
	UV 4-04		9*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*9=1,281 [V]				
	UV 4-05		2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [W]				
	UV 4-06		1*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*1=0,142 [X]				
	UV 4-07		17*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*17=2,420 [Y]				
	UV 4-08		4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [Z]				
	UV 4-09		4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [AA]				
	UV 4-10		3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AB]				
	UV 4-11		6*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*6=0,854 [AC]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV 4-12	4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [AD]			
			UV 4-13	2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [AE]			
			UV 4-14	3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AF]			
			UV 4-15	3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AG]			
			UV 4-16	15*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*15=2,135 [AH]			
			UV 4-17	4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [AI]			
			UV 4-18	3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AJ]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ=15,681 [AK]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -3,465=-3,465 [A]		-3,465		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		12,216		
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Změřeno v situaci. úprava pláně pod sjezdy: 1254=1 254,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 254,000		
26	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	1 706,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. TL.0,15 m km 1,974 – km 3,876 vlevo (39,5+42+6+169,5+48,5+93+11+30+15,5+33+5+44+14+26,5+24,5+38+3,5+42+70+20+39+34,5+41,5+42,5+47,5+30,5+13+4+22+21+40,5+17,5+13,5+34+6+36+13,5+109+33+11+24,5+81)*0,5=745,250 [A] km 1,974 – km 3,876 vpravo (10+9+19,5+34+91+87+45,5+36+20,5+20,5+17,5+4+8+9+20+26,5+64+10+16+19+172+71+36+122+20+36,5+46+35+20,5+14,5+34,5+70+10,5+22,5+32,5+43+16,5+12,5)*0,5=741,250 [B] km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5=220,000 [C] Celkem: A+B+C=1 706,500 [D] Odhumusování (položka 12110) 319,3 m3 Nové ohumusování (položka 18221) 1706*0,10=170,6 m3 Přebytek ornice (odhumusování - nové ohumusování -): 316,3 - 170,6 = 148,7 m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
27	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 706,500		
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. TL.0,15 m Délka * prům.šířka km 1,974 – km 3,876 vlevo 745,25=745,250 [A] km 1,974 – km 3,876 vpravo 741,25=741,250 [B] km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5=220,000 [C] Celkem: A+B+C=1 706,500 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu							
28	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Po dobu výstavby. Včetně odstranění bednění. 5*(1,5+1,5+1,5+1,5)=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	30,000		
1	Zemní práce						1 192 972,13

3	Svislé konstrukce						
29	388151		TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOTVOROVÝCH Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Kabelové žlaby, na ochranu inž.sítí Délka odečtena ze situace. km 2,002 20=20,000 [A] km 2,263 8=8,000 [B] km 2,701 9=9,000 [C] km 3,372 8=8,000 [D] Celkem: A+B+C+D=45,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	45,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
5			Komunikace				
30	562151		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 250MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace SC C8/10 (210 mm) KM 4,133 Autobusová zastávka 55=55,000 [A] Celkem: A=55,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	55,000		
31	56331	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	10,920		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 KCE "CH" – CHODNÍK KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE TL.30 MM RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 0,318 4,5*0,40=1,800 [A] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK (4,5+4,5)*0,40=3,600 [B] KM 4,108 6,0*0,40=2,400 [C] KM 4,133 nástupiště autobusové zastávky 1,4*0,8=1,120 [D] KM 4,145 5,0*0,40=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10,920 [F] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	56331	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "ZD" – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,5*0,40=1,800 [A] KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,5*0,40=2,200 [B] KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,5*0,40=2,200 [C] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 26,0*0,40=10,400 [D] Celkem: A+B+C+D=16,600 [E] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	16,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
33	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "ZB" – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * průměrná šířka KM 3,950 – 3,963 BETONOVÝ CHODNÍK 14,1*1,1=15,510 [A] KCE "ZD" – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výškové vyrovnání Délka * průměrná šířka KM 4,083 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,2*1,15=5,980 [B] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 14*1,8=25,200 [C] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5*2,4=12,000 [D] KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,75*1,65=4,538 [E] KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,8*0,75=3,600 [F] KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,1*0,75=3,075 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=69,903 [H] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	69,903		
34	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD-A Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	4 945,726		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 ŠD-a (150mm)				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce				
			KCE "B"+"S3" – KOMUNIKACE				
			km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy)	(3636-1974-12)*5,78*0,2*1,15=2 193,510 [A]			
			km 2,026 autobusová zastávka	12,8*1,5*1,15=22,080 [B]			
			km 2,355 křižovatka s MK	20,5*1,2*1,15=28,290 [C]			
			km 2,405 křižovatka s MK	15,5*1*1,15=17,825 [D]			
			km 2,526 křižovatka s MK	30*2,7*1,15=93,150 [E]			
			km 2,777 křižovatka s MK	11*2,6*1,15=32,890 [F]			
			km 2,885 křižovatka s MK	18*3*1,15=62,100 [G]			
			km 3,156 křižovatka s MK	8,3*1,7*1,15=16,227 [H]			
			km 3,291 křižovatka s MK	11,5*3,5*1,15=46,288 [I]			
			km 3,616 křižovatka s MK	10,5*1,3*1,15=15,698 [J]			
			km 2,105 propustek	44*5,78*1,15=292,468 [K]			
			km 2,244 propustek	6*5,78*1,15=39,882 [L]			
			km 2,297 propustek	10*5,78*1,15=66,470 [M]			
			km 2,760 v místě bývalého mostu	51*5,78*1,15=338,997 [N]			
			km 3,202 propustek	7*5,78*1,15=46,529 [O]			
			km 3,294 propustek	6*5,78*1,15=39,882 [P]			
			KCE "A"+"S3 – KOMUNIKACE				
			km 3,636 – km 3,876	(3876-3636-18)*5,75*1,15=1 467,975 [Q]			
			km 3,788 křižovatka s MK	40,5*2,2*1,15=102,465 [R]			
			km 3,877 křižovatka s MK	5*4*1,15=23,000 [S]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=4 945,726 [T]				
	Technická specifikace:		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	5 874,119		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 ŠD-b (150mm)				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce				
			KCE "B"+"S3" – KOMUNIKACE				
			km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy)	(3636-1974-12)*5,78*0,2*1,30=2 479,620 [A]			
			km 2,026 autobusová zastávka	12,8*1,5*1,30=24,960 [B]			
			km 2,355 křižovatka s MK	20,5*1,2*1,30=31,980 [C]			
			km 2,405 křižovatka s MK	15,5*1*1,30=20,150 [D]			
			km 2,526 křižovatka s MK	30*2,7*1,30=105,300 [E]			
			km 2,777 křižovatka s MK	11*2,6*1,30=37,180 [F]			
			km 2,885 křižovatka s MK	18*3*1,30=70,200 [G]			
			km 3,156 křižovatka s MK	8,3*1,7*1,30=18,343 [H]			
			km 3,291 křižovatka s MK	11,5*3,5*1,30=52,325 [I]			
			km 3,616 křižovatka s MK	10,5*1,3*1,30=17,745 [J]			
			km 2,105 propustek	44*5,78*1,30=330,616 [K]			
			km 2,244 propustek	6*5,78*1,30=45,084 [L]			
			km 2,297 propustek	10*5,78*1,30=75,140 [M]			
			km 2,760 v místě bývalého mostu	51*5,78*1,30=383,214 [N]			
			km 3,202 propustek	7*5,78*1,30=52,598 [O]			
			km 3,294 propustek	6*5,78*1,30=45,084 [P]			
			KCE "A"+"S3 – KOMUNIKACE				
			km 3,636 – km 3,876	(3876-3636-18)*5,75*1,30=1 659,450 [Q]			
			km 3,788 křižovatka s MK	40,5*2,2*1,30=115,830 [R]			
			km 3,877 křižovatka s MK	5*4*1,30=26,000 [S]			
			KCE "CH" – CHODNÍK				
			KM 2,707 nástupiště autobusové zastávky	14,5*1,5=21,750 [T]			
			KM 2,720 nástupiště autobusové zastávky	15,5*1,5=23,250 [U]			
			KM 3,430 nástupiště autobusové zastávky	14,5*1,5=21,750 [V]			
			KM 3,435 nástupiště autobusové zastávky	12,0*2,1=25,200 [W]			
			KM 3,725 nástupiště autobusové zastávky	18,0*2,1=37,800 [X]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,744 nástupiště autobusové zastávky 13,5*1,5+4,0*2,2=29,050 [Y] km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku 8*2,5+16*2,1+21*2,2=99,800 [Z] km 2,745 předlážděná chodníku 19,0*1,3=24,700 [AA] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=5 874,119 [AB] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
36	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD-B. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	577,585		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “S2“				
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 1,985 sjezd asfaltový	4,8*1=4,800 [A]			
			KM 2,055 sjezd asfaltový	11*1=11,000 [B]			
			KM 2,082 sjezd asfaltový	17,5*1=17,500 [C]			
			KM 2,090 sjezd asfaltový	17,5*1=17,500 [D]			
			KM 2,136 sjezd asfaltový	4,7*1=4,700 [E]			
			KM 2,147 sjezd asfaltový	5,5*1=5,500 [F]			
			KM 2,254 sjezd asfaltový	18,5*1=18,500 [G]			
			KM 2,415 sjezd asfaltový	2,35*1=2,350 [H]			
			KM 2,503 sjezd asfaltový	7,7*1=7,700 [I]			
			KM 2,514 sjezd asfaltový	10,5*1=10,500 [J]			
			KM 2,544 sjezd asfaltový	4,3*1=4,300 [K]			
			KM 2,560 sjezd asfaltový	5*1=5,000 [L]			
			KM 2,628 sjezd asfaltový	4,8*1=4,800 [M]			
			KM 3,066 sjezd asfaltový	3,8*1=3,800 [N]			
			KM 3,075 vstup asfaltový	1,3*1=1,300 [O]			
			KM 3,239 sjezd asfaltový	3,25*1=3,250 [P]			
			KM 3,245 sjezd asfaltový	12,2*1=12,200 [Q]			
			KM 3,305 sjezd asfaltový	8,8*1=8,800 [R]			
			KM 3,490 sjezd asfaltový	22*1=22,000 [S]			
			KM 3,720 asfaltová plocha	22*1=22,000 [T]			
			KM 3,275 vstup betonový	1,7*1=1,700 [U]			
			KM 2,730 sjezd betonový	7,8*1=7,800 [V]			
			KM 3,184 vstup betonový	0,8*1=0,800 [W]			
			KM 3,500 vstup betonový	1,9*1=1,900 [X]			
			KM 3,592 vstup betonový	1,1*1=1,100 [Y]			
			KM 2,007 sjezd dlážděný	5,2*1=5,200 [Z]			
			KM 2,559 sjezd dlážděný	8,5*1=8,500 [AA]			
			KM 3,401 sjezd dlážděný	5,85*1=5,850 [AB]			
			KM 3,472 vstup dlážděný	2,6*1=2,600 [AC]			
			KM 3,726 vstup dlážděný	1*1=1,000 [AD]			
			KM 3,744 vstup dlážděný	1,78*1=1,780 [AE]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,752 sjezd dlážděný	4*1=4,000 [AF]			
			KM 2,962 sjezd dlážděný	3,5*1=3,500 [AG]			
			KM 3,426 sjezd dlážděný	8,2*1=8,200 [AH]			
			km 2,566 vstup dlážděný	1,5*1=1,500 [AI]			
			km 2,572 vstup dlážděný	1,5*1=1,500 [AJ]			
			KM 2,803 vstup dlážděný	1*1=1,000 [AK]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	1,1*1=1,100 [AL]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	6,2*1=6,200 [AM]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	1,3*1=1,300 [AN]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	1,6*1=1,600 [AO]			
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3*1=3,000 [AP]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	1,8*1=1,800 [AQ]			
			KM 3,667 sjezd dlážděný	3,3*1=3,300 [AR]			
			KM 3,689 sjezd dlážděný	1,65*1=1,650 [AS]			
			KM 3,711 sjezd dlážděný	3,5*1=3,500 [AT]			
			KM 2,477 sjezd dlážděný	16,5*0,95=15,675 [AU]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	1,2*1=1,200 [AV]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	4,25*1=4,250 [AW]			
			KM 3,706 sjezd dlážděný	4,45*1=4,450 [AX]			
			KM 2,208 sjezd dlážděný	4,8*1=4,800 [AY]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	10*1=10,000 [AZ]			
			KM 2,689 sjezd dlážděný	11*1=11,000 [BA]			
			KM 3,207 sjezd dlážděný	4,3*1=4,300 [BB]			
			KM 3,574 sjezd dlážděný	3,3*1=3,300 [BC]			
			KM 2,004 sjezd nezpevněný	11,5*1=11,500 [CE]			
			KM 2,036 sjezd nezpevněný	5,5*1=5,500 [CF]			
			KM 2,075 sjezd nezpevněný	6*1=6,000 [CG]			
			KM 2,214 sjezd nezpevněný	6*1=6,000 [CH]			
			KM 2,304 sjezd nezpevněný	8,5*1=8,500 [CI]			
			KM 2,437 sjezd nezpevněný	6*1=6,000 [CJ]			
			KM 2,440 sjezd nezpevněný	5,5*1=5,500 [CK]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 2,454 sjezd nezpevněný	6,2*1=6,200 [CL]			
			KM 2,585 sjezd nezpevněný	5,2*1=5,200 [CM]			
			KM 2,597 sjezd nezpevněný	6,5*1=6,500 [CN]			
			KM 2,617 sjezd nezpevněný	5,9*1=5,900 [CO]			
			KM 2,686 sjezd nezpevněný	6,8*1=6,800 [CP]			
			KM 2,709 sjezd nezpevněný	4,5*1=4,500 [CQ]			
			KM 2,728 sjezd nezpevněný	6,8*1=6,800 [CR]			
			KM 2,760 sjezd nezpevněný	6,2*1=6,200 [CS]			
			KM 2,788 sjezd nezpevněný	4,4*1=4,400 [CT]			
			KM 2,828 sjezd nezpevněný	4*1=4,000 [BD]			
			KM 2,834 sjezd nezpevněný	3,75*1=3,750 [BE]			
			KM 2,956 sjezd nezpevněný	6,5*1=6,500 [BF]			
			KM 2,966 sjezd nezpevněný	16,4*1=16,400 [BG]			
			KM 2,983 sjezd nezpevněný	5,2*1=5,200 [BH]			
			KM 3,029 sjezd nezpevněný	4,58*1=4,580 [BI]			
			KM 3,047 sjezd nezpevněný	11,8*1=11,800 [BJ]			
			KM 3,097 sjezd nezpevněný	6,3*1=6,300 [BK]			
			KM 3,109 sjezd nezpevněný	4*1=4,000 [BL]			
			KM 3,168 sjezd nezpevněný	2,5*1=2,500 [BM]			
			KM 3,217 sjezd nezpevněný	4*1=4,000 [BN]			
			KM 3,256 sjezd nezpevněný	7,7*1=7,700 [BO]			
			KM 3,327 sjezd nezpevněný	3,5*1=3,500 [BP]			
			KM 3,333 sjezd nezpevněný	4,5*1=4,500 [BQ]			
			KM 3,342 sjezd nezpevněný	5,5*1=5,500 [BR]			
			KM 3,379 sjezd nezpevněný	6,25*1=6,250 [BS]			
			KM 3,382 sjezd nezpevněný	5,25*1=5,250 [BT]			
			KM 3,417 sjezd nezpevněný	5,3*1=5,300 [BU]			
			KM 3,480 sjezd nezpevněný	4,3*1=4,300 [BV]			
			KM 3,519 sjezd nezpevněný	5,6*1=5,600 [BW]			
			KM 3,538 sjezd nezpevněný	6,5*1=6,500 [BX]			
			KM 3,572 sjezd nezpevněný	5,1*1=5,100 [BY]			
			KM 3,586 sjezd nezpevněný	5,2*1=5,200 [BZ]			
			KM 3,694 sjezd nezpevněný	4,3*1=4,300 [CA]			
			KM 3,733 sjezd nezpevněný	4,9*1=4,900 [CB]			
			KM 3,756 sjezd nezpevněný	4,2*1=4,200 [CD]			
			KM 3,849 vstup nezpevněný	1,1*1=1,100 [CC]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CD+CC=577,585 [CU] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
37	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD-A. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	592,539		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD-a (200mm)				
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace				
			SJEZD – NEZPEVNĚNÝ KRYT – KONSTRUKCE “NK“				
			KM 2,004 sjezd nezpevněný	11,5*1,3=14,950 [CE]			
			KM 2,036 sjezd nezpevněný	5,5*2=11,000 [CF]			
			KM 2,075 sjezd nezpevněný	6*1,7=10,200 [CG]			
			KM 2,214 sjezd nezpevněný	6*2,5=15,000 [CH]			
			KM 2,304 sjezd nezpevněný	8,5*1,6=13,600 [CI]			
			KM 2,437 sjezd nezpevněný	6*1,6=9,600 [CJ]			
			KM 2,440 sjezd nezpevněný	5,5*1,9=10,450 [CK]			
			KM 2,454 sjezd nezpevněný	6,2*1,9=11,780 [CL]			
			KM 2,585 sjezd nezpevněný	5,2*2,5=13,000 [CM]			
			KM 2,597 sjezd nezpevněný	6,5*2,7=17,550 [CN]			
			KM 2,617 sjezd nezpevněný	5,9*2,1=12,390 [CO]			
			KM 2,686 sjezd nezpevněný	6,8*3,8=25,840 [CP]			
			KM 2,709 sjezd nezpevněný	4,5*2,8=12,600 [CQ]			
			KM 2,728 sjezd nezpevněný	6,8*2,1=14,280 [CR]			
			KM 2,760 sjezd nezpevněný	6,2*2,1=13,020 [CS]			
			KM 2,788 sjezd nezpevněný	4,4*2=8,800 [CT]			
			KM 2,828 sjezd nezpevněný	4*2=8,000 [BD]			
			KM 2,834 sjezd nezpevněný	3,75*2,1=7,875 [BE]			
			KM 2,956 sjezd nezpevněný	6,5*4,6=29,900 [BF]			
			KM 2,966 sjezd nezpevněný	16,4*2,2=36,080 [BG]			
			KM 2,983 sjezd nezpevněný	5,2*3=15,600 [BH]			
			KM 3,029 sjezd nezpevněný	4,58*2,8=12,824 [BI]			
			KM 3,047 sjezd nezpevněný	11,8*3,5=41,300 [BJ]			
			KM 3,097 sjezd nezpevněný	6,3*1,8=11,340 [BK]			
			KM 3,109 sjezd nezpevněný	4*1,3=5,200 [BL]			
			KM 3,168 sjezd nezpevněný	2,5*1,2=3,000 [BM]			
			KM 3,217 sjezd nezpevněný	4*1,4=5,600 [BN]			
			KM 3,256 sjezd nezpevněný	7,7*1,7=13,090 [BO]			
			KM 3,327 sjezd nezpevněný	3,5*3=10,500 [BP]			
			KM 3,333 sjezd nezpevněný	4,5*3=13,500 [BQ]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,342 sjezd nezpevněný 5,5*3,4=18,700 [BR] KM 3,379 sjezd nezpevněný 6,25*3=18,750 [BS] KM 3,382 sjezd nezpevněný 5,25*3,4=17,850 [BT] KM 3,417 sjezd nezpevněný 5,3*2,2=11,660 [BU] KM 3,480 sjezd nezpevněný 4,3*2,65=11,395 [BV] KM 3,519 sjezd nezpevněný 5,6*2,2=12,320 [BW] KM 3,538 sjezd nezpevněný 6,5*2,65=17,225 [BX] KM 3,572 sjezd nezpevněný 5,1*2,25=11,475 [BY] KM 3,586 sjezd nezpevněný 5,2*2,2=11,440 [BZ] KM 3,694 sjezd nezpevněný 4,3*2,8=12,040 [CA] KM 3,733 sjezd nezpevněný 4,9*2,65=12,985 [CB] KM 3,756 sjezd nezpevněný 4,2*1,5=6,300 [CD] KM 3,849 vstup nezpevněný 1,1*2,3=2,530 [CC]				
			Celkem: CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CD+CC=592,539 [CU]				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
38	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	386,445		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "ZA" – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD R-mat (50 mm) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * průměrná šířka KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*2=9,600 [A] KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1,5=16,500 [B] KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1,75=30,625 [C] KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1,75=30,625 [D] KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*2,85=13,395 [E] KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*2,7=14,850 [F] KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*2,9=53,650 [G] KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*6,5=15,275 [H] KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1,7=13,090 [I] KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1,7=17,850 [J] KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1,8=7,740 [K] KM 2,560 sjezd asfaltový 5*2,85=14,250 [L] KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*2,4=11,520 [M] KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*2,1=7,980 [N] KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*2=2,600 [O] KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*2,1=6,825 [P] KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1,15=14,030 [Q] KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*2,3=20,240 [R] KM 3,490 sjezd asfaltový 22*2,1=46,200 [S] KM 3,720 asfaltová plocha 22*1,8=39,600 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=386,445 [U] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
39	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	1 702,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * šířka km 1,974 – km 3,876 vlevo (3876-1974-208)*0,5=847,000 [A] km 1,974 – km 3,876 vpravo (3876-1974-192)*0,5=855,000 [B] Celkem: A+B=1 702,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
40	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 infiltrační postřik 0,8 kg/m2, dle PD Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. KCE “B”+“S3” – KOMUNIKACE 10221,03=10 221,030 [A] KCE “A”+“S3” – KOMUNIKACE 1441,02=1 441,020 [B] Celkem: A+B=11 662,050 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 662,050		
41	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	11 214,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 spoj.postřik 0,2 kg/m2, dle PD Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Včetně očištění vozovky před postřikem. KCE "B"+"S3" – KOMUNIKACE 9828=9 828,000 [A] KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE 1386=1 386,000 [B] Celkem: A+B=11 214,000 [C]				
			----- Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
42	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	133,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojitě zazubení) Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy. Km 0,000 (ZÚ) 28,0*1,0=28,000 [A] Km 0,142 křižovatka (vedlejší komunikace) 5,5*1,0=5,500 [B] Km 0,140 zpevněná plocha 16,0*1,0=16,000 [C] Km 0,211 Křižovatka 11,0*1,0=11,000 [D] Km 0,405 křižovatka 8,0*1,0=8,000 [E] Km 0,407 křižovatka 12,5*1,0=12,500 [F] Km 1,610 křižovatka 25,0*1,0=25,000 [G] Km 1,778 křižovatka 5,0*1,0=5,000 [H] Km 1,830 křižovatka 6,5*1,0=6,500 [I] Km 1,974 křižovatka 16,0*1,0=16,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=133,500 [K] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
43	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	11 213,510		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+ (40 mm) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			KCE "B"+"S3" – KOMUNIKACE				
			km 1,974 – km 3,636 (3636-1974-12)*5,78=9 537,000 [A]				
			km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5=19,200 [B]				
			km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2=24,600 [C]				
			km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1=15,500 [D]				
			km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7=81,000 [E]				
			km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6=28,600 [F]				
			km 2,885 křižovatka s MK 18*3=54,000 [G]				
			km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7=14,110 [H]				
			km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5=40,250 [I]				
			km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3=13,650 [J]				
			KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE				
			km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75=1 276,500 [K]				
			km 3,788 křižovatka s MK 40,5*2,2=89,100 [L]				
			km 3,877 křižovatka s MK 5*4=20,000 [M]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=11 213,510 [N]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	386,445		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZA“ – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD				
			ACO 11+ (50 mm)				
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 1,985 sjezd asfaltový	4,8*2=9,600 [A]			
			KM 2,055 sjezd asfaltový	11*1,5=16,500 [B]			
			KM 2,082 sjezd asfaltový	17,5*1,75=30,625 [C]			
			KM 2,090 sjezd asfaltový	17,5*1,75=30,625 [D]			
			KM 2,136 sjezd asfaltový	4,7*2,85=13,395 [E]			
			KM 2,147 sjezd asfaltový	5,5*2,7=14,850 [F]			
			KM 2,254 sjezd asfaltový	18,5*2,9=53,650 [G]			
			KM 2,415 sjezd asfaltový	2,35*6,5=15,275 [H]			
			KM 2,503 sjezd asfaltový	7,7*1,7=13,090 [I]			
			KM 2,514 sjezd asfaltový	10,5*1,7=17,850 [J]			
			KM 2,544 sjezd asfaltový	4,3*1,8=7,740 [K]			
			KM 2,560 sjezd asfaltový	5*2,85=14,250 [L]			
			KM 2,628 sjezd asfaltový	4,8*2,4=11,520 [M]			
			KM 3,066 sjezd asfaltový	3,8*2,1=7,980 [N]			
			KM 3,075 vstup asfaltový	1,3*2=2,600 [O]			
			KM 3,239 sjezd asfaltový	3,25*2,1=6,825 [P]			
			KM 3,245 sjezd asfaltový	12,2*1,15=14,030 [Q]			
			KM 3,305 sjezd asfaltový	8,8*2,3=20,240 [R]			
			KM 3,490 sjezd asfaltový	22*2,1=46,200 [S]			
			KM 3,720 asfaltová plocha	22*1,8=39,600 [T]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=386,445 [U]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. ACL 16+ (60 mm) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: KCE “B”+“S3” – KOMUNIKACE km 1,974 – km 3,636 (3636-1974-12)*5,78*1,04=9 918,480 [A] km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,04=19,968 [B] km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2*1,04=25,584 [C] km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*1,04=16,120 [D] km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7*1,04=84,240 [E] km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6*1,04=29,744 [F] km 2,885 křižovatka s MK 18*3*1,04=56,160 [G] km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7*1,04=14,674 [H] km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5*1,04=41,860 [I] km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3*1,04=14,196 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=10 221,026 [K] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 221,026	164,45	1 680 847,73
	ZBV:	5	Úprava rozsahu asfaltob. souvrství 1441,024=1 441,024 [A]		1 441,024		
				aktuální množství	11 662,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. ACP 16+ (70 mm) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,04=1 327,560 [A] km 3,788 křižovatka s MK 40,5*2,2*1,04=92,664 [B] km 3,877 křižovatka s MK 5*4*1,04=20,800 [C] Celkem: A+B+C=1 441,024 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 441,024		
	ZBV:	5	Úprava rozsahu asfaltob. souvrství -1441,024=-1 441,024 [A] 3451,4=3 451,400 [B] Celkem: A+B=2 010,376 [C]		2 010,376		
				aktuální množství	3 451,400		
47	581104		CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III	M3	21,625		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZB” – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * průměrná šířka KM 3,275 vstup betonový 1,7*0,8=1,360 [A] KM 2,730 sjezd betonový 7,8*1,5=11,700 [B] KM 3,184 vstup betonový 0,8*1,25=1,000 [C] KM 3,500 vstup betonový 1,9*2,1=3,990 [D] KM 3,592 vstup betonový 1,1*3,25=3,575 [E] Celkem: A+B+C+D+E=21,625 [F] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
48	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	31,044		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace				
			KCE “ZD” – VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA Žulová kostka 100x100x100, využití stávajících kostek Uložení do malty M 25 XF4, tl.40 mm. 30% z celkové plochy Délka * průměrná šířka				
			KM 2,007 sjezd dlážděný	5,2*2,2=11,440 [A]			
			KM 2,559 sjezd dlážděný	8,5*2=17,000 [B]			
			KM 3,401 sjezd dlážděný	5,85*2,2=12,870 [C]			
			KM 3,472 vstup dlážděný	2,6*2,1=5,460 [D]			
			KM 3,726 vstup dlážděný	1*1,8=1,800 [E]			
			KM 3,744 vstup dlážděný	1,78*1,7=3,026 [F]			
			KM 3,752 sjezd dlážděný	4*1,7=6,800 [G]			
			KCE “ZD” – VJEZD – KAMENNÁ DLAŽBA Délka * průměrná šířka 30% z celkové plochy				
			KM 2,477 sjezd dlážděný	16,5*0,95=15,675 [I]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	1,2*2,1=2,520 [J]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	4,25*3,5=14,875 [K]			
			KM 3,706 sjezd dlážděný	4,45*2,7=12,015 [L]			
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L)*0,3=31,044 [M]				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “CH” – CHODNÍK – DLAŽBA Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * průměrná šířka Dlaždice 30/30, barva přírodní 30% z celkové plochy km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku 8*2,5+16*2,1+21*2,2=99,800 [B] km 2,745 předlážděná chodníku 19,0*1,3=24,700 [A] KCE “ZD” – SJEZD Dlaždice 30/30, barva přírodní Délka * průměrná šířka 30% z celkové plochy km 2,566 vstup dlážděný 1,5*2,5=3,750 [C] km 2,572 vstup dlážděný 1,5*2,5=3,750 [D] KM 2,803 vstup dlážděný 1*2,5=2,500 [E] KM 3,349 vstup dlážděný 1,1*2,5=2,750 [F] KM 3,443 sjezd dlážděný 6,2*1,7=10,540 [G] KM 3,525 vstup dlážděný 1,3*2,4=3,120 [H] KM 3,561 vstup dlážděný 1,6*1,4=2,240 [I] KM 3,568 sjezd dlážděný 3*1,2=3,600 [J] KM 3,644 vstup dlážděný 1,8*1,35=2,430 [K] KM 3,667 sjezd dlážděný 3,3*3=9,900 [L] KM 3,689 sjezd dlážděný 1,65*1,3=2,145 [M] KM 3,711 sjezd dlážděný 3,5*1,75=6,125 [N] Celkem: (B+A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,3=53,205 [O] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	53,205		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
50	58260A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "CH" – CHODNÍK Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE TL.30 MM RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka km 2,033 u chodníku 2,5*0,4+0,8*1=1,800 [A] KM 2,707 u autobusové zastávky 1,5*0,4+0,8*1=1,400 [B] KM 2,720 u autobusové zastávky 2,5*0,4+0,8*1=1,800 [C] KM 3,430 u autobusové zastávky 1,5*0,4+0,8*1=1,400 [D] KM 3,435 u autobusové zastávky 2,2*0,4+0,8*1=1,680 [E] KM 3,725 u autobusové zastávky 4,5*0,4+0,8*1=2,600 [F] KM 3,744 u autobusové zastávky 2,2*0,4+0,8*1=1,680 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12,360 [H] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	12,360		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
51	58260B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 1,985 SJEZD8*0,4=3,200 [A] KM 2,007 SJEZD6,5*0,4=2,600 [B] KM 2,477 SJEZD17*0,4=6,800 [C] KM 2,730 SJEZD8*0,4=3,200 [D] Celkem: A+B+C+D=15,800 [E] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	15,800		
52	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	29,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 KCE "CH" – CHODNÍK				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 2,707 nástupiště autobusové zastávky	14,5*1,5=21,750 [A]			
			KM 2,720 nástupiště autobusové zastávky	15,5*1,5=23,250 [B]			
			KM 3,430 nástupiště autobusové zastávky	14,5*1,5=21,750 [C]			
			KM 3,435 nástupiště autobusové zastávky	12,0*2,1=25,200 [D]			
			KM 3,725 nástupiště autobusové zastávky	18,0*2,1=37,800 [E]			
			KM 3,744 nástupiště autobusové zastávky	13,5*1,5+4,0*2,2=29,050 [F]			

			Délka * průměrná šířka				
			30% z celkové plochy				
			KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK				
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
53	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,825		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Materiál shodný se stávajícím krytem. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * průměrná šířka 30% z celkové plochy KM 2,962 sjezd dlážděný 3,5*3,5=12,250 [A] KM 3,426 sjezd dlážděný 8,2*2,5=20,500 [B] Celkem: (A+B)*0,3=9,825 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
54	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	24,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 KCE "CH" – CHODNÍK				
			KONTRASTNÍ DLAŽBA				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 2,707 nástupiště autobusové zastávky	12*0,35=4,200 [A]			
			KM 2,720 nástupiště autobusové zastávky	12*0,35=4,200 [B]			
			KM 3,430 nástupiště autobusové zastávky	12*0,35=4,200 [C]			
			KM 3,435 nástupiště autobusové zastávky	10*0,35=3,500 [D]			
			KM 3,725 nástupiště autobusové zastávky	12*0,35=4,200 [E]			
			KM 3,744 nástupiště autobusové zastávky	12*0,35=4,200 [F]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F=24,500 [G]				
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
55	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	19,278		
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Délka * průměrná šířka				
			30% z celkové plochy				
			KM 2,208 sjezd dlážděný	4,8*1=4,800 [A]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	10*2=20,000 [B]			
			KM 2,689 sjezd dlážděný	11*2,5=27,500 [C]			
			KM 3,207 sjezd dlážděný	4,3*1,4=6,020 [D]			
			KM 3,574 sjezd dlážděný	3,3*1,8=5,940 [E]			
			Celkem: (A+B+C+D+E)*0,3=19,278 [F]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
56	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	72,437		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 KCE “ZD” – VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA Žulová kostka 100x100x100, využití stávajících kostek Uložení do malty M 25 XF4, tl.40 mm. Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace 70% z celkové plochy Délka * průměrná šířka KM 2,007 sjezd dlážděný 5,2*2,2=11,440 [A] KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5*2=17,000 [B] KM 3,401 sjezd dlážděný 5,85*2,2=12,870 [C] KM 3,472 vstup dlážděný 2,6*2,1=5,460 [D] KM 3,726 vstup dlážděný 1*1,8=1,800 [E] KM 3,744 vstup dlážděný 1,78*1,7=3,026 [F] KM 3,752 sjezd dlážděný 4*1,7=6,800 [G] KCE “ZD” – VJEZD – KAMENNÁ DLAŽBA Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 2,477 sjezd dlážděný 16,5*0,95=15,675 [I] KM 3,312 vstup dlážděný 1,2*2,1=2,520 [J] KM 3,406 sjezd dlážděný 4,25*3,5=14,875 [K] KM 3,706 sjezd dlážděný 4,45*2,7=12,015 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L)*0,7=72,437 [M] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
57	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	124,145		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			KCE "CH" – CHODNÍK – DLAŽBA Dlaždice 30/30, barva přírodní Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy				
			km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku	8*2,5+16*2,1+21*2,2=99,800 [A]			
			km 2,745 předlážděná chodníku	19,0*1,3=24,700 [B]			
			KCE "ZD" – SJEZD Dlaždice 30/30, barva přírodní Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy				
			km 2,566 vstup dlážděný	1,5*2,5=3,750 [C]			
			km 2,572 vstup dlážděný	1,5*2,5=3,750 [D]			
			KM 2,803 vstup dlážděný	1*2,5=2,500 [E]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	1,1*2,5=2,750 [F]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	6,2*1,7=10,540 [G]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	1,3*2,4=3,120 [H]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	1,6*1,4=2,240 [I]			
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3*1,2=3,600 [J]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	1,8*1,35=2,430 [K]			
			KM 3,667 sjezd dlážděný	3,3*3=9,900 [L]			
			KM 3,689 sjezd dlážděný	1,65*1,3=2,145 [M]			
			KM 3,711 sjezd dlážděný	3,5*1,75=6,125 [N]			
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,7=124,145 [O]				
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
58	587206	1	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	80,290		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 KCE "CH" – CHODNÍK Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK 45*2,1=94,500 [A] KM 4,152 – 4,161 CHODNÍK 9*2,0=18,000 [B] KM 4,185 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,2*1=2,200 [C] Celkem: A+B+C=114,700 [D] Plocha celkem * 0,70: D*0,70=80,290 [E] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
59	587206	2	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 2,962 sjezd dlážděný 3,5*3,5=12,250 [A] KM 3,426 sjezd dlážděný 8,2*2,5=20,500 [B] Celkem: (A+B)*0,7=22,925 [C] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	22,925		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	58740		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	44,982		
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Délka * průměrná šířka				
			70% z celkové plochy				
			KM 2,208 sjezd dlážděný 4,8*1=4,800 [A]				
			KM 2,310 sjezd dlážděný 10*2=20,000 [B]				
			KM 2,689 sjezd dlážděný 11*2,5=27,500 [C]				
			KM 3,207 sjezd dlážděný 4,3*1,4=6,020 [D]				
			KM 3,574 sjezd dlážděný 3,3*1,8=5,940 [E]				
			Celkem: (A+B+C+D+E)*0,7=44,982 [F]				
		Technická specifikace:	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
61	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	12,600		
			Viz.výkresy B.2.9-B.2.12				
			km 3,294 7*1,8=12,600 [A]				
		Technická specifikace:	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.				
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
62	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	86,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Připojky uličních vpustí DN 150	napojení navrtávkou			
	UV 4-01		2=2,000 [A]				
	PV 4-02		2=2,000 [B]				
	PV 4-03		2=2,000 [C]				
	UV 4-04		9=9,000 [D]				
	UV 4-05		2=2,000 [E]				
	UV 4-06		1=1,000 [F]				
	UV 4-07		17=17,000 [G]				
	UV 4-08		4=4,000 [H]				
	UV 4-09		4=4,000 [I]				
	UV 4-10		3=3,000 [J]				
	UV 4-11		6=6,000 [K]				
	UV 4-12		4=4,000 [L]				
	UV 4-13		2=2,000 [M]				
	UV 4-14		3=3,000 [N]				
	UV 4-15		3=3,000 [O]				
	UV 4-16		15=15,000 [P]				
	UV 4-17		4=4,000 [Q]				
	UV 4-18		3=3,000 [R]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=86,000 [S]				
	Technická specifikace:		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
63	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	KUS	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Kanalizační šachta s vtokovou mříží zatížení D400				
			Umístění dle situace				
			MŠ 4-01 1=1,000 [A]				
			MŠ 4-02 1=1,000 [B]				
			MŠ 4-03 1=1,000 [C]				
			MŠ 4-04 1=1,000 [D]				
			MŠ 4-05 1=1,000 [E]				
			MŠ 4-06 1=1,000 [F]				
			MŠ 4-07 1=1,000 [G]				
			MŠ 4-08 1=1,000 [H]				
			MŠ 4-09 1=1,000 [I]				
			MŠ 4-10 1=1,000 [J]				
			MŠ 4-11 1=1,000 [K]				
			MŠ 4-12 1=1,000 [L]				
			MŠ 4-13 1=1,000 [M]				
			MŠ 4-14 1=1,000 [N]				
			MŠ 4-15 1=1,000 [O]				
			MŠ 4-16 1=1,000 [P]				
			MŠ 4-17 1=1,000 [Q]				
			MŠ 4-18 1=1,000 [R]				
			MŠ 4-19 1=1,000 [S]				
			MŠ 4-20 1=1,000 [T]				
			MŠ 4-21 1=1,000 [U]				
			MŠ 4-22 1=1,000 [V]				
			MŠ 4-23 1=1,000 [W]				
			MŠ 4-24 1=1,000 [X]				
			MŠ 4-25 1=1,000 [Y]				
			MŠ 4-26 1=1,000 [Z]				
			MŠ 4-27 1=1,000 [AA]				
			MŠ 4-28 1=1,000 [AB]				
			MŠ 4-29 1=1,000 [AC]				
			MŠ 4-30 1=1,000 [AD]				
			MŠ 4-31 1=1,000 [AE]				
			MŠ 4-32 1=1,000 [AF]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=32,000 [AG] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -32=-32,000 [A]		-32,000		
			aktuální množství		0,000		
64	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	KUS	16,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet:	SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Uliční vpust s vtokovou mříží zatížení D400				
			Umístění dle situace				
			UV 4-01	1=1,000 [A]			
			UV 4-04	1=1,000 [B]			
			UV 4-05	1=1,000 [C]			
			UV 4-06	1=1,000 [D]			
			UV 4-07	1=1,000 [E]			
			UV 4-08	1=1,000 [F]			
			UV 4-09	1=1,000 [G]			
			UV 4-10	1=1,000 [H]			
			UV 4-11	1=1,000 [I]			
			UV 4-12	1=1,000 [J]			
			UV 4-13	1=1,000 [K]			
			UV 4-14	1=1,000 [L]			
			UV 4-15	1=1,000 [M]			
			UV 4-16	1=1,000 [N]			
			UV 4-17	1=1,000 [O]			
			UV 4-18	1=1,000 [P]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=16,000 [Q]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace				
			-3=-3,000 [A]				
				aktuální množství	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ Podobrubníková vpust Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Podobrubníková vpust s vtokovou mříží zatížení D400 Umístění dle situace PV 4-02 1=1,000 [A] PV 4-03 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000		
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -2=-2,000 [A]		-2,000		
			aktuální množství		0,000		
66	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Vodovod 18=18,000 [A] Kanalizace 28=28,000 [B] Plynovod 6=6,000 [C] Celkem: A+B+C=52,000 [D] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	52,000		
8		Potrubí					136 124,39



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	626121		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 2,745 sanace stávající zidky sanace nosné zboku (19*0,5)+(1*1)*2=11,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	11,500		
68	626222		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 2,745 sanace stávající zidky sanace nosné konstrukce shora 19*0,5=9,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	9,500		
69	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	83,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 2,745 třívrstvý nátěr zábradlí (19*2,2)*2=83,600 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
70	9111B2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení zábradlí s výplní proti ostřihu Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 včetně a ukotvení km 2,745 19=19,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO	M	19,000		
71	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ odstr. zábradlí – s výplní proti ostřihu Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 2,745 19=19,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 km 2,770 10=10,000 [A] km 2,297 2*4=8,000 [B] Celkem: A+B=18,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	18,000		
73	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 km 2,105 17=17,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	17,000		
74	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 "Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy Bílá barva." "Dle zadávací dokumentace. Sloupek Z11g Červená barva - označení sjezdů." KM 0,592 SJEZD 2*1=2,000 [A] KM 1,182 SJEZD 2*1=2,000 [B] KM 1,299 SJEZD 2*1=2,000 [C] KM 1,435 SJEZD 2*1=2,000 [D] KM 1,572 SJEZD 2*1=2,000 [E] KM 1,624 SJEZD 2*1=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
75	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	29,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně odvozu a poplatku za skládku. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			A12b 3,00=3,000 [A]				
			A22 2,00=2,000 [B]				
			B1 1,00=1,000 [C]				
			B20a 2,00=2,000 [D]				
			E2 2,00=2,000 [E]				
			E2b 2,00=2,000 [F]				
			E13 2,00=2,000 [G]				
			IJ4b 2,00=2,000 [H]				
			IP10a 1,00=1,000 [I]				
			IS3c 2,00=2,000 [J]				
			IS4c 1,00=1,000 [K]				
			P2 3,00=3,000 [L]				
			P4 3,00=3,000 [M]				
			P6 1,00=1,000 [N]				
			P7 1,00=1,000 [O]				
			P8 1,00=1,000 [P]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=29,000 [Q]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
76	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně sloupků, upevňovadel a základů (betonová patka a zemní práce)	KUS	61,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			A12b 2,00=2,000 [A]				
			A22 2,00=2,000 [B]				
			B1 1,00=1,000 [C]				
			B20a 2,00=2,000 [D]				
			E2 1,00=1,000 [E]				
			E2b 1,00=1,000 [F]				
			E13 2,00=2,000 [G]				
			IJ4b 6,00=6,000 [H]				
			IJ4c 6,00=6,000 [I]				
			IP10a 1,00=1,000 [J]				
			IS3c 2,00=2,000 [K]				
			IS4c 1,00=1,000 [L]				
			P2 12,00=12,000 [M]				
			P4 9,00=9,000 [N]				
			P6 1,00=1,000 [O]				
			E2b 12,00=12,000 [P]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=61,000 [Q]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
77	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	515,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva V4 (0,125) km 1,974 - km 3,876 vlevo (3876-1974)*0,125=237,750 [A] km 1,974 - km 3,876 vpravo (3876-1974)*0,125=237,750 [B] V11a zastávky autobusu ((12+3*4+3,5*4)*0,125)*6=28,500 [C] nápis na vozovce BUS 6*1,5=9,000 [D] nápis na vozovce STOP 2 =2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=515,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
78	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	261,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000 - do beton.lože				
			Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků.				
			KM 2,007 sjezd dlážděný	5=5,000 [A]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	5=5,000 [B]			
			KM 2,477 sjezd dlážděný	4=4,000 [C]			
			KM 2,559 sjezd dlážděný	4=4,000 [D]			
			km 2,566 vstup dlážděný	2,5=2,500 [E]			
			km 2,572 vstup dlážděný	2,5=2,500 [F]			
			KM 2,689 sjezd dlážděný	6=6,000 [G]			
			km 2,707 vpravo	22=22,000 [H]			
			km 2,720 vlevo	27=27,000 [I]			
			km 2,734 – 2,756 vpravo	4=4,000 [J]			
			KM 2,803 vstup dlážděný	5=5,000 [K]			
			KM 2,884 vstup dlážděný	5=5,000 [L]			
			KM 2,962 sjezd dlážděný	8=8,000 [M]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	5=5,000 [N]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	5=5,000 [O]			
			KM 3,401 sjezd dlážděný	5=5,000 [P]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	6,5=6,500 [Q]			
			KM 3,426 sjezd dlážděný	6,5=6,500 [R]			
			km 3,430 vlevo	18=18,000 [S]			
			km 3,435 vpravo	23=23,000 [T]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	3=3,000 [U]			
			KM 3,472 vstup dlážděný	4,5=4,500 [V]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	4,5=4,500 [W]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	3=3,000 [X]			
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3=3,000 [Y]			
			KM 3,574 sjezd dlážděný	4=4,000 [Z]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	3,5=3,500 [AA]			
			KM 3,667 sjezd dlážděný	6,5=6,500 [AB]			
			KM 3,689 sjezd dlážděný	3,5=3,500 [AC]			
			KM 3,706 sjezd dlážděný	5,5=5,500 [AD]			
			km 3,711 sjezd dlážděný	3,5=3,500 [AE]			
			km 3,725 vpravo	20=20,000 [AF]			
			km 3,744 vlevo	22=22,000 [AG]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,744 vstup dlážděný KM 3,752 sjezd dlážděný	3=3,000 [AH] 3=3,000 [AI]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=261,500 [AJ]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	403,680		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			silniční betonové obruby 120/150x250x1000	- do beton.lože			
			Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.				
			km 1,974 – 2,033 vlevo	8+17+22=47,000 [A]			
			km 2,090 – 2,123 vpravo	33=33,000 [B]			
			km 2,218 – 2,252 vpravo	34=34,000 [C]			
			km 2,707 vpravo	2=2,000 [D]			
			km 2,720 vlevo	2,2*0,4+0,8*1=1,680 [E]			
			km 2,734 – 2,756 vpravo	22=22,000 [F]			
			km 3,430 vlevo	2,5=2,500 [G]			
			km 3,435 vpravo	1,5=1,500 [H]			
			km 3,725 vpravo	4=4,000 [I]			
			km 3,730 vlevo	2=2,000 [J]			
			km 3,743 – 3,766 vlevo	23=23,000 [K]			
			silniční betonové obruby 120/150x300x1000	- do beton.lože			
			km 2,707 vpravo	12=12,000 [L]			
			km 2,720 vlevo	12=12,000 [M]			
			km 3,430 vlevo	12=12,000 [N]			
			km 3,435 vpravo	12=12,000 [O]			
			km 3,725 vpravo	12=12,000 [P]			
			km 3,744 vlevo	12=12,000 [Q]			
			silniční betonové obruby 150x150x1000	- do beton.lože			
			Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.				
			km 1,974 – 2,033 vlevo				
			KM 2,007 sjezd dlážděný	5,5=5,500 [R]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	12=12,000 [S]			
			km 2,463 – 2,482 vpravo	19=19,000 [T]			
			KM 2,559 sjezd dlážděný	8,5=8,500 [U]			
			km 2,566 vstup dlážděný	1,5=1,500 [V]			
			km 2,572 vstup dlážděný	1,5=1,500 [W]			
			KM 2,689 sjezd dlážděný	11=11,000 [X]			
			km 2,730 vpravo	8=8,000 [Y]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 2,803 vstup dlážděný	1=1,000 [Z]			
			KM 2,884 vstup dlážděný	1=1,000 [AA]			
			KM 2,962 sjezd dlážděný	5,5=5,500 [AB]			
			km 3,262 – 3,278 vlevo	16=16,000 [AC]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	1,5=1,500 [AD]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	1,5=1,500 [AE]			
			KM 3,401 sjezd dlážděný	6=6,000 [AF]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	4,5=4,500 [AG]			
			KM 3,426 sjezd dlážděný	8,5=8,500 [AH]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	6,5=6,500 [AI]			
			KM 3,472 vstup dlážděný	3=3,000 [AJ]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	1,5=1,500 [AK]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	2=2,000 [AL]			
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3=3,000 [AM]			
			KM 3,574 sjezd dlážděný	3,5=3,500 [AN]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	2=2,000 [AO]			
			KM 3,667 sjezd dlážděný	3,5=3,500 [AP]			
			KM 3,689 sjezd dlážděný	2=2,000 [AQ]			
			KM 3,706 sjezd dlážděný	4,5=4,500 [AR]			
			km 3,711 vpravo	4=4,000 [AS]			
			KM 3,729 sjezd – nároží	5=5,000 [AT]			
			KM 3,744 vstup dlážděný	2=2,000 [AU]			
			KM 3,752 sjezd dlážděný	4=4,000 [AV]			
			Celkem:				
			A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV=4				
			03,680 [AW]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
80	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 221,380		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 před realizací stavby (v místě napojení nového AB krytu na stávající vozovku)				
			km 1,974 (ZÚ)	22=22,000 [A]			
			km 2,026 autobusová zastávka	12,8=12,800 [B]			
			km 2,355 křižovatka s MK	20,5=20,500 [C]			
			km 2,405 křižovatka s MK	15,5=15,500 [D]			
			km 2,526 křižovatka s MK	30=30,000 [E]			
			km 2,777 křižovatka s MK	11=11,000 [F]			
			km 2,885 křižovatka s MK	18=18,000 [G]			
			km 3,156 křižovatka s MK	8,3=8,300 [H]			
			km 3,291 křižovatka s MK	11,5=11,500 [I]			
			km 3,616 křižovatka s MK	10,5=10,500 [J]			
			km 3,646 (konec asfaltu)	5,7=5,700 [K]			
			KM 1,985 sjezd asfaltový	4,8=4,800 [L]			
			KM 2,055 sjezd asfaltový	11=11,000 [M]			
			KM 2,082 sjezd asfaltový	17,5=17,500 [N]			
			KM 2,090 sjezd asfaltový	17,5=17,500 [O]			
			KM 2,136 sjezd asfaltový	4,7=4,700 [P]			
			KM 2,147 sjezd asfaltový	5,5=5,500 [Q]			
			KM 2,254 sjezd asfaltový	18,5=18,500 [R]			
			KM 2,415 sjezd asfaltový	2,4=2,400 [S]			
			KM 2,503 sjezd asfaltový	7,7=7,700 [T]			
			KM 2,514 sjezd asfaltový	10,5=10,500 [U]			
			KM 2,544 sjezd asfaltový	4,3=4,300 [V]			
			KM 2,560 sjezd asfaltový	5=5,000 [W]			
			KM 2,628 sjezd asfaltový	4,8=4,800 [X]			
			KM 3,066 sjezd asfaltový	3,8=3,800 [Y]			
			KM 3,075 vstup asfaltový	1,3=1,300 [Z]			
			KM 3,239 sjezd asfaltový	3,25=3,250 [AA]			
			KM 3,245 sjezd asfaltový	12,2=12,200 [AB]			
			KM 3,305 sjezd asfaltový	8,8=8,800 [AC]			
			KM 3,490 sjezd asfaltový	22=22,000 [AD]			
			KM 3,720 asfaltová plocha	48=48,000 [AE]			
			po realizaci stavby (v místě napojení nového AB krytu na stávající vozovku)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 1,974 (ZÚ)	22=22,000 [BL]			
			km 2,026 autobusová zastávka	12,8=12,800 [AG]			
			km 2,355 křižovatka s MK	20,5=20,500 [AH]			
			km 2,405 křižovatka s MK	15,5=15,500 [AI]			
			km 2,526 křižovatka s MK	30=30,000 [AJ]			
			km 2,777 křižovatka s MK	11=11,000 [AK]			
			km 2,885 křižovatka s MK	18=18,000 [AL]			
			km 3,156 křižovatka s MK	8,3=8,300 [AM]			
			km 3,291 křižovatka s MK	11,5=11,500 [AN]			
			km 3,616 křižovatka s MK	10,5=10,500 [AO]			
			km 3,646 (konec asfaltu)	5,7=5,700 [AP]			
			KM 1,985 sjezd asfaltový	4,8=4,800 [AQ]			
			KM 2,055 sjezd asfaltový	11=11,000 [AR]			
			KM 2,082 sjezd asfaltový	17,5=17,500 [AS]			
			KM 2,090 sjezd asfaltový	17,5=17,500 [AT]			
			KM 2,136 sjezd asfaltový	4,7=4,700 [AU]			
			KM 2,147 sjezd asfaltový	5,5=5,500 [AV]			
			KM 2,254 sjezd asfaltový	18,5=18,500 [AW]			
			KM 2,415 sjezd asfaltový	2,4=2,400 [AX]			
			KM 2,503 sjezd asfaltový	7,7=7,700 [AY]			
			KM 2,514 sjezd asfaltový	10,5=10,500 [AZ]			
			KM 2,544 sjezd asfaltový	4,3=4,300 [BA]			
			KM 2,560 sjezd asfaltový	5=5,000 [BK]			
			KM 2,628 sjezd asfaltový	4,8=4,800 [BC]			
			KM 3,066 sjezd asfaltový	3,8=3,800 [BD]			
			KM 3,075 vstup asfaltový	1,3=1,300 [BE]			
			KM 3,239 sjezd asfaltový	3,25=3,250 [BF]			
			KM 3,245 sjezd asfaltový	12,2=12,200 [BG]			
			KM 3,305 sjezd asfaltový	8,8=8,800 [BH]			
			KM 3,490 sjezd asfaltový	22=22,000 [BI]			
			KM 3,720 asfaltová plocha	48=48,000 [BJ]			
			km 1,974 – 2,033 vlevo	8+17+22=47,000 [BM]			
			km 2,090 – 2,123 vpravo	33=33,000 [BN]			
			km 2,218 – 2,252 vpravo	34=34,000 [BO]			
			km 2,707 vpravo	2=2,000 [BP]			
			km 2,720 vlevo	2,2*0,4+0,8*1=1,680 [BQ]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 2,734 – 2,756 vpravo	22=22,000 [BR]			
			km 3,430 vlevo	2,5=2,500 [BS]			
			km 3,435 vpravo	1,5=1,500 [BT]			
			km 3,725 vpravo	4=4,000 [BU]			
			km 3,730 vlevo	2=2,000 [BV]			
			km 3,743 – 3,766 vlevo	23=23,000 [BW]			
			km 2,707 vpravo	12=12,000 [BX]			
			km 2,720 vlevo	12=12,000 [BY]			
			km 3,430 vlevo	12=12,000 [BZ]			
			km 3,435 vpravo	12=12,000 [CA]			
			km 3,725 vpravo	12=12,000 [CB]			
			km 3,744 vlevo	12=12,000 [CC]			
			km 1,974 – 2,033 vlevo	59=59,000 [CE]			
			KM 2,007 sjezd dlážděný	5,5=5,500 [CD]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	12=12,000 [CF]			
			km 2,463 – 2,482 vpravo	19=19,000 [CG]			
			KM 2,559 sjezd dlážděný	8,5=8,500 [CH]			
			km 2,566 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CI]			
			km 2,572 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CJ]			
			KM 2,689 sjezd dlážděný	11=11,000 [CK]			
			km 2,730 vpravo	8=8,000 [CL]			
			KM 2,803 vstup dlážděný	1=1,000 [CM]			
			KM 2,884 vstup dlážděný	1=1,000 [CN]			
			KM 2,962 sjezd dlážděný	5,5=5,500 [CO]			
			km 3,262 – 3,278 vlevo	16=16,000 [CP]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CR]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CQ]			
			KM 3,401 sjezd dlážděný	6=6,000 [CS]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	4,5=4,500 [CT]			
			KM 3,426 sjezd dlážděný	8,5=8,500 [CU]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	6,5=6,500 [CV]			
			KM 3,472 vstup dlážděný	3=3,000 [CW]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CX]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	2=2,000 [CY]			
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3=3,000 [CZ]			
			KM 3,574 sjezd dlážděný	3,5=3,500 [DA]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	2=2,000 [DB]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,667 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [DC] KM 3,689 sjezd dlážděný 2=2,000 [DD] KM 3,706 sjezd dlážděný 4,5=4,500 [DE] km 3,711 vpravo 4=4,000 [DF] KM 3,729 sjezd – nároží 5=5,000 [DG] KM 3,744 vstup dlážděný 2=2,000 [DH] KM 3,752 sjezd dlážděný 4=4,000 [DI] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+BL+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+ AW+AX+AY+AZ+BA+BK+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CE+CD+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+ CM+CN+CO+CP+CR+CQ+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI=1 221,380 [DJ] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
81	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 před realizací stavby KM 3,275 vstup betonový 1,7=1,700 [A] KM 2,730 sjezd betonový 7,8=7,800 [B] KM 3,184 vstup betonový 0,8=0,800 [C] KM 3,500 vstup betonový 1,9=1,900 [D] KM 3,592 vstup betonový 1,1=1,100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=13,300 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	13,300		
82	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	842,030		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)				
			km 1,974 (ZÚ)	22=22,000 [BL]			
			km 2,026 autobusová zastávka	12,8=12,800 [AG]			
			km 2,355 křižovatka s MK	20,5=20,500 [AH]			
			km 2,405 křižovatka s MK	15,5=15,500 [AI]			
			km 2,526 křižovatka s MK	30=30,000 [AJ]			
			km 2,777 křižovatka s MK	11=11,000 [AK]			
			km 2,885 křižovatka s MK	18=18,000 [AL]			
			km 3,156 křižovatka s MK	8,3=8,300 [AM]			
			km 3,291 křižovatka s MK	11,5=11,500 [AN]			
			km 3,616 křižovatka s MK	10,5=10,500 [AO]			
			km 3,646 (konec asfaltu)	5,7=5,700 [AP]			
			KM 1,985 sjezd asfaltový	4,8=4,800 [AQ]			
			KM 2,055 sjezd asfaltový	11=11,000 [AR]			
			KM 2,082 sjezd asfaltový	17,5=17,500 [AS]			
			KM 2,090 sjezd asfaltový	17,5=17,500 [AT]			
			KM 2,136 sjezd asfaltový	4,7=4,700 [AU]			
			KM 2,147 sjezd asfaltový	5,5=5,500 [AV]			
			KM 2,254 sjezd asfaltový	18,5=18,500 [AW]			
			KM 2,415 sjezd asfaltový	2,4=2,400 [AX]			
			KM 2,503 sjezd asfaltový	7,7=7,700 [AY]			
			KM 2,514 sjezd asfaltový	10,5=10,500 [AZ]			
			KM 2,544 sjezd asfaltový	4,3=4,300 [BA]			
			KM 2,560 sjezd asfaltový	5=5,000 [BK]			
			KM 2,628 sjezd asfaltový	4,8=4,800 [BC]			
			KM 3,066 sjezd asfaltový	3,8=3,800 [BD]			
			KM 3,075 vstup asfaltový	1,3=1,300 [BE]			
			KM 3,239 sjezd asfaltový	3,25=3,250 [BF]			
			KM 3,245 sjezd asfaltový	12,2=12,200 [BG]			
			KM 3,305 sjezd asfaltový	8,8=8,800 [BH]			
			KM 3,490 sjezd asfaltový	22=22,000 [BI]			
			KM 3,720 asfaltová plocha	48=48,000 [BJ]			
			km 1,974 – 2,033 vlevo	8+17+22=47,000 [BM]			
			km 2,090 – 2,123 vpravo	33=33,000 [BN]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 2,218 – 2,252 vpravo	34=34,000 [BO]			
			km 2,707 vpravo	2=2,000 [BP]			
			km 2,720 vlevo	2,2*0,4+0,8*1=1,680 [BQ]			
			km 2,734 – 2,756 vpravo	22=22,000 [BR]			
			km 3,430 vlevo	2,5=2,500 [BS]			
			km 3,435 vpravo	1,5=1,500 [BT]			
			km 3,725 vpravo	4=4,000 [BU]			
			km 3,730 vlevo	2=2,000 [BV]			
			km 3,743 – 3,766 vlevo	23=23,000 [BW]			
			km 2,707 vpravo	12=12,000 [BX]			
			km 2,720 vlevo	12=12,000 [BY]			
			km 3,430 vlevo	12=12,000 [BZ]			
			km 3,435 vpravo	12=12,000 [CA]			
			km 3,725 vpravo	12=12,000 [CB]			
			km 3,744 vlevo	12=12,000 [CC]			
			km 1,974 – 2,033 vlevo	59=59,000 [CE]			
			KM 2,007 sjezd dlážděný	5,5=5,500 [CD]			
			KM 2,310 sjezd dlážděný	12=12,000 [CF]			
			km 2,463 – 2,482 vpravo	19=19,000 [CG]			
			KM 2,559 sjezd dlážděný	8,5=8,500 [CH]			
			km 2,566 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CI]			
			km 2,572 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CJ]			
			KM 2,689 sjezd dlážděný	11=11,000 [CK]			
			km 2,730 vpravo	8=8,000 [CL]			
			KM 2,803 vstup dlážděný	1=1,000 [CM]			
			KM 2,884 vstup dlážděný	1=1,000 [CN]			
			KM 2,962 sjezd dlážděný	5,5=5,500 [CO]			
			km 3,262 – 3,278 vlevo	16=16,000 [CP]			
			KM 3,312 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CR]			
			KM 3,349 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CQ]			
			KM 3,401 sjezd dlážděný	6=6,000 [CS]			
			KM 3,406 sjezd dlážděný	4,5=4,500 [CT]			
			KM 3,426 sjezd dlážděný	8,5=8,500 [CU]			
			KM 3,443 sjezd dlážděný	6,5=6,500 [CV]			
			KM 3,472 vstup dlážděný	3=3,000 [CW]			
			KM 3,525 vstup dlážděný	1,5=1,500 [CX]			
			KM 3,561 vstup dlážděný	2=2,000 [CY]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 3,568 sjezd dlážděný	3=3,000 [CZ]			
			KM 3,574 sjezd dlážděný	3,5=3,500 [DA]			
			KM 3,644 vstup dlážděný	2=2,000 [DB]			
			KM 3,667 sjezd dlážděný	3,5=3,500 [DC]			
			KM 3,689 sjezd dlážděný	2=2,000 [DD]			
			KM 3,706 sjezd dlážděný	4,5=4,500 [DE]			
			km 3,711 vpravo	4=4,000 [DF]			
			KM 3,729 sjezd – nároží	5=5,000 [DG]			
			KM 3,744 vstup dlážděný	2=2,000 [DH]			
			KM 3,752 sjezd dlážděný	4=4,000 [DI]			
			Celkem:				
			BL+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BK+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+B				
			U+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CE+CD+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CR+CQ+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH				
			+DI=842,030 [DJ]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
83	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	123,500		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Dlážděný rigol, žulový				
			Délka * šířka				
			km 2,208 vlevo	6*0,5=3,000 [A]			
			km 2,252 - 2,295 vpravo	43*0,5=21,500 [B]			
			km 2,284 - 2,297 vlevo	13*0,5=6,500 [C]			
			km 2,317 - 2,361 vlevo	44*0,5=22,000 [D]			
			km 2,514 vpravo	19*0,5=9,500 [E]			
			km 2,569 vlevo	7*0,5=3,500 [F]			
			km 2,628 vlevo	7*0,5=3,500 [G]			
			km 3,207 vlevo	5*0,5=2,500 [H]			
			km 3,245 vpravo	12*0,5=6,000 [I]			
			km 3,291 vpravo	11*0,5=5,500 [J]			
			km 3,490 vpravo	30*0,5=15,000 [K]			
			km 3,492 vlevo	9*0,5=4,500 [L]			
			Odláždění vtoku šachet / vpustí, šíře 0,25 m				
			Délka * šířka				
			MŠ 4-01	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [M]			
			MŠ 4-02	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [N]			
			MŠ 4-03	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [O]			
			MŠ 4-04	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [P]			
			MŠ 4-05	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=2,000 [Q]			
			MŠ 4-06	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [R]			
			MŠ 4-07	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [S]			
			MŠ 4-08	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [T]			
			MŠ 4-09	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [U]			
			MŠ 4-10	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [V]			
			MŠ 4-11	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=2,000 [W]			
			MŠ 4-12	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [X]			
			MŠ 4-13	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [Y]			
			MŠ 4-14	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [Z]			
			MŠ 4-15	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AA]			
			MŠ 4-16	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AB]			
			MŠ 4-17	(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=2,000 [AC]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			MŠ 4-18 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AD] MŠ 4-19 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AE] MŠ 4-20 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AF] MŠ 4-21 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AG] MŠ 4-22 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AH] MŠ 4-23 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AI] MŠ 4-24 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AJ] MŠ 4-25 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AK] MŠ 4-26 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AL] MŠ 4-27 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AM] MŠ 4-28 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AN] MŠ 4-29 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AO] MŠ 4-30 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AP] MŠ 4-31 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AQ] MŠ 4-32 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AR]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=123,500 [AS]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
84	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	9 885,710		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Plocha ze situace Před frézováním. km 1,974 – km 3,636 (3636-1974-12)*5,78=9 537,000 [A] km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5=19,200 [B] km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2=24,600 [C] km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1=15,500 [D] km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7=81,000 [E] km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6=28,600 [F] km 2,885 křižovatka s MK 18*3=54,000 [G] km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7=14,110 [H] km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5=40,250 [I] km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3=13,650 [J] km 3,636 – km 3,646 (3646-3636)*5,78=57,800 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9 885,710 [L] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
85	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ km 2,745 sanace stávající zidky - očištění konstrukce Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 2*9,2*12,8=235,520 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	235,520		
86	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 2,745 sanace stávající zidky – ubourání horní hrany 19*0,5*0,2=1,900 [A]	M3	1,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
87	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 2,770 odstranění konstrukce pro bývalém mostě mostovka s trámy 14*5,5*0,4=30,800 [A] opěry (5,5*0,75*2)*2=16,500 [B] římsy 10*0,5*0,5=2,500 [C] Celkem: A+B+C=49,800 [D]	M3	49,800		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
88	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 km 3,294 7=7,000 [A]	M	7,000		
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
89	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 umístění dle situace v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-01 1=1,000 [A] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-02 1=1,000 [B] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-03 1=1,000 [C] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-04 1=1,000 [D] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-05 1=1,000 [E] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-06 1=1,000 [F] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-07 1=1,000 [G] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-08 1=1,000 [H] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-09 1=1,000 [I] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-10 1=1,000 [J] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-11 1=1,000 [K] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-12 1=1,000 [L] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-13 1=1,000 [M] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-14 1=1,000 [N] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-15 1=1,000 [O] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-16 1=1,000 [P] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-17 1=1,000 [Q] v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-18 1=1,000 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18,000 [S] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	18,000		
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace		-5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-5=-5,000 [A]				
			aktuální množství		13,000		
90	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 umístění dle situace				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-01				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-02				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-03				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-04				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-05				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-06				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-07				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-08				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-09				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-10				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-11				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-12				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-13				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-14				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-15				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-16				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-17				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-18				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-19				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-20				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-21				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-22				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-23				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-24				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-25				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-26				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-27				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-28				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-29				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-30				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-31				
			v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-32				
			32=32,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -32=-32,000 [A]		-32,000		
aktuální množství					0,000		
91	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	3,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Vybourání stávajících kanalizačních přípojek (délka ze situace)				
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-01	1=1,000 [S]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-02	1=1,000 [T]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-03	1=1,000 [U]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-04	1=1,000 [V]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-05	1=1,000 [W]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-06	1=1,000 [X]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-07	1=1,000 [Y]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-08	1=1,000 [Z]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-09	1=1,000 [AA]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-10	1=1,000 [J]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-11	1=1,000 [K]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-12	1=1,000 [L]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-13	1=1,000 [M]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-14	1=1,000 [N]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-15	1=1,000 [O]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-16	1=1,000 [P]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-17	1=1,000 [Q]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-18	1=1,000 [R]			
			Celkem: (S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,4*0,5=3,600 [AB]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						952 948,33

Celkem:

9 075 916,27

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 1 645 366,07 Kč

Cena celková: 1 645 366,07 Kč

DPH: 345 526,87 Kč

Cena s daní: 1 990 892,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 645 366,07 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
6	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 1,9/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 108*1,9=205,200 [A] Položka č. 967138 Vybourání částí konstrukcí kamenných na MC 3,3*1,9=6,270 [B] Celkem: A+B=211,470 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	211,470		
5	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton armovaný (17 01 01) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 2,5t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 23,4*2,5=58,500 [A] Celkem: A=58,500 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	58,500		
5	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton (17 01 01) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 2,3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č.9663xx BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB (7,5*0,37+11,5*0,6+15,5*0,82+8,5*0,95)*2,3=70,058 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	70,058		
0	Všeobecné konstrukce a práce						23 801,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně [dl.*pl. příčného řezu]. PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,105 8,5*2,5=21,250 [G] km 2,244 7,5*2,5=18,750 [H] km 2,297 11,5*2,5=28,750 [I] km 3,202 7,5*2,5=18,750 [J] km 3,294 8,0*2,5=20,000 [K] Celkem: G+H+I+J+K=107,500 [L] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě	M3	107,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 PŘÍČNÉ PROPUSTKY (délka*průměrná plocha) km 2,105 8,5*1,5=12,750 [G] km 2,244 7,5*1,5=11,250 [H] km 2,297 11,5*1,5=17,250 [I] km 3,202 7,5*1,5=11,250 [J] km 3,294 8,0*1,5=12,000 [K] Celkem: G+H+I+J+K=64,500 [L]	M3	64,500		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,105 8,5*1,5=12,750 [N] km 2,244 7,5*1,5=11,250 [O] km 2,297 11,5*1,4=16,100 [P] km 3,202 7,5*1,5=11,250 [Q] km 3,294 8,0*1,5=12,000 [R] Celkem: N+O+P+Q+R=63,350 [S] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	63,350		
1			Zemní práce				
3			Svislé konstrukce				
58	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 procento vyztužení: 8% km 2,105 základ čela propustku 21*3,25*0,6=40,950 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	40,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2	327125		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6 procento vyztužení: 8% km 2,105 čelo propustku: 21*0,45*3,2=30,240 [A]	M3	30,240		
		Technická specifikace:	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA materiál - pískovec včetně rozebrání, přeskládání, včetně ručního opracování kamenů Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6 km 2,105 čelo propustku 38*0,5*2=38,000 [A] 30% odvoz na skládku a 30% nákup kamenů Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	38,000		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.6 Umístění dle situace. Plocha spočítaná pomocí Autocadu v situaci. PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 2,297 16=16,000 [A] Celková plocha [díleč plocha*tl.]: 16*0,1=1,600 [B] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	1,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC MATERIÁL: PÍSKOVEC Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku. Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.. PŘÍČNÉ PROPUSTKY Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. KM 2,297 16=16,000 [A] Celková plocha [dílčí plocha*tl.]: 16*0,2=3,200 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	3,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Stabilizační prahy proti podemletí propustku. Beton C25/30nXF3 Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.. PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,105 2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [A] km 2,244 2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [B] km 2,297 2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [C] km 3,202 2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [D] km 3,294 2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [E] Celkem: A+B+C+D+E=9,645 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	9,645		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
229	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 třívrstvý nátěr zábradlí plocha povrchu m2/m madlo U100 0,42=0,420 [B] délka 1,91=1,910 [F] počet 2*6*2=24,000 [J] sloupek IPE 100 0,42=0,420 [C] délka 1,1=1,100 [G] počet 7*2=14,000 [K] patní plech 0,2x0,25x0,02 0,1=0,100 [D] 1=1,000 [H] počet 7*2=14,000 [L] výplň PLO40x10 0,1=0,100 [E] délka 0,88=0,880 [I] počet 16*8*2=256,000 [M] plocha*délka*počet B*F*J=19,253 [N] C*G*K=6,468 [O] D*H*L=1,400 [P] E*I*M=22,528 [Q] plus rezerva 8% (N+O+P+Q)*1,08=53,621 [A] A*3=160,863 [R] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	160,863		
199	78372		NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ	M2	47,640		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nizká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			3vrstvý lak syntetický				
			plocha povrchu				
			dřevěné madlo 0,3=0,300 [A] délka 1,91=1,910 [C] počet 2*6=12,000 [E]				
			dřevěné obložení sloupků 0,54=0,540 [B] délka 1=1,000 [D] počet 2*7=14,000 [F]				
			plocha k natření celkem pro 1 vrstvu				
			A*C*E+B*D*F=14,436 [G]				
			plus rezerva 10%				
			G*1,1=15,880 [H]				
			plocha celkem pro 3 vrstvy				
			H*3=47,640 [I]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
1	56342		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM	M2	73,500		
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			km 2,105 lože ze štěrkopísku tl. 100mm pod základem				
			21*3,5=73,500 [A]				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

8

Potrubí

10 899121

MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

KUS

10,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6
Vtokový objekt, rozměr mříže 820 x 1410 mm.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105 1=1,000 [A]

km 2,244 2=2,000 [B]

km 2,297 2=2,000 [C]

km 3,202 1=1,000 [D]

km 3,294 4=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

12 899524

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

M3

59,600

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku.
Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci..
[délka*prům. pl.]:

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105 8,5*2,8=23,800 [A]

km 2,244 7,5*1,5=11,250 [B]

km 2,297 11,5*0,7=8,050 [C]

km 3,202 7,5*0,6=4,500 [D]

km 3,294 8,0*1,5=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=59,600 [F]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					285 500,60

9 Ostatní konstrukce a práce

111 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 23,000

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

mostní zábradlí se svislou výplní a s dřevěnými madly a s dřevěným obložením sloupků zábradlí
 PKO - žárový zinek a venkovní třívrstvý nátěrový systém s vrchním odstínem RAL 6013
 Povrchová ochrana dřevěných částí je venkovní vícevrstvý lak čirý
 km 2,105

23=23,000 [A]

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky				
			dřevoocelové mostní zábradlí kompletní dodávka				
5	918246		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6 "Výztuž B 500 B,uvažované vyztužení 80 kg/m3. Beton C30/37nXF4 + XD3" Včetně zřízení 4 ks stupadel. Dlažba dna – materiál piskovec. Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6 PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,105 1=1,000 [A] km 2,244 2=2,000 [B] km 2,297 1=1,000 [C] km 3,202 1=1,000 [D] km 3,294 2=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
8	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace, v místech sjezdů PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 3,202 7,5=7,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	7,500		
9	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	11,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace, v místech sjezdů PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,297 11,5=11,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
16	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace, v místech sjezdů Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6 PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,244 7,5=7,500 [A] km 3,294 8,0=8,000 [B] Celkem: A+B=15,500 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	15,500		
17	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	8,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace, v místech sjezdů Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6 PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,105 8,5=8,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
18	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6 Vybourání stávajících příčných propustku Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,37 t/m. PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 3,202 7,5=7,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	7,500		
20	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	11,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6 Vybourání stávajících příčných propustku Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,60 t/m. PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,297 11,5=11,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
19	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6 Vybourání stávajících příčných propustku Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,82 t/m. PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,244 7,5=7,500 [A] km 3,294 8,0=8,000 [B] Celkem: A+B=15,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	15,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6 Vybourání stávajících příčných propustku Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,95 t/m. PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 2,105 8,5=8,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	8,500		
22	967138		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6 Vybourání stávajících vtokových objektů. Ze situace [v.*prům. dl.*prům.tl: km 2,105 (1,8*1,8*1)=3,240 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,240		
23	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	23,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6 [dl.*hl.*š.]: Vybourání vtokových objektů a čel propustku				
			km 2,244 (1,8*1,8*1)=3,240 [B]				
			km 2,297 (2,2*2,2*1)+(2*4*0,3)=7,240 [C]				
			km 3,202 (1,8*1,8*1)=3,240 [D]				
			km 3,294 2*(2,2*2,2*1)=9,680 [E]				
			Celkem: B+C+D+E=23,400 [F]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						529 119,15

Celkem:

1 645 366,07

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Rozpočet: SO 104.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 1 216 377,14 Kč

Cena celková: 1 216 377,14 Kč

DPH: 255 439,20 Kč

Cena s daní: 1 471 816,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 216 377,14 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 1,9m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 122738 Odkopávky 1585*1,9=3 011,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 011,500		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	1 585,379		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Aktivní zóna. Výměra změřená v situaci a příčném řezu pomocí programu.				
			Konstrukce "B"+“S3“ km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974)*5,78*0,2*1,30*0,3=749,296 [A]				
			km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,30*0,3=7,488 [B]				
			km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1*0,3=6,150 [C]				
			km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*0,3=4,650 [D]				
			km 2,526 křižovatka s MK 30*1*0,3=9,000 [E]				
			km 2,777 křižovatka s MK 11*1*0,3=3,300 [F]				
			km 2,885 křižovatka s MK 18*1*0,3=5,400 [G]				
			km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1*0,3=2,490 [H]				
			km 3,291 křižovatka s MK 11,5*1*0,3=3,450 [I]				
			km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1*0,3=3,150 [J]				
			km 2,105 propustek 44*5,78*1,30*0,3=99,185 [K]				
			km 2,244 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [L]				
			km 2,297 propustek 10*5,78*1,30*0,3=22,542 [M]				
			km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,30*0,3=114,964 [N]				
			km 3,202 propustek 7*5,78*1,30*0,3=15,779 [O]				
			km 3,294 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [P]				
			Konstrukce "A"+“S3 km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,30*0,3=497,835 [Q]				
			km 3,788 křižovatka s MK 40,5*1*0,3=12,150 [R]				
			km 3,877 křižovatka s MK 5*1*0,3=1,500 [S]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 585,379 [T]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	1 585,379		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.9 až B.2.12				
			Štěrka dobře zrněná – 400 mm				
			Výměra změřená v situaci a příčném řezu pomocí programu.				
			Konstrukce "B" + "S3"				
			km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974)*5,78*0,2*1,30*0,3=749,296 [A]				
			km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,30*0,3=7,488 [B]				
			km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1*0,3=6,150 [C]				
			km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*0,3=4,650 [D]				
			km 2,526 křižovatka s MK 30*1*0,3=9,000 [E]				
			km 2,777 křižovatka s MK 11*1*0,3=3,300 [F]				
			km 2,885 křižovatka s MK 18*1*0,3=5,400 [G]				
			km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1*0,3=2,490 [H]				
			km 3,291 křižovatka s MK 11,5*1*0,3=3,450 [I]				
			km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1*0,3=3,150 [J]				
			km 2,105 propustek 44*5,78*1,30*0,3=99,185 [K]				
			km 2,244 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [L]				
			km 2,297 propustek 10*5,78*1,30*0,3=22,542 [M]				
			km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,30*0,3=114,964 [N]				
			km 3,202 propustek 7*5,78*1,30*0,3=15,779 [O]				
			km 3,294 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [P]				
			Konstrukce "A" + "S3"				
			km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,30*0,3=497,835 [Q]				
			km 3,788 křižovatka s MK 40,5*1*0,3=12,150 [R]				
			km 3,877 křižovatka s MK 5*1*0,3=1,500 [S]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 585,379 [T]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 "Zemní pláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Míra zhutnění zemní pláň Edef2 = 45 MPa" Konstrukce "B"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] 3580=3 580,000 [A] Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] 1705=1 705,000 [B] "Přehutnění a úprava parapláně. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu." Konstrukce "B"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] 3580=3 580,000 [C] Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] 1705=1 705,000 [D] Celkem: A+B+C+D=10 570,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	10 570,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
 Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
 Rozpočet: SO 104.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
1	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 "Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Separální geotextilie." Uvažovaný přesah 20% Konstrukce "B"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] 3580*1,2=4 296,000 [A] Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] 1705*1,2=2 046,000 [B] Celkem: A+B=6 342,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	6 342,000		
2			Základy				157 345,02

Celkem:

1 216 377,14

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Rozpočet: SO 104.4 DRENÁŽE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 308 875,91 Kč

Cena celková: 308 875,91 Kč

DPH: 64 863,94 Kč

Cena s daní: 373 739,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 308 875,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.4 DRENÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Počítaná hmotnost 1,9/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 277*1,9=526,300 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	526,300		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
74	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Výkopy PRO SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Délka * výměra spočítaná pomocí Autocadu v řezu Pod úrovní sanace aktivní zóny. km 1,974 – km 3,636 vlevo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [A] km 1,974 – km 3,636 vpravo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [B] km 3,636 – km 3,876 vlevo (3876-3636-18)*0,25=55,500 [C] km 3,636 – km 3,876 vpravo (3876-3636-18)*0,25=55,500 [D] Celkem: A+B+C+D=277,200 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost	M3	277,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.4 DRENÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
1		Zemní práce					80 645,80
2		Základy					
2	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Délka * výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci km 1,974 – km 3,636 vlevo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [A] km 1,974 – km 3,636 vpravo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [B] km 3,636 – km 3,876 vlevo (3876-3636-18)*0,25=55,500 [C] km 3,636 – km 3,876 vpravo (3876-3636-18)*0,25=55,500 [D] Celkem: A+B+C+D=277,200 [E]	M3	194,100		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)
Rozpočet: SO 104.4 DRENÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 Filtrační geotextilie, parametry dle PD. Délka * délka změřená pomocí Autocadu. km 1,974 – km 3,636 vlevo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*2=664,800 [A] km 1,974 – km 3,636 vpravo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*2=664,800 [B] km 3,636 – km 3,876 vlevo (3876-3636-18)*2=444,000 [C] km 3,636 – km 3,876 vpravo (3876-3636-18)*2=444,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 217,600 [E]	M2	2 217,600		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
2		Základy					191 389,11

Celkem:

308 875,91

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		61 854 083,58 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO	
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO	
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO	
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO	
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 637 769,50 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO	
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO	
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH				
			Dodatek č. 7	NE	
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 1 637 769,50 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 637 769,50 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 637 770 Kč ≤ 149 224 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,65 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	61 854 083,58 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy	0,00 Kč bez DPH	Měsíční faktura za období 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	

(absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	61 854 083,58 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 200 366,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 514 613,18 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 555 098,07 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 133 510,17 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 677 800,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 158 955,75 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 628 557,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 186 035,77 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 061 822,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 993 114,87 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 054 937,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	9,79 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	61 854 083,58 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 061 822,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 993 114,87 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 068 707,26 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,34 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 628 557,44 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 186 035,77 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	442 521,67 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	62 539 836,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	62 539 836,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	62 961 424,69 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	61 323 655,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	61 842 499,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	62 285 021,34 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	62 285 021,34 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

