

### DODATEK č. 3

#### ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.  
Praha 8, Pernerova 659/31a, PSČ 186 00  
IČ: 246 68 613  
DIČ: CZ24668613  
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

#### **Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“**

Předmětem dodatku je úprava projektové dokumentace pro úseky č. 1,2 a 3 (textová, grafická část) včetně soupisu prací z důvodu nutnosti zapracování výsledků dodatečných průzkumů vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná se o provedení jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky.

Číslo smlouvy: 34160

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článku I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a Dodatku č. 1 a 2, se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2017 | 2 679 000,- Kč     |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 1                               | 122 000,- Kč       |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 2                               | 57 000,- Kč        |
| <b>Navýšení ceny dle dodatku č. 3</b>                        | <b>88 500,- Kč</b> |
| Cena celkem bez DPH  | 2 947 000,- Kč     |
| DPH (21%)  | 618 870,- Kč       |
| Cena celkem včetně DPH                                       | 3 565 870,- Kč     |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:***

| <b>Popis části díla</b>  | <b>Termín (lhůta) dokončení</b>  |
|--|--|
| koncept DÚR – pro 5. úsek  | do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo  |
| čistopis DÚR – pro 5. úsek   | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele  |
| koncept záborového elaborátu   | do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo   |
| <b>Zpracování výsledků doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí do projektové dokumentace</b> | <b>do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 3</b>  |
| koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění  | úsek č. 1 – do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1<br>úsek č. 2 – do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo<br>úsek č. 3 – do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo<br>úsek č. 4 – do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo<br>úsek č. 5 – do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění                      | Do 14 dnů d protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS, postupně k jednotlivým úsekům  |
| Čistopis kompletní revize rev01 PD ve stupni DSP + PDPS úseků 1 - 3  | do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2  |
| Autorský dozor   | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)   |

Číslo smlouvy: 34160

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy: Rekapitulace nabídkové ceny  
Tabulka změn závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

V Praze dne 13 -12- 2019

.....  
Objednatel  
PhDr. Jirí Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Robert Weisz  
Jednatel společnosti

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**

**„II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

| <b>ČÁST</b>  | <b>NÁZEV</b>   | <b>ADVISIA s.r.o.</b> |
|--|--|-----------------------|
| a.   | Zeměměřické práce, mapový podklad  | 420 000               |
| b.   | Diagnostický průzkum vozovky, propustků  | 330 000               |
| c.   | <b>Úprava PD ve stupni DSP + PDPS - 1., 2. a 3. úsek z důvodu zapracování výsledků doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí</b> | <b>88 500</b>         |
| d.   | PD ve stupni DUR (pouze pro 5. úsek)   | 280 000               |
| e.   | PD ve stupni DSP+PDPS - 5. úsek  | 180 000               |
| f.   | PD ve stupni DSP+PDPS - 4. úsek  | 252 000               |
| g.   | PD ve stupni DSP+PDPS - 3. úsek  | 251 000               |
| h.   | PD ve stupni DSP+PDPS - 2. úsek  | 348 000               |
| i.   | PD ve stupni DSP+PDPS - 1. úsek  | 407 500               |
| j.   | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění  | 68 800                |
| k.   | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků), komplet   | 36 000                |
| l.   | DIO a PD objízdných tras   | 116 500               |
| m.   | Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP   | 42 000                |
| n.   | Dendrologický průzkum  | 26 000                |
| o.   | Kompletní revize rev01 PD ve stupni DSP + PDPS úseků 1 - 3   | 57 500                |
| Cena za vypracování projektové dokumentace           |  | 2 903 800             |
| Cena za výkon autorského dozoru 240 hod x 180 Kč/hod |  | 43 200                |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>                 |  | <b>2 947 000</b>      |
| <b>DPH (21%)</b>                                     |  | <b>618 870</b>        |
| <b>NABIDKOVA CENA CELKEM vč. DPH</b>                 |  | <b>3 565 870</b>      |

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|  |                          |   |     |
|--|--------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 2 679 000,00 Kč bez DPH  |   |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                       |   |     |
| Druh veřejné zakázky   | služby nebo dodávky      |   |     |
| Vícepráce (k odst. 4)  | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)  | - 0,00 Kč bez DPH        |   |     |
| Vícepráce (k odst. 4)  | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 2  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)  | - 0,00 Kč bez DPH        |   |     |
| Vícepráce (k odst. 4)  | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 3  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)  | - 0,00 Kč bez DPH        |   |     |
|  |                          | Dodatek č. 4  | NE  |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>                      | <b>+ 0,00 Kč bez DPH</b> | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>                      | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |   |     |
| <b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>            | <b>0,00 Kč bez DPH</b>   |   |     |
| a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)                         | 0 Kč ≤ 3 873 000 Kč      |   |     |
| b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 10 %                           | 0,00 % ≤ 10,00 %         |   |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|   |                                |   |     |
|---|--------------------------------|---|-----|
| Smluvní cena  | 2 679 000,00 Kč bez DPH        |   |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                               | + 122 000,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                               | - 0,00 Kč bez DPH              |   |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                               | + 57 500,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                               | - 0,00 Kč bez DPH              |   |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                               | + 88 500,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 3  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                               | - 0,00 Kč bez DPH              |   |     |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>           | <b>+ 268 000,00 Kč bez DPH</b> | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>           | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>       |   |     |
| <b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b> | <b>268 000,00 Kč bez DPH</b>   |   |     |
| c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %                | 10,00 % ≤ 50,00 %              |   |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|   |                         |              |     |
|---|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                              | 2 679 000,00 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 0,00 Kč bez DPH       | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 0,00 Kč bez DPH       |              |     |

|   |                          |   |     |
|---|--------------------------|---|-----|
| Měněpráce (6) související s vícepracemi                                 | - 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 2                                  | ANO |
| Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                               | - 0,00 Kč bez DPH        |   |     |
| Vícepráce (k odst. 6)   | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 3                                  | ANO |
| Měněpráce (6) související s vícepracemi                                 | - 0,00 Kč bez DPH        |   |     |
| Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                               | - 0,00 Kč bez DPH        |   |     |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>                               | <b>+ 0,00 Kč bez DPH</b> |   |     |
| <b>Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>   | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |   |     |
| <b>Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> | <b>POSOUZENÍ:</b>                             |     |
| <b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>                     | <b>0,00 Kč bez DPH</b>   | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |     |
| <b>c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>                             | <b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>  |   |     |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6                                 |                              |                                  |  |
|---|------------------------------|----------------------------------|--|
| Smluvní cena  | 2 679 000,00 Kč bez DPH      |                                  |  |
| (5) Všechny vícepráce (k odst. 5)                                       | + 268 000,00 Kč bez DPH      |                                  |  |
| (5) Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi             | - 0,00 Kč bez DPH            |                                  |  |
| (6) Všechny vícepráce (k odst. 6)                                       | + 0,00 Kč bez DPH            |                                  |  |
| (6) Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi             | - 0,00 Kč bez DPH            | <b>POSOUZENÍ:</b>                |  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)</b> | <b>268 000,00 Kč bez DPH</b> | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |  |
| <b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>                             | <b>10,00 % ≤ 30,00 %</b>     |                                  |  |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7              |                          |              |     |
|---|--------------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |              |     |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |              |     |
| <b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |              |     |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |              |     |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |              |     |
| <b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |              |     |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | Dodatek č. 3 | ANO |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |              |     |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |              |     |
| <b>Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |              |     |
| <b>Součet všech měněprací (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |              |     |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                  |                        |
|--|------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                             | 3                      |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 88 500,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku) | - 0,00 Kč bez DPH      |

**Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)**

**88 500,00 Kč bez DPH**

**SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>2 679 000,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                        | 2 801 000,00 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2                        | 2 858 500,00 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3                        | 2 947 000,00 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>2 947 000,00 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a:

██████████