

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 320 568
e-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz

Smlouva o dílo č.: 129 / 2019 / TS-8

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL: 24.1.2020

Název části stavby dotčené změnami: **Pavilony šelem – rekonstrukce výběhů**

Změna se týká technického řešení díla.

Původní navržené řešení:

1) Zakrytí stropu výběhu č. 4 a č. 5 v pavilonu psovitých šelem

Ve výbězích č. 4 a č. 5 pavilonu psovitých šelem bylo navrženo zakrytí stropu ocelovým pletivem (sítí) kotveným k horním rámcům drátěného oplocení, včetně pomocné ocelové konstrukce pro vynesení pletiva.

Nové řešení:

1) Zakrytí stropu výběhu č. 4 a č. 5 v pavilonu psovitých šelem

Ve výbězích č. 4 a č. 5 pavilonu psovitých šelem nebude zakrytí stropu ocelovým pletivem provedeno.

Zdůvodnění změny:

1) Zakrytí stropu výběhu č. 4 a č. 5 v pavilonu psovitých šelem

Po provedení základů, osazení sloupků oplocení a zhodnocení nově řešených výběhů bylo konstatováno, že zastropení ocelovým pletivem (sítí) s pomocnou konstrukcí není zejména esteticky, ale ani provozně u výběhů vhodné.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Dispoziční řešení výběhů zůstane stejné, nebude pouze instalováno zastropení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:

Realizací změny dojde ke snížení ceny díla. Nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Původní položky

ZOO-Pavilon šelem

02-Pavilon psovitých šelem-způsobilé výdaje

19	767122111R	Dodávka a montáž zakrytí stropu s výplní z drátěné sítě	m2	-478,000	1 470,00	-702 660,00
Cena celkem v Kč bez DPH						-702 660,00

Změnový list vyhotovil: Ing. Vít Šubr

Datum: 24. 1. 2020

Podpis:

STAFI, spol. s r.o.
Bokycanova 2796
544 01 Dvůr Králové n.L.
IČ: 150 37 002 DIČ: CZ15037002

Vyřádření zástupce zhotovitele – stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 24. 1. 2020

Jméno: Jaroslav Šubr

Podpis:

STAFI, spol. s r.o.
Bokycanova 2796
544 01 Dvůr Králové n.L.
IČ: 150 37 002 DIČ: CZ15037002

Vyřádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají změny nedotčena.

Datum: 24. 1. 2020

Jméno: MVDr. Přemysl Rabas

Podpis:

Vyřádření technického dozoru objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 24. 1. 2020

Jméno: Petr Bártík

Podpis:

Vyřádření projektanta – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 24. 1. 2020

Jméno: Ing. Ivan Šír

Podpis:

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB s.r.o.
Heslova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 267 86 793 DIČ: CZ26786793
sir@sirivan.cz +420 603 181 473