

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Kupující Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „kupující“ a

Prodávající ATEX spol. s r.o.

sídlo Střední 1722, 500 08 Hradec Králové
IČO 47451203
DIČ CZ47451203
zástupce Ing. Ivo Ulrych, jednatel

dále jako „prodávající“, kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2019 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-031803 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně kupní smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce. Doba plnění se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 kupní smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 1 se mění následujícím způsobem:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH

639.923,00 Kč

[šest set třicet devět tisíc devět set dvacet tři korun českých]

DPH v Kč samostatně

134.383,83 Kč

[jedno sto třicet čtyři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých osmdesát tři haléřů]

Celková cena v Kč včetně DPH

774.306,83 Kč

[sedm set sedmdesát čtyři tisíc tři sta šest korun českých osmdesát tři haléřů]

3. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1

Změnový list č. 1, 2, 3, 4


Příloha č. 2

Změna závazku ze smlouvy

Za kupujícího v Hradci Králové dne **06. 04. 2020**

Za prodávajícího v Hradci Králové dne


.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Ing. Ivo Ulrych
jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Transformace USP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	642 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 577,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 2 577,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 577,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	2 577 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 10 \%$	0,40 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	642 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	642 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		642 500,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 577,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-2 577,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	642 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	639 923,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	639 923,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1																	
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005410																		
Zhotovitel:	Atex spol. s r.o.																		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546																		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Ulrych																		
Datum:																			
Předmět změny: SN 01 zrcadlo v rámu 140/70 cm v rámu 1 ks 3 620,- Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření a na základě požadavku uživatele umístit zrcadlo mezi umyvadlo a osvětlení bylo rozhodnuto provést záměnu zrcadla a to na rozměr 60/45 cm. Jelikož jsou ještě kolem umyvadla připevněny ostatní prvky jako mýdelník a madlo, je tento nový rozměr maximálně možný. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření koupelny. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"><tbody><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐</td><td>chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☐</td><td>vyšší moc ☐</td></tr><tr><td>Cena méněprací bez DPH: - 180,-</td><td colspan="2">Cena víceprací bez DPH: 0,0</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: - 180,-</td><td colspan="2">Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></tbody></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tbody><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Radek Myšák</td><td>Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Ivo Ulrych</td></tr><tr><td>Datum: 25.3.2020</td><td>Datum:</td></tr><tr><td>Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Arch. Pavel Červeny</td><td>Za kupujícího: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>Datum: 20.3.2020</td></tr></tbody></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☐	vyšší moc ☐	Cena méněprací bez DPH: - 180,-	Cena víceprací bez DPH: 0,0		Výsledná cena změny bez DPH: - 180,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se		Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Radek Myšák	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Ivo Ulrych	Datum: 25.3.2020	Datum:	Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Arch. Pavel Červeny	Za kupujícího: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie	Datum:	Datum: 20.3.2020
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☐	vyšší moc ☐																	
Cena méněprací bez DPH: - 180,-	Cena víceprací bez DPH: 0,0																		
Výsledná cena změny bez DPH: - 180,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se																		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Radek Myšák	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Ivo Ulrych																		
Datum: 25.3.2020	Datum:																		
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Arch. Pavel Červeny	Za kupujícího: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie																		
Datum:	Datum: 20.3.2020																		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005410	
Zhotovitel:	Atex spol. s r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Ulrych	
Datum:		
Předmět změny: SN 13 zrcadlo výklopné v nerez rámu 60/90 cm 1 ks 3 150,- Popis a zdůvodnění změny: <i>rozměr 60/45</i> Po přeměření a na základě požadavku uživatele umístit zrcadlo mezi umyvadlo a osvětlení bylo rozhodnuto provést záměnu zrcadla a to na rozměr 60/45 cm. Jelikož jsou ještě kolem umyvadla připevněny ostatní prvky jako mýdelník a madlo, je tento nový rozměr maximálně možný. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření koupelny.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☐	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: - 1100,-	Cena víceprací bez DPH: 0,0	
Výsledná cena změny bez DPH: - 1100,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Radek Myšák	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Ivo Ulrych	
Datum: 25. 3. 2020	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Arch. Pavel Červený	Za kupujícího: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie	
Datum:	Datum: 30. 3. 2020	



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005410
Zhotovitel:	Atex spol. s r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Ulrych
Datum:	

Předmět změny: N22 regál rozměr 900/400/2100mm 2ks 3 620,-

Popis a zdůvodnění změny:

Regály budou umístěny v technické místnosti, kde jsou rozmístěny další technické prvky. Po přeměření prostoru uvažovaného pro regály bylo zjištěno, že jeden regál je nutné zmenšit na rozměr 600/400/2100mm. Pro vyšší pevnost a stabilitu byla provedena záměna dřevěné regálové desky za plechovou výplň. Tato záměna nebude mít vliv na cenu.

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření technické místnosti.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet

Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☐	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: - 1 297,-	Cena víceprací bez DPH: 0,0	
Výsledná cena změny bez DPH: - 1 297,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Radek Myšák	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Ivo Ulrych
Datum: 25.3.2020	Datum:
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Arch. Pavel Červený	Za kupujícího: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie
Datum:	Datum: 30.3.2020



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 – dodávka nábytku II reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005410
Zhotovitel:	Atex spol. s r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Ulrych
Datum:	

Předmět změny: psací stoly

N02 700/1700/750mm	1ks	4 120,-
N08 1300/1700/750mm	3ks	5 860,-
N09 1300/1700/750mm	3 ks	4 080,-

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k vyšší stabilitě a pevnosti psacích stolů byla provedena úprava spodní části stolu, bude provedena kovová podnož a nohy dřevěné budou zaměněny za nohy kulaté ocelové o průměru 60 mm s rektifikací. Tato záměna nebude mít vliv na cenu. Touto záměnou dojde k většímu zpevnění pracovních stolů

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnu bylo nutné provést vzhledem ke zvýšení stability a k tomu, že stůl bude sloužit pro klientelu s omezenou schopností pohybu.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet

Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☐ vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 0,-
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Radek Myšák Datum: 25.3.2020	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Ivo Ulrych Datum:
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Arch. Pavel Červený Datum:	Za kupujícího: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 20.3.2020



Potvrzení

Společnost ARRIS s.r.o. dodala pro firmu ATEX spol.s.r.o. IČO: 47451203 toto zboží:

- Zrcadlo v rámu 60/65 cm – 3440 Kč bez DPH
- Zrcadlo výklopné 60/40cm – 2050 Kč bez DPH
- Regál kovový 600/400/2100 mm- 2323 Kč bez DPH

Ve dne 27.3.2020

Arris spol. s r. o.
Bratři Dohalských 5/140
190 00, Praha 9-Vysočany
IČ: 61057428
tel.: 222 520 771, fax: 222 519 064 (4)



Jednatel společnosti

Zuzana Laubeová

