

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství
dle plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

na zhotovení díla „**II/300 Dachovy - Miletín**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu zápisu ve stavebním deníku ze dne 30. 6. 2014
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Mění se dále následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		7. 4. 2014
Termín dokončení prací		30. 6. 2014
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	10. 8. 2014
Doba realizace stavby		12 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i)
Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných

změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou, přičemž strany shodně prohlašují, že tímto dodatkem pouze dochází k potvrzení stavu, který je doložen zápisem ve stavebním deníku ze dne 30. 6. 2014, kdy byly dokončeny stavební práce bez vad a nedodělků.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne

07 -08- 2014

V Praze dne

04 -08- 2014


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

COLAS CZ, a.s.

Ke Kloubové 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblast Sever
divize Silniční stavitelství

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

