

## DODATEK č. 4

### ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2016 ve znění dodatku č. 1 - 3 (dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) TRANSCONSULT s.r.o.  
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 474 55 292  
DIČ: CZ47455292  
Zastoupený/jednatel Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti  
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 2711  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/323 Dobřenice – I/35“**

Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS pro stavbu č. 4 - II/323 Nechanice – Staré Nechanice (km 21,580 – 22,166).

Dále je předmětem dodatku dodatečné posouzení stávající nosné konstrukce mostu ev. č. 323-007 nacházející se v úseku č. 4. Je nutno provést statický přepočít včetně simulace modelu ze kterého vzejde dopravní omezení na předmětné mostní konstrukci, které bude spočívat v omezení zatížitelnosti a zúžení průjezdného profilu na cca 5 – 5,5 m. Bude zpracován situační návrh dočasných dopravních opatření, které bude osazeno až do doby výstavby mostu nového.

Číslo smlouvy: 32909

Dále je předmětem dodatku zpracování přesného technologického postupu provádění výstavby mostů ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008, jež se nachází v úseku č. 4 - II/323 Nechanice – Staré Nechanice (km 21,580 – 22,166). Budoucí zhotovitel stavby a investor v podmínkách veřejné zakázky zajistí neměnnost technologie provádění.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a Dodatku č. 1 - 3, se tedy tímto dodatkem č. 4 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 7. 7. 2016	3 935 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	335 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	270 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	210 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 4</b>	<b>188 600,- Kč</b>
<i>Statický přepočítatelnosti mostu ev. č. 323-007 s návrhem stavebních úprav a dopravního opatření</i>	98 600,- Kč
<i>Dopracování PDPS mostu ev. č. 323-007</i>	60 000,- Kč
<i>Aktualizace záborového elaborátu včetně souvisejících úprav dokumentace s projednáním</i>	30 000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>4 938 600,- Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1 037 106,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>5 975 706,- Kč</b>

- 2) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací následujícím způsobem:

*Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:*

**Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
zpracování oznámení EIA (pro 2. a 6. stavbu)	do 30. 6. 2017
koncept DUR (pro 1., 3., 4., 5., 7. a 8. stavbu) včetně záborového elaborátu	do 7 měsíců od podpisu smlouvy
čistopis DUR (pro 1., 3., 4., 5., 7. a 8. stavbu)	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
koncept DUR (pro 2. stavbu) včetně záborového elaborátu	do 30. 9. 2017
čistopis DÚR (pro 2. stavbu)	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR (pro 2. stavbu) od objednatele

vypracování dokumentace EIA pro 6. stavbu	do 30. 10. 2018
koncept DUR (pro 6. stavbu) včetně záborového elaborátu	do 2 měsíců od dokončení procesu EIA – kladné stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí
čistopis DUR (pro 6. stavbu)	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR (pro 6. stavbu) od objednatele
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
<b>koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro stavbu č. 4)</b>	<b>do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 4</b>
čistopis DSP + DPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
<b>dopracování PDPS mostů ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 do podrobností RDS vč. požadavků na provádění a ZTKP (pro stavbu č. 4)</b>	<b>do 6 měsíců od odevzdání čistopisu DSP + PDPS (stavby č. 4)</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy: č.1 Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/323 Dobřenice – I/35“

ČÁST	NÁZEV	TRANSCONSULT s.r.o.
STAVBA 1:	II/323 Dobřenice - Homyle	994 500,00 Kč
STAVBA 2:	II/323 Homyle - Nechanice	768 500,00 Kč
<b>STAVBA 3:</b>	<b>II/323 Nechanice - Suchá</b>	<b>1 071 600,00 Kč</b>
STAVBA 4:	II/323 Suchá - křiž. s III/32345	734 000,00 Kč
STAVBA 5:	II/323 křiž. s III/32345 - I/35	555 000,00 Kč
	Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	335 000,00 Kč
	Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	270 000,00 Kč
	Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	210 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>4 938 600,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>1 037 106,00 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>5 975 706,00 Kč</b>

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/323 Dobřenice – I/35“

Rekapitulace nabídkové ceny

STAVBA 1: II/323 Dobřenice - Homyle

km 11,906 - 17,272 (A47)

ČÁST	NÁZEV	TRANSCONSULT s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	80 000,00 Kč
b.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 323-001	35 000,00 Kč
c.	Diagnostický a geotechnický průzkum silnice II/323 pouze v úseku Dobřenice - I/11	115 000,00 Kč
d.	Diagnostický průzkum a statický přepoččet zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 323-001	30 000,00 Kč
e.	Mostní objekt ev.č. 323-001 - PD ve stupni DÚR (nový most - úprava úhlu křížení)	20 000,00 Kč
f.	Mostní objekt ev.č. 323-001 - PD ve stupni DSP+PDPS	60 000,00 Kč
g.	Železniční přejezd ev.č. 323-002 - PD ve stupni DÚR (ev. úprava úhlu křížení)	12 000,00 Kč
h.	Železniční přejezd ev.č. 323-002 - PD ve stupni DSP+PDPS	48 000,00 Kč
i.	Mostní objekt ev.č. 323-003 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti (úpravy dle HMP)	40 000,00 Kč
j.	Silnice II/323 - PD ve stupni DUR (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	70 000,00 Kč
k.	Silnice II/323 - PD ve stupni DSP+PDPS	180 000,00 Kč
l.	Dešťová kanalizace v obci Homyle v délce cca 300 bm ve stupni DÚR	15 000,00 Kč
m.	Dešťová kanalizace v obci Homyle v délce cca 300 bm ve stupni DSP+PDPS	35 000,00 Kč
n.	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO) cca 100 bm	30 000,00 Kč
o.	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč
p.	Plán organizace výstavby	30 000,00 Kč
q.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	25 000,00 Kč
r.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	20 000,00 Kč
s.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	30 000,00 Kč
t.	Plán BOZP	10 000,00 Kč
u.	Dendrologický průzkum	10 000,00 Kč
v.	Hluková studie	25 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		945 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 110 hod x 450 Kč/hod		49 500,00 Kč
<b>STAVBA 1: NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>994 500,00 Kč</b>

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/323 Dobřenice – I/35“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

**STAVBA 2: II/323 Homyle - Nechanice**

**km 17,272 (A47) - 21,579 (A13)**

ČÁST	NÁZEV	TRANSCONSULT s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	70 000,00 Kč
b.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 323-004	35 000,00 Kč
c.	Mostní objekt ev.č. 323-004 - PD ve stupni DÚR (nový most - špatný st. stav, úprava trasy II/323)	20 000,00 Kč
d.	Mostní objekt ev.č. 323-004 - PD ve stupni DSP+PDPS	60 000,00 Kč
e.	Silnice II/323 - PD ve stupni DÚR (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	80 000,00 Kč
f.	Silnice II/323 - PD ve stupni DSP+PDPS	160 000,00 Kč
g.	Dešťová kanalizace v obci Homyle v délce cca 150 bm DÚR	12 000,00 Kč
h.	Dešťová kanalizace v obci Homyle v délce cca 150 bm ve stupni DSP+PDPS	28 000,00 Kč
i.	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO) cca 200 bm	40 000,00 Kč
j.	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
k.	Plán organizace výstavby	30 000,00 Kč
l.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00 Kč
m.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	15 000,00 Kč
n.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	25 000,00 Kč
o.	Plán BOZP na staveništi	10 000,00 Kč
p.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
q.	Hluková studie	50 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		710 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 130 hod x 450 Kč/hod		58 500,00 Kč
<b>STAVBA 2: NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>768 500,00 Kč</b>

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**„II/323 Dobřenice – I/35“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

**STAVBA 3: II/323 Nechanice - Suchá**

ČÁST	NÁZEV	TRANSCONSULT s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	70 000,00 Kč
b.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekty ev.č. 323-007 a ev.č. 323-008	70 000,00 Kč
c.	Diagnostický průzkum a statický přepoččet zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 323-008	30 000,00 Kč
d.	Mostní objekt ev.č. 323-007 - PD ve stupni DÚR (nový most - špatný st. stav, úprava trasy II/323)	30 000,00 Kč
<b>e.</b>	<b>Mostní objekt ev.č. 323-007 - PD ve stupni DSP+PDPS</b>	<b>140 000,00 Kč</b>
f.	Mostní objekt ev.č. 323-008 - PD ve stupni DÚR (nový most - úprava trasy II/323)	30 000,00 Kč
g.	Mostní objekt ev.č. 323-008 - PD ve stupni DSP+PDPS	80 000,00 Kč
h.	Silnice II/323 - PD ve stupni DÚR (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	60 000,00 Kč
i.	Silnice II/323 - PD ve stupni DSP+PDPS	150 000,00 Kč
j.	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO) cca 150 bm	30 000,00 Kč
k.	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
l.	Plán organizace výstavby	30 000,00 Kč
m.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00 Kč
<b>n.</b>	<b>Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
o.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	30 000,00 Kč
p.	Plán BOZP na staveništi	10 000,00 Kč
q.	Dendrologický průzkum	10 000,00 Kč
r.	Hluková studie	30 000,00 Kč
<b>s.</b>	<b>Statický přepoččet zatížitelnosti mostu ev. č. 323-007 s návrhem stavebních úprav a dopravního opatření</b>	<b>98 600,00 Kč</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 008 600,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 140 hod x 450 Kč/hod		63 000,00 Kč
<b>STAVBA 3: NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 071 600,00 Kč</b>

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**„II/323 Dobřenice – I/35“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

**STAVBA 4: II/323 Suchá - křiž. s III/32345**

**km 25,636 (A49) - 28,450 (A53)**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>TRANSCONSULT s.r.o.</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	40 000,00 Kč
b.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 323-009	35 000,00 Kč
c.	Mostní objekt ev.č. 323-008a - PD ve stupni DSP+PDPS (úpravy dle HMP)	35 000,00 Kč
d.	Mostní objekt ev.č. 323-009 - PD ve stupni DÚR (nový most - špatný st. stav)	40 000,00 Kč
e.	Mostní objekt ev.č. 323-009 - PD ve stupni DSP+PDPS	80 000,00 Kč
f.	Silnice II/323 - PD ve stupni DÚR (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	60 000,00 Kč
g.	Silnice II/323 - PD ve stupni DSP+PDPS	120 000,00 Kč
h.	Dešťová kanalizace v délce cca 600 bm DÚR	30 000,00 Kč
i.	Dešťová kanalizace v délce cca 600 bm ve stupni DSP+PDPS	60 000,00 Kč
j.	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO) cca 200 bm	40 000,00 Kč
k.	DIO a PD objízdných tras	20 000,00 Kč
l.	Plán organizace výstavby	20 000,00 Kč
m.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00 Kč
n.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	20 000,00 Kč
o.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	20 000,00 Kč
p.	Plán BOZP na staveništi	10 000,00 Kč
q.	Dendrologický průzkum	10 000,00 Kč
r.	Hluková studie	10 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		680 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x 450 Kč/hod		54 000,00 Kč
<b>STAVBA 4: NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>734 000,00 Kč</b>



**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**„II/323 Dobřenice – I/35“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

**STAVBA 5: II/323 křiž. s III/32345 - I/35**

**km 28,450 (A53) - 31,649 (A8)**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>TRANSCONSULT s.r.o.</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	40 000,00 Kč
b.	Silnice II/323 - PD ve stupni DÚR (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	50 000,00 Kč
c.	Silnice II/323 - PD ve stupni DSP+PDPS	140 000,00 Kč
d.	Dešťová kanalizace v obci Stračov v délce cca 900 bm DÚR	30 000,00 Kč
e.	Dešťová kanalizace v obci Stračov v délce cca 900 bm ve stupni DSP+PDPS	60 000,00 Kč
f.	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO) cca 200 bm	40 000,00 Kč
g.	DIO a PD objízdných tras	20 000,00 Kč
h.	Plán organizace výstavby	20 000,00 Kč
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00 Kč
j.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	20 000,00 Kč
k.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	20 000,00 Kč
l.	Plán BOZP na staveništi	10 000,00 Kč
m.	Dendrologický průzkum	10 000,00 Kč
n.	Hluková studie	20 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		510 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 450 Kč/hod		45 000,00 Kč
<b>STAVBA 5: NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>555 000,00 Kč</b>

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce  
 „II/323 Dobřenice – I/35“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 935 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 935 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 335 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 270 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 210 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 188 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 1 003 600,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 003 600,00 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	25,50 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena		3 935 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		3 935 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 003 600,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>1 003 600,00 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>25,50 % ≤ 30,00 %</b>		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	Dodatek č. 2	ANO
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		



POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 7	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 188 600,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>188 600,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 935 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 270 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	4 540 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	4 750 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	4 938 600,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>4 938 600,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: [REDACTED]