

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel **Dobrošov – stavební práce IV**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10

Vedoucí společník: **SOLID CARE s.r.o.**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 168846
IČO: 247 22 375
DIČ: CZ24722375
zástupce: Mgr. Kateřina Čapková - jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 2501368339

a

Společník: **GEMEC - UNION a.s.**
se sídlem: Jívka 187, PSČ 542 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890
IČO: 259 16 581
DIČ: CZ25916581
zástupce: Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D., předseda představenstva

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-004474 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5, 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1-12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4, § 222 odst. 6 a § 222 odst. 7 zákona.
 - změny dle § 222 odst. 6 zákona – změnový list č. 5 a č. 12.
 - změny dle § 222 odst. 7 zákona – změnový list č. 10 a č. 11.
 - změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
2. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 2 533 938, 03 Kč bez DPH
méněpráce: - 802 839,51 Kč bez DPH
3. Celková smluvní cena se navyšuje o 1 731 098,52 Kč bez DPH.
4. Tímto dodatkem se zároveň vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR počínaje 12. březnem 2020 a vzhledem k restrikcím na státních hranicích našich sousedů prodlužují vybrané uzlové termíny realizace zakázky o 5 týdnů dle čl. 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo. Konkrétně se jedná o termíny dokončení prací na objektu návštěvnického centra z důvodu časové náročnosti víceprací souvisejících s rekonstrukcí stropu návštěvnického centra. Požadovaná změna nebude mít dopad na celkový termín dokončení stavby. Důvodem změny je dále požadavek společnosti TD metal s.r.o. na zajištění pracoviště po dobu 3 dnů bez přítomnosti pracovníků dalších firem s ohledem na potenciální možnost nákazy COVID-19. Dalším důvodem k posunu termínu je omezení mezistátního pohybu osob, které znemožnilo návrat 5 ukrajinských pracovníků do ČR poddodavatele Anton a syn s.r.o.
5. Tímto dodatkem se provádí změna zmocněné osoby za zhotovitele ve věcech technických dle čl. 2 odst. 2 písm. a) původní smlouvy o dílo.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 2 odst. 2 písm. a) původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:
a) ve věcech technických: Miroslav Frous a Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.
2. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo zadavateli do 106 týdnů od výzvy objednatele. V tomto termínu jsou již započteny zimní přestávky z důvodu zimování netopýřů a zimní přestávka na návštěvnickém centru.

Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají pro:

- a) **OBJEKTY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA** SO 201,202,203,204, 207, 208, 209, 210 a zpevněné plochy 206
- dokončení stavebních prací a předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby – **81 týdnů od výzvy objednatele**
 - zkušební provoz (topná zkouška, zkouška vzduchotechniky a ostatních zařízení) –
od 82 týdne do 83 týdne od výzvy objednatele
 - kolaudace stavby, kterou zajišťuje zhotovitel – **85 týdnů od výzvy objednatele**, v termínu musí být započítána i zimní přestávka
 - součinnost s poddodavateli AV techniky, slaboproudu, dodavateli nábytku a vybavení, dodavateli elektro přípojky - **106 týdnů od výzvy objednatele**
- b) **PEVNOSTNÍ OBJEKTY** - dokončení **106 týdnů od výzvy objednatele**

3. Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

<i>Celková cena v Kč bez DPH</i>	<i>63 055 630,22</i> <i>šedesáttřímilionůpadesátpěttisícšestsettřicet korun českých</i> <i>dvacetdva haléřů</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>13 241 682,35</i> <i>třináctmilionůdvěstěčtyřicetjedentisícšestsetosmdesát dva</i> <i>korun českých třicetpět haléřů</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>76 297 312,57</i> <i>sedmdesátšestmilionůdvěstědevadesátsedmtisícťřístadvonáct</i> <i>korun českých padesátsedm haléřů</i>

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 až č. 12

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Podklady dodavatele pro uzavření dodatku

Za objednatele:


V Hradci Králové dne 06. 05. 2020




Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V Praze dne



Mgr. Kateřina Čapková
jednatelka společnosti



Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.

předseda představenstva
GEMEC – UNION a.s.

GEMEC - UNION a.s.
Jívka 187, PSČ 542 13
IČO: 25916581

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 375 079,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 171 385,01 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 375 079,51 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 171 385,01 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	546 464,52 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	546 465 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	0,89 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 158 858,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 631 454,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 158 858,52 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 631 454,50 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 790 313,02 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena		61 324 531,70 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 158 858,52 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 631 454,50 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 527 404,02 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,49 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K Odstavci 7			
Cena původních (nahraz.) položek		24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1
Cena nových položek		24 663,24 Kč bez DPH	
POSOUZENÍ:		24 663 Kč ≥ 24 663 Kč	
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	POSUDEK OK
Součet všech méněprací (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 533 938,03 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 802 839,51 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 731 098,52 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	61 324 531,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	63 055 630,22 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	63 055 630,22 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

Akce: Revitalizace NKP vč. depozitářů, expozic a rozšíření provozního objektu pevnosti Dobrošov

Rekapitulace změnových listů


p.č.	popis ZL	vícepráce	méněpráce	výsledná hodr
1	SO 101 - Srub Zelený - zabezpečení prostor v místě bývalého WC - týlové patro	9 271,65	0,00	9 271,65
2	SO 101 - Srub Zelený - odvodnění přes původní WC v týlovém patře	90 481,18	19 200,00	71 281,18
3	SO 102 - Srub Mústek - ošetření zábradlí a přístupového ocelového schodiště na stropnici	33 770,00	19 417,75	14 352,25
4	SO 101 - Srub Zelený - změna typu vnitřních nátěrů plechového obložení stěn	79 094,18	75 020,66	4 073,52
5	SO 101 - Srub Zelený - oprava stropnice	204 645,13	0,00	204 645,13
6	SO 102 - Srub Mústek - výměna 8 ks ocelového madla zábradlí ve schodišťové šachtici – vnitřní schodiště	23 665,60	0,00	23 665,60
7	SO 101 - Srub Zelený - zhotovení nové varianty zábradlí podél diamantového příkopu	33 956,20	52 050,00	-18 093,80
8	SO 105 - Podzemí Zelený - Mústek - zvětšení rozsahu dláždění v podzemí	96 764,75	5 696,60	91 068,15
9	SO 101 - Srub Zelený - Nové zábradlí do nábojnicových kobek v podzemní části srubu	8 075,95	0,00	8 075,95
10	SO 102 - Srub Mústek - změna tvaru repliky betonového zvonu	0,00	0,00	0,00
11	SO 202 - Dřevěný dělnický domek - vnitřní obklad – záměna materiálu	24 663,24	24 663,24	0,00
12	SO 201 - Návštěvnické centrum - výměna stávající stropní konstrukce	1 954 213,39	631 454,50	1 322 758,89
CELKOVÁ ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ		2 558 601,27	827 502,75	1 731 098,52
vypracoval Ing. Jaroslav Jeništa				
změny odst 4	ostatní (odst5 zm.1,1,2,6,9)	375 079,51	171 385,01	203 694,50
změny odst 6	zm. List 5, zm. List 12	2 158 858,52	631 454,50	1 527 404,02
změny odst 7	zm. List 10, zm. List 11	24 663,24	24 663,24	0,00
		2 558 601,27	827 502,75	1 731 098,52



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: DĚLOSTŘELECKÝ SRUB N-D-S-75 "ZELENÝ" - zabezpečení prostor v místě bývalého WC - týlové patro Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele a památkářů bylo navrženo zajištění původního odvodňovacího kanálku pod zvonek v objektu Zelený v místě původního WC. Důvodem je zachování originální odvodňovací drenáže v betonové podlaze a také zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Drenáž bude překryta průhledným porořostem a vstup do záchodové šachty bude zamezen zábranou – viz výkresová dokumentace. Tímto bude zachována historická hodnota provedení odvodnění kanálkem v podlahové konstrukci a zároveň zajištění bezpečného pohybu návštěvníků. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Požadavek byl předložen památkáři až po zahájení realizace stavby. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 9 271,65	
Výsledná cena změny bez DPH: 9 271,65	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlas  Horní Rybníky 193, 549 41 Dobruška IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 20.4.2020	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková  SOLID CARE s.r.o. Národní 225, 107 00 Praha 10 IČO: 252 25 255 DIČ: CZ24722375 Datum: 20.4.2020	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlíš  ATELIER 11 HRÁDEČ KRÁLOVÉ s.r.o. Jiřská 11, 500 03 Hradec Králové IČO: 47450347 DIČ: CZ47450347 Datum: 20.4.2020	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie  Datum: 20.4.2020	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/01

Stavba: 01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24522375
DIČ: KrCZ24522375

Projektant:
Atelier 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 271,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 271,65	Výše daně 1 947,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 218,70

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jizní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ2450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ 24722375 DIČ CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/01

Stavba: 01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Atelier 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

9 271,65 11 218,70

2020/02/01 01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp

9 271,65 11 218,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.
pp

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24522375

DIČ:

KrCZ24522375

Projektant:

Atelier 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 271,65
--------------	----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 271,65	21,00%	1 947,05
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 218,70
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Atelier 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 271,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 424,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 847,65

767 - Konstrukce zámečnické

6 859,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

988,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Atelier 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 271,65

D HSV Práce a dodávky HSV

1 424,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 424,00

3	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	8,000	178,00	1 424,00	SOD
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

7 847,65

D 767 Konstrukce zámečnické

6 859,00

5	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	57,000	31,00	1 767,00	SOD
6	M	55398018	pochozí lavka (rošt, nosný profil, lemování L, kotvení do betonu) 30/3mm 1,5 m2 (rozměry: 1800x300mm, 1000x800mm)	kg	57,000	80,00	4 560,00	SOD
1	K	767995119x	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	5,600	50,00	280,00	SOD
2	M	55399015	materiál na výrobu dle výkazu (tenk. Profil 40/40/3)	kg	5,600	45,00	252,00	SOD

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení


988,65

4	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 um	m2	1,521	650,00	988,65	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

VV 7,5*0,16+1,6*0,16+0,5*0,13


1,521

SCHEMA ZÁBRANY VSTUPU DO PROSTORU



NA KONCI POCHOZÍ PLOCHY BUDE PROSTOR PŘEHRAZEN
VE V. 400 A 800 MM DVEMA TENKOSTĚNNÝMI PROFILY 40/40/3.
TY BUDOU ZAKONČENY NAVÁŘENÝMI PATKAMI Z PLO 60/5.
PATKY BUDOU KOTVENY DO STĚNY ŠROUBY A HMŮZDINAMI

V ÚROVNI NOVE BETONOVÉ PODLAHY BUDOU NA ODTOKOVÝMI KANÁLKÝ
POLOŽENY POCHOZÍ POROŠŤY ULOŽENÉ NA NOSNÉ L. PROFILY 40/40/3
TYTO JSOU KOTVENY DO STĚN ALI: NA PODBETONOVANÉ PATKY
(BUDE URČENO NA MÍSTĚ)



SCHEMA REZU

NOSNÍK L. 40/40/3
KOTVENÝ DO STĚNY

POCHOZÍ POROŠŤ (POZINKOVANÉ PROVEDENÍ)

PŘEPADNÁ PODBETONÁVKA NOSNÍKU

VÝPIS MATERIÁLU

L. 40/40/3 CSN 42 5542 - 7,5 M, 13,5 KG
TENK. PROFIL 40/40/3 CSN 42 6935 - 1,6 M, 5,6 KG
PLO 60/5 CSN 42 5340 - 0,5 M, 1 KG
POZINKOVANÉ POCHOZÍ POROŠŤY - 1,5 M2

VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVÉ POZINKOVÁNY



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA		
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK		
INVESTOR:	KHK, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ		
STAVBA	REVITALIZACE A ZATRAKTIVNĚNÍ PEVNOSTI DOBROŠOV STAVEBNÍ ÚPRAVY PEVNOSTNÍCH OBJEKTŮ	ČÍS. ZAKÁZKY	1291/02/20
<u>SO-101</u> DÉLOSTŘELECKÝ SRUB N-D-S-75 "ZELENÝ"	POROŠŤY V TÝLOVÉM PATŘE	DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	04/2017
		FORMÁT A4	
		MĚŘÍTKO	1: 50
NÁZEV VÝKRESU		REVIZE	
		Č. VÝKRESU	D.1.1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: DĚLOSTŘELECKÝ SRUB N-D-S-75 "ZELENÝ" - odvodnění přes původní WC v týlovém patře Popis a zdůvodnění změny: Při stavebních pracích na objektech ČOV a stavebních pracích v objektu Zelený byl nalezen původní nefunkční odvodňovací systém objektu Zelený. Vzhledem k tomu, že do objektu prosakuje velké množství dešťové vody, bylo navrženo pročištění stávajícího odvodnění vedoucí v betonové stěně a následné vyvedení odvodnění na přilehlý svah. Dojde tak k výrazné eliminaci vlhkosti uvnitř pevnostního objektu v oblasti schodiště a týlového patra s pozitivním dopadem na bezpečnost pohybu návštěvníků. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Výše zmíněné skutečnosti byly zjištěny až během realizace stavby.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 19 200,-	Cena víceprací bez DPH: 90 481,18	
Výsledná cena změny bez DPH: 71 281,18	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čížek  Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Datum: IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková  Datum: 2.12.19	SOLID CARE s.r.o. Čestlůcká 635, 107 00 Praha 10 IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlišta  ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ příční 870 Datum: 2.12.19 500 03 Hradec Králové IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie  Datum: 2.12.19	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/02
Stavba: 02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			71 281,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	90 235,63	18 949,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			90 230,66

Projektant

Zpracovatel

ATELIÉR 11 HRADEC
Jižní ul.
500 03 Hradec
IČ: 11111111

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOLID CARE S.R.O.
Netlucká 635, 107 00 Praha
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/02

Stavba: 02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

71 281,18 90 230,66

2020/02/02 02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

71 281,18 90 230,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		71 281,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 235,63	21,00%	18 949,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	90 230,66

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Říční 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47474503 DIČ CZ47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	71 281,18
HSV - Práce a dodávky HSV	71 281,18
1 - Zemní práce	85 160,00
2 - Zakládání	5 321,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-19 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo: Dobrošov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 04.02.2020
Projektant: Ateliér 11
Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 281,18

D		HSV	Práce a dodávky HSV						71 281,18
D		1	Zemní práce						85 160,00
1	K	132201102	Hloubení zapažených a nezapažených rýh š do 600mm v hornině tř. 3 přes 100m3	m3	114,000	384,00	43 776,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			19*3*2						114,000
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3	m3	28,101	195,00	5 479,70	CS ÚRS 2019 01	
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	57,000	105,00	5 985,00	SOD	
VV			19*3						57,000
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	57,000	61,30	3 494,10	SOD	
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	228,000	80,00	18 240,00	SOD	
VV			114*2						228,000
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	114,000	61,80	7 045,20	SOD	
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	11,40	1 140,00	SOD	
D		2	Zakládání						5 321,18
8	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	2,850	900,00	2 565,00	SOD	
VV			19*0,5*0,3						2,850
9	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	19,500	120,00	2 340,00	SOD	
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	9,750	17,50	170,63	SOD	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03													
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323														
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV														
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546														
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous														
Datum:															
Předmět změny: ošetření zábradlí a přístupového ocelového schodiště na stropnici pěchotního srubu Mústek Popis a zdůvodnění změny: Po částečném odstranění stávajícího nátěru a na základě nově zjištěných skutečností vyplvajících z detailní rekognoskace ocelových konstrukcí vedoucích na stropnici pěchotního srubu Mústek (zábradlí a přístupové ocelové schodiště) je navrženo provedení důslednějšího kompletního očištění předmětných konstrukcí pískováním - sušeným křemičitým pískem místo původně navrženého odstranění nátěru škrábáním. Tato změna bude v důsledku znamenat přípravu kvalitnějšího podkladu pro vrchní nátěr a prodloužení jeho životnosti Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Aktuální stav konstrukcí nebylo možno zhodnotit bez odstranění původních nátěrů. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet <table border="1"><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐</td><td>chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒</td><td>vyšší moc ☐</td></tr><tr><td>Cena méněprací bez DPH: 19 417,75</td><td colspan="2">Cena víceprací bez DPH: 33 770,-</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: 14 352,25</td><td colspan="2">Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí tel.: 044 75 631 DIČ: CZ04475531 Datum: 30.9.19</td><td>Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková SOLID CARE s.r.o. Vetelucká 635, 107 00 Praha 10 IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375 Datum: 30.9.19</td></tr><tr><td>Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš ATELIER 11 HRADEC jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 tel.: 044 75 631 DIČ: CZ04475531 Datum: 30.9.19</td><td>Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.9.19</td></tr></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐	Cena méněprací bez DPH: 19 417,75	Cena víceprací bez DPH: 33 770,-		Výsledná cena změny bez DPH: 14 352,25	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se		Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí tel.: 044 75 631 DIČ: CZ04475531 Datum: 30.9.19	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková SOLID CARE s.r.o. Vetelucká 635, 107 00 Praha 10 IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375 Datum: 30.9.19	Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš ATELIER 11 HRADEC jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 tel.: 044 75 631 DIČ: CZ04475531 Datum: 30.9.19	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.9.19
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐													
Cena méněprací bez DPH: 19 417,75	Cena víceprací bez DPH: 33 770,-														
Výsledná cena změny bez DPH: 14 352,25	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se														
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí tel.: 044 75 631 DIČ: CZ04475531 Datum: 30.9.19	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková SOLID CARE s.r.o. Vetelucká 635, 107 00 Praha 10 IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375 Datum: 30.9.19														
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš ATELIER 11 HRADEC jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 tel.: 044 75 631 DIČ: CZ04475531 Datum: 30.9.19	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 30.9.19														

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/03

Stavba: 03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 352,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	14 352,25	3 013,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 366,22

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/03

Stavba: 03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

14 352,25 17 366,22

2020/02/03 03) Změnový list č. 03 - Můstek stropnice ocel. kce

14 352,25 17 366,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	14 352,25
---------------------	------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	14 352,25	21,00%	3 013,97
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 366,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47 [redacted] 450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 352,25

HSV - Práce a dodávky HSV

33 770,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 770,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-19 417,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

-19 417,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 352,25

D HSV Práce a dodávky HSV

33 770,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 770,00

2	K	789211122	Očištění atypických zámečnických konstrukcí; stupeň zarezavění B - Sa 2,5	m2	168,850	200,00	33 770,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

-19 417,75

D 783 Dokončovací práce - nátěry

-19 417,75


1	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	-168,850	115,00	-19 417,75	SOD
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	-----



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: DĚLOSTŘELECKÝ SRUB N-D-S-75 "ZELENÝ" – změna nátěru ocelových konstrukcí (plechového obložení) ve vlhkém prostředí Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění nevhodných klimatických podmínek v podzemní části sruhu Zelený je navrženo provedení nátěru ocelových konstrukcí (plechy na stěnách a stropu) barvou na bázi epoxidu, místo původně plánované syntetické barvy. Bude také provedeno důslednější očištění plechů křemičitým pískem. Stěny a stropy jsou neustále navlhle, nedošlo by k řádnému zaschnutí syntetické barvy. Nově navržená epoxidová barva ve dvou nátěrech (<i>základní antikorozi + krycí</i>) zajistí požadovanou funkci nátěru v daném prostředí a prodlouží životnost stávajícího oplechování stropů a stěn. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato skutečnost byla zjištěna až při zahájení opalování plechů, kde bylo konstatováno, že tento technologický postup je nedostatečný a nezajistí dokonalé ošetření. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 75 020,66	Cena víceprací bez DPH: 79 094,18	
Výsledná cena změny bez DPH: 4 073,52	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka Souhlasí Jan Čechan  Datum: 20.4.20 Horní Rybníky 193, 549 41 Zábřeh IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková  Datum: 20.4.20 Netlucká 635, 107 00 Praha 10 IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš  Datum: 20.4.20 ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 IČ: 47420247 DIČ: CZ47420247	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie  Datum: 20.4.20	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/04
Stavba: 04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 073,52
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 073,52	Výše daně 855,44
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		4 928,96

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jizní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 4 [redacted] 7450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020/02/04		
Stavba:	04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů		
Místo:	Dobrošov	Datum:	04.02.2020
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ateliér 11
Zhotovitel:	Dobrošov - stavební práce IV	Zpracovatel:	Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 073,52	4 928,96
2020/02/04	04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů	4 073,52	4 928,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

DIČ:

24722375

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 073,52

DPH základní
sníženáZáklad daně
-57 877,93
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
-12 154,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 080,85

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 4745 [redacted] 7450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOLID CARE
Netlucká 635, 107 00
IČ: 24722375 DIČ: CZ22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**4 073,52**

PSV - Práce a dodávky PSV

4 073,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

-75 020,66**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**4 073,52**

D PSV Práce a dodávky PSV

4 073,52

D 783 Dokončovací práce - nátěry

-75 020,66

1	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	-169,730	138,00	-23 422,74	SOD
2	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-169,730	105,00	-17 821,65	SOD
3	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-169,730	98,00	-16 633,54	SOD
4	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-169,730	101,00	-17 142,73	SOD
D 629 Očištění vnějších ploch triskáním							30 551,40	
5	K	629995201	Očištění vnějších ploch triskáním křemičitým pískem, sušeným	m2	169,730	180,00	30 551,40	SOD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							48 542,78	
6	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný -epoxidový	m2	169,730	141,00	23 931,93	SOD
7	K	783337101	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný -epoxidový	m2	169,730	145,00	24 610,85	SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: DĚLOSTŘELECKÝ SRUB N-D-S-75 "ZELENÝ" - oprava stropnice		
Popis a zdůvodnění změny:		
Bylo zjištěno výrazné porušení betonové stropnice v okolí zvonu v severní části sruhu. Jedná se o plochu cca 21 m² jižně od zvonu a plochu cca 28 m² východně od zvonu. Pro zajištění stability a funkce stropnice je nutné provést odstranění původní narušené krycí betonové vrstvy. Následná sanace bude shodná se sanací ostatních porušených ploch stropnice dle PD. Součástí oprav stropnice je rovněž utěsnění spár (prasklin). Po detailním ohledání bylo zjištěno, že dilatační spáry jsou již nefunkční a tím dochází k zatékání do podzemních prostor sruhu Zelený. Bude provedeno vyčištění dilatačních spár a délka spár oproti PD bude navýšena z původních 27 m na 255 m. Utěsnění bude realizováno v souladu s PD. Tímto opatřením se sníží pronikání vlhkosti z dešťových srážek do betonové konstrukce a následně i do prostoru bojového patra. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Při detailní rekognoskaci stropnice na děl. sruhu Zelený bylo zjištěno, že stropnice je narušena více, než jak tomu bylo v době revize PD v roce 2018.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 204 645,13	
Výsledná cena změny bez DPH: 204 645,13	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan CE-ING Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ0447563 Datum: 12. 8. 19	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapkova SOLID CARE s.r.o. Městská 635, 107 00 Praha 10 22375 DIČ: CZ24722375 Datum: 12. 8. 19	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlíšta ATELIER 11 HRADEC Jižní 870 500 03 Hradec Králové IČ 47450347 DIČ CZ47450347 Datum: 12. 8. 19	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 12. 8. 2019	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/04

Stavba: 05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			204 645,13
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 204 645,13	Výše daně 42 975,48
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			247 620,61

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 474 47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/05

Stavba: 05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

204 645,13 247 620,61

2019/12/05 05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice

204 645,13 247 620,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		204 645,13	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	204 645,13	21,00%	42 975,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	247 620,61

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 645,13

HSV - Práce a dodávky HSV

184 567,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 192,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 323,12

997 - Přesun sutě

57 208,11

998 - Přesun hmot

18 843,25

PSV - Práce a dodávky PSV

20 077,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20 077,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 04.02.2020
Projektant: Ateliér 11
Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 645,13

D HSV Práce a dodávky HSV

184 567,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 192,90

2	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,814	3 600,00	24 530,40	SOD
VV					6,814			
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,109	32 500,00	3 542,50	SOD
VV					0,109			
4	K	634663111	Výplň dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách polyuretanovým těsnicím tmelem	m	228,000	90,00	20 520,00	SOD
VV					228,000			
5	K	634911134	Rezáni dilatačních spár š 20 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	25,000	344,00	8 600,00	SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 323,12

7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,934	2 680,00	21 263,12	SOD
VV					7,934			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ocelových kartáčů	m2	48,670	200,00	9 734,00	SOD
VV					48,670			
6	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	202,000	83,00	16 766,00	SOD
VV					202,000			
10	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	20,000	178,00	3 560,00	SOD

D 997 Přesun sutě

57 208,11

11	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	19,835	1 200,00	23 802,00	SOD
VV					19,835			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,835	237,00	4 700,90	SOD
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	476,040	10,30	4 903,21	SOD
VV					476,040			
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	19,835	1 200,00	23 802,00	SOD

D 998 Přesun hmot

18 843,25

15	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	19,835	950,00	18 843,25	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

20 077,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20 077,75


16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	48,670	9,50	462,37	SOD
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	52 000,00	780,00	SOD
VV					0,015			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	48,670	180,00	8 760,60	SOD
19	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	55,971	180,00	10 074,78	SOD
VV					55,971			

Změnový list č. 1 - oprava stropnice na objektu Zelený

Vypracoval: Jiří Popelka

Měřítko: 1:100

9.8.2019



1



armovaná dobetonávka tl. do 100 mm
ztužující karisíť, průměr 4 mm, okatost 100/100 mm
přichyceno přes ocelové kotvíčky o průměru 8 mm

celkem cca 56 m2

2



armovaná dobetonávka tl. do 140 mm
ztužující karisíť, průměr 4 mm, okatost 100/100 mm

celkem cca 20,5 m2



N-D-S-75 "ZELENÝ"
PODZEMNÍ SEVERNÍ KONEC SRUBU
OPRAVA BETONOVÉ MAZANÉ STROPY

02 POPIS OPRAVY

V TÉTO NAZNAČENÉ PLOŠE SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE BUDE MOŽNO STAVAJÍCÍ BETONOVÝ KRYT STROPY ZACHOVAT. BUDE POUŽITO POUZE PROVEDENO JEHO ZAPOVĚDÁNÍ PROTI SÁZENÍ K HLAVNÍMU STROPU SRUBU.

- TLOUŠŤKA STAVAJÍCÍ MAZANÝ OKOLO 12 cm.
- DO HLAVNÍHO STROPY SE DO PŘEDNÍHO OVRATNÝCH DER NEPŘI FIAČNÍ TRNÝ Z BETONÁŘSKÉHO ŽELEZA #16-170 mm. ZAPUŠTĚNÍ TRNO DO HLAVNÍHO STROPY 100 mm. ROZMĚSTĚNÍ TRNO PO CCA 120 cm.
- ZASEPENÍ OTVORŮ VE STAVAJÍCÍM KRYTU NAD OSÁZENÝM TRNÝ REPROFLUČNÍ CEMENTOVOU MALTOU.

01 POPIS OPRAVY




zpevněná cesta
asfalt

V TÉTO NAZNAČENÉ PLOŠE BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA BETONOVÉHO KRYTÍ STROPY:

- TLOUŠŤKA STAVAJÍCÍ MAZANÝ OKOLO 12 cm.
- BUDE PROVEDENO OSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ MAZANÝ V NAZNAČENÉ PLOŠE. OSTRANĚNÍ POUŽITO OSTRANĚNÍ KRYTÍ A PŘEDNÍHO OVRATNÝCH DER STROPY.
- NA PLOŠI STROPY SE NÁSTAVÍ NOVÁ HYDROIZOLACE, MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY SRS. PŘESAHY V NÁPOJENÍ 15 cm.
- DO STROPY SE DO PŘEDNÍHO OVRATNÝCH DER OSADÍ 14. SUCHO FIAČNÍ TRNÝ Z BETONÁŘSKÉHO ŽELEZA #16-150 mm. ZAPUŠTĚNÍ TRNO DO STROPY 100 mm. ROZMĚSTĚNÍ TRNO PO CCA 80 cm.
- BUDE PROVEDENA NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA V TLOUŠŤCE CCA OKOLO 12 cm Z BETONU C35/50-FC24-FC3-3mm-53. MAZANINA SE UPRUŠTĚNÍ SÍE TLOUŠŤKY VYTVOŘÍ STŘED KARI 45/100-45/100 mm. PŘESAHY PŘI NÁPOJENÍ SÍE 300 mm.

01 POPIS OPRAVY



14.08.2019

PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VYPRACOVAL	ING. RADEK JANDL		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA		
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PETR DUŠEK		
STAVEBNÍK	KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
STAVBA	REVITALIZACE a ZATRAKTIVNĚNÍ PEVNOSTI DOBROŠOV		
STAVEBNÍ OBJEKT	STAVEBNÍ ÚPRAVY PEVNOSTNÍCH OBJEKTŮ		
SO-101	DĚLOSTŘELECKÝ SRUB N-D-S-75 "ZELENÝ"		
NÁZEV VÝKRESU	OPRAVA STROPNICE NA SEVERNÍ STRANĚ		
ČÍS. ZAKÁZKY	1291/02/0		
DRUH PROJEKTU	PROVÁDĚCÍ PROJEKT		
DATUM	08/2019		
MĚŘÍTKO	1:100		
ZMĚNA			
			D.1.1. AR.12A





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06											
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323												
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV												
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546												
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous												
Datum:													
Předmět změny: výměna 8 ks ocelového madla zábradlí ve schodišťové šachtici – vnitřní schodiště pěchotního srubu Mústek Popis a zdůvodnění změny: Při detailní rekognoskaci zábradlí ve schodišťové šachtici PS Mústek byla po očištění nátěru zjištěna rozsáhlá koroze původní konstrukce. Ty části zábradlí (ocelová madla), u kterých je v důsledku koroze výrazně snížena pevnost, budou vyměněny za nové a povrchově ošetřeny žárovým zinkováním. Tímto bude zajištěna bezpečnost pro návštěvníky Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Po odstranění stávajícího nátěru byla zjištěna rozsáhlá koroze původní konstrukce madla zábradlí a hrozilo statické porušení konstrukce a nebezpečí úrazu. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace <table border="1"><tr><td>Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐</td><td>chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒</td><td>vyšší moc ☐</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Cena méněprací bez DPH: 0,-</td><td>Cena víceprací bez DPH: 23 665,60</td></tr><tr><td>Výsledná cena změny bez DPH: 23 665,60</td><td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se</td></tr></table> Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: <table border="1"><tr><td>Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čížek Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 20.9.2020</td><td>Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková SOLID CARE s.r.o. Mlýnská 635, 107 00 Praha 10 22375 DIČ: CZ22375 Datum: 20.9.2020</td></tr><tr><td>Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ jižní 870 500 03 Hradec Králové DIČ CZ47450347 Datum: 20.9.2020</td><td>Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 20.9.2020</td></tr></table>			Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐	Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 23 665,60	Výsledná cena změny bez DPH: 23 665,60	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čížek Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 20.9.2020	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková SOLID CARE s.r.o. Mlýnská 635, 107 00 Praha 10 22375 DIČ: CZ22375 Datum: 20.9.2020	Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ jižní 870 500 03 Hradec Králové DIČ CZ47450347 Datum: 20.9.2020	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 20.9.2020
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐											
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 23 665,60												
Výsledná cena změny bez DPH: 23 665,60	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se												
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čížek Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 20.9.2020	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková SOLID CARE s.r.o. Mlýnská 635, 107 00 Praha 10 22375 DIČ: CZ22375 Datum: 20.9.2020												
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ jižní 870 500 03 Hradec Králové DIČ CZ47450347 Datum: 20.9.2020	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie Datum: 20.9.2020												

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/06

Stavba: 06) Změnový list č. 6 - Mústek, zábradlí na schodišti

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 665,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 665,60	Výše daně 4 969,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 635,38

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/06

Stavba: 06) Změnový list č. 6 - Můstek, zábradlí na schodišti

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

23 665,60 28 635,38

2020/02/06 06) Změnový list č. 6 - Můstek, zábradlí na schodišti

23 665,60 28 635,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Můstek, zábradlí na schodišti

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	23 665,60
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 665,60	21,00%	4 969,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 635,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Mústek, zábradlí na schodišti

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 665,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 136,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 480,40

767 - Konstrukce zámečnické

15 016,40

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

2 464,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Mústek, zábradlí na schodišti

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 665,60

1	M	55399015	Zábradlí na šachtě (madlo L profil)	kg	67,760	45,00	3 049,20	SOD
---	---	----------	-------------------------------------	----	--------	-------	----------	-----

D HSV Práce a dodávky HSV 3 136,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 136,00

4	K	914111111	Montáž konstrukce do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	196,00	3 136,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 17 480,40

D 767 Konstrukce zámečnické 15 016,40


2	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	28,000	500,00	14 000,00	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

3	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	67,760	15,00	1 016,40	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----


D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 464,00

5	K	7894212	Zárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn40 µm, vč materiálu	m2	4,480	550,00	2 464,00	SOD
---	---	---------	--	----	-------	--------	----------	-----


VV 3,5*8*(4*0,04) 4,480



DETAIL KOTVENÍ - PŮDORYS



DETAIL KOTVENÍ - ČELNÍ POHLED



VYVRTANÝ OVÁLNÝ OTVOR PRO OBJÍMKU

VÝPIS MATERIÁLU (1 KS) - CELKEM 8 KS V OBJEKTU

PROFIL "L" 40/40/4, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL - DÉLKA 3,5 M = 8 KG

TYPOVÁ OBJÍMKA LEŠENÁŘSKÉ TRUBKY (DN 48) S OBOUSTRANNÝM ZÁVITEM A ŠROUBY - 4 KS

V "L" PROFILU SE VYVRTAJÍ OTVORY PRO OBJÍMKU A TA BUDE STAŽENA ŠROUBY K NOSNÉ TRUBCE


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA	 A11H s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347 JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA	
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK	
INVESTOR:	KHK, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ	
STAVBA	REVITALIZACE A ZATRAKTIVNĚNÍ PEVNOSTI DOBROŠOV STAVEBNÍ ÚPRAVY PEVNOSTNÍCH OBJEKTŮ	
	<u>SO-102</u> PĚCHOTNÍ SRUB N-D-S-72 "MŮSTEK"	
NÁZEV VÝKRESU	DETAIL ZÁBRADLÍ - MŮSTEK	
	ČÍS.ZAKÁZKY	1291/02/0
	DRUH PROJEKTU	DPS
	DATUM	08/2019
	FORMÁT A4	1
	MĚŘÍTKO	1: 25
	REVIZE	
	ČÁST	Č. VÝKRESU
	D.1.1	AR.4a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: DĚLOSTŘELECKÝ SRUB N-D-S-75 "ZELENÝ" - zhotovení nové varianty zábradlí podél diamantového příkopu		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku provozovatele a památkářů byl navržen nový typ zábradlí, a to v podobě španělských jezdců (rozsocháčů). Tato varianta zábradlí bude provedena podél stěny diamantového příkopu v délce 25,5 m. Ochranný diamantový příkop dělostřeleckého objektu N-D-S 75 "Zelený" nebyl opatřen zábradlím. Ani během stavby ani po plánovaném dokončení. Navržené pozinkované zábradlí by značně narušilo vzhled objektu. Pro zachování co největší historické věrnosti bylo rozhodnuto, umístit na okraj ochranného příkopu souvislou řadu svázaných španělských jezdců. Takové řešení jsou historicky přijatelná a zároveň slouží jako funkční zábrana pro ochranu návštěvníků. Odpadne nutnost vrtat do původního betonu ukotvení novodobého zábradlí. Svázaná zábrana ze španělských jezdců je v případě potřeby rozebíratelná. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Tato úprava byla provedena z důvodů zachování větší historické autentičnosti objektu k roku 1938.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: - 33 956,20	Cena víceprací bez DPH: 52 050,00	
Výsledná cena změny bez DPH: -18 093,80	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedení změny rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan  Datum: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábřeh Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Haviš  Datum: 20.4.2015	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapkova  Datum: 20.4.2015 Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie  Datum: 20.4.2015	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/07

Stavba: 07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-18 093,80
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-18 093,80	-3 799,70
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-21 893,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 474503 7450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/07

Stavba: 07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-18 093,80	-21 893,50
2019/02/07	07) Změnový list č. 7 - Zelený, španělští jezdci	-18 093,80	-21 893,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělský jezdcí

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-18 093,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-18 093,80	21,00%	-3 799,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-21 893,50

Projektant

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jizní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47 503 17

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-18 093,80

HSV - Práce a dodávky HSV	9 858,00
---------------------------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 586,00
-----------------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 272,00
---	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	-46 228,80
---------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry	5 821,20
----------------------------------	----------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	-52 050,00
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělský jezdcí

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11


Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 093,80	
1	M	553990159	úhelník rozsocháč	kg	365,540	50,00	18 277,00	SOD
D HSV Práce a dodávky HSV							9 858,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 586,00	
2	K	338991311	Ohradník pro zvířata - dva pozinkované napínací dráty	m	420,000	13,30	5 586,00	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 272,00	
4	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	24,000	178,00	4 272,00	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							-46 228,80	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 821,20	
3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	55,440	105,00	5 821,20	SOD
VV 7*7,92 55,440								
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							-52 050,00	
6	K	7894212	Zároveň stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um, vč materiálu	m2	-51,000	650,00	-33 150,00	SOD
7	M	55398015	Zábradlí u objektu ozn 08, kotvení, madlo+sloupek+výplň PLO 40/5	kg	-420,000	45,00	-18 900,00	SOD

POPS:

- ② ZÁBRANA PROTI PÁDU DO PRÝKOPU (LEHKÁ PROTIPÉCHOTNÍ PŘEKÁŽKA - DRÁTENÝ ROZSOCHÁČ)
CELKEM 8 POLÍ (3 x 1,15 x 1,15 M)
OCELOVÝ KRÍŽ Z OCELOVÝCH "L" PROFILŮ S NOSNOU PRÝČKOU
VÝPLET DLE ORIGINÁLNÍ DOKUMENTACE OCELOVÝCH VÁZACÍCH DRÁTEM







HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA	 A112 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47460347 IČZ: 670 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA			
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK			
INVESTOR:	KHK, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ			
STAVBA	REVITALIZACE A ZAKTATIVNĚNÍ PEVNOSTI DOBROŠOV STAVEBNÍ ÚPRAVY PEVNOSTNÍCH OBJEKTŮ		ČÍS ZAKÁZKY	1291/02/0
			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	09/2019
			FORMÁT A4	4
			MĚŘÍTKO	1 : 100
			REVIZE	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP SRUBU ZELENÝ		ČÁST	Č. VÝKRESU
			D.1.1	A.9.136



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: Zvětšení rozsahu dláždění v podzemí pevnostních objektů Zelený - Můstek		
Popis a zdůvodnění změny: Při čištění a kontrole stávající dlažby bylo zjištěno větší poškození betonových dlaždic v podzemních chodbách. Bude provedeno doplnění novou betonovou dlažbou o stejném formátu. Dále na základě požadavku provozovatele byla instalována betonová dlažba na větší ploše oproti předpokladu projektové dokumentace. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti pohybu návštěvníků v podzemí. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Tímto opatřením se rozšířila přístupnost podzemních prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: - 5 696,90	Cena víceprací bez DPH: 96 764,75	
Výsledná cena změny bez DPH: 91 067,85	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan  Datum: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ0447563	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková  Datum: 14.10.19 	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlíš  Datum: 14.10.19 500 03 Hradec Králové IČO: 47450347 DIČ: CZ47450347	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie  Datum: 14.10.19 	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/08

Stavba: 08) Změnový list č. 08 - Pozdemí - betonová dlažba

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IC: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 067,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 91 067,85	Výše daně 19 124,25
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			110 192,10

Projektant

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Hánská 370
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOLID CARE s.r.o.
Netušická 635, 107 00 Praha 10
22375 DIČ: CZ24722375

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/08

Stavba: 08) Změnový list č. 08 - Pozdemí - betonová dlažba

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

91 067,85 110 192,10

2020/02/08 08) Změnový list č. 8 - Pozdemí - betonová dlažba

91 067,85 110 192,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

08) Změnový list č. 08 - Pozdemi - betonová dlažba

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	91 067,85
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	91 067,85	21,00%	19 124,25
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 192,10
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

08) Změnový list č. 08 - Pozdemí - betonová dlažba

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 067,85

HSV - Práce a dodávky HSV

96 764,75

1 - Zemní práce

3 743,25

5 - Komunikace pozemní

51 117,50

998 - Přesun hmot

41 904,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 696,90

767 - Konstrukce zámečnické

-4 300,45

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

-1 396,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

08) Změnový list č. 08 - Pozdemeí - betonová dlažba

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV


Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 067,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 764,75	
D	1		Zemní práce				3 743,25	
3	K	18115111	Vyrovnnání stávajícího podkladu	m2	80,500	46,50	3 743,25	SOD
D	5		Komunikace pozemní				51 117,50	
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	80,500	120,00	9 660,00	SOD
1	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	80,500	215,00	17 307,50	SOD
2	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 500x500x50mm přírodní	m2	80,500	300,00	24 150,00	SOD
D	998		Přesun hmot				41 904,00	
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	38,800	1 080,00	41 904,00	SOD
VV			80*0,05*2,5+80*0,2*1,8		38,800			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 696,90	
D	767		Konstrukce zámečnické				-4 300,45	
6	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	-3,850	217,00	-835,45	SOD
7	M	55398016	Zábrana proti vstupu ozn 10, kotvení do patek, madlo+sloupek TR 70/3, výplň TR 60/3	kg	-69,300	50,00	-3 465,00	SOD
VV			-3,850*3*6		-69,300			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-1 396,45	
8	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 um	m2	-2,539	550,00	-1 396,45	SOD
VV			-3*3,85*3,14*0,07		-2,539			








EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: Nové zábradlí do kasárenských kobek v podzemní části srubu Zelený Popis a zdůvodnění změny: Při detailně provedeném průzkumu zábradlí do kobek bylo zjištěno silné zrezivění konstrukce, které by po nutném očištění již nesplňovalo potřebnou celistvou funkci. Zábradlí bude z bezpečnostních důvodů vyměněno za nové. Tím bude zajištěna bezpečnost pro návštěvníky. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Při částečném očištění zábradlí do kobek byla zjištěna silná koroze ocelové konstrukce a statické poruchy zábradlí. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 8 075,95	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 075,95	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čechan  Datum: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábřeh IČO: 044 75 631 DIČ: CZ0447563	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková  Datum: 20.4.20 	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlišta  Datum: 20.4.20 ATELIER 11 HRADEC 500 03 Hradec Králové 3 IČO: 42450347 DIČ: CZ42450347	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie  Datum: 20.4.20	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/09

Stavba: 09) Změnový Isit č. 09 - Zelený, zábradlí do kobek

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 075,95
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 075,95	Výše daně 1 695,95
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		9 771,90

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Nellucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/09

Stavba: 09) Změnový Isit č. 09 - Zelený, zábradlí do kobek

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

8 075,95 **9 771,90**

2020/02/09 09) Změnový Isit č. 9 - Zelený, zábradlí do kobek

8 075,95 9 771,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09) Změnový list č. 09 - Zelený, zábradlí do kobek

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 075,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 075,95	21,00%	1 695,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 771,90

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Hánská 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 4746 [redacted] 6347

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 625, 107 00 Praha
DIČ: CZ247223

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09) Změnový Isit č. 09 - Zelený, zábradlí do kobek

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 075,95

HSV - Práce a dodávky HSV

2 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 136,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 939,95

767 - Konstrukce zámečnické

2 902,50

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

3 037,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

09) Změnový Isit č. 09 - Zelený, zábradlí do kobek

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 075,95

D HSV Práce a dodávky HSV

2 136,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 136,00

3	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	12,000	178,00	2 136,00	SOD
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

5 939,95

D 767 Konstrukce zámečnické

2 902,50

1	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	2,700	500,00	1 350,00	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

2	M	55399015	materiál na výrobu dle výkazu	kg	34,500	45,00	1 552,50	SOD
---	---	----------	-------------------------------	----	--------	-------	----------	-----

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

3 037,45

4	K	7894212	Zárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um, vč materiálu	m2	4,673	650,00	3 037,45	SOD
---	---	---------	---	----	-------	--------	----------	-----

VV 6*0,1*0,9+21*0,11*0,75+0,2*12


4,673




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: změna tvaru repliky betonového zvonu - pěchotní srub Můstek		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku provozovatele a památkářů byla navržena změna vnitřního i vnějšího tvaru repliky betonového zvonu. Původně navrhovaný zvonu válcového tvaru bude nahrazen zvonem tvaru komolého kužele, který se více podobá originálu. Změna nebude mít vliv na navýšení ceny ani na změny víceprací.		
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Požadavek byl předložen provozovatelem po nalezení originálních výkresů zvonu v archívních dokumentech.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,00	Cena víceprací bez DPH: 0,00	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan  Datum: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábřeh IČO: 044 75 631 DIČ: CZ0447563	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková  Datum: 20.4.20	 SOVD CARE s.r.o. Netlučská 635, 107 00 Praha 1 IČO: 275 75 DIČ: CZ2472237
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havlišta  Datum: 20.4.20	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie  Datum: 20.4.20	

**ZVON "AJ" TYP "W" PRO ZBRÁŇ "N" DEPRESE 1:3
DLE PŮVODNÍCH VÝKRESŮ Z ROKU 1936 A 1937:
MĚŘÍTKO M1:50**



**ŘEPLIKA ZVONU DLE PROJEKTU, ČÁST D.1.1,
ČÍSLO VÝKRESU AR.16 Z 04/2017:
MĚŘÍTKO M1:50**








EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: Dělnický domek – vnitřní obklad – záměna materiálu		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku provozovatele a památkářů byla navržena záměna materiálu pro vnitřní obklad stěn. Původně navržená stavební překližka s fólií bude nahrazena smrkovými prkny s polodrážkou. Při zachování původní ceny bude dosaženo autentického vzhledu a vyšší kvality obložení. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Záměna obložení byla provedena z důvodů zachování větší historické autentičnosti vedlejších objektů prováděných v roce 1938, které složily jako ubytovny pro dělníky.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒ vyšší moc ☐	
Cena méněprací bez DPH: -24 663,24	Cena víceprací bez DPH: 24 663,24	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čechan  Horní Rybníky 193, 549 41 Zábřeh IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková  SOLID CARE s.r.o. Královéhradecká 635, 107 00 Praha 10 IČ: 24722376 DIČ: CZ24722376	
Datum: 23. 2. 2020	Datum: 23. 2. 2020	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Havliš  ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. Jižní 870 500 03 Hradec Králové IČ: 47450347 DIČ: CZ47450347	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie 	
Datum: 23. 2. 2020	Datum: 23. 2. 2020	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/11
Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

KSO:
Misto: Dobrošov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 24522375
DIČ: CZ24522375

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DP základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/11

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2020/02/11	Vnitřní obložení dělnického domku	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt:

so202 - SO 202 - Dělnický domek

Soupis:

stav - Stavební část

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:

DČ:

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24522375

DČ:

CZ24522375

Projektant: Ateliér 11

IČ:

DČ:

Žpřacovatel: Miroslav Frous

IČ:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	0,00	21,00%	0,00
DP snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace a zařádkování pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvníckého centra
Objekt: so202 - SO 202 - Dělnický domek
Soupis:

stav - Stavební část

Místo:	Dobrošov	Datum:	04.02.2020
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ateliér 11
Zhotovitel:	Dobrošov - stavební práce IV	Zpracovatel:	Miroslav Frous

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace a zateřivnění pevností - Stavební úpravy a přístavba návštěvníckého centra
Objekt: so202 - SO 202 - Dělnický domek
Soupis: stav - Stavební část

Místo: Dobrošov Datum: 04.02.2020
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ateliér 11
Uchazeč: Dobrošov - stavební práce IV Zpracovatel: Miroslav Frous

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-------------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV		Práce a dodávky HSV		-24 663,24				
81	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	-68,547	99,80	-6 840,99	CS URS 2019 01
PP		Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olistování spár tvrdými dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na sraz						
VV a15		(8-0,28+4-0,28)*2*2,555-0,8*1,2*4-2*0,8*2+(0,8+1,2)*2*0,2*4+(0,8+2*2)*0,2*2			56,538			
VV		2,35*2,555*2			12,009			
VV a16		Součet			68,547			
82	M	606241120	překlížka stavební s folii hlad. 125x250(122x244)cm, jak I. tl. 15 mm	m2	-71,289	250,00	-17 822,25	CS URS 2015 01
PP		překlížky ploché vodovzdorné - stavební s folii - hladké dřevina BK, rozměr 125x250(122x244)cm jakost I tl.15 mm						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:		
Předmět změny: Návštěvnické centrum – výměna stávající stropní konstrukce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku autorského dozoru projektanta byla navržena kompletní výměna stávajícího stropu návštěvnického centra. Důvodem změny je špatný stav stropní konstrukce – viz popis autorského dozoru, který je součástí předkládaného změnového listu. Při prováděných stavebních pracích byl zjištěn nesoulad originální projektové dokumentace s provedenou konstrukcí původního stropu předmětného objektu z konce 80. let. Na místo uváděných ocelových nosníků I č.320 byly použity pouze nosníky I č.240. Nebyl proveden vodorovný cementový potěr s ochranným obetonováním ocelových nosníků, v důsledku čehož sirné výluhy ze škvárové zásypové vrstvy negativně ovlivnily stav ocelových profilů. Takováto konstrukce stropu neodpovídá platným normám, a proto byla navržena výměna kompletního stávajícího stropu za novou panelovou stropní konstrukci. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době přípravy PD předvídat. Při rozkrývání stropu bylo zjištěno, že stávající nosná konstrukce je staticky nevyhovující a nesplňuje požadavky na bezpečnost. Musí být nahrazena novým panelovým staticky únosným stropem.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP, odůvodnění AD		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 631 454,50,-	Cena víceprací bez DPH: 1 954 213,39	
Výsledná cena změny bez DPH: 1 322 758,89	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jan Čejchan	Za zhotovitele: Souhlasí Mgr. Kateřina Čapková	
Datum: 18.11.19 Horní Rybníky 193, 549 41 Zábřeh IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	Datum: 18.11.19 SOLID CARE s.r.o. 107 00 Praha 10 DIČ: CZ24722375	
Za autorský dozor: Souhlasí Ing. Milan Haviřta	Za objednatele: Souhlasí Ing. Ladislav Satorie	
Datum: 18.11.19 500 03 Hradec Králové IČ 47450347 DIČ CZ47450347	Datum: 18.11.19	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/03/12

Stavba: 12) Změnový list č. 12 - Návštěvnické centrum, výměna stropu

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 17.03.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375

DIČ: CZ24722375

Projektant: Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Stanovení poměru UZ a NUZ - zastavěná plocha 797,88m2, zastavěná plocha NKP 429,57m2, tj. 54%. (u VO v poměru světél 2:3) - platí pro objekty nedělené

Cena bez DPH	1 322 758,89
---------------------	---------------------

DPH	azba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	752 137,91	157 948,96
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 480 707,85
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 17450347

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/03/12

Stavba: 12) Změnový list č. 12 - Návštěvnické centrum, výměna stropu

Místo: Dobrošov

Datum: 17.03.2020

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 322 758,89 1 599 306,61

2020/03/12	12) Změnový list č. 12 - Návštěvnické centrum, výměna stropu	758 002,91	915 951,87
	12) Změnový list č. 12 - Návštěvnické centrum, demolice starého stropu	564 755,98	683 354,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

12) Změnový list č. 12 - Návštěvnícké centrum, výměna stropu

KSO:

Místo:

Dobrošov

CC-CZ:

Datum:

17.03.2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

758 002,91

DP základní
snížená

Základ daně

752 137,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

157 948,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

915 951,87

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12) Změnový list č. 12 - Návštěvnícké centrum, výměna stropu
Místo: Dobrošov
Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 17.03.2020
Projektant: Ateliér 11
Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	758 002,91
HSV - Práce a dodávky HSV	659 602,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 144,46
4 - Vodorovné konstrukce	515 957,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	964,40
998 - Přesun hmot	35 671,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	98 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	98 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12) Změnový list č. 12 - Návštěvní centrum, výměna stropu
Místo: Dobrošov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 17.03.2020
Projektant: Ateliér 11
Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

758 002,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

659 602,91

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

101 144,46

1	K	311113156	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	2,124	2 140,00	4 545,36	CS ÚRS 2019 01
PP			Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm		2,124			
VV			0,74*(2,72+0,15)					
2	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,992	7 760,00	7 697,92	SOD
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm		0,992			
VV	f5		"u350" 3*0,001*6,6*50,1					
3	M	1301103	ocel profilová U 350 jakost 11 375	t	1,071	28 000,00	29 988,00	CS ÚRS 2019 01 (materiál); SUB (svažování)
PP			ocel profilová U 350 jakost 11 375, vč svarů		1,071			
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 51,00 kg/m					
VV			f5*1,08					
4	K	345321515	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 XC2 XF1	m3	3,248	3 320,00	10 783,36	SOD
PP			Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30		3,248			
VV	a35		0,2*0,8*20,3					
5	K	345351101	Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	32,480	404,00	13 121,92	SOD
PP			Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zřízení		32,480			
VV	a36		0,8*2*20,3					
6	K	345351102	Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	32,480	200,00	6 496,00	SOD
PP			Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění		32,480			
VV	a36							
7	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,260	49 200,00	12 792,00	SOD
PP			Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a model z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		0,260			
VV	a35*0,08							
8	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,170	584,00	1 267,28	CS ÚRS 2019 01
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm		2,170			
VV	6,2*0,35							
9	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	6,265	419,00	2 625,04	CS ÚRS 2019 01
PP			Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropu rabičovým pletivem		6,265			
VV	0,35*6,2*2+5,5*0,35							
10	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,186	34 300,00	6 379,80	SOD
PP			Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli		0,116			
VV	"r14"							
VV	(7,68+7,76+7,85+7,93+7,49+6,94+7,05+7,31+7,58+7,84+7,48+6,7+5,91)*0,001*1,21				0,070			
VV	(6,53+6,25+6,11*2+6,3+6,52+6,79+5,65+4,38+3,39)*0,001*1,21				0,186			
VV	Součet							
11	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,911	5 980,00	5 447,78	CS ÚRS 2019 01
PP			Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí		0,911			
VV	6,1*0,3*0,5*0,32+(0,1+0,9)*0,5*2,3*0,25+(0,15+0,2)*0,5*5,9*0,32							
D 4			Vodorovné konstrukce				515 957,31	
12	K	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t	kus	3,000	1 180,00	3 540,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti do 1,5 t					
13	M	5934689	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, dle VD, šikmé čelo	m	4,444	1 751,69	7 784,51	individuální kalkulace
PP			panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, dle VD, šikmé čelo		4,444			
VV	(3+1,4)*1,01							
14	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 3 t	kus	20,000	1 720,00	34 400,00	SOD
PP			Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					

PČ	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	593468	panel stropní předpjatý 100x119x32 cm dle VD, šikmé čelo	m	134,633	2 242,16	301 868,73	individuální kalkulace
	PP		panel stropní předpjatý 100x119x32 cm					
	VV		(7,9+7,9+7,9+7,9+7,9+6,9+6,4+6,4+6,2+6,1+6,2+6,4+6,7+6,9+7,2+7,4+7,7+7,6,3)*1,01		134,633			
18	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC2 XF1	m3	7,893	4 500,00	35 518,50	SOD
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	VV		"db5/2" 3,8*16,8*0,2		12,768			
	VV		"odpočet - záměna stropů betonových za panelové" - (7,5+5,5)*0,5*3,75*0,2		-4,875			
	VV a32		Součet		7,893			
19	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	39,465	103,00	4 064,90	SOD
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení					
	VV		"db5/2" 16,8*3,8		63,840			
	VV		"odpočet" -(7,5+5,5)*0,5*3,75		-24,375			
	VV a34		Součet		39,465			
20	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	39,465	103,00	4 064,90	SOD
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění					
	VV		a34		39,465			
21	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	39,465	160,00	6 314,40	SOD
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
	VV		a34		39,465			
22	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	39,465	40,00	1 578,60	SOD
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
	VV		a34		39,465			
23	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,789	45 000,00	35 505,00	SOD
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		a32*0,1		0,789			
24	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	10,262	3 140,00	32 222,68	SOD
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		"1" 0,1*0,5*25,15+0,25*0,16*25,15		2,264			
	VV		"2" 0,25*0,1*15,5+0,25*0,4*15,5		1,938			
	VV		"3" 0,175*0,25*6,5+0,25*0,4*6,5		0,934			
	VV		"4" 0,5*0,425*7,3		1,551			
	VV		"5" 0,5*0,175*3,8+0,25*0,25*3,8		0,570			
	VV		"6" 0,5*0,425*2,7		0,574			
	VV		"7" 0,32*0,25*5,7		0,456			
	VV		"8" 0,5*0,4*5,5		1,100			
	VV		"9" (0,44*0,27+0,25*0,32)*4,4		0,875			
	VV pr		Součet		10,262			
	VV a29		pr		10,262			
25	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	42,196	304,00	12 827,58	SOD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"1" (0,1*2+0,32)*25,15		13,078			
	VV		"2" (0,2+0,42)*15,5		9,610			
	VV		"3" (0,175+0,25+0,2)*6,5		4,063			
	VV		"4" (0,425+0,105)*7,3		3,869			
	VV		"5" (0,175*2+0,25)*3,8		2,280			
	VV		"6" (0,425*2-0,25)*2,7		1,620			
	VV		"7" (0,07+0,25)*5,7		1,824			
	VV		"8" (0,08+0,2)*5,5		1,540			
	VV		"9" (0,59*2-0,2)*4,4		4,312			
	VV be		Součet		42,196			
	VV a30		be		42,196			
26	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	42,196	71,50	3 017,01	SOD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		a30		42,196			
27	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,821	40 500,00	33 250,50	SOD
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		a29*0,08		0,821			
D 9							964,40	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
28	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 20 mm	m2	10,563	91,30	964,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vložky vstřík do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 10 do 20 mm					
	VV		"1" 25,15*0,42		10,563			
D 998							35 671,74	
Přesun hmot								
29	K	998012021	Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	137,199	260,00	35 671,74	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy v do 6 m					
D HZS							5 865,00	
Hodinové zúčtovací sazby								
30	K	HZS2132	hodinová zúčtovací sazba - zámečník odborný	h	15,000	391,00	5 865,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

98 400,00

PČ	y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					98 400,00
31	K	013294000	Ostatní dokumentace	kč	1,000	98 400,00	98 400,00	CS URS 2018 01
PP			Ostatní dokumentace					
P			Poznámka k položce: projektová dokumentace změny konstrukce stropu ve variantách, změna panelové varianty, změna opěrných stěn, účast na KD, rozpočet a výkaz výměr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12) Změnový list č. 12 - Návštěvníké centrum, demolice starého stropu

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	Dobrošov	Datum:	17.03.2020
Zadavatel:	Královehradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Dobrošov - stavební práce IV	IČ:	24722375
		DIČ:	CZ24722375
Projektant:	Ateliér 11	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Miroslav Frous	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH 564 755,98

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	564 755,98	21,00%	118 598,76
Cena s DPH	v CZK		683 354,74

Projektant
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10
IČ: 24722375 DIČ: CZ24722375

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12) Změnový list č. 12 - Návštěvnícké centrum, demolice starého stropu		
Místo:	Dobrošov	Datum:	17.03.2020
Zadavatel:	Královehradecký kraj	Projektant:	Ateliér 11
Zhotovitel:	Dobrošov - stavební práce IV	Zpracovatel:	Miroslav Frous
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací			564 755,98
HSV - Práce a dodávky HSV			564 755,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	12) Změnový list č. 12 - Návštěvnícké centrum, demolice starého stropu		
Místo:	Dobrošov	Datum:	17.03.2020
Zadavatel:	Královehradecký kraj	Projektant:	Ateliér 11
Uchazeč:	Dobrošov - stavební práce IV	Zpracovatel:	Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							564 755,98	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				564 755,98	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 389,44	
1	K	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	-1 262,909	500,00	-631 454,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvámic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %, komplexní bourací práce na objektu vč. základové desky - zahrnuje veškeré bourací práce ve stávajícím objektu					
	VV		"ar2" 292,34*4,32*(-1)					
2	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	1 262,909	627,00	791 843,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tváric na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %					
	D	997	Přesun sutě				404 366,54	
3	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	183,220	145,00	26 566,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 397,280	13,00	57 164,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		183,22*24 "Přepočtené koeficientem množství"		4 397,280			
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	183,220	500,00	91 610,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	183,220	1 250,00	229 025,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					

VÝMĚNA STROPU NA STÁVAJÍCÍM NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU

1. Dle dostupných informací a zjištění bylo v nynějším projektu uvažováno s následující stávající skladbou zastřešení původního návštěvního centra z konce 80_tých let:

- dvě vrstvy asfaltové hydroizolace
- beton cca 15 cm se sítí $\Phi 6/200-\Phi 6/200$
- škvárový násyp do výše I 320
- větrací kanálky z dutých cihel po 1 m
- vodorovný cement. potěr 4-5 cm se svislou hrobočkovou ochranou ocelových nosníků před účinky škváry
- PZD důlní tl. 5 cm uložené na spodní příruby ocelových nosníků
- I 320 (vždy 2x na PZD) rozmístění po 120 cm
- podhled, omítka

Únosnost hlavní ocelových nosníků I 320 střechy byla prověřena v nynějším projektu dle ČSN EN 1991-Zatížení stavebních konstrukcí a ČSN EN 1993-Navrhování ocelových konstrukcí s výsledkem „Vyhovuje“ z hlediska 1. Mezního stavu únosnosti i z hlediska 2. Mezního stavu použitelnosti.

2. V průběhu stavební práce na rekonstrukci budovy bylo zjištěno že:

- 2.1. Při stavbě byly použity nosníky I 240 namísto původně uváděných I 320
- 2.2. Vodorovný cementový potěr s ochranným obetonováním ocelových nosníků nebyl proveden

3. Výsledek zkoumání nově zjištěných skutečností:

- 3.1. Ocelové nosníky I 240 použité při stavbě dle nyní platných konstrukčně-návrhových norem naprosto nevyhovují. Přetížení z hlediska 1. Mezního stavu vychází okolo 160 %. Druhý mezní stav již ani nebyl tím pádem zkoumán.
- 3.2. Při obhlídce částečně rozkryté stávající střešní konstrukce bylo zjištěno, že síra obsažená ve škvárovém násypu v průběhu času 30_tí let životnosti stavby působila agresivně na hlavní ocelové nosníky s účinkem zkorodování celého jejich povrchu. Tato skutečnost je zachycena fotografiemi.

4. Závěr

Na základě zjištění a výsledků zkoumání uvedených pod body 2. a 3. bylo nezbytně rozhodnuto o odstranění tohoto stávajícího stropu a jeho náhradou stropem novým.

Datum: 13.11.2019

Stavebniny DEK a.s.
Jakub Jandura

Vyřizuje: ve věcech obchodních:
Jakub Drozen

Mob: [redacted]
Email: [redacted]

tel: [redacted]
ve věcech technických:
Jakub Drozen
tel: [redacted]

Fax: [redacted]
Email: [redacted]

Věc: SP18–1308H Akce: „ Revitalizace a zkapacitnění pevnosti Dobrošov (Náchod) – 2.etapa,
Staré návštěvnické centrum “

Cenová nabídka: stropní dílce dutinové tl. 250mm a 320mm

Vážený pane,
na základě zaslaných podkladů předkládáme následující cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Specifikace:

Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslaných podkladů.

Cenová nabídka:

Tloušťka / Hmotnost / Plocha	250 a 320 mm / 72 t / 185 m ²
Fco stavba	341.042,78 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze v případech uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., v platném znění
V případě požadavku na uplatnění snížené sazby DPH je nutné doložit objednávku kopií stavebního povolení
(stavební ohlášení).*

Poznámka: v návrhu jeřábu je uvažováno s použitím jeřábu o max. nosnosti 90t (např. LTM1090).

V ceně jsou započítány:

- stropní dílce, ucpávky dutin
- podélné řezy stropními dílci
- šikmé řezy stropními dílci
- doprava dílců na stavbu
- montáž stropních dílců včetně zajištění jeřábu – viz níže
- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- výrobně montážní dokumentace

V ceně nejsou započítány:

- dodávka a uložení záhlíkové výztuže
- dodávka, uložení a zhutnění záhlíkové hmoty
- dodávka a uložení výztuže a betonu žel.bet. věnce v úrovni ani pod úrovní dílců
- dodávka a uložení výztuže a betonu dobetonávek
- dodatečné tvarové úpravy stropních dílců (vývrty, výhraby, ...)
- materiál pro podkladové lože dílců SPIROLL – suchý pytlovaný cement (cca 1kg/m²), maltu (v případě konzolových dílců nebo v případě pokládky dílců přímo na zdivo), nebo pryžová ložiska
- směrové a výškové rektifikační vyrovnaní / umístění dílců SPIROLL / PRESTO, balkónových a schodišť. dílců – provádí stavba ve vlastní režii a odpovědnosti (včetně montážních podpěr)

GOLDBECK Prefabeton s.r.o. • Chrudimská 42 • 285 71 Vrdy

IČO: 49823329 • DIČ: CZ49823329

Tel: 327 301 111 • Fax: 327 397 003 • E-mail:
info@stropsystem.cz

http://www.stropsystem.cz

ANTO
Proskládání st
542 2
IČO: 048



Montáží se rozumí zapůjčení montážních kleští s obsluhou (pracovníkem prodávajícího) včetně zajištění jeřábu. **Prodávající zajistí** dopravu a jeřáb potřebné nosnosti.

Kupující zajistí ve vlastní režii 1x pomocného pracovníka způsobilého pro práce ve výškách na stavbě (přípomoc šéfmontéra) a 1x pomocného pracovníka pro skládání panelů z dopravního prostředku (přípomoc řidiče).

Průběh realizace dopravy a montáže (resp. přípomoci) je uvažován jako celodenní a koresponduje s předpokladem výše kupní (smluvní) ceny a průběžně kupujícím zajišťované součinnosti, která není v režii prodávajícího a ceně. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím vícenáklady vzniklé např. prostoji zajištěné přípomoci (2x pracovník kupujícího). V případě, že kupující nezajistí volný příjezd pro dopravce a zvedací prostředek, budou dílce složeny na zem a montáž je tímto považována za splněnou.

Doprava je zajišťována silničními vozidly - standardně tahači s návěsy (celková délka vozidla do 18m), po dohodě je možno použít auta s vleky nebo sólo auta. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu (příjezdu) ke stavbě. Kupující zajistí ve vlastní režii povolení (projednání s oprávněnými orgány státní správy) vjezdu dopravní a montážní techniky (návěs a autojeřáb) v místě určení (obci), pokud je na přístupových komunikacích trvalým nebo dočasným dopravním značením omezen jejich vjezd. V případě nezajištění těchto podmínek má prodávající právo požadovat na kupujícím vícenáklady spojené s případným překládáním, prostoji nebo opakovaným nájezdem.

Dodací podmínky: zahájení expedice cca 6 týdnů při uplatnění závazné objednávky a odsouhlasení výrobní montážní dokumentace. V objednávce specifikujte předběžný termín dodávky a adresu pro zasílání faktur. K objednávce přiložte plánek příjezdu ke stavbě – situaci. V případě uskutečněného neúplného plnění se kupující vzdává práva na sankce či škody z důvodu prodlení, pakliže náhradní plnění bude uskutečněno v termínu do 10 pracovních dnů od uskutečněného plnění.

Platební podmínky: zálohová faktura ve výši kupní ceny, splatnost nejpozději 10 dní před zahájením expedice. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době zpracování cenové nabídky, podpisu smlouvy.

Stropní dílce SPIROLL a atypické prefabrikované dílce (schodiště, balkóny, ...) mohou vykazovat výrobní rozměrové/vzhledové tolerance a montážně stavební poškození hran (viz. odkaz deklarace přípustných tolerancí). V případě zadávacího parametru zákazníka na ponechání dílců bez konečné povrchové úpravy je nutné předpokládat další náklady v režii zákazníka spojenými s úpravou tolerančně přípustných rozdíků. Tyto montážně / dopravní manipulační poškození a dovolené výrobně/ vzhledové rozdíly nemají vliv na statiku dílců a splňují požadavek pro účelové uplatnění ve stavebním díle jako hrubý stavebně konstrukční materiál. Námi dodávané dílce a jejich výrobní technologie neumožňuje dosáhnout požadavku na "pohledový" beton.

Směrové a výškové umístění stálých a montážních podpor a jejich statická únosnost a stabilita není v odpovědnosti prodávajícího. Kupující se vzdává práva na reklamaci vad či škod způsobené touto překážkou.

Záruka se vztahuje pouze na kvalitu použitých výrobků, materiálů a na takové uložení dílců, kterým zabezpečujeme jejich bezvadnou statickou funkci.

Výrobně / rozměrové tolerance naleznete na

https://stropsystem.cz/public/download/mezni_rozmerove_odchylky.pdf

Tuto nabídku nelze považovat za nabídku naší společnosti k uzavření smlouvy dle §1731 a následujícího zákona č.89/2012Sb., případně za jiné právně závazné jednání naší společnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Cenová nabídka může být upřesněna po přijetí závazné objednávky a následné odsouhlasené realizační dokumentace.

Platnost nabídky: do 11.12.2019

V dokonalé účtě

ANTO
Provedení st
5-2-2019
K

Jakub Drozen
Obchodní technik

GOLDBECK Prefabeton s.r.o. • Chrudimská 42 • 285 71 Vrdy


IČO: 49823329 • DIČ: CZ49823329

Tel: 327 301 111 • Fax: 327 397 003 • E-mail:

info@stropsystem.cz

<http://www.stropsystem.cz>





Netlucká 635, 107 00 Praha 10

Ing. Ladislav Satorie

Královéhradecký kraj

odd. přípravy a realizace staveb

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Váš dopis (značka)/ze
dne

Naše značka

Vyřizuje

V Praze

K. Čapková

dne 14. 04. 2020

Věc: Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických při realizaci zakázky „*Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV*“

Vážená pane inženýre,

V souvislosti s přípravou dodatku č. 1 si Vás dovoluji požádat o níže navrhovanou změnu článku 2 smlouvy o dílo na realizaci zakázky „*Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV*“.

V článku 2

Zmocněné osoby

Se původní text odstavce 2, písmeno a)

a) ve věcech technických: Ing. Jiří Popelka

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Ing. Miroslav Kulda

nahrazuje textem následujícího znění:

a) ve věcech technických: Miroslav Frous a Mgr. Michal Rajchl, PhD.

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Ing. Miroslav Kulda, Miroslav Frous


S přátelským pozdravem

SOLID CARE s.r.o.

Netlucká 635, 107 00 Praha 10

IČ: 24722375, DIČ: CZ24722375

Mgr. Kateřina Čapková
jednatel společnosti



Netlucká 635, 107 00 Praha 10

Královéhradecký kraj
odd. přípravy a realizace staveb
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Váš dopis (značka)/ze
dne

Naše značka

Vyřizuje

V Praze

K. Čapková

dne 22. 04. 2020

Věc: Prodloužení uzlových termínů realizace zakázky „**Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV**“

Vážení,

vzhledem k realizovaným vícepracím na stropu návštěvnického centra pevnosti Dobrošov a k hygienickým opatřením jednoho z našich subdodavatelů, která souvisí s pandemií COVID-19, si Vás dovoluji požádat o prodloužení vybraných uzlových termínů realizace zakázky „**Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV**“ o 5 týdnů. Konkrétně se jedná o termíny dokončení prací na objektu návštěvnického centra. Požadovaná změna nebude mít dopad na celkový termín dokončení stavby.

Prvním důvodem změny termínu je časová náročnost víceprací souvisejících s rekonstrukcí stropu návštěvnického centra. Dle položkového rozpočtu víceprací dodaného projektantem a dle databáze cenové soustavy URS se jedná o 636,589 Nh (viz příložený výstup z programu Kros). Při osmihodinové pracovní době a průměrném počtu 5 pracovníků na pracovišti se jedná o 16 pracovních dní.

Druhým důvodem je požadavek společnosti TD metal s.r.o. (subdodavatel klimatizace) na zajištění pracoviště bez přítomnosti pracovníků dalších firem podobu 3 dnů s ohledem na potenciální možnost nákazy COVID-19 (viz příložená e-mailová komunikace).

Dalším důvodem souvisejícím s pandemií COVID-19 je znemožnění příjezdu 5 pracovníků našeho subdodavatele Anton a syn s.r.o. z Ukrajiny do ČR polovině března. Přestože danou situaci řešíme přesunem pracovních sil z jiných staveb, očekáváme, že absence těchto pracovníků negativně ovlivní plnění harmonogramu pro rekonstrukci objektu návštěvnického centra pevnosti Dobrošov. Předpokládané zpoždění ze strany subdodavatele může činit až 1 kalendářní měsíc (viz e-mailová korespondence).

Dovoluji si Vás proto požádat o níže uvedenou úpravu článku 6 smlouvy o dílo formou jejího dodatku.

**V článku 6
Doba a místo plnění
Se původní text odstavce 3**

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo zadavateli **do 106 týdnů od výzvy objednatele**. V tomto termínu jsou již započteny zimní přestávky z důvodu zimování netopýrů a zimní přestávka na návštěvnickém centru.

Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají pro:


- a) **OBJEKTY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA** SO 201,202,203,204, 207, 208, 209, 210 a zpevněné plochy 206
- dokončení stavebních prací a předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby – **76 týdnů od výzvy objednatele**
 - zkušební provoz (topná zkouška, zkouška vzduchotechniky a ostatních zařízení) –
od 77 týdne do 78 týdne od výzvy objednatele
 - kolaudace stavby, kterou zajišťuje zhotovitel – **80 týdnů od výzvy objednatele**, v termínu musí být započítána i zimní přestávka
 - součinnost s poddodavateli AV techniky, slaboproudu, dodavateli nábytku a vybavení, dodavateli elektro přípojky - **106 týdnů od výzvy objednatele**
- b) **PEVNOSTNÍ OBJEKTY** - dokončení **106 týdnů od výzvy objednatele**

nahrazuje textem následujícího znění:

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo zadavateli **do 106 týdnů od výzvy objednatele**. V tomto termínu jsou již započteny zimní přestávky z důvodu zimování netopýrů a zimní přestávka na návštěvnickém centru.

Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají pro:


- a) **OBJEKTY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA** SO 201,202,203,204, 207, 208, 209, 210 a zpevněné plochy 206
- dokončení stavebních prací a předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby – **81 týdnů od výzvy objednatele**
 - zkušební provoz (topná zkouška, zkouška vzduchotechniky a ostatních zařízení) –
od 82 týdne do 83 týdne od výzvy objednatele
 - kolaudace stavby, kterou zajišťuje zhotovitel – **85 týdnů od výzvy objednatele**, v termínu musí být započítána i zimní přestávka
 - součinnost s poddodavateli AV techniky, slaboproudu, dodavateli nábytku a vybavení, dodavateli elektro přípojky - **106 týdnů od výzvy objednatele**
- b) **PEVNOSTNÍ OBJEKTY** - dokončení **106 týdnů od výzvy objednatele**



Netlucká 635, 107 00 Praha 10

S přátelským pozdravem

SOLID CARE s.r.o.
Netlucká 635, 107 00 Praha 10



Mgr. Kateřina Čapková
jednatel společnosti

Rajchl Michal

Od: Frous Miroslav
Odesláno: pátek 17. dubna 2020 8:13
Komu: Rajchl Michal
Předmět: FW: klimatizace

Miroslav Frous | Hlavní stavbyvedoucí
GEMEC - UNION a.s. | Jívka 187 | 542 13 Jívka
[redacted] | www.gemec.cz
[redacted]



From: TD metal s.r.o. [mailto:info@tdmetal.cz]
Sent: Thursday, April 16, 2020 3:10 PM
To: Frous Miroslav <Miroslav.Frous@gemec.cz>
Cc: info@tdmetal.cz
Subject: klimatizace

Dobrý den.

Dle telefonické domluvy potvrzuji termín přípravy klimatizace na 22.4-24.4.2020. Zároveň připomínám, že vzhledem k momentální zdravotnické situaci v Česku je nezbytné zajistit, aby v tyto termíny nebyl na stavbě kromě našich techniků nikdo jiný přítomen!

S pozdravem / Best regards



Lukáš Mayer
vedoucí technik



TD metal s.r.o.
Werichova 721/1, 779 00 Olomouc
Czech Republic
Telefon/phone: [redacted]
Mobil/GSM: [redacted]

E-mail: servis@tdmetal.cz

Web: www.tdmetal.cz

Web: www.gree.at



Sledujte nás na Facebooku a buďte informováni o všech aktualitách a akcích.

O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
☐		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					627 433,52
☐		2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					103 912,63
☐		3	oc	1	K	HSV	311113156	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	2,124	2 210,00	1,000	4 694,04
☐		3	oc	2	K	HSV	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,992	8 000,00	1,000	7 936,00
☐		3	pc	3	M	HSV	13011030	ocel profilová UPE 400 jakost I1 375	t	1,071	31 600,00	1,000	33 843,60
☐		3	oc	4	K	HSV	345321515	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,248	3 460,00	1,000	11 238,08
☐		3	oc	5	K	HSV	345351005	Zřízení bednění plošných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	32,480	424,00	1,000	13 771,52
☐		3	oc	6	K	HSV	345351006	Odstranění bednění plošných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	32,480	105,00	1,000	3 410,40
☐		3	oc	7	K	HSV	345361821	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,260	52 600,00	1,000	13 676,00
☐		3	oc	8	K	HSV	346481121	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabicovým pletivem	m2	6,265	446,00	1,000	2 794,19
☐		3	oc	9	K	HSV	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,186	37 100,00	1,000	6 900,60
☐		3	oc	10	K	HSV	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,911	6 200,00	1,000	5 648,20
☐		2			D		4	Vodorovné konstrukce					172 437,59
☐		3	oc	11	K	HSV	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	1 210,00	1,000	2 420,00
☐		3	oc	12	K	HSV	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 3 t	kus	7,000	1 770,00	1,000	12 390,00
☐		3	oc	13	K	HSV	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,893	3 230,00	1,000	25 494,39
☐		3	oc	15	K	HSV	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	39,465	108,00	1,000	4 262,22
☐		3	oc	14	K	HSV	411351103	Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic	m2	39,465	112,00	1,000	4 420,08
☐		3	oc	16	K	HSV	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,789	45 100,00	1,000	35 583,90
☐		3	oc	17	K	HSV	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,262	3 280,00	1,000	33 659,36
☐		3	oc	18	K	HSV	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	42,196	353,00	1,000	14 895,19
☐		3	oc	19	K	HSV	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	42,196	81,40	1,000	3 434,75
☐		3	oc	20	K	HSV	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,821	43 700,00	1,000	35 877,70
☐		2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 012,99
☐		3	oc	21	K	HSV	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	10,563	95,90	1,000	1 012,99

Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
63,545	0,000	636,589				
14,548	0,000	93,867				
2,567	0,000	3,532	vlast.			
0,012	0,000	15,409	vlast.			
1,071			vlast.			
7,968	0,000	6,502	vlast.			
0,046	0,000	29,232	vlast.			
0,000	0,000	9,354	vlast.			
0,273	0,000	12,897	vlast.			
0,053	0,000	6,353	vlast.			
0,193	0,000	5,465	vlast.			
2,365	0,000	5,123	vlast.			
48,992	0,000	158,995				
0,369	0,000	2,634	vlast.			
2,038	0,000	13,419	vlast.			
19,365	0,000	9,661	vlast.			
0,000	0,000	8,880	vlast.			
0,103	0,000	5,683	vlast.			
0,833	0,000	30,075	vlast.			
25,177	0,000	14,859	vlast.			
0,243	0,000	31,858	vlast.			
0,000	0,000	10,971	vlast.			
0,864	0,000	30,955	vlast.			
0,004	0,000	2,113				
0,004	0,000	2,113	vlast.			

O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
☐		>2			D		997	Přesun sutě					315 633,36
☐		>3	oc	24	K	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	183,000	145,00	1,000	26 535,00
☐		>3	oc	25	K	HSV	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	183,220	438,00	1,000	80 250,36
☐		>3	oc	27	K	HSV	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	183,200	1 140,00	1,000	208 848,00
☐		>2			D		998	Přesun hmot					34 436,95
☐		>3	oc	22	K	HSV	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	137,199	251,00	1,000	34 436,95
☐		1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
☐		>2			D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
☐		>3	oc	23	K	VRN	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	0,00	1,000	0,00

Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
0,000	0,000	285,986				
0,000	0,000	16,653 vlast.				
0,000	0,000	269,333 vlast.				
0,000	0,000	0,000 vlast.				
0,000	0,000	95,628				
0,000	0,000	95,628 vlast.				
0,000	0,000	0,000				
0,000	0,000	0,000				
0,000	0,000	0,000 vlast.				

Dodavatel stavební části, subdodavatel:

ANTON A SYN s.r.o.
Mladé Buky 84
542 23 Mladé Buky

Generální dodavatel, objednatel:

Sdružení Dobrošov IV.
SOLID CARE s.r.o, GEMEC-UNION a.s.
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.
jednatel za sdružení

Věc: posunutí termínu dokončení stavebních prací na objektu návštěvnického centra

Dovoluji si Vám oznámit, že z důvodu omezení mezistátního pohybu osob v souvislosti s pandemií COVID-19, byl dne 20. 03. 2020 znemožněn návrat 5 našich pracovníků z Ukrajiny do ČR. Přestože danou situaci řešíme přesunem pracovních sil z jiných staveb, lze očekávat, že absence těchto pracovníků negativně ovlivní plnění harmonogramu prací pro rekonstrukci objektu návštěvnického centra pevnosti Dobrošov. Chtěl bych Vás tímto požádat, zda můžete zajistit posun termínu dokončení stavebních prací na objektu návštěvnického centra minimálně o jeden kalendářní měsíc.

S přátelským pozdravem
Vitaliy Anton, jednatel



ANTON A SYN s.r.o.
d. ležící změn a odstranění
Mladé Buky 84
681 DIČ: CZ04881681

V Mladých Bukách dne 15. 4. 2020