

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2019 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

- (2) ADVISIA s.r.o.
Praha 8, Pernerova 659/31a, PSČ 186 00
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3012 Trutnov - Radeč“**

Na základě výsledků jednání z Technické rady č. 2 ze dne 6. 2. 2020, projednání majetkoprávních vztahů se společností Povodím Labe, státní podnik, resp. společností Lesy České republiky, s.p. ze dne 21. 2. 2020 (TR č.3) a projednání návrhu koncepce řešení akce III/3012 Trutnov – Radeč s odborem dopravního inspektorátu Policie ČR Trutnov dne 26. 2. 2020 bylo rozhodnuto, že dojde ke sjednocení širkového uspořádání extravilánu v souvisejících úsecích a rozšíření vozovky v místě serpentín na výjezdu z Trutnova, zajišťující míjení autobusů. S tím souvisí následující změny v projektové dokumentaci:

- Rozdělení stavby na celkem 4 etapy:
 - PD I – Trutnov – Starý Rokytník (hranice intravilánu)

- PD II – Starý Rokytník (intravilán)
- PD III – Starý Rokytník (hranice intravilánu) – Radeč (km cca 9,2)
- PD IV – Radeč - Úpice
- Změna stupně projektové dokumentace ze stupně DSP + PDPS (pro Královéhradecký kraj) na stupeň DUSP + PDPS
 - Pro každou etapu stavby bude zpracována samostatná dokumentace ve stupni DUSP + PDPS z důvodu rozšíření komunikace, opravy opěrné zdi, přestavby propustků apod.
- Změna pasportu propustků a s tím související rozhodnutí a způsobu opravy/výměny jednotlivých propustků
 - Součástí zadávací dokumentace byl pasport propustků, který obsahoval celkem 13 propustků, po provedení zaměření a místního šetření bylo nalezeno celkem 28 propustků
- Nahrazení propustku č. 23 převádějící vodoteč Mlýnského potoka v km 5,35813 novým mostním objektem SO 202 z důvodu jeho havarijního stavu a posunu a částečnému rozpadu jednotlivých trub
- Projekt nové opěrné zdi
 - V původní zadávací dokumentaci bylo uvažováno o obnově říms a zádržného systému na stávajících nábrežních zdech v intravilánu obce Radeč a Úpice
 - Při místním šetření bylo zjištěno, že opěrná zeď v km 9,07 – 9,1 je staticky narušená, dochází k odlamování částí, resp. odpadnutí celých prefabrikovaných bloků
 - Z tohoto důvodu bude opěrná zeď v km 9,07 – 9,1 nahrazena novou SO 256
 - Ostatní opěrné zdi budou povrchově sanovány a opatřeny novými římsami se zádržným systémem
- Doplnění zádržného systému u opěrné zdi v intravilánu obce Starý Rokytník SO 255

Dále je předmětem dodatku posun termínů odevzdání projektové dokumentace. Na základě předběžného vyjádření k záměru projektu rekonstrukce komunikace Policie ČR, č.j. KRPH – 23318/Čj-2020-051006 ze dne 10. 3. 2020, společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. vyjádřila nesouhlas s tímto vyjádřením. Projektové práce budou pokračovat po vyjádření Policie ČR k tomuto nesouhlasu, nejpozději však 3 měsíce ode dne doručení vyjádření nesouhlasu Policii ČR.

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), ve znění dodatku č. 1 se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH

(dle Smlouvy o dílo pro zadavatele

Královéhradecký kraj ze dne 13. 9. 2019)

1 586 000,- Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1

126 500,- Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2

340 000,- Kč

hydrotechnické posouzení

nového mostního objektu SO 2020

30 000,- Kč

rozdělení a zpracování DP na 4 samostatné

<i>dokumentace DUSP + PDPS</i>	<i>46 000,- Kč</i>
<i>zpracování PD propustků nad rámeček</i>	
<i>propustků ze zadání (celkem + 14 ks)</i>	<i>70 000,- Kč</i>
<i>nový mostní objekt SO 202 v km 5,35813</i>	<i>120 000,- Kč</i>
<i>mostní provizorium v době výstavby SO 202</i>	<i>15 000,- Kč</i>
<i>projekt nové opěrné zdi SO 256</i>	<i>40 000,- Kč</i>
<i>doplnění zádržného systému opěrné zdi</i>	
<i>v obci Starý Rokytník SO 255</i>	<i>5 000,- Kč</i>
<i>soupisy prací k novým SO</i>	<i>14 000,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	2 052 500,- Kč
DPH (21%)	431 025,- Kč
Cena celkem	2 483 525,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Trutnov)	do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
koncept diagnostického průzkumu v km 8,500 – km 10,625 (Královéhradecký kraj)	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
doplnění diagnostického průzkumu v km 0,000 – 10,625 o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 10 týdnů od podpisu Dodatku č. 1
Město Trutnov	
DUR v konceptu (chodníky, dešťová kanalizace, přeložky inženýrských sítí - Město Trutnov)	do 240 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čistopise (chodníky, dešťová kanalizace, přeložky inženýrských sítí - Město Trutnov)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Trutnov) – vše v konceptu	do 120 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Trutnov) – vše v čístopise	
Královéhradecký kraj	
PD I	
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) – v konceptu	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) - v čístopise	do 25 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) v konceptu od objednatele
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 7 dnů od vydání pravomocného společného povolení
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 10 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
PD II	
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) – v konceptu	do 150 dnů od předání výsledků průzkumů IGP pro nový mostní objekt objednatelem
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) - v čístopise	do 25 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) v konceptu od objednatele
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 7 dnů od vydání pravomocného společného povolení
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 10 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
PD III	
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) – v konceptu	do 120 dnů od předání výsledků průzkumů IGP pro nový objekt opěrné zdi objednatelem
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) - v čístopise	do 25 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) v konceptu od objednatele
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem	do 7 dnů od vydání pravomocného společného povolení

výměr včetně ocenění – vše v konceptu	
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 10 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
PD IV	
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) – v konceptu	do 340 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Jednostupňová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) - v čístopise	do 25 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP + PDPS) v konceptu od objednatele
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 7 dnů od vydání pravomocného společného povolení
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 10 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Trutnov)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

Dále se upravuje v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) pro zadavatele Královéhradecký kraj:

- Základní členění dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) : vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11
- **Požadavky na vypracování dokumentace:**

1. Požadavky na zhotovení stavby:

- Respektovat podmínky stanoviska EIA.
- Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
- Dbát na ekonomičnost stavby.
- Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
- Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
- V průběhu zpracování DUSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právníckými a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

- Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
- V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
- Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
- Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem.
- **Dendrologický průzkum**, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením druhu a průměru kmene.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - pro zadavatele Královéhradecký kraj:

- PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11):

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
300	vodohospodářské objekty
400	elektro a sdělovací objekty
900	volná řada objektů

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové části zpracované PD.
- Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace.
- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
- Při zpracování DUSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
- Dokumentace ve stupni DUSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče:
 - v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
 - v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

- Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
- Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
- Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D.
- Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zpracovány do čistopisu.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a návrh projektové dokumentace příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Návrh dokumentace musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36651

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

Příloha č. 2: Tabulka změn závazků

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akci „III/3012 Trutnov - Radeč“

Rekapitulace nabídkové ceny

Rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně.

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	195 000,00
b.	Diagnostický průzkum km 8,500 - 10,625	95 000,00
c.	Zpracování laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	126 500,00
d.	Rozdělení a zpracování PD na 4 samostatné dokumentace DUSP + PDPS	46 000,00
e.	PD ve stupni DUSP + PDPS pro etapu PD I	270 000,00
f.	PD ve stupni DUSP + PDPS pro etapu PD II	240 000,00
g.	PD ve stupni DUSP + PDPS pro etapu PD III	205 000,00
h.	PD ve stupni DUSP + PDPS pro etapu PD IV	180 000,00
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění pro etapu PD I	30 000,00
j.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění pro etapu PD II	25 000,00
k.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění pro etapu PD III	20 000,00
l.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění pro etapu PD IV	10 000,00
m.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) pro etapu PD I	25 000,00
n.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) pro etapu PD II	20 000,00
o.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) pro etapu PD III	15 000,00
p.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) pro etapu PD IV	5 000,00
q.	DIO a PD objízdných tras	56 000,00
r.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	25 000,00
s.	Dendrologický průzkum	38 000,00
t.	Hydrotechnické posouzení nového mostního objektu SO 202	30 000,00
u.	Zpracování PD propustků nad rámec propustků ze zadání pro etapu PD I	30 000,00
v.	Zpracování PD propustků nad rámec propustků ze zadání pro etapu PD II	30 000,00
w.	Zpracování PD propustků nad rámec propustků ze zadání pro etapu PD III	10 000,00
x.	Nový mostní objekt SO 202 v km 5,35813	120 000,00
y.	Mostní provizorium v době výstavby SO 202	15 000,00
z.	Projekt nové opěrné zdi SO 256	40 000,00

a1	Doplnění zádržného systému opěrné zdi v obci Starý Rokytník SO 255	5 000,00
b2	Soupisy prací k novým SO	14 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 920 500,00
Cena za výkon autorského dozoru 240 hod x 550 Kč/hod		132 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 052 500,00
DPH (21%)		431 025,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 483 525,00

Rekapitulace pro objednatele Město Trutnov

ČÁST	NÁZEV	ADVISA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	15 000,00
b.	PD ve stupni DUR - chodníky	10 000,00
c.	PD ve stupni DSP + PDPS - chodníky	25 000,00
d.	PD ve stupni DUR (nové) dešťové kanalizace	25 000,00
e.	PD ve stupni DSP + PDPS (nové) dešťové kanalizace	65 000,00
f.	PD ve stupni DUR přeložek inženýrských sítí	10 000,00
g.	PD ve stupni DSP + PDPS přeložek inženýrských sítí	35 000,00
h.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	10 000,00
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	15 000,00
j.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000,00
k.	DIO a PD objízdných tras	8 000,00
l.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	4 000,00
m.	Dendrologický průzkum	5 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		232 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 20 hod x 550 Kč/hod		11 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		243 000,00
DPH (21%)		51 030,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		294 030,00

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Královéhradecký kraj	2 052 500,00
b.	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Město Trutnov	243 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 295 500,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/3012
Trutnov - Radeč"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 586 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 586 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 126 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 340 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 466 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	466 500,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	29,41 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 586 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 586 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 466 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	466 500,00 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,41 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 340 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	340 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 586 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 712 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 052 500,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 052 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: