

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

sídlo Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO 001 95 201
DIČ CZ00195201
zástupce PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

sídlo Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČO 252 75 062
DIČ CZ25275062
zástupce Ing. Zdeněk Možíš, jednatel
nebo Vratislav Zítka, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-009682 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu (ZL) č. 30 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 30, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	38.431.515,10
Vícepráce dle změnových listů č. 1–4 Kč bez DPH	803.246,87
Méněpráce dle změnových listů č. 1–4 Kč bez DPH	264.519,41
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	38.970.242,56
Vícepráce dle změnových listů č. 5–8 Kč bez DPH	490.062,20
Méněprací dle změnových listů č. 5–8 Kč bez DPH	32.823,21

Odstranění administrativního pochybení ze změnového listu č. 3 dle dodatku č. 1	- 0,08
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	39.427.481,47
Vícepráce dle změnových listů č. 9–29 Kč bez DPH	1.262.521,75
Méněprací dle změnových listů č. 9–29 Kč bez DPH	909.375,94
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	39.780.627,28
Vícepráce dle změnového listu č. 30 v Kč bez DPH	15.128,06
Méněpráce dle změnového listu č. 30 v Kč bez DPH	4.010,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 4	39.791.745,34
DPH v Kč samostatně	8.356.266,52
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 4	48.148.011,86


3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnový list č. 30


Za objednatele v Trutnově dne 26.5.2020



PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka

Sdružení ozdravoven a léčení
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-


Za zhotovitele v dne 26.5.2020



Vratislav Zítka
jednatel společnosti



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	14.5.2020	
Předmět změny: dřezy v m.č. 111 a 112		
Popis a zdůvodnění změny: V projektovém řešení bylo uvažováno, že se v dílnách osadí kuchyňské dřezy. Protože dřezy nevyhovují budoucímu využití, bylo rozhodnuto kuchyňské dřezy zaměnit za nerezové dřezy. Ty budou vhodnější pro různé aktivity v dílnách (práce s keramikou, namáčení pedigu,...)		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 30		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 010,- Kč	15 128,06,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 118,06 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera	Vratislav Zítka	
Datum: 14.5.2020	Datum: 14.5.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 14.5.2020	Datum: 14.5.2020	

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 00 NÁCHOD
NORBOŠOVSKÁ 1776 TEL. 491 422 405

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

JKSO

Název objektu **ZL 30 - dřezy v m.č. 111 a 112**

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

00195201

CZ00195201

Projektant **ATELIER PAVLIČEK**

25275062

CZ25275062

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 118,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 118,06	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 11 118,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 118,06	2 334,79

Cena s DPH 13 452,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 30 - dřezy v m.č. 111 a 112

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D8	8. Zařizovací předměty	0,00	10 854,30	10 854,30	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	263,76	263,76	0,000	0,000
	Celkem	0,00	11 118,06	11 118,06	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 30 - dřezy v m.č. 111 a 112

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D8

8. Zařizovací předměty

10 854,30

1	R	Pol116	dřez nerezový, s odkapávačem, pravý, cca 79x50 cm, s otvorem pro baterii	KS	-1,000	1 380,00	-1 380,00
2	R	Pol118	dvoudřez nerezový, cca 116x51 cm, hluboký, s otvorem pro baterii	KS	-1,000	2 630,00	-2 630,00
4	R	R.01	dřez nerezový svařovaný jednodílný 700x700x900 mm, zadní lem, otvor pro baterii	ks	1,000	6 829,90	6 829,90
5	R	R.01	dřez nerezový svařovaný jednodílný 900x600x900 mm, zadní lem, otvor pro baterii	ks	1,000	8 034,40	8 034,40

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

263,76

6	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	263,760	1,00	263,76
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem

11 118,06

-4 010,00

15 128,06

11 118,06