

Dodatek č. 2

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující **Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675**

sídlo Hořice, Husova 675
IČO 60116871
DIČ CZ60116871
zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „**kupující**“ a

Prodávající **ENBRA, a.s.**

sídlo Durdáková 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO 44015844
DIČ CZ44015844
zástupce Karel Vlach, člen představenstva a generální ředitel

dále jako „**prodávající**“, kupující a prodávající společně také jako „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2019 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-027466 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (dále jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně kupní smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Z důvodu nutné koordinace s probíhajícími stavebními pracemi spočívajícími ve snížení energetické náročnosti domova mládeže SPŠKS v Hořicích se mění doba plnění.
3. Změna závazku dle změnových listů č. 1 – 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 kupní smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Z důvodu nutné koordinace s probíhajícími stavebními pracemi spočívajícími ve snížení energetické náročnosti domova mládeže SPŠKS v Hořicích se prodlužuje termín dodání zboží dle čl. 5 odst. 2 o 4 týdny. Plnění bude probíhat v souladu s harmonogramem, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Cena díla dle článku 7 odst. 1 se upravuje následujícím způsobem:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí:

Celková cena dle smlouvy v Kč bez DPH	1.668.091,00
DPH v Kč samostatně	350.299,11
Celková cena v Kč včetně DPH	2.018.390,11

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží tři stejnopisy kupující a dva prodávající.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1, 2 včetně soupisů prací
Příloha č. 2 Změna závazku ze smlouvy
Příloha č. 3 Harmonogram prací

Za kupujícího v Hořicích dne 12.6.2020

Ing. Petr Malý
ředitel

Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493 623 226

Za prodávajícího v Brně dne 10.6.2020

ENBRA, a.s.

Durdáková 5, 613 00 Brno

tel.: 533 039 903

IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844

Karel Vlach
člen představenstva a generální ředitel

SGR



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 001/2020

Zhotovitel: ENBRA, a.s., Durdáková 5, 613 00 Brno

Investor: SPŠKS Hořice, Husova 675 Datum: 28 .5. 2020

Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice - vytápění

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

x

Odkazy na specifikaci:
 na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet se specifikací měřičů tepla**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dálkový dohled na odebranou energii

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora a zřizovatele školy byly rozvody topení doplněny o měřiče vyrobené tepelné energie s možností dálkového dohledu přes webové rozhraní a stejný požadavek na vodoměr pro doplňování vody do systému.

Měřiče budou instalovány na každý topný okruh a okruh na ohřev TUV. Vodoměr na vstupu vody do technologické místnosti.

Měřiče tepla jsou ultrazvukové, ověřené a schválené pro provoz v české republice.

Na tuto změnu bude vypracován položkový rozpočet se specifikací dodávek a montáže.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / ~~méněpráce~~:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

~~odstavec 5, § 222~~

~~odstavec 6, § 222~~

~~odstavec 7, § 222~~

x

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

by 25. 12. 17

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Am

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 001/2020

Zhotovitel: ENBRA, a.s., Durdáková 5, 613 00 Brno
Změnový list vystavil: Josef Koucký – technik zakázkového oddělení AT
Datum: 28. 5. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora a zřizovatele školy byly rozvody topení doplněny o měřiče vyrobené tepelné energie s možností dálkového dohledu přes webové rozhraní a stejný požadavek na vodoměr pro doplňování vody do systému.

Měřiče budou instalovány na každý topný okruh a okruh na ohřev TUV. Vodoměr na vstupu vody do technologické místnosti.

Měřiče tepla jsou ultrazvukové, ověřené a schválené pro provoz v české republice.

Na tuto změnu bude vypracován položkový rozpočet se specifikací dodávek a montáže.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

36.490,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

36.490,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ENBRA, a.s.

Durdáková 5, 613 00 Brno

tel.: 533 039 903

IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 002/2020

Zhotovitel: ENBRA, a.s., Durdáková 5, 613 00 Brno

Investor: SPŠKS Hořice, Husova 675 ; Datum: 29. 5. 2020

Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem Osobně
datum:

X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet se specifikací**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna uchycení otopných těles do konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora a zřizovatele školy budou otopná tělesa v místech lodžii uchyceny na ocelové nožičky schválené výrobcem otopných těles. Změna byla nutná z důvodu bezpečnosti studentů a zabránění poškození dodaných výrobků.

Na tuto změnu bude vypracován položkový rozpočet se specifikací dodávek a montáže.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

~~odstavec 5, § 222~~

~~odstavec 6, § 222~~

~~odstavec 7, § 222~~

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 002/2020

Zhotovitel: ENBRA, a.s., Durdáková 5, 613 00 Brno
Změnový list vystavil: Josef Koucký – technik zakázkového oddělení AT
Datum: 29. 5. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna uchycení otopných těles do konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora a zřizovatele školy budou otopná tělesa v místech lodžii uchyceny na ocelové nožičky schválené výrobcem otopných těles. Změna byla nutná z důvodu bezpečnosti studentů a zabránění poškození dodaných výrobků.

Na tuto změnu bude vypracován položkový rozpočet se specifikací dodávek a montáže.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

, - Kč

11.544,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

11.544 ,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ENBRA, a.s.

Durdáková 5, 613 00 Brno

tel.: 533 039 903

IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPSKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 620 057,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 48 034,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 48 034,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	48 034,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	48 034 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 10\%$	2,96 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 620 057,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 620 057,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 620 057,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 48 034,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	48 034,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 620 057,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 620 057,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 668 091,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 668 091,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková

HARMONOGRAM PRACÍ:

Nástup na realizaci 11.5.2020

Činnost	1							2							3							4							5								
	týdny							týdny							týdny							týdny							týdny								
kal. dny	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
„Změna topného média v budově DM střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675“																																					
Technologická odstávka - přerušení								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Demontáž AKU kamen	x	x	x	x	x	x	x																														

Činnost	6							7							8							9							10						
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1.7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Instalace technologie ÚT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Přívod plynu ke spotřebičům																																			
Elektroinstalace a MaR																																			
Demontáž technologie kotelny																																			

Činnost	týdny dny	11							12							13							14							15						
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1.8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Instalace technologie ÚT		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
tlakové a těsnostní zkoušky																																				
Funkční zkoušky																																				
Předání díla do 14.8.2020																																				

V Brně 21. 5. 2020

Vypracoval: Josef Koucký - technik zakázkového oddělení

