



Dodatek č. 3

pní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující **Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675**

sídlo Hořice, Husova 675
IČO 60116871
DIČ CZ60116871
zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „**kupující**“ a

Prodávající **ENBRA, a.s.**

sídlo Durdáková 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO 44015844
DIČ CZ44015844
zástupce Karel Vlach, člen představenstva a generální ředitel

dále jako „**prodávající**“, kupující a prodávající společně také jako „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2019 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-027466 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (dále jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně kupní smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku dle změnového listu č. 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 kupní smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 1 se upravuje následujícím způsobem:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí:

Celková cena dle kupní smlouvy v Kč bez DPH	1.620.057,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1.620.057,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	1.668.091,00

Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	169.361,69
Méněpráce dle č. 3 Kč bez DPH	- 46.797,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	1.790.655,69

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží tři stejnopisy kupující a dva prodávající.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 Změnový list č. 3 včetně soupisu prací a výkresu

Příloha č. 2 Změna závazku ze smlouvy

Za kupujícího v Hořicích dne 17.08.2020

Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493.623.226

Ing. Petr Malý
ředitel

Ing. Petr Malý
ředitel


Za prodávajícího v Brně dne 14.8.2020

ENBRA, a.s.
Durdáková 5, 613 00 Brno
tel.: 533 039 903
IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844



Karel Vlach
člen představenstva a generální ředitel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 003/2020	
Zhotovitel:		ENBRA, a.s., Durdáková 5, 613 00 Brno			
Investor:		SPŠKS Hořice, Husova 675		Datum: 23. 6. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	Faxem	Osobně X
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy: Výkres D.1.1.b.9			
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet se specifikací			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změna přívodu zemního plynu + Montáž schodiště					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna přívodu zemního plynu					
Při zahájení přípravných prací na zateplení budovy jídelny u Domova mládeže byla zjištěna kolize s trasou přívodu plynu stanovenou zpracovanou PD. Původní trasa je navíc rozporu i se záměrem na revitalizaci vestibulu domova mládeže, který vznikl až po zpracování projektové dokumentace. Uložení plynové přípojky do země nebude komplikovat následné úpravy rozvodu a odstraní případné další problémy s její možnou přeložkou nebo náročnou úpravou.					
Na tuto změnu je vypracován položkový rozpočet se specifikací dodávek a montáže včetně projektové dokumentace skutečného stavu.					
Jedná se o změnu dle odstavce 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.					
Montáž schodiště					
Během realizace bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci a v rozpočtu chybí montáž schodiště se zábradlím. Z tohoto důvodu jsou tyto položky doplněny do rozpočtu a byl doplněn výkres D.1.1.b.9, který je přílohou tohoto změnového listu.					
Jedná se o změnu dle odstavce 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.					
Počet připojených listů specifikací:		—			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
		X	
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím  Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím  Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 003/2020
Zhotovitel:	ENBRA, a.s., Durdáková 5, 613 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Josef Koucký – technik zakázkového oddělení AT	
Datum:	23. 6. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna přívodu zemního plynu + Montáž schodiště Popis a zdůvodnění změny: Změna přívodu zemního plynu Při zahájení přípravných prací na zateplení budovy jídelny u Domova mládeže byla zjištěna kolize s trasou přívodu plynu stanovenou zpracovanou PD. Původní trasa je navíc rozporu i se záměrem na revitalizaci vestibulu domova mládeže, který vznikl až po zpracování projektové dokumentace. Uložení plynové přípojky do země nebude komplikovat následné úpravy rozvodu a odstraní případné další problémy s její možnou přeložkou nebo náročnou úpravou. Na tuto změnu je vypracován položkový rozpočet se specifikací dodávek a montáže včetně projektové dokumentace skutečného stavu. Jedná se o změnu dle odstavce 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Montáž schodiště Během realizace bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci a v rozpočtu chybí montáž schodiště se zábradlím. Z tohoto důvodu jsou tyto položky doplněny do rozpočtu a byl doplněn výkres D.1.1.b.9, který je přílohou tohoto změnového listu. Jedná se o změnu dle odstavce 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 46.797,00 Kč	169.361,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
122.564,69 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 ENBRA, a.s. Durdáková 5, 613 00 Brno tel.: 545211203, fax: 545211208 IČO: 44018844, DIČ: CZ44018844	
Datum: 23. 6. 2020	Datum: 23. 6. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 620 057,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 48 034,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 48 034,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	48 034,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	48 034 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	2,96 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 620 057,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 620 057,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 169 361,69 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 46 797,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 169 361,69 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 46 797,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	216 158,69 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	13,34 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 620 057,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 169 361,69 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 46 797,00 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	122 564,69 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	7,57 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 169 361,69 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 46 797,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	122 564,69 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--

Původní smluvní cena (vstupní)	1 620 057,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 620 057,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 668 091,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 790 655,69 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 790 655,69 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019014Z3
Stavba: ROZVOD PLYNU

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ENBRA, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.8.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 44015844
DIČ: CZ44015844
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 122 564,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
DPH základ. přenesená	21,00%	122 564,69	25 738,58
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 148 303,27

Projektant

Zpracovatel

ENBRA, a.s.
Durdáková 5, 613 00 Brno
tel.: 545211203, fax: 545211208
IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844

Datum a podpis:

17.8.2020

Razítko

Datum a podpis:

23.6.2020

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

17/8/2020

Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493 623 226

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ENBRA, a.s.
Durdáková 5, 613 00 Brno
tel.: 545211203, fax: 545211208
IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019014Z3

Stavba: ROZVOD PLYNU

Místo: Datum: 11.08.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ENBRA, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 564,69	122 564,69
D.1.4.- plyn	Rozvod plynu	122 564,69	122 564,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZVOD PLYNU

Objekt:

D.1.4.- plyn - Rozvod plynu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPŠKS Hořice

Uchazeč:

ENBRA, a.s.

Projektant:

Ing. David Pour

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

44015844

DIČ:

CZ44015844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 564,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	122 564,69	21,00%	25 738,58
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 303,27

Projektant

Zpracovatel

ENBRA, a.s.

Durdáková 5, 613 00 Brno
tel.: 545321203, fax: 545211208
IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844

Datum a podpis:

17.8.2020

Razítko

Datum a podpis:

23.6.2020

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493 623 226

ENBRA, a.s.

Durdáková 5, 613 00 Brno
tel.: 545321203, fax: 545211208
IČO: 44015844, DIČ: CZ44015844

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.6.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZVOD PLYNU

Objekt:

D.1.4.- plyn - Rozvod plynu

Místo:

Datum:

11.08.2020

Zadavatel:

SPŠKS Hořice

Projektant:

Ing. David Pour

Uchazeč:

ENBRA, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 564,69

HSV - Práce a dodávky HSV

88 377,29

1 - Zemní práce

77 018,14

5 - Komunikace pozemní

721,88

8 - Trubní vedení

529,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 735,90

997 - Přesun sutě

6 372,17

PSV - Práce a dodávky PSV

21 317,40

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

11 536,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

950,40

767 - Konstrukce zámečnické

25 535,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

-16 705,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 870,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 620,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZVOD PLYNU

Objekt:

D.1.4.- plyn - Rozvod plynu

Místo:

Datum: 11.08.2020

Zadavatel:

SPŠKS Hořice

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč:

ENBRA, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 564,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							88 377,29	
D 1 Zemní práce							77 018,14	
23	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	4,000	136,50	546,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,500	115,50	288,75	CS ÚRS 2020 01
44	K	113202111	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obručníků stojatých	m	4,000	61,22	244,86	CS ÚRS 2020 01
24	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	326,55	326,55	CS ÚRS 2020 01
25	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	327,60	327,60	CS ÚRS 2020 01
26	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	227,85	227,85	CS ÚRS 2020 01
27	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	128,10	128,10	CS ÚRS 2020 01
28	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	47,000	70,67	3 321,26	CS ÚRS 2020 01
29	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	47,000	47,36	2 225,69	CS ÚRS 2020 01
30	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	19,200	367,50	7 056,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	36,000	525,00	18 900,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	141720015	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 110 mm	m	2,000	861,00	1 722,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	72,000	74,66	5 375,16	CS ÚRS 2020 01
32	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,000	144,90	10 432,80	CS ÚRS 2020 01
38	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,520	682,50	7 862,40	CS ÚRS 2020 01
37	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,600	133,35	1 280,16	CS ÚRS 2020 01
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,600	510,30	4 898,88	CS ÚRS 2020 01
35	M	58337310	šterkopásek frakce 0/4	t	19,200	367,50	7 056,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,6*2 *Přepočtené koeficientem množství		19,200	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	181311104	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	19,200	249,90	4 798,08	CS ÚRS 2020 01
D 5			Komunikace pozemní				721,88	
42	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	2,500	288,75	721,88	CS ÚRS 2020 01
D 8			Trubní vedení				529,20	
67	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	42,000	12,60	529,20	CS ÚRS 2020 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 735,90	
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	217,35	869,40	CS ÚRS 2020 01
56	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	1,000	2 866,50	2 866,50	CS ÚRS 2020 01
D 997			Přesun sutě				6 372,17	
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	218,880	10,71	2 344,20	CS ÚRS 2020 01
39	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,520	349,65	4 027,97	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				21 317,40	
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				11 536,60	
76	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	-5,000	375,00	-1 875,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	-60,000	425,00	-25 500,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	723150342	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 40/ 25	kus	-1,000	265,00	-265,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	723170115	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7	m	41,500	192,00	7 968,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	723170226	Potrubí z plastových trubek vícevrstvé ochrana vícevrstvého potrubí korugovanými trubkami D 40	m	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	723170226-001	Ochrana plynového potrubí z PE d75	m	4,000	144,00	576,00	
53	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25	m	5,000	672,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	723181026	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 40	m	21,000	1 068,00	22 428,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	723181026 - 001	Přechodka zemní d40 + izolace	kus	2,000	1 698,00	3 396,00	
55	K	723190109	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 100 cm	soubor	2,000	1 558,80	3 117,60	CS ÚRS 2020 01
61	K	723190204	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25	soubor	-2,000	1 226,00	-2 452,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	3,000	27,00	81,00	CS ÚRS 2018 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				950,40	
65	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 - signální	m	44,000	14,40	633,60	CS ÚRS 2020 01
66	M	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 - signální	m	44,000	7,20	316,80	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické				25 535,40	
69	K	767163211	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do ocelové konstrukce	m	3,000	2 725,80	8 177,40	CS ÚRS 2020 01
70	M	55342283	zábradlí s prutovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek, kulaté madlo	m	3,000	1 372,80	4 118,40	CS ÚRS 2020 01
71	K	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných v prostoru, podepřené	m	6,000	867,90	5 207,40	CS ÚRS 2020 01
74	M	55347092-001	schodnice schodišťová žárově zinkovaná z plechu dl. 1000mm	kus	6,000	563,20	3 379,20	
72	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	5,000	284,90	1 424,50	CS ÚRS 2020 01
73	M	55347092	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x240mm	kus	5,000	645,70	3 228,50	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-16 705,00	
62	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-65,000	59,00	-3 835,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	-130,000	99,00	-12 870,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 870,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 250,00	
51	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 620,00	
68	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	043194000	Ostatní zkoušky - vytýčení stávajících podzemních sítí	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
50	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01

